



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 751 -2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 01 DIC 2021

VISTO: El Informe N° 335-2021/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N° 2042775 y Reg. Exp. N° 1519136, la Opinión Legal N° 159-2021-GOB.REG.HVCA/ORAJ-ncdm, el Informe N° 1519-2021/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 123-2021-HVCA/SAN JUAN-CO, el Informe N° 026-2021-04-CHVCA-S/JGA, la Carta N° 063-2021-C04-CHVCA/RL-MSV y demás documentación adjunta en un total de treinta y tres (33) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en mérito al Contrato N° 069-2021/ORA, de fecha 07 de abril del 2021, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio San Juan, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - COMPONENTE 04: I.E.I N° 1043 - HUISCAPUQUIO - YAULI - HVCA, con un monto contractual de S/. 2'241,222.56 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Veintidos con 56/100 Soles) y con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario; contrato que se rige bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF;

Que, mediante Carta N° 123-2021-HVCA/SAN JUAN-CO, de fecha 05 de noviembre del 2021, la Sra. Renee Ccencho Espinoza - Representante Común del Consorcio San Juan, quien solicita Reducción de Prestaciones de Implementación de Plan Covid-19, a razón de que los insumos de desinfección no llegaron a ejecutarse al 100%, siendo la reducción por la suma de S/. 6,396.00 soles, que representa el 12.26% respecto al presupuesto del Plan Covid-19, y el 0.29% respecto al presupuesto total del contrato;

Que, mediante Informe N° 026-2021-04-CHVCA-S/JGA, de fecha 05 de noviembre del 2021, el Ing. Jhenson L. Gonzales Adrianzen con el cargo de Supervisor de Obra, señala que es procedente la solicitud del contratista, por ello solicita la necesidad de celebrar una reducción de prestaciones de implementación de Plan Covid-19;

Que, mediante Carta N° 063-2021-C04-CHVCA/RL-MSV, de fecha 08 de noviembre del 2021, el Representante Común del Consorcio Huancavelica, solicita reducción de prestaciones de implementación de Plan Covid-19 de la obra del COMPONENTE 04: I.E.I N° 1043 - HUISCAPUQUIO - YAULI - HVCA;

Que, estando a lo expuesto mediante Informe N° 1519-2021/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 16 de noviembre del 2021, el Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación del Gobierno Regional de Huancavelica, concluye que, conforme al Artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado en el numeral 34.3 indica que se puede reducir bienes, servicios u obras hasta el 25% del monto del contrato original, y en concordancia al Artículo 157° de su Reglamento, numeral 157.2, también conforme al numeral 7.2.4 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD; solicita aprobar la





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 751 -2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 01 DIC 2021

reducción de prestaciones de implementación de Plan Covid-19 al Contrato N° 069-2021/ORA del Ejecutor de Obra, por la suma de S/. 6,396.00 soles incluido IGV, que representa el 12.26% respecto al presupuesto Covid-19, y el 0.29% respecto al monto contratado, siendo el nuevo monto total del contrato la suma de S/. 2'234,826.56 soles, según el siguiente detalle:

MONTO DE PLAN COVID-19	52,158.20	100.00%
MONTO A REDUCIR DE PLAN COVID-19	6,396.00	12.26%
NUEVO MONTO DE PLAN COVID-19	45,762.20	87.74%
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA	2'241,222.56	100.00%
MONTO A REDUCIR DE PLAN COVID-19	6,396.00	0.29%
NUEVO MONTO DEL CONTRATO DE OBRA	2'234,826.56	99.71%

Que, corresponde indicar que, el Contrato N° 069-2021/ORA fue suscrito bajo el marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF; así pues, teniendo en cuenta ello debemos citar el Artículo 34° de la Ley que establece lo siguiente: **“34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.”**;

Que, asimismo el Artículo 157° del Reglamento de la Ley aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF establece que: **“157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.”**;

Que, complementando lo establecido por la normativa de Contrataciones, en ese mismo sentido se tiene la Opinión del OSCE N° 115-2019/DTN, sobre la reducción de prestaciones en obras, señalando lo siguiente: **“(…) 2.1.3 En relación con este último punto, debe indicarse que, excepcionalmente, una Entidad puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratación, como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con lo señalado por el Artículo 34° de la Ley. Al respecto, es importante precisar que la potestad de aprobar prestaciones adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “cláusulas exorbitantes” que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público -como es el régimen de contrataciones del Estado-, en los que la Administración Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado. Como se advierte, la potestad de disponer la ejecución de prestaciones adicionales, así como su reducción, ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con las funciones que le ha asignado la ley. En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 139.2 del Artículo 139° del Reglamento,**





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 751

-2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 01 DIC 2021.

de manera excepcional y con la debida sustentación del caso, el Titular de la Entidad mediante una resolución previa podía disponer la reducción de prestaciones en una obra, hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que con ello se alcance la finalidad de la contratación. Cabe precisar que, la reducción de prestaciones en una obra implica la ejecución de menores trabajos y actividades a los originalmente previstos en el expediente técnico o en el contrato. En ese sentido, si se aprueba la reducción de prestaciones de un contrato, éstas dejan de ser consideradas como parte del mismo, en virtud de la resolución de la Entidad que ordenó dicha reducción”;

Que, respecto a la evaluación de los documentos adjuntos al expediente, se cuenta con el Informe N° 1519-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, suscrito por el Área Usuaría, donde realiza el sustento técnico sobre la reducción de las prestaciones del Contrato N° 069-2021/ORA, debido a que el presupuesto de obra contratado cuenta con Plan Covid-19 por la suma de S/. 52,158.20 soles, el origen del saldo en esencia debido a reducción de costos; es debido a que se cuenta con ausencias del personal de salud y personal de limpieza que es parte del Plan Covid-19; y que el cilindro rojo, lavadero de acero inoxidable de una poza 38x46 cm y mobiliario para insumo de desinfección no han sido ejecutadas al 100%, asimismo, los materiales como prueba rápida, protector facial y lentes de protección han sido ejecutadas solo lo necesario durante la ejecución de obra, solicitando aprobar la reducción de prestaciones por la suma de S/. 6,396.00 soles que representa el 12.26% respecto al presupuesto Covid-19 y el 0.29% respecto al monto contratado, siendo el nuevo monto total del contrato la suma de S/. 2'234,826.56 soles;

Que, resulta importante precisar que, la reducción de prestaciones es considerada como una prerrogativa exorbitante del Estado, garantizando de esta forma el interés público y buscando alcanzar la finalidad del contrato, por lo que, corresponderá disponer su aprobación bajo los alcances establecidos por la Ley de Contrataciones y su Reglamento;

Que, en aplicación del Artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 157° del Reglamento de la Ley aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, y contando con el sustento técnico del área usuaria de la contratación, excepcionalmente se podrán reducir las prestaciones del Contrato N° 069-2021/ORA hasta por el límite del 25% del monto del contrato; y estando a lo solicitado se estaría reduciendo el monto contractual por el porcentaje de 12.26% respecto al presupuesto Covid-19 y el 0.29% respecto al monto del contrato, siendo el nuevo monto total del contrato la suma de S/. 2'234,826.56 soles, encontrándose dicho porcentaje dentro del límite permitido por la normativa vigente;

Que, la verificación, cálculos y validación de los importes determinados como reducción de prestaciones, no es posible de efectuar análisis legal respecto del mismo, siendo que es una cuestión técnica que compete a las áreas técnicas especializadas como es la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación;

Que, también, se cuenta con el pronunciamiento Legal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través de la Opinión Legal N° 159-2021-GOB.REG.HVCA/ORAJ-ncdm, de fecha 22 de noviembre del 2021, suscrito por la Abogada Nelsy Catalina de la Cruz Matos, donde concluye que, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la reducción de prestaciones regulada en el Artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 157° del Reglamento de la Ley aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, corresponde seguir con el trámite de aprobación de reducción de prestaciones respecto del Contrato N° 069-





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nº 751 -2021/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica 01 DIC 2021

2021/ORA, de acuerdo a lo señalado mediante el Informe N° 1519-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, en tanto dicha reducción se encuentra dentro del límite del 25% establecido por la normativa de contrataciones;

Estando a lo informado y a la opinión legal; y,

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Artículo 28° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-GOB.REG.HVCA/CR, la Resolución Ejecutiva Regional N° 218-2019/GOB.REG.HVCA/GR y la Resolución Ejecutiva Regional N° 148-2021/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Reducción de Prestaciones de Implementación de Plan Covid-19 al Contrato N° 069-2021/ORA, de fecha 07 de abril del 2021, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio San Juan, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - COMPONENTE 04: I.E.I N° 1043 - HUISCAPUQUIO - YAULI - HVCA, por la suma de S/. 6,396.00 (Seis Mil Trescientos Noventa y Seis con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa el 12.26% respecto al presupuesto Covid-19, y el 0.29% respecto al monto contratado, siendo el nuevo monto total del contrato la suma de S/. 2'234,826.56 (Dos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiséis con 56/100 Soles), conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N° 1519-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento la elaboración de la Adenda correspondiente al Contrato N° 069-2021/ORA, de fecha 07 de abril del 2021, a través del cual se modifique el monto original del mismo, así como se efectúe las demás acciones administrativas que corresponda.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a la Sra. Renee Ccencho Espinoza - Representante Común del Consorcio San Juan y a la Sra. Margot Salazar Villavicencio - Representante Legal del Consorcio Huancavelica, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Hector J. Riveros Carhuapoma
GERENTE GENERAL REGIONAL

