GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## Nro. 789 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 OCT 2026

**VISTO:** El Informe N° 163-2026-GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N° 4510118 y Reg. Exp. N° 2896609, el Informe N° 1595-2026/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL y la Liquidación Técnica Financiera de Corte del Proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica", y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0043-2020/GOB.REG.HVCA/GRDE de fecha 29 de octubre de 2020, el Gerente Regional de Desarrollo Económico, aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica" con Código Único de Inversión N° 2468065, con costo de inversión de S/ 10 427 311,48 (Diez millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos once con 48/100 soles) y un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 081-2023/GOB. REG. - HVCA./GRDE de fecha 29 de setiembre del 2023, el Gerente Regional de Desarrollo Económico, aprueba la adecuación y reformulación del estudio definitivo del Proyecto "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica" con Código Único N° 2468114, con costo de inversión total de S/ 4 998 995,66 (Cuatro millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y cinco con 66/100 soles), con un plazo de ejecución de 27 meses;

Que, de acuerdo al ACTA DE CORTE DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica" con CUI N° 2468114, consignado en el asiento de cuaderno de obra N° 071, con fecha de inicio el 01 de abril del 2023; la fecha de termino es el 30 de setiembre del 2023, el cual hace constar el cumplimiento a las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales;

Que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en coordinación con el Equipo Técnico, luego de realizar la evaluación y revisión del proyecto concluyen que el proyecto ha sufrido una modificación sustancial que es el cambio de concepción económica por el cual concluyen que la inversión debe ser cerrada;

Que, mediante Memorándum N° 766-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDE de fecha 23 de mayo del 2025, el Gerente Regional de Desarrollo Económico remite informe de cierre del proyecto de inversión para acciones de liquidación a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación;

Que, Resolución Gerencial General Regional N° 716-2025/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 2 de octubre de 2025, se conforma comisión de Verificación y Liquidación de

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## GOB.REG-HVCA/GGR Nro. 1789 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 OCT 2026

corte del proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica", siendo integrado por los siguientes profesionales: Ing. William Rojas Montañez – Presidente, CPC. Lizbeth Magaly Clemente Mercado – Primer Miembro e Ing. Juan Francisco Caballero Pantoja – Segundo Miembro;

Que, posteriormente, los miembros de la comisión se constituyeron al lugar del proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica"; a fin de verificar la ejecución del proyecto y al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la comisión ha constatado y determinado las metas físicas ejecutadas suscribiendo Acta de Verificación de Corte de Proyecto;

Que, mediante Informe N° 435-2026/GOB.REG.HVCA/ORA-OC de fecha 3 de setiembre de 2026, el CPC. Paul M. Rivera Bendezú – Director de la Oficina de Contabilidad remite al Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la conciliación contable de la Liquidación Financiera Final del Proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica", señalando que es conforme a los registros contables de la entidad por el monto de S/ 2 720 553,56 (Dos millones setecientos veinte mil quinientos cincuenta y tres con 56/100 soles);

Que, estando a lo expuesto, mediante Informe N° 1595-2026/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL de fecha 17 de setiembre de 2026, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite la Liquidación Técnica Financiera Final de corte del proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica" con Código Único de Inversión N° 2468114, concluyendo que se ha determinado el costo global de la inversión por la suma de S/ 2 720 553,56 (Dos millones setecientos veinte mil quinientos cincuenta y tres con 56/100 soles), señalando que se encuentra conforme con la liquidación efectuada; por lo que deviene pertinente su aprobación para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

**Datos del Proyecto. –**

| | | |
|---|---|---|
| **DATOS GENERALES** | | |
| **SECTOR** | : | Agricultura y Riego |
| **PLIEGO** | : | Ministerio de Agricultura y Riego |
| **UNIDAD EJECUTORA** | : | Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regional de Desarrollo Económico. |
| **FUNCIÓN** | : | 1460 agropecuaria |
| **PROGRAMA** | : | Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal |
| **SUB PROGRAMA** | : | 046 protección Sanitaria Vegetal |
| **ACT / PROYECTO** | : | Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo producto agrario de la cadena de valor el orégano orgánico en las 5 Provincias del Departamento de Huancavelica. Con CUI N° 2468114 |
| **UBICACIÓN** | : | |
| LOCALIDAD | : | 45 organizaciones de productores de orégano |
| DISTRITO | : | 22 Distritos |
| PROVINCIA | : | Las 5 Provincias de la Región Huancavelica |
| REGIÓN | : | Huancavelica |
| **AÑO PRESUPUESTAL** | : | 2020, 2022, 2023 y 2025 |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN** | : | Administración Directa |
| **PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO ESTUDIO DEFINITIVO** | : | S/. 10,427,311.48 |

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## Nro. 784 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 OCT 2026

| | | |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO INICIAL PRIMERA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (modificación a corte del proyecto) | : | S/. 4,998,995.66 |
| PRESUPUESTO FINAL EJECUTADO – PRIMERA ASIGNACIÓN. | : | S/. 2,720,553.56 |
| SALDO NO EJECUTADO | | S/. 2,278,442.10 |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | : | 03 AÑOS NO CONCLUIDO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | 05-Recursos Determinados.<br>Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalias , Renta de Aduanas y Participaciones, transferido por el Gobierno Regional de Huancavelica. |
| RESP. ELAB. PLAN OPERATIVO ANUAL | | Econ. Marylin Juan de Dios Alcántara<br>Ing. Oscar Elías Huamán Alviles |
| COORDINADOR DEL PROYECTO DE OBRA | : | Ing. Jesús Alexander Merino Lizana |
| SUPERVISIÓN DE OBRA | : | Ing. Ivan Vidal Chanca |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | : | 1RA ASIGNACIÓN 2022 - 06 de mayo del 2022<br>2DA ASIGNACIÓN 2022 - 01 de setiembre del 2022<br>1RA ASIGNACIÓN 2023 - 01 de abril del 2023 |
| AMPLIACIONES DE PLAZO AUTORIZADO | : | No tiene ampliación |
| FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN | : | 1RA ASIGNACIÓN - 05 de agosto del 2022<br>2DA ASIGNACIÓN - 31 de diciembre del 2022<br>1RA ASIGNACIÓN 2023 - 30 de setiembre del 2023<br>Actual: No concluido |
| PERIODOS PARALIZADOS | : | Paralización N° 01: 05 /08/ 2022<br>Paralización N° 02: 31/12/2022<br>Paralización N° 03: 30/09/2023 |
| ESTADO ACTUAL | : | En la actualidad el proyecto:" Mejoramiento del Servicio de apoyo al desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor del Orégano Orgánico en las 5 Provincias del Departamento de Huancavelica", se encuentra inconcluso. |

**Características Técnicas, en Términos Generales. –**

- Nombre de la obra : **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR EL ORÉGANO ORGÁNICO EN LAS 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" con CUI N° 2468114.**
- Valorización física total de obra : S/. 2,141,960.73
- Avance físico : 62.12% como se verifica en el acta de culminación de corte del proyecto.

La Ejecución Física fue ejecutada en un 62.12%, de las metas programadas en el POG con un presupuesto de S/. 2,720,553.56 lo que equivale un 54.42% de la meta, los cuales son:

- COMPONENTE I: Adecuado Manejo Ecológico del Recurso Suelo, ejecutado al 106 %.
- COMPONENTE II: Adecuada Gestión para el Manejo Ecológico del Recurso Hídrico ejecutado al 106 %.
- COMPONENTE III: Adecuada Gestión para Acceder a material Genético de Calidad., ejecutado al 90 %.
- COMPONENTE IV: Adecuadas Practicas del Sistema de Producción Orgánica, ejecutado 47 %.
- COMPONENTE V: Apropiados Procesos de Manejo de Cosecha y Post cosecha del Orégano Orgánico, ejecutado al 0.00 %.
- COMPONENTE VI: Fortalecidas e Institucionalizadas las Organizaciones de Productores de Orégano Orgánico, ejecutado al 43 %.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## N°. 789 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 OCT 2026

- COMPONENTE VII: Adecuada Articulación Comercial y Gestión Empresarial de las Organizaciones de Productores, ejecutado al 44 %.

**Características Presupuestales/Financieras. -**

Conciliación de la Liquidación Presupuestal y Financiera de Obra

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DEL ORÉGANO ORGÁNICO EN LAS 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por lo que el suscrito encuentra conforme dicha labor." con CUI N° 2468114.

| | |
|---|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 001 RECURSOS ORDINARIOS y 5 determinados |
| RUBRO | 00 RECURSOS ORDINARIOS y 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| COSTO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADA | : S/. 4,998,995.66 |
| PPTO. EJECUTADO GLOBAL | : S/. 2,720,553.56 |
| PPTO NO EJECUTADO | : S/ 2,278,442.10 |
| AÑO PRESUPUESTAL | : (2020-243); (2022-374); (2023- 009) Y (2025-149) |

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL | | LIQUIDACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|---|
| Concepto | Importe en S/. | Cuenta Divisionaria | Descripción | Importe en S/. |
| *ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO* | | 1301 | BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO | |
| *Contrata* | | 1301.08 | Suministros Médicos | |
| *Personal* | | 1301.0802 | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | |
| *Bienes* | | 1301.080201 | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | *351.00* |
| *Servicios* | *208,391.68* | 1501 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | |
| *Otros Equipamientos* | | 1501.13 | Supervisión de Obras | |
| *COSTO DIRECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA* | | 1501.1302 | Supervisión de Obras- Edificios o Unidades no Residenciales | *9,000.00* |
| *Personal* | | 1503 | VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS | |
| *Bienes* | *1,012,045.87* | 1503.02 | Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros | |
| *Servicios* | *1,063,897.88* | 1503.0201 | Para Oficina | |
| *Otros Equipamientos* | | 1503.020101 | Maquinas Y Equipos De Oficina | *2,999.00* |
| *GASTOS GENERALES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA* | | 1503.020102 | Mobiliario De Oficina | *4,234.63* |
| *Personal* | | 1503.0203 | Equipos Informáticos Y De Comunicaciones | |
| *Bienes* | | 1503.020301 | Equipos Computacionales Y | *34,292.86* |

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## Nro. 784 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 OCT 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 70,703.94 | | Periféricos | |
| | *Servicios* | 331,593.19 | 1503.020303 | Equipos De Telecomunicaciones | 5,940.00 |
| | *Otros Equipamientos* | | 1503.0205 | Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero | |
| | *LIQUIDACIÓN* | | 1503.020502 | Equipo De Uso Agricola Y Pesquero | 136,305.00 |
| | *Personal* | | 1507 | OTROS ACTIVOS | |
| | *Bienes* | 3,070.00 | 1507.03 | Activos Intangibles | |
| | *Servicios* | 30,500.00 | 1507.0311 | Expedientes Técnicos Activos Intangibles | 208,391.68 |
| | *Otros Equipamientos* | | 1507.0312 | Supervisión - Activos Intangibles | 70,983.14 |
| | *COVID 19* | | 5301 | CONSUMO DE BIENES | |
| | *Personal* | | 5301.03 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines | |
| | *Bienes* | 351.00 | 5301.0301 | Combustibles Y Carburantes | 45,480.50 |
| | *Servicios* | | 5301.99 | Otros Bienes | |
| | | | 5301.9999 | Otros Bienes | 856,567.82 |
| | | | 5302 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | |
| | | | 5302.01 | Viajes | |
| | | | 5302.0102 | Viajes Domésticos | |
| | | | 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio | 1,623.50 |
| | | | 5302.05 | Alquileres De Muebles E Inmuebles | |
| | | | 5302.0501 | Alquileres De Muebles E Inmuebles | |
| | | | 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras | 31,448.99 |
| | | | 5302.07 | Servicios Profesionales Y Técnicos | |
| | | | 5302.0711 | Otros Servicios | |
| | *Otros Equipamientos* | | 5302.071199 | Servicios Diversos | 295,355.00 |
| | | | 5302.10 | Locación de Servicios Realizados por Persona Natura | |
| | | | 5302.1001 | Locación de Servicios Realizados por Persona Natura | |
| | | | 5302.100101 | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales | 1,017,580.44 |
| | ***TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA*** | ***2,512,161.88*** | | ***TOTAL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA*** | ***2,512,161.88*** |
| | ***TOTAL DE EJEC. MAS EXP. TEC.*** | ***2,720,553.56*** | | ***TOTAL DE EJEC. MAS EXP. TEC.*** | ***2,720,553.56*** |

**Conclusiones. -**

- En la Liquidación Técnica Financiera Final de corte se ha determinado que el costo y/o inversión global del proyecto asciende a **S/. 2,720,553.56** soles, estableciéndose de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| Gasto de elaboración de expediente técnico | 208,391.68 |
| Costo de ejecución de obra | 2,075,943.75 |
| Gasto de supervisión de obra, según liquidación | 33,570.00 |
| Gastos Administrativos | 81,922.39 |
| Otros Gastos de Supervisión | 79,983.14 |
| Operativos | 240,391.60 |
| COVID 19 | 351.00 |
| **PRESUPUESTO GLOBAL EJECUTADO** | **2,720,553.56** |

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## Nro. 789 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 OCT 2026

- Se tiene un saldo no ejecutado del proyecto de **S/. 2,278,442.10 soles** con respecto al presupuesto inversión actualizada, siendo el saldo no ejecutado de la obra lo siguiente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| S/. | 4,998,995.66 | Monto de Inversión Total | S/. 4,998,995.66 |
| S/. | (2,720,553.56) | (-) Presupuesto Total Ejecutado | S/. (2,720,553.56) |
| S/. | 2,278,442.10 | SALDO NO EJECUTADO DE LA OBRA | S/. 2,278,442.10 |

Que, en ese contexto, es pertinente aprobar la Liquidación Técnica Financiera Final de corte del proyecto: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica" con Código Único de Inversión N° 2468114, por el monto total de S/ 2 720 553,56 (Dos millones setecientos veinte mil quinientos cincuenta y tres con 56/100 soles); por lo que, es pertinente emitir la presente resolución;

Estando a lo informado;

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 539-GOB.REG.HVCA/CR;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la Liquidación Técnica Financiera Final de Corte del Proyecto de Inversión: **"Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario de la cadena de valor del Orégano Orgánico en las 5 provincias del departamento de Huancavelica"**, con Código Único de Inversión N° 2468114, ejecutada por la modalidad de Administración Directa por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Huancavelica, siendo el costo global del proyecto de inversión pública la suma de **S/ 2 720 553,56 (Dos millones setecientos veinte mil quinientos cincuenta y tres con 56/100 soles)**, conforme al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2°. - ENCARGAR** a la Oficina de Contabilidad, realizar el tratamiento contable en lo que corresponda, **bajo responsabilidad.**

**ARTÍCULO 3°. - ENCARGAR** a la Oficina de Gestión Patrimonial, efectuar la reclasificación del registro de SIAF, de corresponder conforme a las sugerencias financieras de la Liquidación Financiera, **bajo responsabilidad**.

**ARTÍCULO 4°. - ENCARGAR** a la Oficina de Gestión Patrimonial, efectuar el tratamiento patrimonial de los bienes adquiridos con cargo al proyecto, en lo que corresponda, **bajo responsabilidad.**

**ARTÍCULO 5°. – ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, como Unidad Ejecutora de Inversiones, realizar el registro de cierre de inversión, de acuerdo al Memorándum N° 766-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDE, respecto al cambio de concepción económica.

**ARTÍCULO 6°. - NOTIFICAR** la presente resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a la Oficina

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

## Nro. 789-2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 16 OCT 2026

de Contabilidad, al Área de Gestión Patrimonial y a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, para su conocimiento y fines pertinentes.

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Ing. SIS Pedro Abilo Roque Orellana
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Vº Bº
Ing. Edilberto Misaico Vilchez
DIRECTOR
OF. REG. SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Vº Bº
Abog. Cesar Enriquez Soto
OF. REG. DE ASESORÍA JURÍDICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Vº Bº
Abog. [illegible] Cajcida Quispe
SECRETARIO GENERAL
Secretaría General

DOCQ/rac