GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

N°. 765 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 07 OCT 2026

VISTO: El Informe Legal N° 161-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N° 4505911 y Reg. Exp. N° 3160707, el Informe N° 1603-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 1582-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 011-2026/C. ANCHONGA/RC, la Carta N° 855-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 085-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-gedp, el Informe N° 179-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/yja, el Informe N° 920-2026/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE, el Informe N° 025-2026/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE/pqc, la Carta N° 09-2026/C. ANCHONGA/RC y demás antecedentes en ciento cincuenta y ocho (158) folios útiles, sobre liquidación de contrato de consultoría de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el artículo 2 de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 08 de noviembre del 2024 se suscribió el Contrato N° 041-2024/ORA, derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 024-2024/GOB.REG.HVCA/CS – 2, entre el Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Oficina Regional de Administración, y el Consorcio Anchonga (integrado por el señor Miguel Enrique Bazan Orellana y el señor Osmar Mueras Herrera), representado por el señor Kevin Alex Cuellar Canales como Representante Común, para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 877, I.E. 873 de Centros Poblados Colina, Villa Huasapampa distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del departamento de Huancavelica", por el monto total de **S/ 167,500.00** (Ciento sesenta y siete mil quinientos con 00/100 Soles), incluido impuestos de ley, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto con incidencia sobre la ejecución de la prestación, con un plazo de ejecución de la prestación de sesenta (60) días calendario, a través de entregables: Primer Entregable, a los 20 días calendario a partir del día siguiente de suscrito el contrato; Segundo Entregable, a los 30 días calendario a partir de la comunicación de la aprobación del primer entregable; Tercer Entregable, a los 10 días calendario a partir de la comunicación del segundo entregable. El contrato fue emitido bajo el ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias;

Que, mediante Carta N° 09-2026/C. ANCHONGA/RC, de fecha 24 de agosto del 2026, el consultor Kevin Alex Cuellar Canales - Representante Común del Consorcio Anchonga, presentó a la Sub Gerencia de Estudios la liquidación del servicio de consultoría del Contrato N° 041-2024/ORA, de elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 877, I.E. 873 de Centros Poblados Colina, Villa Huasapampa distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del departamento de Huancavelica" con CUI N° 2481795, para su revisión y aprobación correspondiente;

Que, mediante Informe N° 025-2026/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE/pqc, de fecha de recepción 28 de agosto del 2026, la CPC. Primitiva Quintana Calderón informa al Sub Gerente de Estudios que, la liquidación del contrato de servicios de consultoría de obra cuenta con la información de los

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

N° 765 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 07 OCT 2026

robación del e actuados administrativos que conllevaron a la aprobación del expediente técnico objeto del contrato. La o Anchonga, c liquidación presentada por el consultor Consorcio Anchonga, concuerda con la información de la Entidad del servicio y ejextraída del SIAF, que muestra el cumplimiento del servicio y ejecución presupuestal-financiero al 100% del monto contractual de S/ 167,500.00;

920-2026/GOB.REG.HVCA/GRI Que, mediante Informe N° 920-2026/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE, de fecha 28 de ite a la Oficina agosto del 2026, el Sub Gerente de Estudios remite a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación el cont informe de evaluación y la conformidad a la liquidación del contrato de consultoría de obra, para el trámite correspondiente;

Que, al respecto, mediante Informe N° 179-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/yja, de fecha 08 de setiembre del 2026, la Ing. Yanet Jaime Anccasi, luego de la evaluación técnica a la liquidación de consultoría de obra, concluye que, de acuerdo a cálculos finales, el monto total del Contrato N° 041-2024/ORA es de **S/ 167,500.00** (Ciento sesenta y siete mil quinientos con 00/100 Soles), con un saldo a favor del Gobierno Regional de Huancavelica de **S/ 0.00** (Cero soles) y que se hizo la retención por la Garantía de Fiel Cumplimiento del monto del contrato de **S/ 16,750.00** (Dieciséis mil setecientos cincuenta con 00/100 Soles);

Que, por su parte, mediante Informe N° 085-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-cdp, de fecha 09 de setiembre del 2026, la CPC. Gloria Elena Donaires Palomino, luego de la evaluación financiera a la liquidación de consultoría de obra menciona que, según la base de datos del SIAF, se determina que los pagos realizados al señor Kevin Alex Cuellar Canales de conformidad a las cláusulas contractuales, durante los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026 asciende a S/ 167,500.00, de los cuales la Entidad tiene en condición de retención la garantía de fiel cumplimiento equivalente a S/ 16,750.00;

Que, mediante Carta N° 855-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 11 de setiembre del 2026, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, notifica al señor Kevin Alex Cuellar Canales - Representante Común del Consorcio Anchonga, los cálculos efectuados a la liquidación del contrato de consultoría por la elaboración de expediente técnico, para su pronunciamiento, en mérito a lo indicado en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, atendiendo a la notificación, mediante Carta N° 11-2026/C. ANCHONGA/RC, de fecha 15 de setiembre del 2026, el señor Kevin Alex Cuellar Canales - Representante Común del Consorcio Anchonga, remite su pronunciamiento y aceptación expresa a los cálculos de liquidación efectuados, en los siguientes términos: (i) Monto contractual: S/ 167,500.00; (ii) Total pagado al 100%: S/ 167,500.00; (iii) Saldo a favor del consultor: S/ 0.00; (iv) Garantía de fiel cumplimiento retenida: S/ 16,750.00; por tanto, solicita su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 1582-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha de recepción 17 de setiembre del 2026, ampliado con Informe N° 1603-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL del 22 de setiembre del 2026, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, ratificando el pronunciamiento de la Ing. Yanet Jaime Anccasi y la CPC. Gloria Elena Donaires Palomino, concluye:

- Se establece como monto calculado del Contrato N° 041-2024/ORA la suma de S/ 167,500.00 (Ciento sesenta y siete mil quinientos con 00/100 soles).
- Establecer el saldo a favor del Contratista por el monto de S/ 00.00 soles.
- Se cuenta con la aceptación al monto calculado de la liquidación del Contrato N° 041-2024/ORA, de parte del Consorcio Anchonga.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

N° 765 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 07 OCT 2026

Conforme lo expuesto aprueba la liquidación del Contrato N° 041-2024/ORA, y recomienda a este Despacho su aprobación, mediante acto resolutivo, con el siguiente resumen:

CONCEPTO	MONTO PROGRAMADO	MONTO CALCULADO	MONTO PAGADO	SALDO
MONTO DE CONTRATO				
PRIMER ENTREGABLE	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00
SEGUNDO ENTREGABLE	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00
TRECER ENTREGABLE	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
(A) TOTAL	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00
POR PRESTACIONES ADICIONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ADICIONAL 01	0.00	0.00	0.00	0.00
(B) TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C = TOTAL FACTURAR (A+B)	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**0.00**
ADELANTO DIRECTO				
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PENALIDADES APLICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(E) TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL (C+D+E)	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**0.00**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		**0.00**	

Que, sobre el particular, el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe:

*"**Artículo 170. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra***

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haber otorgado la conformidad de la última prestación o de haber consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la presentación de liquidación por el contratista.

170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponde, la parte que no acoge las observaciones solicitadas, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/ o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponde, la liquidación con las observaciones formuladas.

170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procederá someterla a los medios de solución de controversias."

Que, acorde al marco normativo señalado precedentemente, mediante Informe Legal N° 161-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ, de fecha de recepción 29 de setiembre del 2026, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, luego del análisis legal del caso, recomienda la

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

N° 765 -2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 07 OCT 2026

VISTO: La aprobación de la liquidación del Contrato N° 041-2024/ORA de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 877, I.E. 873 de Centros Poblados Colina, Villa Huasapampa distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del departamento de Huancavelica", mediante acto resolutivo;

CONSIDERANDO:

Que, estando a lo expuesto, corresponde aprobar la liquidación del Contrato N° 041-2024/ORA para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 877, I.E. 873 de Centros Poblados Colina, Villa Huasapampa distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del departamento de Huancavelica" con CUI N° 2481795, siendo el costo total del contrato de **S/ 167,500.00** (Ciento sesenta y siete mil quinientos con 00/100 Soles), con un saldo a favor de la consultoría Consorcio Anchonga de **S/ 0.00** (Cero con 00/100 Soles);

Estando a lo informado;

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 539-GOB.REG.HVCA/CR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la liquidación del servicio de consultoría que establece el Contrato N° 030-2024/ORA, de fecha 08 de noviembre del 2024, suscrito entre el Gobierno Regional Huancavelica y la consultoría Consorcio Anchonga, para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 877, I.E. 873 de Centros Poblados Colina, Villa Huasapampa distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del departamento de Huancavelica" con CUI N° 2481795, siendo el costo total del contrato de **S/ 167,500.00** (Ciento sesenta y siete mil quinientos con 00/100 Soles), cuyo resumen es el siguiente:

CONCEPTO	MONTO PROGRAMADO	MONTO CALCULADO	MONTO PAGADO	SALDO
MONTO DE CONTRATO				
PRIMER ENTREGABLE	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00
SEGUNDO ENTREGABLE	50,250.00	50,250.00	50,250.00	0.00
TRECER ENTREGABLE	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
(A) TOTAL	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**0.00**
POR PRESTACIONES ADICIONALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ADICIONAL 01	0.00	0.00	0.00	0.00
(B) TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C - TOTAL FACTURAR (A+B)	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**0.00**
ADELANTO DIRECTO				
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PENALIDADES APLICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(E) TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL (C+D+E)	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**0.00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			**0.00**	

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

GOB.REG-HVCA/GGR No. 765-2026/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 07 OCT 2026

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor del consultor Consorcio Anchonga el importe de **S/ 0.00** (Cero con 00/100 Soles), según lo señalado en el Informe N° 1603-2026/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demás antecedentes.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, a través de la Oficina de Tesorería y la Oficina de Contabilidad, realizar la devolución del descuento por retención del Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento del 10.00% del monto del Contrato N° 041-2024/ORA, y demás acciones administrativas que corresponda para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- PRECISAR que los profesionales técnicos que han intervenido en la revisión y análisis de la liquidación del Contrato N° 041-2024/ORA, son responsables del contenido de los documentos e informes que sustentan su aprobación, en el marco de los principios presunción de veracidad, buena fe procedimental y controles posteriores establecidos en Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a los órganos competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y a la consultoría Consorcio Anchonga, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Ing. SIS Pedro Abilo Roque Orellana
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA V° B° Ing. Ediberto Misaico Vilchez DIRECTOR REG. SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Abog. Cesar Enriquez Soto REG. DE ASESORÍA JURÍDICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA V° B° Abog. Edwin D. Cayllahua Quispe SECRETARIO GENERAL Secretaria General

DOCQ/cgme