
Responsable : 0
Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

ACOBAMBA

1 FONCOR 0078 2005

MEJORAMIENTO  Y CONSTRUCCION DEL TRAMO 
ACCOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA 
CINTURON DE 18 PUEBLOS  MULTIDISTRITAL - TRAMO 

ROSARIO -ANDABAMBA  9.70 KM

ACOBAMBA
ROSARIO 

ANDABAMBA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. RAUL 
ZAMBRANO OCHOA

ING. ALEJANDRO D. 
LAPA BUSTAMANTE

221,460.00 263,720.99 17,775.18 457,232.88 502,956.17 215,460.80 48,260.19 215,460.80 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 28/10/2006 123 28/02/2007 L
R.G.G.R. Nº 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(19/MAR/2010)

2 FONCOR
0055 
0061

2004
2005

CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE ACOBAMBA ACOBAMBA
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ELDER 
ZACARIAS SALAS 

HURTADO CIP 53581 
917,737.71 0.00 0.00 899,537.71 917,737.71 875,937.71 721,664.00 154,273.71 17.61% 100.00% 100.00% 0.00% 16/07/2004 187 19/01/2005 L

R.G.G.R. Nº 158-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (15/FEB/2012)

3 0057 2005
RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO 

DE ACOBAMBA EN 13.2 KV MONOFASICO 
ACOBAMBA ACOBAMBA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. HUGO 
(MARIO)SARMIENTO 
(HUAMAN) CIP 66869 

ING. ZOSIMO 
UBALDO PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

111,225.78 29,177.36 9,924.22 139,204.78 150,327.36 87,175.78 0.00 87,175.78 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/02/2006 T SIN INFORME FINAL

4 2005
AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO  Y 

CONSTRUCCCION  CARRETERA  ANDABAMBA 
MAYUNMARCA

ACOBAMBA ANDABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. RAÚL 
ZAMBRANO OCHOA 

CIP 81458

ING. ALEJANDRO 
DENNIS 

BUSTAMANTE LAPA 
CIP 68492

169,621.20 0.00 154,201.09 169,621.20 169,621.20 0.00 169,621.20 100.00% 0.00% 28/08/2006
184 

DÍAS
28/02/2007 T SIN INFORME FINAL

5

DONACI
ONES Y 
TRANS / 
FONCOR

0057 2005

ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA 
, META , SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 

, ALUMBRADO  PUBLICO  Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 

ACOBAMBA ACOBAMBA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. LUCAS QUISPE 
CARRION CIP 27968 

ING. NEDER 
FERRER  JAUREGUI 

VILLAR CIP 40072 
833,438.17 150,000.00 8,250.46 908,344.81 991,688.63 991,688.65 0.00 991,688.65 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/05/2006

174 
DÍAS

30/10/2006 T
PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA, 
SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PAMPAS

6 R.O. 0039 2006
CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA 

RICA LLACCE II  ETAPA 9.096 KM
ACOBAMBA ACOBAMBA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING.  JHONNY 
SANTOS GASPAR 

OTÁROLA CIP 74474

ING. ZOSIMO FREDY 
PERALES TOVAR 

CIP 72439
412,000.00 117,930.48 7,726.86 500,202.79 537,657.34 381,700.00 0.00 381,700.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/10/2006

178 
DÍAS

13/04/2007 T
NO CUENTA CON INFORME FINAL Y/O 

PRELIQUIDACION DE OBRA

7
R. O. / 

CANON
0243 
0201

2007
2008

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA.

ACOBAMBA
ACOBAMBA - 

ANTA
MUNICIPALIDA 

DISTRITAL DE ANTA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING.  JHONNY 
SANTOS GASPAR 

OTÁROLA CIP 74474
870,918.88 300,000.00 0.00 1,091,744.44 1,170,918.88 827,349.00 0.00 790,841.00 36,508.00 4.41% 100.00% 65.00% 35.00% 28/04/2008

240 
DÍAS

22/08/2008 P

CONVENIO RESUELTO CON LA 
MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO 

CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL 
HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO 

CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE 
REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. 

RESPONSABLE LA M. D. ANTA

8 R.O.
0192 
0029

2007
2008

CONSTRUCCION SITEMA  DE RIEGO ROSAS PAMPA ACOBAMBA
ACOBAMBA - 

ANTA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANDABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ISMAEL 
MOISES CASTRO 

ALVARADO

ING. MANUEL ELIAS 
CASTRO PACHECO 

CIP 83239
315,013.76 0.00 0.00 283,612.38 315,013.76 314,013.76 0.00 292,506.56 21,507.20 6.85% 100.00% 100.00% 0.00% 24/06/2008

122 
DIAS

24/10/2008 L
R.G.G.R. Nº 309-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(12/OCT/2009)

9 R.O.
0256 
0214

2008
2009

CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA Nº 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA 

ACOBAMBA - HUANCAVELICA
ACOBAMBA MARCAS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MARCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. FREDY ENCISO 
HUAMAN CIP 89486

ARQ. JUDITH PEREZ 
CARDENAS

510,431.05 0.00 0.00 459,387.95 510,431.05 510,431.05 0.00 479,912.81 30,518.24 5.98% 100.00% 104.00% -4.00% 27/11/2008
240 

DÍAS
27/07/2009 L

R.G.G.R. Nº 248-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(09/JUN/2010)

10 R. O.
0112 
0130

2008
2009

MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCCAPAMPA-
CHOPCCAPAMPA-TINQUERCCASA-YURACCYACU

ACOBAMBA MULTIDISTRITAL
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. JHONY MARIO 
LOPEZ ROJAS CIP 

89078

ING. VICENTE SILVA 
LOPEZ CIP 53918

2,407,858.27 0.00 0.00 2,188,962.06 2,407,858.27 2,407,858.97 0.00 702,489.96 1,705,369.01 70.83% 62.41% 56.00% 6.41% 27/04/2009 943 26/11/2011 T
REVIISION, EVALUACION PARA SU 

EVALUACION DE GASTOS EN LA CEDE, 
PARTE TECNICA PERMICIBLE

11 R.O. 0280 2008
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
CORAS - POMACANCHA

ACOBAMBA
ACOBAMBA - 

CAJA
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CAJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. GILMER UVER 
MARAVI BRAÑES

ARQ. GILBERTO 
ROJAS SOTO CAP 

4955
2,052,629.27 0.00 0.00 1,883,146.12 2,052,629.27 1,904,169.66 100.00 1,010,968.66 893,201.00 46.91% 100.00% 85.12% 14.88% 12/04/2010

210 
DÍAS

08/11/2010 R
CON CORTE DE OBRA 25 /08/2011, PARA 
LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION 

DIRECTA EL SALDO FALTANTE, EN 

12 R.O. 0265 2008

MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE, DISTRITO DE 
POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

ACOBAMBA POMACOCHA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
POMACOCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ORLANDO 
(TUESTA) 

MALDONADO CIP 
14458

ING.  JUAN MANUEL 
HERNANDEZ 

IZAGUIRRE CIP 
74730

1,028,255.91 0.00 0.00 925,430.32 1,028,255.91 1,028,255.91 0.00 1,028,255.91 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/01/2009
120 

DÍAS
28/07/2009 L

R.G.G.R. Nº 292-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(159/JUL/2010)

13 R.O.
0251 
0249

2008
2009

SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE-

ANDABAMBA
ACOBAMBA ANDABAMBA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANDABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ROBERTO 
CARLOS 

CHUQUILLANQUI 
GUTIERREZ CIP 

88738

ARQ.  SANTOS 
AMARANTO 

BENITES ARHUIS 
CAP 3785

847,430.61 0.00 0.00 762,687.55 847,430.61 847,430.61 0.00 324,032.81 523,397.80 61.76% 100.00% 100.00% 0.00% 14/04/2009
270 

DÍAS
13/01/2010 L

R.G.G.R. Nº 745-2011/GOB.REG-

HVCA/GGR (06/dic/2011)

14 R. O. 0158 2009
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA

ACOBAMBA ROSARIO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

ROSARIO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. NORBERTO 
GARCIA POMA CIP 

85010

ING. CARLOS 
ANTONIO CONDEZO 
SUAREZ CIP 73862

528,369.00 0.00 0.00 480,335.45 528,369.00 480,335.45 0.00 0.00 480,335.45 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2009 90 DÍAS 12/01/2010 T TERMINADO, SIN INFORME FINAL

15 R. O. 0077 2009

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE 
PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE 

ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
HUANCAVELICA

ACOBAMBA ACOBAMBA
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. NORBERTO 
GARCIA JIMENEZ 

CIP 95323 
(ENCARGADO)

ING. EDGAR JESÚS 
ROJAS CASTILLO 

CIP 54490
2,181,289.36 0.00 0.00 1,982,990.33 2,181,289.36 2,076,397.36 0.00 0.00 2,076,397.36 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/01/2010

180 
DÍAS

13/08/2010 T TERMINADO, SIN INFORME FINAL

15

ANGARAES

1 FONCOR
0056 
060

2004
2005

MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY – CARHUAPATA 
– LICAPA I ETAPA

ANGARAES LIRCAY
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING DARWIN 
MALDONADO 

ZORRILLA

ING. RAUL AGUERO 
MAURICIO CIP 54417

525,000.00 78,760.48 17,033.89 553,244.37 620,794.37 620,794.37 - 525,205.88 95,588.49 15.40% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2004 90 DÍAS 30/11/2004 L
R.G.G.R. 379-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(24/NOV/2009)

2

DONACI
ONES Y 
TRANSF
ERENCIA

0088 2004
CONSTRUCCIÓN 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y 

PUENTE CHAYNABAMBA LLUCIYOCC- ORCCO
ANGARAES CONGALLA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

DECONGALLA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING.  FABIO PERCY 
CABANA HEREDIA 

CIP 60391

ING. LUIS GILBERTO 
PUICÓN GUEVARA 

CIP 62949
618,344.00 0.00 0.00 556,509.60 618,344.00 331,179.00 - 331,179.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 31/01/2006 90 DÍAS 30/04/2006 L

R.G.G.R. Nº 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(21/ABR/2010)

3

DONACI
ONES Y 
TRANS / 
FONCOR

0081 2005
CONSTRUCCIÓN CARRETRA Y PUENTE 

HUAYCHAMPALLCCA - AHUAY
ANGARAES LIRCAY

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING.  FABIO PERCY 
CABANA HEREDIA 

CIP 60391

ING. JESÚS 
ALBERTO VARGAS 
FALCONÍ CIP 54347

1,123,860.18 171,018.18 16,069.20 1,198,561.54 1,310,947.56 1,310,947.56 - 1,310,947.56 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/02/2006
150 

DÍAS
16/03/2007 T

INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A 
LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA

4 2005
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO 

HATUM PATA – PATA  PATA – PITIN PATA
ANGARAES LIRCAY

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JENNY 
CONTRERAS 

CABALLERO CIP 
71250

ING. EDWALD IVAN  
QUINTANILLA 

GÓMEZ CIP 58991
392,544.65 58,472.78 6,351.11 389,818.54 457,368.54 457,368.54 - 457,368.54 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 16/07/2006 90 DÍAS 16/10/2006 T

OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE 

CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15268.96

5 R.O.
 0025 
0024

 2007
2008

GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO 
DISTRITOS DE ANGARAES SUR.

ANGARAES VARIOS
MUNICIPALIDAD 

DIST. SANTO 
TOMAS DE PATA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

BACH. TEODOSIO 
HUARCAYA 
IRCAÑAUPA

ING. JOSE ANTONIO 
CIEZA MIRANDA CIP 

43923
438,798.00 0.00 0.00 398,907.27 438,798.00 438,798.00 - 307,303.37 131,494.63 29.97% 100.00% 100.00% 0.00% 13/08/2008

180 
DÍAS

13/02/2009 T
INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A 
LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA
FS 08

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA



Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA

6
CANON Y 
SOBRE

0263 2008
SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX. 

TUPAC AMARU  BUENAVISTA LIRCAY 
ANGARAES LIRCAY

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. JORGE 
TORRES PALACIOS 

ARQ. MARIA 
SANCHEZ PAREDES

421,425.81 0.00 0.00 383,476.10 421,425.81 421,425.81 - 421,425.81 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/02/2008
180 

DÍAS
30/06/2008 L

R.G.G.R. Nº 968 Y 1004-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR (27/SET/2012, 11/OCT/2012)

7 R.O.
0082 
0245

2008
2009

CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN 

ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES 
HUANCAVELICA

ANGARAES ANTAPARCO

MUNCICIPALIDAD 
DIST. DE SAN 
ANTONIO DE 
ANTAPARCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ.  JORGE LUIS 
FLORES DELGADO  

CAP 9980

ING. GREGORIO 
ENRIQUEZ EGOAVIL 

CIP 85977
556,002.29 0.00 0.00 505,456.64 556,002.29 542,456.90 - 542,456.90 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/05/2008

120 
DÍAS

12/06/2009 L
R.G.G.R. Nº 041-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(02/FEB/2010)

8 R.O.
0023 
0125

2008
2009

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE 
LOS PEQUEÑOS  SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES 

SUR
ANGARAES VARIOS

MUNICIPALIDAD 
DIST. SANTO 

TOMAS DE PATA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

BACH. TEODOSIO 
HUARCAYA 
IRCAÑAUPA

ING. JOSE ANTONIO 
CIEZA MIRANDA CIP 

43923
761,443.00 0.00 0.00 609,524.09 761,443.00 761,433.00 - 497,678.77 263,754.23 34.64% 100.00% 100.00% 0.00% 09/08/2008

180 
DÍAS

03/08/2009 T
INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A 
LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA

9 R. O.
0264 
0131

2008
2009

CONSTRUCCION DE PUENTE  NINABAMBA - CONGALLA ANGARAES CONGALLA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CONGALLA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. MARIO TITO 
CUELLAR

ING. LUIS  MIGUEL 
PAREDES  

SOLDEVILLA CIP 
66002

1,470,344.69 127,819.05 0.00 1,452,876.13 1,598,163.74 661,011.88 - 769,380.52 -108,368.64 -16.39% 100.00% 49.10% 50.90% 15/12/2008
150 

DÍAS
05/09/2009 P

PARALIZADO FALTA REFORMULAR 
EXPEDIENTE TÉCNICO, Y LICITAR 

SUPERESTRUCTURA
9

CASTROVIRREYNA

1 2004
CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - 

VACAHUASI TOTORA
CASTROVIR

REYNA
SANTA ANA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTA ROSA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. MARCO 
ANTONIO RAMOS 

CURIPACO

LUIS ALBERTO 
ZELADA SÀNCHEZ

1,291,383.23 101,984.15 22,955.73 1,287,184.79 1,416,323.11 1,226,183.23 1,226,183.23 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/10/2004 412 20/11/2005 T
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TECNICO 

FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS 
PRESENTADO AL 100%

2 2005
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN 

ISIDRO DE AURAHUA
CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. 
VICTORBERNAOLA 

MARTINEZ

ING. EDWARD IVÀN 
QUINTANILLA 

GÒMEZ
1,730,159.53 150,000.00 64,123.53 1,771,267.11 1,944,283.06 1,655,059.53 1,655,059.53 100.00% 90.00% 79.23% 10.77% 20/10/2005 180 17/04/2006 T

CULMINADO, RENDICION PRESENTADO 
PENDIENTE DE APROBACION POR LA 

OFIINA DE ECONOMIA

3 2006
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN CANAL DE 

IRRIGACIÒN SINTO LLACTAS
CASTROVIR

REYNA
TICRAPO

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. PEDRO 
MANDONADO 

SÀENZ

ING. OSCAR ÑACATI 
QUISPE

413,199.00 60,979.85 9,603.00 442,461.95 483,781.85 345,087.24 345,087.24 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/06/2006 206 31/12/2006 T CUENTA CON INFORME FINAL

4 2006
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN CANAL DE 

IRRIGACIÒN SINTO LLACTAS II ETAPA
CASTROVIR

REYNA
CASTROVIRREYN

A

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING.JUAN ENRIQUE 
REREN MACEDO

MARCO ANTONIO 
GAMBOA DELGADO

138,867.16 16,005.74 5,184.48 160,057.38 160,057.38 0.00 #¡DIV/0! 100.00% 100.00% 0.00% 08/05/2006 75 21/07/2006 T FALTA INFORME FINAL

5 2006
MEJORAMIENTO CARRETERA PULTOCC - SANTA ANA - 

SANTA ROSA
CASTROVIR

REYNA
SANTA ANA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTA ANA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

YUL A. GONZALES 
TIPISMANA

ING. ALCIDES D. 
CHARAPAQUI POMA

1,894,013.29 90,000.00 17,953.22 1,104,802.32 2,001,966.51 934,349.10 934,349.10 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/05/2006 218 30/12/2006 T

SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN 
PARA SU LIQUIDACION TECNICO 

FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE 
OFICIO

6

DONACI
ONES Y 
TRANSF
ERENCIA

S

0020 2006
SUSTITUCIÓN DE 06 AULAS MAS SS.HH Y 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. 
N° 22047 - TICRAPO 

CASTROVIR
REYNA

TICRAPO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TICRAPO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. JUAN  ENRIQUE 
YEREN MACEDO CIP 

46303

ING. YATHUIN 
RODRIGUEZ 
HUACCHA

300,000.09 127,490.20 0.00 388,627.54 427,490.29 274,582.44 300,000.00 -25,417.56 -9.26% 100.00% 100.00% 0.00% 18/01/2007
134 

DÍAS
31/05/2007 T

LIQUIDACION FINANCIERA CONCLUIDA, 
FALTANDO LA ABSOLUCION DE LA PARTE 

TECNICA HASTA LA FECHA

7 2004
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÒN CANAL DE 

IRRIGACIÒN COCAS I ETAPA
CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

COCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ASUNSION 
ALTAMIRANO LAURA 

CIP 31200

ING. WALTER ROJAS 
CUESTA

745,000.00 74,500.00 62,524.10 807,524.10 882,024.10 686,175.00 686,175.00 100.00% 100.00% 65.16% 34.84% 15/11/2004 150 13/04/2005 L
R.G.G.R. Nº  368-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(11/ABR/2012), CORTE DE OBRA

8 2006
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CANAL DE 

IRRIGACIÓN COCAS II ETAPA
CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

COCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ASUNSION 
ALTAMIRANO LAURA 

CIP 31200

ING. MARCO 
ANTONIO GAMBOA 

DELGADO
350,000.00 35,000.00 36,856.26 386,856.26 421,856.26 0.00 #¡DIV/0! 100.00% 75.31% 24.69% 01/10/2007 90 DÍAS 30/12/2007 L

R.G.G.R. Nº  367-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(11/ABR/2012), CORTE DE OBRA

9 R. O. 0006 2006
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CANAL DE 

IRRIGACIÓN COCAS III ETAPA
CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

COCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ASUNSION 
ALTAMIRANO LAURA 

CIP 31200

ING. CARLOS 
GASPAR PACO CIP 

55020
140,000.00 17,181.26 10,607.19 155,061.18 167,788.45 132,373.25 43,041.95 124,746.50 7,626.75 5.76% 100.00% 100.00% 0.00% 30/09/2007 90 DÍAS 30/12/2007 L

R.G.G.R. Nº  353-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(04/ABR/2012), CORTE DE OBRA

10 2006
MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0+00 
KM101+500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66+400-KM 

78+000

CASTROVIR
REYNA

SAN JUAN
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 
JUAN

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. LUIS HEBER 
REYNOSO 
PALOMINO

ING. CARLOS 
ENRIQUE CORDOVA 

FACUNDO
500,000.00 529,809.11 22,983.79 1,002,792.90 1,052,792.90 460,381.32 0.00 0.00 460,381.32 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/03/2006 179 04/09/2006 T FALTA INFORME FINAL

11 R.O. 0245 2007
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E 
DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDSARIO DEL COLEGIO 

DE COTAS - ARMA

CASTROVIR
REYNA

ARMA
MUNICIPALIDAD DE 

ARMA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. GIN CLAVERT 
DELGADO 

APUMAYTA CIP 
105976

ING. CARLOS  
ADRIAN  MEDINA 
GUTIERREZ CIP 

70500

501,653.04 157,809.13 0.00 613,857.35 659,462.17 501,653.04 0.00 501,653.04 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2007
537 

DÍAS
30/08/2008 T

LIQUIDACION APROBADA SIN 
OBSERVACIONES , SOLO FALTA LA 

EMISION DE LA RESOLUCION DE 
LIQUIDACION DE OBRA.

12 0030 2007
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHANCAHUASI - 

CHOCORO
CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 
DISTRTAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ISABEL 
TORRES ROCA CIP 

101788

ING. YATHUIN 
RODRIGUEZ 
HUACCHA

911,250.13 0.00 0.00 845,307.99 911,250.13 879,005.79 45,121.53 879,005.79 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2008
150 

DÍAS
04/04/2009 T

CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, 
REMITIDA  AL ALCALDE PARA EL 

LEVANTAMIENTO 

13 0016 2007
CONSTRUCCIÓN DEL CETPRO GIL RIVERA PLAZA - 

CASTROVIRREYNA
CASTROVIR

REYNA
CASTROVIRREYN

A

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. CARLOS 
ANTONIO CABRERA 

BERNAOLA CIP 
72682

ING. YUL  ANDRES 
GONZALES 

TIPISMANA CIP 
75621

582,555.68 0.00 0.00 532,084.46 582,555.68 546,312.46 610,798.88 -64,486.42 -11.80% 100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2007
100 

DÍAS
17/08/2008 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON 
OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU 

EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA 
EMISION DE LA RESOLUCION DE 

LIQUIDACION DE OBRA.

14 0014 2007
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. MX 

ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA
CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIALL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING VICTOR MOISES 
OBREGON 

ESPINOZA CIP 90706 
(RENUNCIO)

ING. MARCOS 
EUSEBIO CAHUANA 
MUÑOZ CIP 83229

466,859.43 0.00 0.00 423,822.27 466,859.43 440,775.16 312,032.97 128,742.19 29.21% 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2007
120 

DÍAS
04/03/2008 T

FALTA PRESENTAR INFORME DE 
PRELIQUIDACION Y RENDICION 

FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICO 
REITERADAMENTE)

15

DONACI
ON Y 

TRANF.

0124 
0520  
0234

2007
2009
2012

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCAN 
HUANCHO

CASTROVIR
REYNA

SAN JUAN
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 
JUAN

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. JOSE ENRIQUE 
FLORES KUAN CIP 

72600

ING. CHRISTHIAN 
PONCE ALFARO CIP 

93170
613,335.38 88,764.52 18,895.38 653,245.28 720,995.28 573,435.00 332,010.30 241,424.70 42.10% 100.00% 95.00% 5.00% 20/10/2008

210 
DÍAS

02/05/2009 P
EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA 
CIERRE DE PROYECTO, CORTE DE OBRA

16

R.O. / 
DON Y 
TRANS

0029 2008
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE LA 

COMISARIA  PNP CASTROVIREYNA
CASTROVIR

REYNA
CASTROVIRREYN

A

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL  DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. CARLOS 
CABRERA 

BERNAOLA CIP 
72682

ING. JOSÉ OSCAR 
HUARCAYA LIMA CIP 

66082
300,000.00 339,107.72 0.00 581,007.02 639,107.72 276,759.72 0.00 276,759.72 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/06/2008

330 
DÍAS

30/04/2009 T
FALTA  RENDICIONES FISICO-FINANCIERA 

FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE 
NOTIFICO REITERADAMENTE)

17 CANON 0043 2008
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA COCAS CHIVINCURI
CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

COCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING CARLOS ANAYA  
ROMANI CIP79866

ING. CARLOS 
GASPAR PACO CIP 

55020
1,535,993.55 0.00 0.00 1,396,357.77 1,535,993.55 1,450,815.74 68,059.41 0.00 1,450,815.74 100.00% 100.00% 60.85% 39.15% 12/11/2007

350 
DÍAS

31/03/2009 L
R.G.G.R. Nº  359-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(12/AGO/2011), CORTE DE OBRA

18 R. O. 0017 2008
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E MX   CESAR ABRAHAM 
VALLEJO MENDOZA - AURAHUA

CASTROVIR
REYNA

AURAHUA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ALDO MIJAIL 
HUALLANCA SOTO 

CIP 83834

ING.YATHUIN 
RODRIGUEZ 
HUACCHA

751,888.76 0.00 0.00 674,444.33 751,888.76 701,422.10 451,133.40 250,288.70 35.68% 100.00% 89.03% 10.97% 17/11/2008
180 

DÍAS
16/04/2009 T

FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE 
NOTIFICO REITERAMENTE)

19 R.O. 0040 2008
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E MX SAN JOSÉ DE 

PAURANGA
CASTROVIR

REYNA
CAPILLAS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CAPILLAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

SIN INFORMACION 
ACTUAL

SIN INFORMACION 
ACTUAL

311,271.00 0.00 0.00 280,143.90 311,271.00 22,033.63 -22,033.63 #¡DIV/0! 100.00% 100.00% 0.00% 01/05/2009 90 DÍAS 01/08/2009 L
R.G.G.R. Nº  476-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(16/SET/2011)

20 R. O. 0008 2008
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA 

ROSA - TANTARA
CASTROVIR

REYNA
TANTARA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TANTARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. NELSON 
CASANOVA

ING. ROLANDO 
HUAMAN OLARTE 

CIP 57314
351,240.16 0.00 0.00 310,832.00 351,240.16 326,995.26 326,995.26 100.00% 100.00% 55.00% 45.00%

150 
DÍAS

P

LA ASIGNACION PRESUPUESTAL  PARA LA 
CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA 

POR EL GRH, PROXIMO A LANZAR 
PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA 

OBRA

21 R. O. 0041 2008

CONSTRUCCIÓN DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE 
HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE 

AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 
HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

AURAHUA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING.YATHUIN 
RODRIGUEZ 
HUACCHA

688,663.55 0.00 0.00 622,943.05 688,663.55 394,499.32 394,499.32 100.00% 0.00%
180 

DÍAS
R

CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA 
POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE 
ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A 

LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA 
PARA LA OBRA.

21

CHURCAMPA

1

DON. Y 
TRANSFER

ENCIAS 
(MINDES 

FONCODES
)

2004
CONSTRUCCCION TROCHA CARROZABLE  COSME 

LIRPO
CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JULIO BELLIDO 
PRADO CIP 78510

ING. PAVEL TORRES 
QUISPE CIP 54356

1,131,914.33 100,000.00 14,461.82 1,133,184.72 1,246,376.15 1,240,260.54 -108,346.21 1,154,126.15 86,134.39 6.94% 100.00% 100.00% 0.00% 15/06/2005
120 

DÍAS
15/10/2005 L

R.G.G.R. Nº 178-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(21/ABR/2010)

2 FONCOR 0022 2004
CONSTRUCCCION  PUENTES PALLCCAHUAYCCO Y 

ASNACC
CHURCAMP

A
LA MERCED

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 

MERCED

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. EDWIN  
ARAUJO CHOQUE 

CIP 68491

ING. FERRER ORTIZ 
CHALCO CIP 53873

211,556.19 26,958.45 3,088.06 220,447.08 241,602.70 189,256.19 189,256.19 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/10/2004
150 

DÍAS
31/03/2005 L

R.G.G.R. Nº 487-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(19/OCT/2010)



Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA

3 FONCOR 0023 2004
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA 

CARROZABLE LARCAY CHANCHARA 
CHURCAMP

A
EL CARMEN

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 

CARMEN

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. MARCO 
ANTONIO RAMOS 

CURIPACO CIP 
70344

ING. LUIS ALBERTO 
ZELADA SANCHEZ 

CIP 61088
1,542,551.98 69,960.00 20,173.60 1,478,430.38 1,632,685.58 1,542,551.98 1,542,551.98 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/10/2004

270 
DÍAS

04/07/2005 T
FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE 
PRELIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA 

DE OBRA

4
DON. Y 
TRANS

0089 2004
MEJORAMIENTO  DE CARRETERA  ROCCHAC - 

RELAVE.
CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. MIJAIL HILVER 
MOLINA PEREZ CIP 

73863

ING. JOSÉ OSCAR 
HUARCAYA LIMA CIP 

66082
563,684.00 0.00 507,315.60 563,684.00 563,684.00 533,208.00 30,476.00 5.41% 100.00% 100.00% 0.00% 28/05/2007

120 
DÍAS

01/08/2007 L
R.G.G.R. Nº 845-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(27/DIC/2011)

5
FONCOR 

/ R.O.
0027 
0043

2004
2007

MEJORAMIENTO CANAL DE IIRIGACION MARAYPATA 
ACCO

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. JAVIER 
CHAVES PERALTA 

CIP 55327 

ING. EDGARDO 
JESÚS PALACIOS 
HILARIO CIP 38120

234,232.00 40,934.97 31,659.79 265,926.76 306,826.76 205,632.00 205,632.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/02/2005
630 

DÍAS
30/11/2006 T

SE VIENE COORDINANDO LAS SALIDAS A 
DICHAS MUNICIPALIDADES A FIN DE 

PRESIONAR EN LA REGULARIZACIÓN DE LA 
DOCUMENTACION FALTANTE

6
FONCOR 
/ CANON

0028 
0032

2004
2005

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
RIEGO LLACTAPAMPA - EL CARMEN

CHURCAMP
A

EL  CARMEN
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 

CARMEN

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. CARRILLO 
MARTINEZ 
MENDOZA

ING.  JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

259,846.00 0.00 233,861.40 259,846.00 259,846.00 243,215.86 16,630.14 6.40% 100.00% 100.00% 0.00% 25/09/2004
240 

DÍAS
30/07/2005 T

SE COORDINÓ CON EL RESPONSABLE DE 
LA MUNICIPALIDAD DEL CARMEN Y SE 

PROGRAMO LAS SALIDAS A FIN DE 
PRESIONAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

7 FONCOR 0011 2004
AMPLIACION AULAS C.E.MX. CESAR VALLEJO 

LOCROJA
CHURCAMP

A
LOCROJA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LOCROJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JUAN RIVERA 
CASTRO CIP 83353 

(PABLO 78947)

ARQ. RUBEN  AMES 
ZORILLA

385,466.05 135,466.05 482,385.50 520,932.10 385,466.05 385,466.05 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/07/2004
150 

DÍAS
27/12/2004 T

SE VIENE LEVANTANDO LAS 
OBSERVACIONES A NIVEL DE 

PRELIQUIDACIÓN

8 FONCOR
0013 
0046

2005
2007

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCCION CARRETERA 
VILLENA - COSME  MANZANAYOC I ETAPA.

CHURCAMP
A

ANCO
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JULIO BELLIDO 
PRADO CIP 78510

ING. PAVEL TORRES 
QUISPE CIP 54356

1,016,893.00 121,920.00 25,863.30 1,164,676.30 1,164,676.30 1,114,976.30 0.00 1,114,976.30 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 30/07/2004
150 

DÍAS
15/10/2005 L

R.G.G.R. Nº 143-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(09/FEB/2012)

9

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
DON Y 
TRANS

0083 2005
MEJORMIENTO CARRETERA CHONTA - 

HUARIBAMBILLA - UCHUYCRUZ
CHURCAMP

A
PAUCARBAMBA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. JOSE LUIS 
PELAYO 

MANDUJANO CIP 
61453

ING. SERGIO 
AUGUSTO 

CHOCCECHANCA 
CUADRO CIP 53869 

820,768.98 100,000.00 19,432.23 849,801.21 940,201.21 772,274.00 746,165.24 26,108.76 3.38% 100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2006
390 

DÍAS
30/06/2007 T

FALTA RENDICION POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE 

TÉCNICA

10

CANON 
SOBRE 
CANON

0026 2005
MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMPA CHALHUAN 

Y PUENTE CHALHUAN
CHURCAMP

A
CHURCAMPA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. WITMAN 
GROVER PRADO 
COILA CIP 54756

ING. ALBINO EDWIN 
SANTIANI SALAZAR 

(Fallecido)
1,000,000.00 150,000.00 35,467.56 1,085,467.56 1,185,467.56 1,185,467.56 1,185,467.56 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/11/2005

360 
DÍAS

31/11/2006 T
REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

EN PLANTA

11

CANON 
SOBRE 

CANON / 
DON. Y 
TRANS / 
FONCOR

0082 2005
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA 

LOCROJA PISO
CHURCAMP

A
LOCROJA

MUNICIPALIDAD DE 
LOCROJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JORGE LUIS 
MIRANDA VARGAS 

CIP 45900

ING. SERGIO 
AUGUSTO 

CHOCCECHANCA 
CUADRO CIP 53869 

291,103.09 100,000.00 22,255.49 384,248.27 413,358.58 1,724,706.36 -1,433,603.27 1,724,706.36 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/04/2006
390 

DÍAS
15/05/2007 L

R.G.G.R. Nº 180-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(21/ABR/2010)

12

R.O. / 
CAN Y 

SOBERC
AN

0031 
0029 
0044

2006
2007
2008

CONSTRUCCIÓN CARRETERA CHINCHIHUASI - 
ANTACCACCA - CALLOS - PACRA

CHURCAMP
A

CHINCHIHUASI
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHINCHIHUASI

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JAVIER VÍCTOR 
NINANYA 

CRISTÓBAL CIP 
70822

ING. CARLOS 
ANTONIO CONDEZO 
SUAREZ CIP 73862

942,270.00 284,881.20 31,655.98 1,164,580.18 1,258,807.18 869,832.98 869,832.98 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 19/06/2007
150 

DÍAS
19/11/2007 L

R.G.G.R. Nº 651-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(16/NOV/2011)

13 2006
REPRESAMIENTO Y TRASVASE LAGUNA DE 

CHINCHICCOCHA
CHURCAMP

A
CHURCAMPA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
FIP 597,488.00 597,488.00 597,488.00 597,488.00 0.00 597,488.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2009

180 
DÍAS

30/09/2009 T
EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME 
FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAVELICA

14 R.O. 0048 2007

SUSTITUCION CONSTRUCCION  E IMPLEMENTACION  
DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES 

DE COSME

CHURCAMP
A

ANCO
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING.  WILLY 
GUSTAVO GASTELU  
ASCARZA  CIP 62890

ARQ. VILMA LILIANA 
GAMARRA 

PACHECO  CAP 2634
1,366,956.77 247,504.77 0.00 1,490,192.74 1,614,461.54 1,119,452.00 1,119,452.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2008

300 
DÍAS

17/06/2009 L
R.G.G.R. Nº421-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/DIC/2009)

15

R.O. / 
CAN Y 

SOBERC
AN

0016 
0060

2007
2008

SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nª 36569 NUEVA 
ESPERANZA DE CHONTA 

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. RUBEN OSCAR 
YAURICASA  MOTTA 

CIP 90856

ING.  JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

538,023.88 489,112.63 538,023.88 508,677.13 487,677.14 20,999.99 4.13% 100.00% 100.00% 0.00% 03/12/2007
630 

DÍAS
25/09/2009 L

R.G.G.R. Nº 295-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(15/JUL/2010)

16 R.O. 0014 2007
CONSTRUCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - 

RAYUSCCA - EL CARMEN
CHURCAMP

A
EL CARMEN

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 

CARMEN

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ZOSIMO 
RAMOS  ANCCASI 

CIP 60962

ING.  JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

974,380.23 885,800.21 974,380.23 974,380.23 921,232.22 53,148.01 5.45% 100.00% 100.00% 0.00% 02/01/2008
180 

DÍAS
02/07/2008 T

REMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
CON INFORME N° 077-

2013/GOB.REG.HVCA/GSR-CH 04/07/13 PARA 
SU EVALUACIÓN

17 R.O.
0046 
0064 
0117

2007
2008
2009

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA 
VILLENA - COSME - MANZANYOCC - II ETAPA  TRAMO:  

LLACUA - SOCCOS

CHURCAMP
A

ANCO
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ROLANDO 
HUAMAN OLARTE 

CIP 57314

ING. FERNANDO 
JAVIER TACURY 

MENDOZA CIP 82795
780,000.00 150,367.06 49,000.00 901,367.06 979,367.06 749,963.47 749,963.47 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 24/07/2006

150 
DÍAS

20/12/2006 L
R.G.G.R. Nº 294-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/JUL/2010)

18 CANON 0141 2007
CONSTRUCCIÓN PUENTE DE INTEGRACIÓN ANCO - 

ANDABAMBA
CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DAVID SUPO 
CARPIO CIP 85271

ING. WILLAM 
EBERTH 

CABANILLAS 
VALENZUELA CIP 

61184

315,632.56 183,511.85 13,437.33 2,431,018.48 2,462,581.74 2,202,732.56 0.00 1,608,918.14 0.00 593,814.42 26.96% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2007
480 

DÍAS
27/12/2010 LC

R.G.G.R. Nº 879-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(04/SET/2012)

19

CANON 
SOBRE 
CANON

0056 
0489

2008
2009

CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - 
LA MERCED

CHURCAMP
A

LA MERCED
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 

MERCED

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JOHN SAMUEL. 
CAZORLA ORIHUELA 

CIP 101099

ING. MIGUEL ANGEL 
ESCOBAR RAMOS 

CIP 82243
747,631.00 0.00 679,664.55 747,631.00 733,058.51 14,572.49 700,444.42 32,614.09 4.45% 100.00% 100.00% 0.00% 10/11/2008

300 
DÍAS

30/09/2009 L
R.G.G.R. Nº 220-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(19/MAY/2010)

20 R. O. 0053 2008
SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD 

DEL DISTRITO DEL CARMEN
CHURCAMP

A
EL CARMEN

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DEL 

CARMEN

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. EDWIN 
GASTELU HERRERA 

CIP 90474

ING.  JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

387,531.57 0.00 352,301.42 387,531.57 387,531.57 387,531.57 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2009
135 

DÍAS
15/09/2009 T

INFORME DE PRELIQUIDACIÓN EN 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE PARTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL 
CARMEN, FECHA DE PRESENTACIÓN 

ESTIMADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013

21 R. O.
0096 
0199

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 
PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 
PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD HUARIBAMBILLA)

CHURCAMP
A

PAUCARBAMBA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ALEX RICHARD 
MARI BASALDUA

ING. DIONISIA ROSA 
AGUIRRE  GASPAR 

CIP 85999
571,050.65 0.00 519,136.95 571,050.65 318,516.14 212,344.10 318,516.14 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/11/2009 90 DÍAS 02/03/2010 T

FALTA RENDICION DE FONDES 
HABILITADOA A LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

22 R. O.
0096 
0199

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 
PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 
PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD SAN CRISTOBAL DE CCOCHAC)

CHURCAMP
A

PAUCARBAMBA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ARQ. NILTON FIDEL 
YACZA ZAVALA

ING. DIONISIA ROSA 
AGUIRRE  GASPAR 

CIP 85999
598,864.28 0.00 538,977.85 598,864.28 335,204.33 223,469.55 0.00 335,204.33 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/11/2009 90 DÍAS 02/03/2010 T

SE ESTA RECOPILANDO TODA LA 
DOCUMENTACIÓN, POR RECEPCIONAR

23 R. O.
0096 
0199

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 
PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 
PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD PACHAMARCA)

CHURCAMP
A

PACHAMARCA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PACHAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JOSÉ LUIS 
PELAYO 

MANDUJANO CIP 
61453

ARQ. MARGOTH 
MARLENY BENITES 

GUTIERREZ CAP 
10519

601,860.33 0.00 541,674.30 601,860.33 363,376.30 238,484.03 363,188.95 187.35 0.05% 100.00% 100.00% 0.00% 07/12/2009
120 

DÍAS
30/04/2010 T

SE ESTA RECOPILANDO TODA LA 
DOCUMENTACIÓN, POR RECEPCIONAR



Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA

24 R. O.
0096 
0199

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 
PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 
PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD DE PIOPACHAMARCA)

CHURCAMP
A

PACHAMARCA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL  DE 
PACHAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ROLAND 
CHAMORRO 

MAQUERA CIP 60178

ARQ. MARGOTH 
MARLENY BENITES 

GUTIERREZ CAP 
10519

386,956.40 0.00 348,260.76 386,956.40 233,644.27 153,312.13 186,087.74 47,556.53 20.35% 100.00% 100.00% 0.00% 23/11/2009 90 DÍAS 30/04/2010 T
OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, 
FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES

25 R. O. 0048 2008
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE 

SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI
CHURCAMP

A
CHINCHIHUASI

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHINCHIHUASI

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ARQ. JHON 
CARDENAS

ING.  JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

899,977.39 0.00 809,979.65 899,977.39 861,417.16 0.00 0.00 861,417.16 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/04/2009
150 

DÍAS
13/09/2009 T

REMISIÓN DEL INFORME DE 
PRELIQUIRACIÓN FINANCIERA A LA 

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, 
CON INFORME N°078-

2013/GOB.REG.HVCASGR-CH, DEL 04/07/13

26 R.O. 0295 2008
SUSTITUCION  DE AMBIENTES  EDUCATIVOS  EN LA I.E 

RICARDO PALMA  DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA
CHURCAMP

A
PAUCARBAMBA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. EDMAR JESUS 
MONTES GUZMAN 

CIP 76126

ING. WILIAM PACO 
CHIPANA CIP 85978

1,327,654.63 0.00 1,237,066.86 1,327,654.63 1,324,082.36 0.00 794,449.42 529,632.94 40.00% 100.00% 106.16% -6.16% 17/02/2009
240 

DÍAS
17/10/2009 L

R.G.G.R. Nº 488-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(19/OCT/2010)

27
CANON / 

R.O.
0247 
0483

2008
2009

MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHUPAS , 
DISTRITO DE LOCROJA , PROVINCIA  DE CHURCAMPA - 

HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

LOCROJA
MUNICIPALIDAD DE 

LOCROJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING.  JORGE LUIS 
MIRANDA VARGAS 

CIP 45900

ING. ENRIQUE 
MARTIN QUEVEDO 

GONZALES CIP 
59776

634,110.13 90,000.00 667,743.30 724,110.13 600,290.03 0.00 360,174.02 240,116.01 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/12/2008
180 

DÍAS
10/06/2009 T

SE COORDINÓ CON EL GERENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA 

PARA SU PRESENTACIÓN.

28 R. O .
0050 
0015

2008
2008

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
CARHUANCHO

CHURCAMP
A

SAN PEDRO DE 
CORIS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 
PEDRO DE CORIS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. MARCIO 
RABANAL ENCISO 

CIP 93071

ING. ALFONSO 
PORRAS CUNYA 

CIP. 74255
1,884,971.00 1,696,473.90 1,884,971.00 1,782,154.40 0.00 1,782,154.40 100.00% 100.00% 98.00% 2.00% 11/03/2009

360 
DÍAS

11/03/2010 T
SE VIENE RECOPILANDO LA INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO GENERAL 

Y LA MUNICIPALIDAD DE CORIS

29 R. O.
0068 
0121

2008
2009

CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL 
DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMPA - 

HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

SAN MIGUEL 
MAYOCC

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MAYOCC

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. RICHARD 
CHANCA

ING.  JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

114,130.00 102,717.00 114,130.00 114,130.00 45,652.00 0.00 114,130.00 100.00% 100.00% 98.00% 2.00% 10/08/2009 45 DÍAS 25/10/2009 T
CULMINADO CON DEDUCTIVOS QUE NO 

FUERON COBERTURADOS POR LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC

30 R. O . 0491 2009
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO - 

LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO 
PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

EL CARMEN, 
ANCO

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. LUCIO 
HUAMANCAYO 
CANDIOTTI CIP 

111357

ING. QUETTY 
YOVANA BENITES  
GUTIERREZ CIP 

79332

1,606,504.47 1,445,854.02 1,606,504.47 945,525.58 630,350.39 0.00 945,525.58 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2009
120 

DÍAS
12/02/2010 L

R.G.G.R. Nº 449-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(27/SET/2010)

30

HUANCAVELICA

1 2003
CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA 

CARROZABLE  YAULI PALTAMACHAY
HUANCAVE

LICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YAULI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. EDWIN TUNQUE 
RAYMUNDO CIP 

68505

ING. OTTO LUCIANO 
ASTOCAZA RAMOS 

CIP 45855
524,354.34 99,186.00 0.00 597,322.62 623,540.34 524,354.34 0.00 524,354.34 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2004

150 
DÍAS

31/12/2004 T
OBRA TERMINADA PENDIENTE 

LIQUIDACION

2 2003
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA MALECON 

SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. HUGO 
FORTUNATO 
CONTRERAS 

CHAVEZ CIP 60903

ING.  VLADIMIR 
JOSEPH  VARILLAS 

BALTAZAR CIP 
71635

1,500,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 1,570,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/03/2004
180 

DÍAS
20/09/2004 T

OBRA TERMINADA PENDIENTE 
LIQUIDACION

3

DONACI
ONES Y 
TRANSF
ERENCIA

S / 
FONCOR

0073 2004
CONSTRUCCIÓN  DE CARRETERA  SAN ANTONIO - 

ANCAPA
HUANCAVE

LICA
 ACOBAMBILLA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACOBAMBILLA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. BERNABÉ  
FELIX. PÉREZ 

CARRILLO CIP 72438

ING. NOLBERTO 
GUILLERMO 

CHIPANA TACZA CIP 
28147

705,850.55 85,800.00 9,909.38 730,974.88 801,559.93 801,559.93 0.00 801,559.93 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/01/2004
389 

DÍAS
02/02/2005 T

OBRA TERMINADA PENDIENTE 
LIQUIDACION

4 FONCOR 0033 2004
CONSTRUCCION DE 5 AULAS  C.N.MX  SAN  JOSE DE 

ACOBAMBILLA
HUANCAVE

LICA
SAN JOSE 

ACOBAMBILLA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACOBAMBILLA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
150,000.00 0.00 0.00 135,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 60 DÍAS T

OBRA TERMINADA PENDIENTE 
LIQUIDACION

5
FONCOR 

/ R.O.
0014 
0016

2004
2006

CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACIÓN  SAN ANTONIO DE 
VIÑAS ANCCAPA PALCCAPAMPA I ETAPA

HUANCAVE
LICA

 ACOBAMBILLA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACOBAMBILLA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. FELIX CHALCO 
MEDINA CIP 68488

ING. GERARDO 
LITTO ROJAS 

CHOCA CIP 69237
703,889.30 70,000.00 9,603.00 713,103.37 783,492.30 733,792.30 0.00 703,889.00 29,903.30 4% 100.00% 100.00% 0.00% 14/07/2004

180 
DÍAS

01/03/2005 T
OBRA TERMINADA PENDIENTE 

LIQUIDACION

6

DONACI
ONES Y 
TRANSF
ERENCIA

S / 
FONCOR

0085 2004
MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAULI 

CCASAPATA  PAUCARA TRAMO I ANTACCOCHA 
MATIPACCANA 

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JUAN MANUEL 
HERNÁNDEZ 

IZAGUIRRE CIP 
74730

ING. HOOVER 
HUERTA DEXTRE 

CIP 82199
1,086,629.91 409,995.70 18,873.90 1,406,836.52 1,515,499.51 1,029,826.19 0.00 0.00 1,029,826.19 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/10/2005

426 
DÍAS

20/12/2006 L
R.G.G.R. Nº 130-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (07/FEB/2012)

7

DONACI
ONES Y 
TRANSF
ERENCIA

S / 
FONCOR

0085 2004
MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAULI 

CCASAPATA PAUCARÁ TRAMO II MATIPACCANA 
PUCAPAMPA

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YAULI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. TONINO 
RODRIGO QUISPE 
GUERRA CIP 79338

ING.  JAVIER 
ARTURO CABEZAS 

SALCEDO
986,188.30 300,000.00 15,249.83 1,202,819.30 1,301,438.13 914,488.30 0.00 0.00 914,488.30 100.00% 100.00% 91.37% 8.63% 17/11/2005

126 
DÍAS

23/03/2006 L
R.G.G.R. Nº 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(07/FEB/2012)

8 FONCOR 0046 2005
MEJORAMIENTO  DE LA  CALIDAD  DE GESTION 

EDUCATIVA EN LA  REGION HUNCAVELICA 
HUANCAVE

LICA
MULTIDISTRITAL GOB REGIONAL

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

638,104.54 0.00 0.00 571,713.04 638,104.54 638,104.54 0.00 431,698.79 206,405.75 32.35% 100.00% 100.00% 0.00% 10/08/2005 60 DÍAS 31/12/2005 T
OBRA TERMINADA PENDIENTE 

LIQUIDACION

9

RECURS
OS 

ORDINAR
0047 2006 CONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN CARLOS CHUYA 

HUANCAVE
LICA

VILCA 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VILCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. ANGEL TOMAS 
CANCHANYA PEÑA 

CIP 82792

ING.  JIMMY 
BUSTAMANTE LAPA  

CIP 68493
723,148.77 100,000.00 21,659.04 768,007.10 844,807.81 723,148.77 0.00 0.00 723,148.77 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2007

181 
DÍAS

03/02/2008 T EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

10

CANON, 
SOBREC
ANON, 

REGALIA
S Y 

PARTICI
PACIONE

S

0084 2006
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO

HUANCAVE
LICA

HUANDO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HUANDO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JULIO 
MOSOCOSO 

URQUIZO

ING. JUAN MANUEL 
HERNANDEZ 
IZAQUIRRE

322,000.00 167,517.28 0.00 479,517.28 489,517.28 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/09/2006
118 

DIAS
03/01/2007 T PENDIENTE LIQUIDACION

11

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0045 2006
TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA 

TULTURI
HUANCAVE

LICA
VARIOS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL  DE 

MOYA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
1,120,961.00 124,551.22 0.00 1,133,416.12 1,245,512.22 1,120,961.00 0.00 0.00 1,120,961.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T PENDIENTE LIQUIDACION

12

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0044 2006
PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO 

DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA
HUANCAVE

LICA
HUACHOCOLPA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL. 

HUACHOCOLPA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. PABLO DE LA 
CRUZ QUISPE

ING. RAÚL MIRANDA 
PINEDA

492,334.00 297,147.46 0.00 764,864.46 789,481.46 492,330.00 0.00 0.00 492,330.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 23/03/2007 27/08/2008 T

CULMINADO, CON OBSERBACIONES EN EL 
PLAN CONTABLE., FALTANDO RENDICION 

DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD 
DE HUACHOCOLPA

13

DONACI
ONES Y 
TRANSF
ERENCIA

S 

0223 2006
AMPLIACIÓN CARRETERA ASCENSIÓN - ANCCAPA II 

ETAPA
HUANCAVE

LICA
ACOBAMBILLA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACOBAMBILLA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. RAUL  
ESPINOZA ZUÑIGA 

CIP 68076

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE CIP 

74363
1,443,440.16 166,056.16 51,065.26 1,509,601.44 1,660,561.58 1,347,730.02 0.00 0.00 1,347,730.02 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/08/2007

209 
DÍAS

30/11/2009 T
LIQUIDACION FINANCIERA 100%, LIQ. 

TECNICA EN PROCESO

14

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0091 
0238

2006
2008

CONSTRUCCIÓN CARRETERA MEJORADA 
CCARHURANRA CHUPACA CCOSNIPUQUIO

HUANCAVE
LICA

ACORIA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JUAN CARLOS 
SOBERANES 

ALARCON CIP 94132

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE CIP 

74363
680,998.49 550,000.00 9,512.62 1,127,737.37 1,240,511.11 609,815.71 0.00 0.00 609,815.71 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/10/2007

300 
DÍAS

30/08/2009 L
RGGR. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(03/SET/2010)

15

DONACI
ONES Y 
TRANSF
ERENCIA

0127 
0211

2007
2008

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL YANAMINA - PALLCCAPAMPA - CHUNUMAYO 

HUANCAVE
LICA

HUACHOCOLPA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HUACHOCOLPA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. MIGUEL ANGEL 
ESCOBAR RAMOS 

CIP 82243 

ING. HOOVER 
HUERTA DEXTRE 

CIP 82199
1,578,930.69 250,822.68 51,089.08 1,754,792.45 1,880,842.45 1,506,380.69 0.00 1,506,380.69 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 22/10/2007

366 
DÍAS

22/12/2008 T
 OBRA  RECEPCIONADA, NO CUENTA CON 

RENDICIONES ECONOMICA POR EL 
ORGANO EJECUTOR



Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA

16

CANON Y 
SOBREC
ANON, 

REGALIA
S, 

RENTA 
DE 

ADUANA
S Y 

PARTICI
PACIONE

S

0156 2007
CONSTRUCCION REHABILITACION  DE AULAS  DE LA 

I.E. N°36121 DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO 
DE YAULI.HVCA

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YAULI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
200,000.00 100,262.00 0.00 100,262.00 300,262.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2007 213 31/12/2007 T SIN INFORME FINAL

17

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0032 
0467

2007
2009

RECUPERACION  DEL MEDIO AMBIENTE  DE LA 
CUENCA  DEL RIO  MANTARO - HVCA 

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. FREDDY LOPEZ 
PALACIOS CIP 41726

ING. CIRO GOMEZ 
GASPAR

1,171,935.77 0.00 0.00 1,054,742.19 1,171,935.77 1,171,935.77 0.00 0.00 1,171,935.77 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/01/2007
364 

DÍAS
30/11/2009 T

FALTA INFORME FINAL PARA LA 
LIQUIDACIÓN

18

CANON Y 
SOBREC
ANON, 

REGALIA
S, 

RENTA 
DE 

ADUANA
S Y 

PARTICI
PACIONE

S

0043 
0184

2007
2008

CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD 
DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - 

HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

HVCA
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 ARQ. JOSÉ VERAN 
ARAUJO CAP 9541

ARQ. ROSARIO 
EMPERATRIZ DE LA 

CRUZ 
735,278.70 0.00 0.00 368,725.63 735,278.70 735,278.70 0.00 650,000.00 85,278.70 11.60% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2007

225 
DÍAS

04/04/2008 T
INFORME FINAL

TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)

19

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0033 2007
PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO 

DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - 
HVCA

HUANCAVE
LICA

HUACHOCOLPA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. PABLO DE LA 
CRUZ QUISPE 

ING. RAUL MIRANDA 
PINEDA   CIP 93250

779,477.46 8,308.53 0.00 709,838.24 787,785.99 779,477.46 0.00 0.00 779,477.46 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2007 28 DÍAS 15/10/2007 T SIN INFORMACIÓN FINAL

20

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0055 
0197

2007
2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD 
DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA  

CHUYA

HUANCAVE
LICA

VILCA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. OTTY GRIMA 
BREÑA FERNANDEZ 

CAP 10605

ING. DEYSI CASTRO 
CORNEJO CIP 71112

389,405.06 0.00 0.00 280,695.51 389,405.06 389,405.06 0.00 0.00 389,405.06 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 26/11/2007
366 

DÍAS
26/11/2008 T SIN INFORME FINAL

21 2007 CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA 
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
100,000.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% T

PRELIQUIDACION  PENDIENTE DE 
PRESENTACION

22 2007
REHABILITACION  DEL CERCO PERIMETRICO DE LA 
ALDEA INFANTIL "SAN FRANSISCO DE ASIS HVCA.

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ASCENCION

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
79,987.00 37,769.57 0.00 109,757.87 117,756.57 79,987.00 0.00 0.00 79,987.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2007 90 DÍAS 31/12/2007 T OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL

23

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0203 
0068

2007
2008

SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA 

HUANCAVE
LICA

MOYA 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MOYA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DIONISIA ROSA 
AGUIRRE GASPAR 

CIP 85999

ARQ. RUBEN AMES 
ZORRILLA 

999,760.52 0.00 0.00 831,924.03 999,760.52 999,760.52 0.00 990,869.78 8,890.74 0.89% 100.00% 100.00% 0.00% 10/03/2008
205 

DIAS
01/10/2008 L

RGGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(30/DIC/2009)

24

CANON Y 
SOBREC
ANON, 

REGALIA
S, 

RENTA 
DE 

0031 2007
MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES 

DEL CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE 
HUANCAVELICA, ASCENCION, YAULI Y ACORIA 

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. PEDRO PABLO 
VALENZUELA DIAZ 

CIP 82920

ING.  JUAN R SOCCO 
QUISPE

1,446,968.14 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 31/12/2007 SI SIN INFORMACIÓN

25

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0066 2008
SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA
HUANCAVE

LICA
LARIA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LARIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DAVID QUISPE 
SOLIS CIP 98387

ARQ. ROSARIO 
EMPERATRIZ DE LA 

CRUZ 
566,579.28 0.00 0.00 496,890.30 566,579.28 556,713.69 9,865.59 556,713.69 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/01/2008

273 
DÍAS

31/03/2009 L
R.G.G.R. Nº 117-2010/GOB.REG-HVCA/GGR  

(17/MAR/2010)

26

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0051 
0026 
0039

2008
2009
2010

FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES  
COMPETITIVAS  DEL PRODUCTOR  DE PAPA NATIVA  

EN EL DEPARTAMENTO  DE HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
499,998.80 452,685.03 499,998.80 499,998.80 499,998.80 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008

242 
DIAS

31/03/2009 L
RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(21/AGO/2009)

27

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0079 2008

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

LOCALIDAD DE CONAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

PALCA
MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE 

PALCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GENARO 
JUSTO LLERENA 
CARDENAS CIP 

58526

ING. LUIS  MIGUEL 
PAREDES  

SOLDEVILLA CIP 
66002

311,643.04 0.00 0.00 295,635.13 311,643.04 311,643.04 0.00 311,494.23 148.81 0.05% 100.00% 100.00% 0.00% 16/06/2008 90 DÍAS 30/09/2008 L
RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(02/09/2010)

28

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0266 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA- HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

CUENCA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CUENCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DENIS RIOS 
CHIHUAN CIP 75656

ING. DIETER HUALI 
LAZO CIP 103358

143,949.25 0.00 0.00 131,750.16 143,949.25 143,949.25 0.00 86,369.55 57,579.70 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/11/2008
370 

DÍAS
23/03/2009 T

OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES 
EN LA PARTE TÉCNICA Y FINANCIERA

29

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0260 2008

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD  DE 
PALCA , PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

PALCA
MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE 

PALCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GENARO 
JUSTO LLERENA 
CARDENAS CIP 

58526

ING. DIETER HUALI 
LAZO CIP 103358

1,166,272.43 0.00 0.00 1,059,573.38 1,166,272.43 1,121,272.43 45,000.00 1,121,272.43 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/03/2009
180 

DÍAS
31/12/2009 T

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 

15 DE ABRIL DEL 2011

30

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0291 2008
AMPLIACIÓN DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES - CCORISOTOCC
HUANCAVE

LICA
MANTA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MANTA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. LUIS EDGAR 
PAITAN CUBA CIP 

72319

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE CIP 

74363
737,804.12 0.00 0.00 684,127.53 737,804.12 835,617.78 0.00 737,804.12 97,813.66 11.71% 100.00% 100.00% 0.00% 04/04/2009

180 
DÍAS

04/09/2009 LC
RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(10/AGO/2010)

31

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0294 2008
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.N°. 36365 

MOTOY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA 
MINUCIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JUAN CARLOS 
SOBERANES 

ALARCON CIP 94132

ING. LUIS  MIGUEL 
PAREDES  

SOLDEVILLA CIP 
66002

798,402.32 0.00 0.00 714,464.32 798,402.32 798,402.32 0.00 125,946.46 672,455.86 84.23% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2009
151 

DÍAS
22/03/2010 T

OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER 
EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION 

FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE 
DEL GOB.REG.

32

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0267 2008
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE O4 

BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

NUEVO OCCORO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

NUEVO OCCORO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. EDWIN ARUJO 
CHOQUE CIP 68491

ING. CHRISTHIAN 
PONCE ALFARO CIP 

93170
1,047,341.64 0.00 0.00 946,108.08 1,047,341.64 983,952.00 63,389.64 380,000.00 603,952.00 61.38% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2009

180 
DÍAS

01/02/2010 T
OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES 

DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL

33

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0042 2008
MEJORAMIENTO GENETICO  Y DESARRROLLLO  DE LA  

CRIANZA  DE  ALPACAS EN EL DISTRITO DE  
ASCENSIÓN 

HUANCAVE
LICA

ASCENSIÓN
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

1,416,060.41 0.00 0.00 1,033,357.21 1,416,060.41 1,337,853.51 78,206.90 0.00 1,337,853.51 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/08/2008
300 

DÍAS
24/07/2009 T EN PROCESO DE  INFORME FINAL

34 R. O. 2008
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE 

ANGASMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

PILCHACA
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GUILLERMO 
QUISPE TORRES 

CIP 67834

ING. WILLIAM PACO 
CHIPANA CIP 85978

522,166.35 0.00 0.00 479,330.00 522,166.35 522,166.35 0.00 15,347.46 506,818.89 97.06% 100.00% 100.00% 0.00% 10/11/2009
125 

DÍAS
28/05/2010 L

R.G.G.R. N° 798-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(13/AGO/2012)

35

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0090  
0445 
0229

2008
2011
2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  
NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, 

PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE 
CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE 

CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA 
PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. 

(PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JOSE ELIAS 
CALLE  MENDIVEL 

CIP 112706

ARQ. VIDAL 
ROBERTO TOLEDO 

SERPA CAP 8948
309,505.64 0.00 0.00 276,795.31 309,505.64 309,505.64 0.00 182,163.84 127,341.80 41.14% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2010

100 
DÍAS

30/09/2011 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 
RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA



Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA

36

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0090  
0445 
0229

2008
2011
2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  
NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, 

PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE 
CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE 

CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA 
PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. 

(PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. JOSE ELIAS 
CALLE  MENDIVEL 

CIP 112706

ARQ. VIDAL 
ROBERTO TOLEDO 

SERPA CAP 8948
313,744.00 0.00 0.00 275,783.63 313,744.00 313,744.00 0.00 165,234.01 148,509.99 47.33% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2010

100 
DÍAS

30/09/2011 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 
RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

37

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0090  
0445 
0229

2008
2011
2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  
NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, 

PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE 
CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE 

CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA 
PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. 
(PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JOSE ELÍAS 
CALLE  MENDIVEL 

CIP 112706

ARQ. VIDAL 
ROBERTO TOLEDO 

SERPA CAP 8948
253,676.59 0.00 0.00 215,716.22 253,676.59 102,322.12 0.00 97,887.19 4,434.93 4.33% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2010

100 
DÍAS

30/09/2011 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 
RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

38

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0090  
0445 
0229

2008
2011
2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  
NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, 

PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE 
CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE 

CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA 
PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. 

(PUESTO DE SALUD CHUCCLLACCASA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL 
MARNI MAURICIO 
REVOLLAR  CAP 

8847

ING.  JOHNY 
BENDEZU ACERO 

CIP 76017
308,495.17 0.00 0.00 279,308.54 308,495.17 308,495.17 0.00 0.00 308,495.17 100.00% 100.00% 75.13% 24.87% 08/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 
RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

39

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0090  
0445 
0229

2008
2011
2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  
NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, 

PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE 
CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE 

CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA 
PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. 

(PUESTO DE SALUD CASTILLAPATA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL 
MARNI MAURICIO 
REVOLLAR  CAP 

8847

ING.  JOHNY 
BENDEZU ACERO 

CIP 76017
294,096.52 0.00 0.00 266,272.15 294,096.52 294,096.52 0.00 0.00 294,096.52 100.00% 100.00% 79.13% 20.87% 08/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 
RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

40

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0090  
0445 
0229

2008
2011
2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  
NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, 

PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE 
CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE 

CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA 
PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. 
(PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL 
MARNI MAURICIO 
REVOLLAR  CAP 

8847

ING.  JOHNY 
BENDEZU ACERO 

CIP 76017
280,930.45 0.00 0.00 254,351.71 280,930.45 280,930.45 0.00 0.00 280,930.45 100.00% 100.00% 95.06% 4.94% 08/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 
RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

41

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0090  
0445 
0229

2008
2011
2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  
NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, 

PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE 
CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE 

CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA 
PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. 

(PUESTO DE SALUD AMBATO)

HUANCAVE
LICA

YAULI
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL 
MARNI MAURICIO 
REVOLLAR  CAP 

8847

ING.  JOHNY 
BENDEZU ACERO 

CIP 76017
410,807.68 0.00 0.00 371,941.30 410,807.68 410,807.68 0.00 0.00 410,807.68 100.00% 100.00% 96.68% 3.32% 09/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 
RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA

42

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0543 
0301

2009
2010

PAVIMENTACION  JIRON SANTOS VILLA  II ETAPA
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE  LA 

ASCENCION 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. FERNANDO 
QUISPE 

CHUQUILLANQUI

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE CIP 

74363
3,556,209.06 0.00 0.00 3,444,309.06 3,556,209.06 3,556,209.06 3,556,193.36 15.70 0.00% 100.00% 96.76% 3.24% 21/10/2009 180 21/04/2010 P

RAMITE PARA REFORMULACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION 

PARA SU APROBACION EN LA CREET
42

HUAYTARA

1 FONCOR 0029 2004
CONSTRUCCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - 

INGAHUASI
HUAYTARÁ PILPICHACA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PILPICHACA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. MILTON 
ALBERTO SALCEDO 
MORALES CIP 74907

ING. WANNER 
DENMIS VEGA 

AVALOS CIP 46409
1,051,977.62 67,500.00 17,986.90 1,032,266.76 1,137,464.52 993,777.62 993,777.62 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/10/2004

202 
DÍAS

05/05/2005 T
DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE 

PILPICHACA COMO UNIDAD EJECUTORA

2
DON Y 
TRANS

0091 2004 CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA HUAYTARÁ QUITO ARMA
MUNICIPALIDAD 

DITRITAL DE QUITO 
DE ARMA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. EDWIN TUNQUE 
RAYMUNDO CIP 

68505

ING. WILFREDO 
CARDENAS LEYVA 

CIP 54352
1,900,863.19 150,000.00 25,087.10 1,948,100.29 2,075,950.29 1,829,163.19 0.00 1,829,163.19 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 23/05/2005

180 
DÍAS

23/02/2006 L
R.G.G.R. Nº 448-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(27/SET/2010)

3 2004
MEJORAMIENTO  DE CARRETERA  CASALLA 

HUAÑACANCHA
HUAYTARÁ

SANTO DOMINGO 
DE CAPILLAS

MUNICIPALIDAD DE 
CAPILLAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. CESAR 
EDUARDO GUILLEN 
VASQUEZ CIP 59763

ING. EDGAR JESÚS 
ROJAS CASTILLO 

CIP 54490
925,210.00 60,221.74 31,808.13 936,289.87 1,017,239.87 0.00 0.00% T

OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE 
REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. TÉCNCA 

FINANCIERA.

4 FONCOR 0028 2004
AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO 

SAN JUAN DE TAMBO  II ETAPA / MIMDES
HUAYTARÁ SAN JUAN

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TAMBO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. DIOMENES 
AQUILINO SOTO 

MORALES CIP 21935

ING. ROSARIO DEL 
PILAR  COZ 

APUMAYTA CIP 
73855

935,158.28 60,000.00 8,974.86 913,733.14 1,004,133.14 881,758.28 0.00 881,758.28 100.00% 100.00% 85.00% 15.00% S/I 31/01/2008 L
R.G.G.R. Nº 077-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(23/ENE/2012) LIQ. POR OFICIO

5
FONCOR 

/ R.O.

0035 
0012 
0008

2004
2005
2006

CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACIÓN 
ALLPAMACHAY CUSICANCHA

HUAYTARÁ
SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL SAN 

ANTONIO DE 
CUSICANCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. OSCAR 
AUGUSTO ÑACARI 
QUISPE CIP 79725

ING. FELIX MEDINA 
CHALCO

886,426.56 106,531.00 72,554.39 976,869.29 1,065,511.95 1,080,346.01 0.00 1,041,614.40 38,731.61 3.59% 100.00% 98.43% 1.57% 11/09/2006
250 

DÍAS
20/12/2008 L

R.G.G.R. Nº 354-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(10/NOV/2009)

6 080 2005 CONSTRUCCION  PUENTE  VIAL – CRUZPAMPA - 
OCOYO

HUAYTARÁ OCOYO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

OCOYO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. HÉCTOR 
CUCHO OSIQUIANO 

CIP 42755

ING. GUIDO 
GUSTAVO YATACO 

YONG CIP 53235
396,090.34 29,448.82 3,426.62 361,415.78 428,965.78 397,557.49 397,557.49 100.00% 100.00% 98.16% 1.84% 07/05/2006

110 
DÍAS

12/08/2006 T
OBRA EJECUTADA POR CONENIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO 

OBRA CONCLUIDA

7 096 2005
CONSTRUCCIÓN  TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO 

DE LA PUENTE - PUENTE QUINCHE
HUAYTARÁ

SAN FRANCISCO 
DE SANGAYAICO

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL SAN 
FRANCISCO DE 
SANGAYAICO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. CESAR 
EDUARDO GUILLEN 
VASQUEZ CIP 59763

ING. ZOSIMO FREDY 
PERALES TOVAR 

CIP 72439
1,425,857.19 128,000.00 15,987.84 1,463,595.03 1,569,845.03 1,363,357.19 758,549.32 604,807.87 44.36% 100.00% 100.00% 0.00% 22/01/2008

190 
DÍAS

31/05/2008 L
R.G.G.R. Nº 079-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(26/FEB/2010)

8

CANON 
SOBRE 
CANON

0018 2005
CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA - 

VIZCAPALCA II ETAPA
HUAYTARÁ PILPICHACA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAYTARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

B.ING. JAIME 
RAMOS BUENDIA

ING. ZOSIMO FREDY 
PERALES TOVAR 

CIP 72439
586,487.81 66,720.00 13,795.25 606,366.42 667,003.06 550,105.82 550,105.82 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/10/2007

109 
DÍAS

31/01/2008 L
R.G.G.R. Nº 370-2010/GOB.REG-HVCA/GGR  

(26/AGO/2010)

9

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0027 2006
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TARAPATA - 

CACRE - HUARUJE - HUACHAJE
HUAYTARÁ

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

SANTIAGO 
CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. MODESTO 
PAULINO CUADROS 
HUAMANÍ CIP 56475

ING. OTTO LUCIANO 
ASTOCAZA RAMOS 

CIP 45855
466,113.07 55,000.00 28,886.93 500,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/03/2007

150 
DÍAS

05/02/2007 L
R.G.G.R. Nº 268-2010/GOB.REG-HVCA/GGR  

(25/JUN/2010)

10 2006
AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES 

DE SANTIAGO DE CHOCORGOS Y SAN LUIS DE 
CORERAC

HUAYTARÁ
CHOCORGOS Y 

SAN LUS DE 
CORERAC

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

JUAN DE 
CHOCORGOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA
86,908.76 0.00 371,648.60 61,787.84 100.00 61,787.84 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

180 
DÍAS

T OBRA TERMINADA

11 R. O. 0014 2006
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE 

COÑE - LARAMARCA
HUAYTARÁ LARAMARCA

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUAYTARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. RAYMUNDO 
ISAIAS HUARANCCA 

CUCHO CIP 54849

ING. CEFERINO 
CEFERINO 

GODOFREDO 
ANCULLE CIP 42254

418,418.53 49,822.52 29,984.15 452,932.00 498,225.20 391,242.61 0.00 391,242.61 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/08/2007
180 

DÍAS
30/01/2009 T

OBRA, CON PRELIQUIDACIÓN PRESENTADA 
A LA COMISION DE LA ORS y L  

HUANCAVELICA.

12 R. O. 023 2007
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ILLAHUASI - 

HUIRPACANCHA
HUAYTARÁ SAN ISIDRO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

ISIDRO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. FRANCISCO 
HUAMANI 

CRISOSTOMO CIP 
66040

ING.  ANGEL ROSAN  
HUANCA BORDA CIP 

53304
1,876,524.18 0.00 0.00 1,726,147.65 1,876,524.18 940,000.00 876,521.18 0.00 940,000.00 100.00% 100.00% 5.00% 95.00% S/I

180 
DÍAS

S/I L
R.G.G.R. Nº 702-2012/GOB.REG-HVCA/GGR  
(16/JUL/2012), CORTE DE OBRA AL 28.50%

13
R.O. / 

CANON
0012 
0229

2008
2009

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED 
QUERCO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD  

LARAMARCA -CONSTRUCCCION DEL CERCO 
PERIMETRICO II ETAPA

HUAYTARÁ  LARAMARCA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LARAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA
S/I S/I 60,000.00 62,259.47 119,259.47 122,259.47 57,000.00 100.00 0.00 57,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% S/I 90 DÍAS S/I T

OBRA CONCLUIDA A LA ESPERA DE LA 
PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION 

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD 
LARAMARCA, PENDIENTE DE LA ENTREGA 

DE LA RENDICION DE CUENTAS.



Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA

14 R. O. 0069 2008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA HUAYTARÁ QUIRAHUARA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
QUIRAHUARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. LUIS ARMANDO 
PALOMINO MONTES 

CIP 81057

ING.  HENRY 
ALFREDO QUISPE 
SOLORZANO CIP 

64623

637,686.00 95,528.88 0.00 675,243.43 733,214.88 382,611.60 255,074.40 382,611.60 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% SET-2009
120 

DÍAS
DIC.-2009 T

OBRA CONCLUIDA CON DOCUMENTOS DE 
PRELIQUIDACION OBSERVADOS, Y SE HA 
NOTIFICADO CON CARTAS NOTARIALES A 

LA MUNICIPALIDAD DE QUIRAHUARA

15 R. O.
0317 
0038

2008
2009

CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION 
CHOCCECHACA - QUERCO

HUAYTARÁ QUERCO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

QUERCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GENRRY 
DIOGENEA HUAMANI 

SERVANTES

2 ING. WILIAM PACO 
CHIPANA CIP 85978

1,719,067.65 0.00 0.00 1,562,788.77 1,719,067.65 1,031,440.59 0.00 616,468.47 414,972.12 40.23% 100.00% 45.87% 54.13%
24/11/2009
03/10/2012

210
120

24/06/2010
30/01/2013

EJ AT
CORTE EN ROCA FIJA EN EL KM 3+480 AL 

KM 2+000.

16 R. O. 2008
MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOCC- 

PACOMARCA - OCOYO
HUAYTARÁ OCOYO

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

OCOYO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DIANA HILDA 
TUPALLACHI 
CORDOVA

ING. WILIAM PACO 
CHIPANA CIP 85978

2,216,805.22 0.00 2,015,277.47 2,216,805.22 2,216,805.22 685,194.34 2,066,834.36 149,970.86 6.77% 90.15% 85.54% 4.61% 03/06/2010
365 

DÍAS
03/06/2011 T

OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 
PRELIQUIDACION

17 R.O. 0206 2009
AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO 

SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTACIÓN

HUAYTARÁ TAMBO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TAMBO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. TOMAS 
ANTONIO ALVAREZ 
GAMONAL CIP 94703

ING. FLOR DE MARIA 
BELLO GASPAR CIP 

60785
88,945.94 0.00 0.00 80,859.95 88,945.94 85,711.54 3,234.40 85,711.54 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/04/2010 75 DÍAS 20/06/2010 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, 
CON SOLICITUD PARA LIQUIDAR POR 

OFICIO

17

TAYACAJA

1 FONCOR 0015 2004
CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I 

ETAPA
TAYACAJA SALCAHUASI

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SALCAHUASI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
362,769.90 0.00 0.00 329,790.82 362,769.90 362,769.90 0.00 362,769.90 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

NO PRESENTA INFORME DE PRE 
LIQUIDACION

2 FONCOR
0021 
0025

2004
2005

ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCCHAC. TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS DE 
ROCCHACC

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

NO PRESENTA INFORME DE PRE 
LIQUIDACION

3 FONCOR
0018 
0019

2004
2005

MEJORAMIENTO  DE CANAL DE IRRIGACION  PICHOS  I 
ETAPA

TAYACAJA HUARIBAMBA
MUNICIPALIDAD 

ISTRITAL DE 
HUARIBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DAVID SUPO 
CARPIO CIP 85271

ING. LUIS GILBERTO 
PUICÓN GUEVARA 

CIP 62949
945,927.00 64,590.99 77,408.44 944,558.72 1,087,926.43 1,038,226.43 0.00 945,927.00 92,299.43 8.89% 100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2004

150 
DÍAS

01/02/2005 T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION

4

CANON 
SOBRE 
CANON

0041 
0016

2005
2006

SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 
30967 QUIMLLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD DE 
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. MOISÉS 
SEGURA 

TOROPOCO  CAP: 
009526

ING. CLAYER 
MORALES DIAZ CIP 

35444
177,970.92 80,000.00 0.00 234,519.02 257,970.92 163,899.38 0.00 163,899.38 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 29/05/2006

120 
DÍAS

26/09/2006 T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION

5

DON. 
TRANS / 
FONCOR

0079 2005
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN CHIARA - 

VILCAPATA
TAYACAJA QUISUAR

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

QUISHUAR

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JULIO C. 
CABALLERO ANGUIS

ING. JOSE ANTONIO 
CIEZA MIRANDA CIP 

43923
1,400,917.40 100,000.00 32,643.60 1,443,261.00 1,533,561.00 1,347,617.40 0.00 0.00 1,347,617.40 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 24/10/2006

672 
DÍAS

26/08/2008 T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION

6 R.O. 0006 2006
MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACIÓN PICHUS II 

ETAPA
TAYACAJA HUARIBAMBA

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUARIBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. ALEJANDRO 
APOLINARES D.

ING. SERGIO SOTO 
YANGALI CIP 38646

902,834.34 106,068.32 51,787.30 964,263.61 1,060,689.96 839,486.55 0.00 839,486.55 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 27/11/2006
120 

DÍAS
20/08/2007 T

NO PRESENTA INFORME DE PRE 
LIQUIDACION

7

R. O. - 
DONACI
ONES

0050 
0013

2006
2007

SUSTITUCION  Y REHABILITACION  DE LA AULAS 
JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO

TAYACAJA SURCUBAMBA
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. DANIEL 
SUAREZ CONDOR 

CIP 72914

ING. JUAN HUAMANI 
ESPINOZA CIP 

100062
491,479.00 0.00 0.00 446,799.09 491,479.00 491,479.00 0.00 0.00 491,479.00 100.00% 100.00% 90.00% 10.00% 15/06/2007

150 
DÍAS

12/11/2007 T
SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE 

TAYCAJA LA ABSOLUCION DE 
OBSERVACIONES.

8

CANON 
SOBRE 
CANON, 
REGALIA

S Y 
PART.

0037 2006
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - 

SALCAHUASI II ETAPA (CHURRIAPAMPA - PUMARANRA)
TAYACAJA SALCAHUASI

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SALCAHUASI

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. WALDO GLICER 
SALOME GALINDO 

CIP 65605

ING. ELIZABETH 
CABEZAS ONOFRIO 

CIP 74220
430,000.00 46,517.41 0.00 442,613.32 476,517.41 476,517.42 0.00 476,517.42 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/11/2007

120 
DÍAS

12/12/2008 L
R.G.G.R. Nº 371-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(26/AGO/2010)

9

CANON 
SOBREC
ANON, 

REGALIA
D 

ADUANA
S Y 

PART.

0011 
0041

2007
2008

SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE 

AYACCOCHA 
TAYACAJA SALCABAMBA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. PEDRO 
PAUCAR 

CAMPOSANO  CAP: 
009497

ARQ. EDUARDO 
WALTER ESPEJO 
PILLACA CAP 5462

713,586.13 82,127.00 0.00 723,375.57 795,713.13 670,183.59 0.00 0.00 670,183.59 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008
150 

DÍAS
06/06/2008 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE 
ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA 

INFORMACION FINANCIERA.

10

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0228 
0315

2007
2008

SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DE LA I.E.DE NIVEL 
PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI

TAYACAJA SALCAHUASI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SALCAHUASI

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  MARÍA  
GILLERMINA GIRON 

URETA CIP 78054

ARQ.  MARGOT  
SALAZAR 

VILLAVICENCIO CAP 
8775

600,000.00 23,273.36 0.00 587,622.73 623,273.36 571,322.00 0.00 0.00 571,322.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/12/2008
359 

DÍAS
03/03/2009 L

R.G.G.R. Nº 524-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(09/NOV/2010)

11 R.O. 0047 2007
MEJORAMIENTO  Y EQUIPAMIENTO  DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO 
MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS  DE ROCCHACC

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

TAYACAJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. JOSE LUIS 
CHENET DIAZ CAP:  

009027

ING. JUAN HUAMANI 
ESPINOZA CIP 

100062
365,420.69 470,000.00 0.00 814,987.51 835,420.69 344,987.51 0.00 0.00 344,987.51 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 21/01/2009

150 
DÍAS

20/05/2009 T
CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE 

PRE LIQUIDACION

12

CANON 
SOBREC
ANON, 

REGALIA
S 

ADUANA
S Y 

PART.

0145 
0205

2007
2008

SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE 

YACURAQUINA 
TAYACAJA PAMPAS 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

TAYACAJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. EFRAIN 
CATEÑO MARTINEZ 

CIP 74222

ARQ. VILMA LILIANA 
GAMARRA 

PACHECO  CAP 2634
2,062,126.76 0.00 0.00 1,909,376.68 2,062,126.76 1,970,476.71 0.00 0.00 1,970,476.71 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/05/2007

360 
DÍAS

30/10/2008 T
HASTA LA FECHA NO LEVANTAN 

OBSERVACIONES TECNICAS - 
FINANCIERAS

13 R.O. 0231 2007
CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ 
EGUSQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJA TINTAY PUNCU

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL  DE 
TINTAY PUNCU

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PROVE ACUÑA 
AMORIN CIP 80509

ING. JUAN HUAMANI 
ESPINOZA CIP 

100062
392,831.05 0.00 0.00 358,375.05 392,831.05 380,351.05 0.00 380,351.05 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/05/2008

266 
DÍAS

15/10/2008 L
R.G.G.R. Nº 420-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/DIC/2009)

14 R. O .
0032 
0027

2007
2008

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY 
ANDAYMARCA  INTIVILCA

TAYACAJA COLCABAMBA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
COLCABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. CRISTIAN 
ENRIQUE VERA  

MONTES CIP 77338

ING. LENIN MIGUEL 
BENDEZU ROMERO 

CIP 75361
1,000,000.00 113,227.00 0.00 1,045,233.38 1,113,227.00 932,006.38 0.00 0.00 932,006.38 100.00% 100.00% 55.00% 45.00% 03/03/2008

119 
DÍAS

30/06/2008 L
1063-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(23/OCT/2012) CORTE DE OBRA

15 R. O .
0031 
0037 
0096

2007
2008
2009

CONSTRUCCION  DE CARRETERA ISTAY MUCHCA TAYACAJA SALCABAMBA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SALCABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JULIO CESAR 
CABALLERO ANGUIZ 

CIP  93064

ING.  FLAVIO JESUS 
VIA Y RADA 

VALLADOLID CIP 
68427 

1,277,134.61 20,092.00 0.00 1,242,523.18 1,297,226.61 1,257,042.61 531,524.85 0.00 1,257,042.61 100.00% 100.00% 76.08% 23.92% 19/05/2008
408 

DÍAS
30/06/2009 P

EN PROCESO DE LIQUIDACION POR CORTE 
DE OBRA

16

RECURS
OS 

ORDINAR
IOS

0077 
0119

2008
2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
MONTECOLPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE 

ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  JARRY 
AMADEO AGUILAR 
TACZA CIP 81512

ING. EDWIN TUNQUE 
RAYMUNDO  CIP 

68505
281,065.12 0.00 0.00 241,877.38 281,065.12 281,065.12 0.00 281,065.12 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 26/08/2008 90 DÍAS 27/11/2008 L

R.G.G.R. Nº 107-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(11/MAR/2010)

17 R.O. 0012 2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
PUESTO DE SALUD  DE TINTAY PUNCU MICRO RED 
SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA 

HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCU
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TINTAY PUNCU

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PROVE ACUÑA 
AMORIN CIP 80509

ARQ.  ALEJANDRO 
NUÑEZ ZUÑIGA  

CAP: 002111
414,827.00 36,020.04 0.00 379,397.71 450,847.04 380,474.30 0.00 0.00 380,474.30 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008

276 
DÍAS

04/06/2009 L
R.G.G.R. Nº 269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(06/MAR/2012)

18 0076 2008

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE 

TINTAY PUNCU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU 
TAYACAJA - HUANCAVELICA 

TAYACAJA TINTAY PUNCU 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TINTAY PUNCU 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. WEINER LUIS 
DE LA CRUZ VILCA 

CIP 70488

ARQ.  ALEJANDRO 
NUÑEZ ZUÑIGA  

CAP: 002111
456,806.07 0.00 0.00 397,222.67 456,806.07 425,028.26 0.00 0.00 425,028.26 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/10/2008

254 
DÍAS

15/06/2009 T REVISION DE PRE LIQUIDACION

19 R.O.
0078 
0101

2008
2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN 
ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE 

ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. MIGUEL DARIO  
NUÑES 

COROLLOCLLA CIP 
75055

ING. DANNY ELIAS 
PUENTE BALVIN CIP 

66432
892,805.00 0.00 0.00 771,320.18 892,805.00 817,599.39 0.00 0.00 817,599.39 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/08/2008

240 
DÍAS

22/04/2009 L
R.G.G.R. Nº 1034-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/OCT/2012)



Fecha de Reporte : 28/01/2014
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

% % %

TOTAL (S/.) MUNICIPIOS (S/.)
BENEFICIARIO 

(S/.)

DESEMBOLSO 
ENTREGADO 

(S./)

SALDO POR 
ENTREGAR (S/.)

RENDICION DE 
DESEMBOLSOS         

(S/.)
S/. %

PROGRA
MADO 

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA 

1º 2º OBSERVACIONES

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

DURACI
ÓN / 
DIAS

ESTADO
SALDO POR RENDIR

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINO

COSTO  
DIRECTO   (S/.)

COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  
(S./)

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  CRONOLOGIA

DISTRITO

APORTE  DEL 
GOBIERNO 

CONTRAPARTIDA (S/.)

Nº

M
N

EM
Ó

N
IC

O

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD EJECUTORA

RESIDENTE
AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO.
UNIDAD 

SUPERVISORA

20 R. O.
0005 
0092

2008
2009

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURO- 
TONGOS

TAYACAJA PAZOS
MUNICIPALIDAD 
DISTRIT. PAZOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ALEJANDRO 
NAVARRO 

MALDONADO CIP 
86390

ING. MARCO 
ANTONIO  

VELASQUEZ 
MANTARI CIP 69512

805,635.79 50,000.00 0.00 755,924.81 855,635.79 741,221.05 0.00 1.00 741,220.05 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/05/2009
120 

DÍAS
08/09/2009 T

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 
EVALUACION EL EXP. TEC. PARA 

EJECUCION DE ADICIONAL

21

CANON 
SOBREC
ANON, 

REGALIA
S 

ADUANA
S Y 

PART.

0049 2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
PUESTO DE SALUD  HUACHOCOLPA,  MICRO RED SAN 

ISIDRO  DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA 
HUANCAVELICA 

TAYACAJA  HUACHOCOLPA
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HUACHOCOLPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. ARMANDO 
CHAVEZ BELLIDO  

CAP: 001689

ARQ. MARCO 
ANTONIO 

ARIZAPANA 
ALMONACID

676,764.17 0.00 0.00 591,331.42 676,764.17 384,770.81 384,770.81 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2009
120 

DÍAS
31/12/2009 T

CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE 
PRE LIQUIDACION

22 R. O. 0058 2008

CONSTRUCCION  Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA 
REGULAR  Nº 31045 DEL ANEXO   DE LA COLPA 
DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA 

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ

MUNICIPALIDAD 
DISTRIT. DANIEL 

HERNANDEZ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PAULO CESAR 
SIERRA LOZANO CIP 

100390

ARQ. VILMA LILIANA 
GAMARRA 

PACHECO  CAP 2634
850,185.85 0.00 0.00 765,167.27 850,185.85 428,493.67 143,831.69 725,580.32 -297,086.65 -69.33% 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2009

180 
DÍAS

30/11/2009 T
SE HA SOLCITADO A LA MUNICIPALIDAD DE 

DANIEL HERNANDEZ LA ABSOLUCION DE 
OLBSERVACIONES

23 R.O. 0059 2008

MEJORAMIENTO  DE LA CAPACIDAD  RESOLUTIVA  
DEL PUESTO DE SALUD  PUERTO SAN ANTONIO, 

MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED 
TAYACAJA - DIRESA  HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCO
MUNICIPALIDAD 
DISTRIT. TINTAY 

PUNCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PROVE ACUÑA 
AMORIN CIP 80509

ARQ. MARCO 
ANTONIO 

ARIZAPANA 
ALMONACID CAP 

8595

523,699.15 0.00 0.00 460,691.92 523,699.15 288,471.33 209,479.66 0.00 288,471.33 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/06/2009
150 

DÍAS
02/11/2009 T

SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE 
TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE 

OBSERVACIONES

24
R. O. / 
R.D.

0321 
0149

2008
2009

CONSTRUCCION  DE LA INFRESTRUTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31112  DE  LA  

LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE 
TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCU
MUNICIPALIDAD 
DISTRIT. TINTAY 

PUNCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ADELA ELENA 
MATOS NIETO CIP 

74354

ARQ. MARGOTH 
MARLENY BENITES 

GUTIERREZ CAP 
10519

1,103,532.80 0.00 0.00 1,035,138.14 1,103,532.80 1,062,474.14 2,091.00 728,845.14 333,629.00 31.40% 100.00% 100.00% 0.00% 19/08/2009
150 

DÍAS
16/01/2010 L

R.G.G.R. Nº 032-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 
(15/ENE/2013)

25
R. O. / 
R.D.

0100 2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
LOS LIBERTADORES DE HUARI, DISTRITO DE SAN 

MARCOS DE ROCCHAC -TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. GILMER INGA 
DIAZ CIP 66430

ING. DANNY ELIAS 
PUENTE BALVIN CIP 

66432
396,984.80 0.00 0.00 351,313.98 396,984.80 367,123.11 0.00 0.00 367,123.11 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008

150 
DÍAS

30/01/2009 L
R.G.G.R. Nº 1035-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/OCT/2012)

26 R.O. 0099 2009

MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO 

POBLADO UCHUY  SIHUIS  DISTRITO DE TINTAY 
PUNCU -TAYACJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCU 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TINTAY PUNCU 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.HECTOR 
ALFREDO ARANA 

YARANGA CIP 
101786

ING. JUAN HUAMANI 
ESPINOZA CIP 

100062
265,163.55 0.00 0.00 241,057.77 265,163.55 250,700.08 0.00 0.00 250,700.08 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/10/2008

159 
DÍAS

28/03/2009 T
HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA 

PRELIQUIDACION

27 R. O. 0210 2009

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL 

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 
HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA- 

HUANCAVELICA

TAYACAJA HUARIBAMBA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ELOGIO 
FERNANDEZ 

HORACIO

ING. VICENTE SILVA 
LOPEZ CIP 53918

1,640,089.65 0.00 0.00 1,490,990.59 1,640,089.65 930,378.13 650,071.90 650,071.90 280,306.23 30.13% 100.00% 100.00% 0.00% 04/06/2009
180 

DÍAS
31/05/2010 T

NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES 
TECNICAS POR PARTE DE LA M 
UNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL

28 R. O. 0216 2009
SUSTITUCION  DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE 
SALCAHUASI- TAYACAJA

TAYACAJA SALCAHUASI
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SALCAHUASI

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JESÚS MISARI 
SALAZAR CIP 102758

ARQ. MARGOT 
SALAZAR 

VILLAVICENCIO CAP 
8775

1,215,175.24 0.00 1,109,376.72 2,218,753.44 2,324,551.96 729,105.14 422,590.99 0.00 729,105.14 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2009
240 

DÍAS
28/05/2010 L

R.G.G.R. Nº 270-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(06/MAR/2012)

29 R.D. 0131 2009

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO  DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II  DE 

PAMPA BLANCA - DANIEL HERNANDEZ PROVINCIA DE 
TAYACAJA  HUANCAVELICA- 

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ

MUNICIPALIDAD 
DISTRIT. DANIEL 

HERNANDEZ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  JORGE LUIS 
PACHECO 

BARRIENTOS CIP 
103361

ARQ. JUAN SAENS 
SURICHAQUI  CAP: 

010465 
898,826.41 0.00 0.00 803,478.55 898,826.41 530,295.85 353,530.56 0.00 530,295.85 100.00% 100.00% 76.49% 23.51% 14/09/2009

150 
DÍAS

14/02/2010 T OBRA CULMINADA

30 R.D. 0129 2009

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCANA-
TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. 

SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE 
COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
MUNICIPLIDAD 
DISTRILTAL DE 
COLCABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. CARLOS 
ANTONIO CONDEZO 
SUAREZ CIP 73862

ING. MARCO 
EDMUNDO 
PALOMINO 

CAHUAYA CIP 60404

448,435.08 0.00 0.00 396,784.36 448,435.08 249,974.15 179,374.03 249,975.00 -0.85 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2009
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DÍAS
30/12/2009 T OBRA CULMINADA

31 R.D. 0371 2009 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI TAYACAJA HUARIBAMBA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. EFRAIN 
CATEÑO MARTINEZ 

CIP 74222

ING. DIONISIA ROSA 
AGUIRRE GASPAR 

CIP 85999
998,929.94 85,000.00 14,442.65 1,031,522.59 1,098,372.59 959,029.94 0.00 0.00 959,029.94 100.00% 100.00% 74.64% 25.36% 01/07/2009

150 
DÍAS

30/11/2009 P

PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLSO 
POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y 

EL GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

32 R. O.
0417 
0235

2009
2012

CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOCC - 
TINTAY PUNCO

TAYACAJA TINTAY PUNCU 
MUNICIPALIDAD 

DISTRIT. DE TINTAY 
PUNCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  PETTER JOHN 
MENDO SALOME CIP 

106392

ING. JOSE ANTONIO 
CIEZA MIRANDA CIP 

43923
3,028,100.00 0.00 0.00 2,759,920.90 3,028,100.00 2,569,012.92 459,087.08 1,541,407.75 1,027,605.17 40.00% 66.25% 34.86% 31.39% 13/01/2010 982 31/08/2011 L

R.G.G.R. Nº 054-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 
(23/ENE/2013) CORTE DE OBRA

33 R. O. R.D 0107 2009

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS 
SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - 

DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE 
HUANCAVELICA

TAYACAJA ACOSTAMBO
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACOSTAMBO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ADELA ELENA 
MATOS NIETO CIP 

74354

ARQ.  ALIPIO EDGAR  
MIRANDA ROMERO  

CAP: 005685
536,373.15 0.00 0.00 487,611.95 536,373.15 302,514.46 214,549.26 0.00 302,514.46 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/01/2010

115 
DÍAS

20/04/2010 T OBRA CULMINADO

34 R. O. 0112 2009

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 
SANTIAGO DE PICHOS

TAYACAJA HUARIBAMBA
MUNIC.DIST. DE 

HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JOSE 
AUGUSTO MEZA 
FIGUEROA CIP 

55120

ING. WILLIAM MAITA 
HINOSTROZA

1,970,378.04 0.00 0.00 1,791,252.76 1,970,378.04 1,182,226.82 788,151.22 0.00 1,182,226.82 100.00% 100.00% 72.00% 28.00% 05/10/2009
240 

DÍAS
30/05/2010 EJ AT

SE REINICIO LA OBRA EL DIA  09/06/2011-NO 
PRESENTO LA INFORMACION
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