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VISTO: El Informe N° 291-2025/ GOB.REG-HVCA/GGR-ORA] con Reg. Doc.
N® 3834839 y Reg. Exp. N° 2727940, la Opinion Legal N° 030-2025-GOB.REG.HVCA/ORAJ-ncdm,
el Informe N° 1201-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 206-2025/GOB.REG-
HVCA/GGR-ORSYL/JCNJ-Monitor, la Carta N° 151-2025.CSP/R.C., el Informe N° 051-2025.CSP-
URQ/].S., la Carta N° 097-2025/CHP-RL y demds documentacion adjunta en un (01) Archivador sobre
la solicitud, cuantificacion y sustento de Ia Ampliacién de Plazo N° 06; v,

L\( . CONSIDERANDO:

j\“i Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucidn Politica del Estado,
\ '/ modificado por Ley IN® 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la
Descentralizacidn, el Articulo 2° de la Ley N® 27867 - Ley Organica de Gobietnos Regionales y el
Articulo Unico de la Ley N°® 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia,

ing. Adona Endique %

& Almonacid Drdofiez g‘

&, DIRECTOR &
o

5‘(.7;—-% 51':”&

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y Ia empresa contratista Consortcio
Hospitalario Pampas, debidamente representado por su Representante coman el St. Washington Ruiz
Pinchi, previo procedimiento de seleccién de la Licitacion Publica N° 003-2023/GOB.REG.HVCA/CS
- Pritnera Convocatoria, han suscrito el Contrato N® 005-2024/ORA de fecha 11 de marzo del 2024
para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios de salud del segundo nivel de atencién del
establecimiento de salud estratégico Hospital de Pampas; distrito de Pampas, Tayacaja - Hluancavelica”
por la suma de S/ 267 248 701,57 (Doscientos sesenta y siete millones dosclentos cuarenta y ocho mil
setecientos uno con 57/100 Soles), incluido todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones pruebas
y cualquier otro concepto con incidencia sobre la e}ecucmn de Ia prestacién, con un plazo de ejecucién
de mil ochenta (1080) dias calendario; contrato que se tige bajo el 4mbito de aplicacién del Texto Unico
) Otrdenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
/ 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias;

Que, mediante Carta N® 097-2025/CHP-RL y la Solicitud, Cuantificacién y Sustento
de Ampliacién de Plazo N® 06 de fecha 28 de junio del 2025, el sefior Washington Ruiz Pinchi —
Representante Comun de la empresa contratista Consorcio Hospitalario Pampas, presenta al Ing. Miguel
Angel Sotelo Ramos - Representante Comin de la consultoria Consorcio Supervisor Pampas su solicitud
de Ampliacién de Plazo N° 06 por diecinueve (19) dias calendario, sefialando como causal “cuando es
necesario en plago adivional para la ejecucion de la prestacidn adicional de obra, afectacitn originada por la necesidad de
contar con un plaze adicional para la ejecucion de la Prestacion Adicional de Obra N° 07 (inicialmente Prestacion
Adicional de Obra N° 06) — modificacion estructural de ln platea de cimentacidn def blogue A y B”. La necesidad de
contar con un plazo adicional para la ejecucién de dicha prestacién radica en que esta prestacion se debe
ejecutar de manera previa a la ejecucién de la platea de cimentacién de ambos bloques, ya que no ha sido
posible ejecutar de manera integra la partida 02.03.03.03: ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2,
cuya ejecucion debié comenzar el 24 de octubre del 2024, afectando la ruta critica del programa de
ejecucién de obra vigente, lo cual justifica la solicitud de ampliacién de plazo por razones ajenas a la
voluntad del contratista;

Que, mediante Carta N® 151-2025.CSP/R.C. de fecha 04 de julio del 2025, el sefior
Miguel Angel Sotelo Ramos - Representante Comun de la consultoria Consorcio Supervisor Pampas,
presenta a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién el Informe N° 051-2025.CSP-URQ/J.S.
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suscrito pot el Arq. Uriel Ramirez Quispe - Jefe de Supetvisidén donde del analisis efectuado menciona

que el contratista anota el inicio y fin de la causal de la presente Ampliacién de Plazo N° 06 que se

sustenta en el Asiento N° 584 de fecha 13 de junio del 2025, debido a que esta necesidad de ampliacién

sutge pata la Prestacién Adicional N° 08 (modificacién del Disefio Estructural de la Platea de

Cimentacién de los Bloques A y B), aprobada y notificada el 13 de junio del 2025; asimismo, sefiala que
0} el literal b) del Articulo 197 del RLCE establece que cuands es necesario un plago adicional para la efecucion de
IS e la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plago de las garantiar que hubiers otorgado, que
' efectivamente la Prestacion Adicional de Obra N° 08 requiere un plazo adicional por afectar
o ditectamente a la ruta critica, especificamente a la partida 02.03.03.03 (ACERO CORRUGADO
FY=4200 kg/ cm?2) correspondiente a la platea de cimentacién de los Bloques A y B. Finalmente concluye
dando OPINION FAVORABLE (PROCEDENTE) la Ampliacién de Plazo N° 06 por diecinueve (19)
dias calendario, solicitada por el Consorcio Hospitalario Pampas;

) Que, mediante Informe N° 206-2025/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSvL/JCNJ-
ing. Adoli Enviaue %S Monitor de fecha 21 de julio del 2025, el Ing. Julio Cesar Navincopa Jufio - Monitor de Obra de la
(& Amonacid Grdofiez § ficina Regional de Supervisién y Liquidacién, emite pronunciamiento sobre la solicitud de Ampliacion
S { de Plazo N° 06, concluyendo lo siguiente: “De la revisidn y andlisis a la solicitud del Contratista, mediants
Neaw™ [INFORME N°051-2025.C5 P-URQ/].S, el jefe de Supervisién del CONSORCIO SUPERIISOR PAMPAS
supervisor de la obra, concluye que, efectivamente no era posible iniviar la gjecucion de la partida critica 02.03.03.03
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm? (perteneciente a la pariida general 02.03.03 PLATEA DE
CIMENTACH él\f) Jin contar con la aprobacion previa d¢ la Prestacion Adicional de Obra N @07 Por tanto,
respects @ la_Ampliacién de Plago N°© 06 solivitada por 19 dias calendario, se emite OPINION FAVORABLE
(PROCEDENTE). Sin embargo, visto y revisado el expediente respecto a la Ampliaciin de Plaze IN° 06, debido al
increniento de metrados por la Ejecucidn del Adicional de Obra IN® 08 y deductivo vinculante N ° 03, corresponde 18
(dieciocho dias calendarios) y se emite OPINION FAVORABLE. En consecuencia, Ja nucva fecha de
/mlmiﬂmién del proyecto, considerando esta ampliacion parcialmente aprobada, gueda establecida para ¢f 17 de julio del

\/ 2027, Por tanto, se devlare procedente la_ Ampliacién de Plago N° 06, Solivitada por el Contratista Ejesntor de Obra, y

s¢ modifique la_fecha de término de la obra segin el cronograma vigente aprobado y se acojan al alincamiento del articuly

o 197.b del Reglamento de ln Ley de Contrataciones del Estado. Por lo deserito anteriormente y visto toda la documentacidn
adjunta al presents, en mi calidad de monitor de obra emito Opinidn Favorable a la solicitud ds Ampliacion de Plage N°

Que, en ese contexto, a través del Informe N°  1201-
025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 22 de julio del 2025, el Ing. Adolfe Enrique
’Almonacid Ordofiez - Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, solicita declaras
procedente la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 06, en base a las siguientes conclusiones:

“5.1. De la revisién y andlisis a la solicitud del Contratista, mediante INFORME N°051-2025.CSP-URQ/].S,
¢l jefe de Supervision del CONSORCIO SUPERVISOR PAMPAS supervisor de la obra, conclyye que,
efectivaments no era posible iniciar la gjecucion de la partida critica 02.03.03.03 ACERO CORRUGADO
FY=4200 kg/cm? (pertenecients a la partida general 02.03,03 PLATEA DE CIMENTACION) sin
contar con la aprobacién previa de lg Prestacion Adivional de Obra N°07. Por tanto, respecto @ la Ampliaciin de
Plaso N°06 solicitada por 19 dias calendario, se emite OPINI ON FAVORABLE (PROCEDENTE).
5.2. Sin embargo, visto y revisado el expediente respecto a la Ampliacion de Plazo N°06, debido al incremento ds
metrados por la Ejecucin del Adicional de Obra N°08 y dednctive vinculante N°03, corresponde 18 (dieciocho
dias calendarios) y se emite OPINTON FAVORABLE. En conseenencia, la nueva focha de culminacion del
proyects, considerando esta ampliacién parcialments aprobada, queda establecida para el 17 de julio del 2027.
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5.3. Por tanto, s¢ declare procedenie la Ampliacion de Plazo N°06, Solicitada por el Coniratista Ejecntor de Obra,

) Je modifique la focha de término de la obra seghn el cronograma vigente aprobado y se acojan al alinsamiento del

articulo 197.b del Reglamento de la Ley de Contrataviones del Estadb.

5.4. Por lo descrito anteriorments y visto toda la documentacién adjunta al presents, en mi calidad de monttor de obra
\ emito Opinidn Favorable a la solicitud de Ampliacion de Plaze N°06.

/\ 5.5. El monitor de obra habiendo realizads Ia evaluacion y andlisis detallado a la solicitud de Ansphiacion de Plaze
[: 1| S NC08, s¢ pronunciamiento emiriendo su Opinidn favorable.

| \\\ e 5.6. En consecuencia, la solicitud de Ampliacicn de plago N°06 por 18 (diecinueve) digs calendarios por g causal

‘\ > Citando es necesariq un plago adicional para la efecncion de la prestavion adicional de obra. En este caso, el contratista

</ amplia el plazo de las garantias que hubiers otorgads, por necesidad de EJECUCION DE LA PRESTACION

ADICIONAL DE OBRA N°08 - MODIFICACION DEL DISENO ESTRUCIURAL DE 1A
PLATEA DE CIMENTACION DEL BLOQUE A'Y B, por wual deberi declararse PROCEDENTE
mediante Acto Resolutivo,

3.7. En merito a lo expuesto y lo indicado en el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado artivulo 198°,
esta Direccidn Rogional de Supervisidn y Liguidacion declara PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de
DPlazo N°06 por 18 (dieciocho) dias calendarid”,

Que, cabe sefialar que el articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, establece: “...) 34.9. E/ contratista puede solicitar la ampliacion de plaso
pactado por atraios y paraligaciones ajenas a su voluniad debidamente comprobados y que modifiquen ef plage contractual
a lo que establesca of reglamento’;

\ Que, asimismo, los articulos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado establecen:

“Articulo 197. Causales de ampliacion de plazo
El contratista puede solicitar la ampliacidn de plazo pactado por cnalquiera de las siguientes causales ajenas a 54
voluntad, siempre que modifiquen la vuta critica del programa de gfecacion de obra vigente al moments de la solicitnd
de ampliacidn: a) Atrasos y/ o pavalizaciones por cansas no atribuibles af contratistn. b) Cuando es necesario
un plazo adicional para Ia ejecucion de Ia prestacion adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de Ias garantias que hublere otorgado. ) Cuandy es necssario un plagp
adicional para la gecucidn de los mayores metrados, en contratos a precios unstarios.

Articulo 198, Procedimiento de ampliacion de plazo

198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de confornidad con lo establecido en el artivalo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio
y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y d¢ ser ¢/
caso, e detalle del riesgo no previsto, sedialands su efecto y los bitos afectados 0 no cumplidos. Tratdndose de mayores
mietrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el uaderno de obra el inicio de la causal, luego de la
conformidad emitida por ¢l supervisor, y el final de esta a la calminacin de los trabajos. Dentro de los quince
(15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante
legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o
supervisor, segiin corresponda, con copia a Ia Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crition
del programa de gjecncion de obra vigents.

198.2. El inspector o supetvisor emite un informe que sustenta récnicamente su opinion
sobre Ia solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a Iz Entidad y al contratista en un
plazo no mayor de cinco (5) dias hdbiles, contados desde el dia siguiente de presentada Ia
solicitud La Entidad resuelve sobre dicha ampliacidn y notifica, a través del SEACE, su
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decision al contratista en un plazo mdximo de quince (15) dias hébiles, contados desde el
dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del Plazo, bajo
tesponsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plas sefialads, se tizne por aprobado o
indicada por el inspector o supervisor en su informe.

"
,{ . Que, acorde al marco normativo descrito anteriormente, mediante Opinién Legal
kL:‘\\ £ N® 030-2025-GOB.REG.HVCA/ORAJ-ncdm de fecha 30 de julio del 2025, suscrito por la Abog. Nelsy
| N Catalina De La Cruz Matos de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, concluye que, conforme al sustento
i técnico ofectwad por el drea usuaria responsable ds la contrataciin — Oficina Regional de Supervisién y Liguidacion

contenidy en ¢l informe N°© 1201-2025/ GOB.REG.HVC.A/GGR-ORSyL y en aplicaciin de los articulos 197° y
198° del Reglamento de lu Ley de Contratacionss corresponde continuar con la ampliacién de Pplazo N° 06 del Contrats
N° 0052024/ 0RA para la giecucidn de la obra, ‘MEJ ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SAIL.UD
DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEIL, ESTABLECIMIENTO DE SALUD
STRATEGICO HOSPITAL, DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA -
UANCAVELICA®, tentendn en consideraciin la documentacién que obra como parte del expediente y lo informado
‘por el drea usuaria. Es importante resaltar que el wilinlo y la aprobaciin de plagos son responsabilidad y funcion exclusiva
de la Oficina Regional de Supervision y Liguidacion como drea técnica especializada, no siendo materia de andlisis legal,
\ Recomendar a las dreas tirnicas, a fin de continuar con los trémites corvespondientes, dar cumplimiento ¢ la novmatividad
de Contrataciones del Estado descritas precodentemente. Opinién Legal que ha sido ratificado por el Director de
\ la Oficina Regional de Asesoria Juridica mediante Informe N° 291-2025/GOBREG-HVCA/GGR-
ORAJ;

Que, estando a lo expuesto, conforme establece la normativa y en metito al Informe

}ﬂ Técnico del Supetvisor de Obra, el Informe del Monitor de Obta, el Informe del Director de la Oficina

b Regional de Supervisién y Liquidacién y a la Opinién Legal emitido por la Oficina Regional de Asesoria

Juridica, corresponde aprobar la Ampliacién de Plazo N° 06 pot dieciocho (18} dias calendario, siendo

la nueva fecha de culminacién el 17 de julio del 2027, para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los

servicios de salud del segundo nivel de atencién del establecimiento de salud estratégico Hospital de
Pampas; distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica”, port lo que, se emite el presente acto resolutivo;

Estando alo informado y a la opinién legal; y,

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, la Oficina
Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del articulo 29 del Reglamento
de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional de Huancavelica aprobado por Ordenanza Regional
N = 539-GOBREG.HVCA/CR y la  Resolucién  Fjecutiva Regional N°  002-
2023/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 0s, pot
dieciocho (18) dias calendatio, siendo la nueva fecha de culminacién el 17 de julio del 2027, solicitado
por el Sr. Washington Ruiz Pinchi — Representante Comun de la empresa contratista Consorcio
Hospitalario Pampas, para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los servicios de salud del segundo
nivel de atencién del establecimiento de salud estratégico Hospital de Pampas; distrito de Pampas,
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Tayacaja - Huancavelica”, materia de Contrato N® 005-2024/ORA; por los fundamentos expuestos en
el Informe N° 051—2025.C§P—URQ/J.S del Supervisor de Obra, el Informe N° 206-2025/GOB.REG-
HVCA/ GGR-ORSvL/JCNJ-Monitor del Monitor de Obra e Informe N° 1201-2025/ GOB-REG-

Cuando es hecesario un plazo adicional para la ejecucién de Ia prestacion adicional de obra, en aplicacién
de lo dispuesto en el literal b) del articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO 2°. . ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento, realizar las
acciones administrativas que cotresponda para el camplimiento de lo dispuesto en la presente resolucién
y del numeral 199.7 del Articulo 199° de] Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

ARTICULO 3°. - PRECISAR que los profesionales técnicos que intervinieron
en la revisién y analisis de la Ampliacién de Plazo N° 06 por espacio de dieciocho (18) dias calendario,
pata la ¢jecucién de la obra; “Mejoramiento de los servicios de salud del segundo nivel de atencién del
establecimiento de salud estratégico Hospital de Pampas; disttito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica™,

son responsables del contenido de los documentos e informes que sustentan su aprobacién.

ARTICULO 4°, . COMUNICAR 2 la Oficina de Gestidn de Recursos Humanos,
pata que, a través de la Secretatia Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinatio del Gobierno
Regional de Huancavelica, efectie el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar,

ARTICULO 5° - NOTIFICAR 1 presente Resolucién 2 los Organos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisién ¥ Liquidacién,
a la empresa contratista Consorcio Hospitalario Pampas y al Consorcio Supervisor Pampas, pata los fines
de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERMO REAIONAL NE HUANCAVELICA
GERENCIA BGENERAL REGIDNAL

g Gobgyflurn: Forss Barvera.

E GEMERAL REGIUNAL
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