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VISTO: El Informe N°282-2025/ GOB.REG. HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N°
3822900 y Reg. Exp. N° 2727931, la Opinién Legal N° 041 -2025-GOB.REG.HVCA/ORAJ-jccb, el
Informe N° 1166-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 204-2025/GOB.REG-
HVCA/ GGR—ORSyL/]CN_]—MonitOt, la Carta N° 150-2025.CSP/R.C., el Informe N° 050-2025.CSP-
URQ/J.S8., la Carta N° 096-2025/ CHP-RL, la Solicitud, Cuantificacién y Sustento de Ampliacién de Plazo
N°0)5 y demas documentacién adjunta en ciento cincuenta y tres (153) folios; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el articulo 31 de la Ley N°® 27783 — Ley de Bases de Ia
Descentralizacién, el articulo 2 de la Ley N® 27867 — Ley Orginica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobietnos Regionales son petsonas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
Hospitalatio Pampas (integrado por las empresas: JAGUI S.A.C. y Mantenimiento Construccidn y
Proyectos Generales Sociedad Andnima Cerrada), representado por el sefior Washington Ruiz Pinchi
como Representante Comuin, previo procedimiento de seleccion de la Licitacién Pablica N 003-2023-
GOB.REG.HVCA/CS — Pritnera Convocatoria, han suscrito el Contrato N°005-2024/ORA de fecha 11
de marzo del 2024, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los Setvicios de Salud del Segundo
Nivel de Atencién del Establecimiento de Salud Estratégico Hospital de Pampas; distrito de Pampas,
Tayacaja - Huancavelica” por la suma de S/ 267,248,701.57 (Doscientos sesenta y siete millones doscientos
cuarenta y ocho mil setecientos uno con 57/100 Soles), incluido todos los impuestos de ley, tributos,
seguros, transporte, inspecciones pruebas y cualquier otro concepto con incidencia sobre la ejecucién de la
prestacién, con un plazo de ejecucién de mil ochenta (1080) dias calendario; contrato que se rige bajo el
ambito de aplicaciéon del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF y modificatorias;

Que, mediante Carta N° 096-2025/ CHP-RL y la Solicitud, Cuantificacién y Sustento
de Ampliacién de Plazo N° 05, de fecha 28 de junio del 2025, el sefior Washington Ruiz Pinchi -
Representante Comiin de la empresa contratista Consorcio Hospitalatio Pampas, presenta al Ing. Miguel
Angel Sotelo Ramos — Representante Comiin de la consultorfa Consorcio Supetvisor Pampas su solicitud
de ampliacién de plazo N° 05 por ciento cinco (105) dias calendario, sefialando como causal atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a la necesidad de contar con Ia aprobacién de
la ejecuci6n de la prestacién adicional de obra N° 08 (inicialmente prestacién adicional de obra N° 06)
correspondiente a la modificacién estructural de la platea de cimentacién del bloque A y B; esta
citcunstancia ha impedido la ejecucién de la platea de cimentacién de ambos bloques, ya que no fue
posible iniciar Ia partida 02.03.03.03: ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2, cuya ejecucion debid
comenzar el 24 de octubte del 2024, afectando la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente.
Sustenta el hecho generador con copia de la resolucidn que aprueba la ejecucion de 1a prestaci6n adicional
de obra N° 08, copia de las anotaciones del Cuaderno de Obra y otros documentos que adjunta;

Que, mediante Carta N°® 150-2025.CSP/R.C., de fecha 04 de julio del 2025, el sefior
Miguel Angel Sotelo Ramos — Representante Comiin de la consultoria Consorcio Supervisor Pampas,
presenta a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién el Informe N° 050-2025.CSP-URQ/].S.
suscrito por el Arq. Utiel Ramirez Quispe — Jefe de Supervisién donde del andlisis efectuado menciona
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que, el contratista realiza la anotactén del cuaderno de obra N° 435 con fecha 07 /12 /2024, indicando el
{nicio de la causal de ampliacién por afectacion en la programacion de ejecucion de obra vigente para la
partida 02.03.03 PLATEA DE CIMENTACION que se encuentra en la ruta critica. Al respecto, €l
contratista estaria incampliendo el procedimiento de ampliacién de plazo de acuerdo con ¢l numeral 198.1
del articulo 198 del reglamento de Iz Ley de Contrataciones del Estado, que indica explicitamente
que al contratista a través de su residente realiza la anotacién del cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo; ademis, los numerales 205.4 y 205.6 del
articulo sobre las Prestaciones Adicionales de Obras Menores o Ignales al Quince por Ciento
(15%) del RLCE, indican que €l supervisor tiene ua plazo de 10 dias para presentar su conformidad
(después de haber recibido el expediente por parte del contratista) y la entidad tiene un plazo de 12 dias
hébiles para determinar la procedencia de la ejecucién de la prestacion adicional (después de haber
recibido la conformidad del supervisor), respectivamente.

El contratista estatia incurriendo en dos errores en el asiento de obra N° 435, uno de ellos es que el
contratista debe indicar como su inicio de causal al dia en que se inicia con la afectacién a la ruta critica
(24/10/2024). El otro motivo es que el contratista no respecta los plazos que tiene la supervision y la
entidad para realizat la evaluacién correspondiente de la prestacién adicional de obra N°06, porlo que
Ia anotacién de inicio de causal por la no aprobacién del adicional debi6 realizac una vez trsancurridos los
10 dias de la supervision mas los 12 dias hdbiles de la entidad.

Sefialn que, la partida 02.03.03 Platea de Cimentacion y sub partida 02.03.03.03: ACERO
CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 ya habian iniciado su ejecucion el 18 de noviembre del 2024 en las
4reas pertenecientes a la caja de la escalera N° 04, escalera N® 05 y los ascensores, el cual fue valorizado y
aprobado en la VALORIZACION N 08 cortespondiente al mes de noviembre (periodo 01 al 30 de
noviembre de 2024). Asimismo, con fecha 04 de diciembre del 2024, el contratista continud la ejecucion
de la sub partida 02.03.03.03: ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 en la Platea de Cimentacion.
Concluye que, el Contratista Consorcio Hospitalario Pampas, no cumplié con los procedimientos de
acuerdo al numeral 198.1 del articulo 198 — Procedimiento de Ampliacién de Plazo del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, al no realizar de manera correcta y oportuna, el inicio de causal de
ampliacién de plazo; por tanto, emite OPINION NO FAVORABLE (IMPROCEDENTE) a la solicitud
de ampliacién de plazo N° 05;

Que, mediante Informe N° 204-2025/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL/JCNJ-
Monitot, de fecha 15 de julio del 2025, el Ing. Julio César Navincopa Jufio — Monitor de Obra de la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién concluye que, el Jefe de Supervision del Consorcio
| Supetvisor Pampas concluyé que el contratista Consorcio Hospitaladio Pampas, no cumplié con los
procedimientos de acuerdo al numeral 198.1 del articulo 198 — Procedimiento de Ampliacién de Plazo del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no realizar de manera cotrectay oportuna, el inicio
de causal de ampliacién de plazo, por lo que emiti6 OPINION NO FAVORABLE (IMPROCEDENTE)
a la solicitud de ampliacién de plazo N° 05. En consecuencia, visto toda la documentacidn adjunta, en su
calidad de monitor de obra, también, emite Opinién No Favorable a la solicitud de ampliacién de plazo N®
05;

Que, por su parte, mediante Informe N° 1166-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, de fecha de recepcién 16 de julio del 2025, el Director de la Oficina Regional de Supervisioén y
Liguidaci6n, ratificando el pronuaciamiento del supervisor de obra y del monitor de obra, declara
IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacién de plazo N° 05 por 105 dias calendario, solicitado por el
Consorcio Hospitalario Pampas; por lo que, recomienda a este Despacho se emita el acto resolutivo
cortespondiente;
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Que, estando a lo expuesto cabe sefialar que, el articulo 34 del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece: *(...) 34.9 E/ contratista puede solicitar ia
ampliacion de plasp pactady por atrases y paraligaciones ajenas a su voluntad debidaments comprobadus.y gue modifiguen el
plazo contractual de acuerdo a lo que establesza of reglamento’

Que, asimismo, los articulos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado establecen:

“Articulo 197. Causales de ampliacion de plazo

El contratista puede solicitar la ampliacion de plaso pactados por cualguiera de las siguientes causales ajenas a s voluntad,
siempre que modsfiguen la ruta critica del programa de efecuciin de obra vigente al momento de la solicitsud de ampliacion:
a) Atraios y/ o paralizaciones por cautas no atribuibles al contratisia.

b) Cuando es necesario un plase adicional para la giecucion de a prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista
amplia ¢l plaze de las garantias gue bubiere oforgado.

¢) Cuando es necesario un plase adicional para la ejecucién de los mayores melrados, en contratos a precios unilarios.
Articulo 198. Procedimiento de ampliacion de plazo

198.1. Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el artéculo precedente, el
contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de Ias
circunstancias que a su ctitetio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no
prevists, sefialands su efecto y Jos hitos afectados o no cumplidos. Tratandose de mayores metrados en contratos a precios
wnitarios, el residenie anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, buego de la conformidad emitida por el supervisor, y el
final d ¢sta a la culminaciin de los trabgjos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida Ia
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su
solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segiin corresponda, con copia a la
Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre Ia
solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a Ia Entidad y al contratista en un plazo no mayor de
cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada Ia solicitud, La Entidad
resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decisién al contratista en un piazo miximo de
quince (15) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de Ia recepcion del indicado informe o
del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento algune dentro del plaso
serialads, se tiene por aprobads lo indicads por el inspector 0 supervisor en su inforvie.

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere ¢/ numeral anterior, la Entidad resuelye sobre la
ampliaciin solicitada y notifica su decision al contratista en un plasp mdsamo de quince (13) dias hdbiles, contados desde ¢/
vencimiento del plazo previsio para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.

198.4. 5i dentro del plazo de veinte (20) dias hibiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe
opinidn del supervisor o inspector, se considera ampliado of plagp solicitado por ¢f contratista.

198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales qus 1o correspondan a un mismo petiodo de tiengpo, sea este parcial
0 fotal, cada solicitud de ampliacion de plaso s tramita y reswelve independientomente.

198.6. Cuando se trate dé circunstancias que no fengan fecha prevista de conclusion, hecho que es debidamente acreditado y
sustentado por el contratista de obra, y no se baya suspendido el plazp de tfecucidn contractual, el contratista puede solicitar y
la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir gue el contratista valorice los gastos generales por dicha
ampliaciin parcial, para cuyo sfecto se sigue el procedimionto antes sefialado. (...)"

Que, acorde al marco normativo sefialado precedentemente, mediante Informe N°
282-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA], de fecha 17 de julio del 2025, el Director de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica presenta la Opini6n Legal IN® 041 -2025-GOB.REG.HVCA/ORA]-jcchb,
cuyo contenido ratifica, donde luego del anilisis de los hechos, concluye que no corresponde aprobar la
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ampliacién de plazo N° 05 del Contrato N° 005-2024/ORA, al no haberse cumplide con el aspecto
procedimiental establecido para la ampliacién de plazo;

Que, contando con el pronunciamiento técnico emitido porla consultoria Consorcio
Supetvisor Pampas, a través del Arq. Uriel Ramirez Quispe — Jefe de Supetvision, de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién, y el pronunciamiento legal de la Oficina Regional de Asesoria Juridica,
corresponde declarar improcedente la ampliacién de plazo N° 05 por ciento cinco (105) dias calendario,
solicitado por la empresa contratista Consorcio Hospitalario Pampas, para la ejecucién de la obra
“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atencién del Establecimiento de Salud
Estratégico Hospital de Pampas; distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica™; por lo que se expide 1a
presente Resolucion;

Estando a lo informado v a 1a opinion legal; v,

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del articulo 29 del Reglamento
de Organizacién y Funciones del Gobiemo Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 539-
GOB.REG.HVCA/CR v la Resolucién Ejecutiva Regional N° 002-2023/GOB.REGHVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULQ 1°- DECLARAR IMPROCEDENTE lh AMPLIACION DE
PLAZO N° 05 por ciento cinco (105) dias calendario, solicitado por el sefior Washington Ruiz Pinchi -
Representante Comin de la empresa contratista Consotcio Hospitalario Pampas, para la ejecucién dela
obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atencién del Establecimiento
de Salud Estratégico Hospital de Pampas; distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica”, materia
del Contrato N°® 005-2024/ORA, por los fundamentos expuestos en el Informe N° 050-2025.CSP-
URQ/].S., Informe N°204-2025/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL/JCNJ-Monitor e Informe N° 1166-
2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°- COMUNICAR el presente acto resolutivo a los &rganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, 1a
empresa contratista Consorcio Hospitalario Pampas y la consultoria Consotcio Supervisor Pampas, para su
conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERND REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA GENERAL REGIONAL

~Grrober frigte-Flores Barrera
GERENTE/GENERAL REGIONAL

DOCQ/cgme



