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VISTO: El Informe N° 036-2025/GOB.REG.-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc.
N® 3583776 y Reg. Exp. N° 2515908, la Opinién Legal N° 010-2025-GOB.REG.HVCA/ORAJ-jccb, el
Informe N° 126-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe Ne 186-
2025/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, el Informe N° 009-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, el Informe N° 003-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ysp, el Memorindum N° 3245-
2024/GOB.REG-HVCA/GRI, la Resolucién Gerencial Regional N° 176-2024-GOB.REG-HVCA/GRI ¥
demis documentacién adjunta en once (11) folios ttiles mds dos (02) archivadores, sobre ejecucion de
Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Viaculante N° 05; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constituctén Politica del Estado,
modificado por Ley N°® 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo X1V, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2°de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la

Reconstruccién con Cambios, aprobado por Decteto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado por
Decreto Supremo N® 148-2019-PCM, en su articulo 90 establece:

“90.1 Solo procede Ia ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente
con Ia certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segin las reglas previsias en la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Piiblico y con Ia resolucion del Titular de Ia Entidad o del
servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta atribucidn y en los casos
en que sus montos, restindole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por
ciento (15%) del monto del contrato original

90.2 La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno
de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisot, segin corresponda. En un plazo
méximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada Ia anotacion, el inspector
o supervisot, segin corresponda, debe comunicar a Ia Entidad la anotacion realizada, adjuntando
un informe técnico que sustente su posicidn respecto a Ia necesidad de efecutar Ia prestacion
adicional. Ademds, se requiere el detalle o sustento de Iz deficiencia del expediente técnico o del
resgo que haya generado Ia necesidad de ejecutar Iz prestacion adicional

(-..) 90.4 El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince
(15) dias siguientes a Ia anotacion en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor,
segiin corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar Ia prestacién adicional, De ser el caso,
el inspector o supervisor remite a Ia Entidad Ia conformidad sobre el expediente técnico de obra
formulado por el contratista en el plazo de diez (10} dias de presentado este iiltimo.

(-.-) 90.6 En el caso que el inspector o supervisor emita Iz conformidad sobre el expediente técnico
presentado por el contratista, Ia Entidad en un plazo de doce (12) dias hibiles emite y notifica al
contratista Ia resolucidn mediante Ia que se pronuncia sobre Ia procedencia de Ia efecucion de Ia
prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en emifir y notificar esta resolucion, pueds ser cansal de
ampliacion de plaso.

90.7 A efectos de aprobar Ia ejecucién del adicional de obra Ia Entidad cuenta con el informe de
viabilidad presupuestal y Iz opinidn favorable sobre la solucion técnica propuesta en el expediente
técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion técnica sobre Ia solucidn técnica
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propuesta, Ia Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho
pronunciamiento o siendo negativo este, el 6tgano de fa entidad responsable de Ia aprobacion de
{os estudios emite la opinidn correspondicnte.

(-..) 0.9 La aprobacion de prestaciones adicionales de obra Dbor causas no previsibles en el
expediente técnico, no enerva Ia responsabilidad del contratista de revisar la informacicn que fa
Entidad pone a su disposicion y de formular las consultas Y observaciones correspondientes, d
roda que 5e complete, de ser el caso, Ja informacidn necesaria para cumplir con la finalidad priblica de Ja contrataciin; en
consecuencia, Ia ejecucién de las actividades que comprende Ia Prestacion adicional de obra
procede tespecto de aquello que no pudo ser advertido de Ir revision diligente del expediente
técnico.

90.10 En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionates de obra so Jorezian con los precios del
contrats y{ o precios pactados y los gastos generales JGjos y variables propios de la prestavién adicional para lo cual debe
realizarse el andlisis correspondients teniends como base o referencia el andlisis de los gastor generales del presupuesto original
confratads. Asimismo, debe incluirse la ntilidad del presupussto ofertado y o Impuesio General a las Ventas correspondiente.
90.11 Cuando en los contratos previsios en el Pdrrafo anterior se requisra gjecutar mayorer metrados no s requisre
autorizacion previa para su ejecucion, pero s para su pag; ¢l encargads de antorizar el pago es o Titular de la Entidad 0 a
qutten 5e le delegue dicha funcidn. Para la aplicaciin de lo establecido en ol  presemie pirrgfo el monto acumulads de los mayores
metradas y las prestaiones adicionales de abras, restandol los presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el guince
por ciento (15%) del monto del contrato original. E/ monto a pagarse por la gecucion de estos mayores metrados se computa
para el dlinlo dsl limite para la aprobaciin de adicionales, previsto en el Segundp prrrafo del numeral 34.3 del articulo 34 de
ta Ly de Contratasiones. (...}

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y Ia empresa contratista Consorcio
Ingenieros (integrado por las empresas: C&C Rabate S.R.L. vy CHV Ingenietos Constratista Generales
3.A.C), representado por el sefior Rafael Bajalqui Tenorio como Reptesentate Comin, previo
Procedimiento de Contratacién Piblica Especial NCPD N° 06-2021/GOB.REG.HVCA/CS — Pritnera
Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 172-2021/ ORA, de fecha 30 de diciembre del 2021, parala
¢jecucitn de la obra: “Recuperacién, Mejoramiento de la Cartetera Vecinal HV 505 — EMP, KM 12.5
HV109 (San Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San Marcos de Rocchac - Provinda de Tayacaja -
Departamento de Huancavelica™ por un monto total ascendente a S/ 2'746,808.66 (Dos millones
setecientos cuarents y seis mil ochocientos ocho con 66,100 Soles), incluido todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion dela obra, y
con un plazo de ejecucién de noventa (90) dias calendario; contrato que se rige bajo el Ambito de aplicacién
del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Piblica Especial para Ia Reconstruccién con Cambios, modificado por Decreto Supremo N® 148-2019-
PCM;

Que, al respecto, se tiene que se ha presentado la necesidad de ejecutar una prestacidon
adicional para la obra: “Recuperacién, Mejoramiento de la Carretera Vecinal HV 505 — EMP. KM 12.5
HV109 {San Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San Marcos de Rocchac - Provingia de Tayacaja -
Departamento de Huancavelica”, necesidad regisirada en el Cuaderno de Obra en el Asiento N° 237 del
Residente de Obra de fecha 10-08-2024, como consecuencia de la discrepancia del terreno de cimentacién
de la subestructura (estribos) del puente, el cual segiin verificacién en campo corresponde a material suelto
con bolonerias de roca superficial, difiriendo de la indicado en el estudio de mecinica de suelos del
expediente técnico, en el cual se indica que el terreno a cimentar es de roca fija. Y, en el Asiento N° 238 del
Supervisor de Obra de fecha 10-08-2024, se tatifica la necesidad de realizar un adicional y deductivo
vinculante de obra;
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Que, la evaluaciénala prestacidn adicional de obra IN° 05 y Deductivo Vinculante N°
05, cuenta con los pronunciamientos técnicos, OPINION FAVORABLE y CONFORMIDAD del Ing.
Vladimir Leo Arce Recuay — Supervisor de Obra con la Carta N° 095-VLAR-SO del 26 de noviembre del
2024; de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién con e Informe N° 2066-
2024/GOB.REG.HVCA / GGR—ORSyL del 28 de noviembre del 2024; de la Gerendia Regional de
Infraestructura con el Informe N° 716-2024/ GOB.REG.HVCA/ GRI-CREET/C.-MEYV del 06 de
diciembre del 2024, el Informe N° 201 -2024/GOB.REG.HVCA/ GRI-CREET/JRUL del 06 de diciembre
del 2024; 3, de la Sub Gerencia de Estudios con Informe N° 1413-2024/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE del
18 de diciembre del 2024;

Que, por tanto, se verifica en el expediente administrativo que las justificaciones y
sustentos técaicos contenidos en la documentacién sefizlada precedentemente y demas antecedentes han
! - sido ampliamente desarrollados y expuestos en la Resohicién Gerencial Regional N°® 176-2024-GOB.REG-

HVCA/GRI, de fecha 27 de diciembre del 2024, por el cual la Gerencia Regional de Infraestructura
aprucba el Expediente Técnico de la Prestacién Adicional de Obra ¥y Deductivo Vinculante de Obra N° 05
del proyecto “Recuperacién, Mejotamiento de la Carretera Vecinal IV 505 —-EMP. KM 12.5 HV109 (San
Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San Marcos de Rocchac - Provincia de Tayacaja -
Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2408880, por el monto de S/ 801,694.07 (Ochocientos un
mil seiscientos noventa y cuatro con 07/100 Soles) incluido IGV, y los deductivos vinculantes de obra
vinculados al adicional de obra N° 05 por el monto de S/ 480,996.21 (Cuairocientos ochenta mjl
novecientos noventa y seis con 21,/100 Soles) incluido IGV, generindose una variacidn presupuestalde §/
320,697.86 (Trescientos veinte mil seiscientos noventa y siete con 86/100 Soles) incluido IGV, equivalente

@Gggu'Bn 2 una incidencia acurnulada de 15.00%, para set ejecutado en un plazo de ciento veinte (120) dias
g / %\. calendario por la modalidad de Administracién Indirecta - Contrata;

g, Adatig Enrique .
=1 ﬂgmunar,ifl %&-‘H Que, consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 90.7 del

articulo 90 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Priblica Especial para la Reconstruccién
con Cambios, mediaate Informe N° 009-2025/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha de recepeién 09
de enero del 2025, el Ing. Adolfo Enrique Almonacid Ordofiez - Director de 12 Oficina Regional de
Supervision y Liquidacidn solicita a2 la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto ¥
Acondicionamiento Territorial, otorgue la certificacion presupuestal para la ejecucién de la prestacién
adicional de obra N° 05 del proyecto “Recuperacién, Mejotamiento de la Carretera Vecinal HV 505 —
] EMP. KM 12.5 HV109 (San Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San Marcos de Rocchac -
Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica”, por el monto de S/ 320,697.86 soles;

Que, mediante Informe N° 186-2025/GOB.REG-HV CA/ GRPPyAT-SGGPyT de
fecha de recepcién 29 de enero del 2025, el CPC. Wilder Espinoza Ochoa - Sub Gerente de Gestién
Presupuestaria y Tributacién, otorga la certificacién de crédito presupuestario por la suma de S/
320,697.86 para Ia ejecucién del adicional de obra N° 05 del proyecto “Recuperacién, Mejoramiento de la
Carretera Vecinal HV 505 — EMP. KM 12.5 HV109 (San Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San
Marcos de Roechac - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica™;

Que, a continuacién, mediante Informe N° 126-2025/ GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL de fecha de recepcién 04 de febrero del 2025, el Ing. Adolfo Entique Almonacid Ordofiez -
Director de la Oficina Regional de Supervisién ¥ Liquidacién, concluye que se tiene aptobado el
Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 05 del proyecto “Recupertacién,
Mejoramiento de la Carretera Vecinal HV 505 — EMP. KM 12.5 EIV109 {San Isidro de Acobamba) —
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Quimnllo, Distrito de San Marcos de Rocchac - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica”,
pot el monto de S/ 801,694.07 soles, con una incidencia de 29.19% y el deductivo vinculante N° 05 pot el
monto de 8/ -480,996.21 soles, con una incidencia de ~17.51% y una incidencia acumulada de 15.00%; el
expediente del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° (5 cumple con lo indicado en el item 90.1
del articulo 90 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Phblica Especial para la Reconstruccién
con Cambios; se cuenta con la certificacién presupuestal por el monto de S/ 320,697.86 soles para la
aprobacion del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 05; en consecuencia, recomienda a este
Despacho su aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, también, mediante Informe N° 036-2025/GOB.REG-HV CA/GGR-ORAJ, de
fecha 10 de febrero del 2025, el Ditector de la Oficina Regional de Asesorfa Juridica presenta la Opinién
Legal N° 010-2025-GOB.REG.HVCA/ORAJ-jcch, cuyo contenido ratifica, donde luego del anilisis
notmativo de los hechos concluye que, se emita el acto resolutivo de ¢jecucion de la prestacion adicional y
deductivo vinculaate de obra N° 05 del proyecto: “Recuperacién, Mejoramiento de la Carretera Vecinal
HV 505 ~ EMP. KM 12.5 HV109 (San Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San Marcos de
Rocchac - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica”, con CUT N° 2408880,

.7, P fued

£

Que, estando a lo expuesto y habiéndose cumplido con los presupuestos establecidos
en la normativa de Contratacién Pablica Especial para [a Reconstruccién con Cambios, resulta factible
aptobar mediante la presente Resolucién la ejecucion de la Prestacién Adicional de Obra N° 05 porla
suma de 8/ 801,694.07 (Ochocientos un mil seiscientos noventa y cuatro con 07/100 Soles), con una
incidencia de 29.19% y el Deductivo Vinculante N° 05 por la suma de 8/ -480,996.21 (Cuatrocientos
ochenta mil novecientos noventa y seis con 21/100 Soles) con una incidencia de -17.51¢ s, dando como
resultado una vatiacién presupuestal de $/320,697.86 (Trescientos veinte mil seiscientos noventa y siete
con 86/100 Soles), equivalente a una incidencia acumulada de estos de 15.00% respecto al monto de
contrato original, para Ia obra: “Recuperacién, Mejoramiento de la Carretera Vecinal HV 505 — EMP. KM
12.5 HV109 (San Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San Marcos de Rocchac - Provincia de
Tayacajz - Departamento de Huancavelica”,

1

)\ Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, se evidencia dilacién en el trimite de
_\” Wprobacién para la ejecucion de la Prestacién Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05,
correspondiendo se efectie el deslinde de las responsabilidades cotrespondientes, 2si como por la
;;f evaluacién y aprobacion del Expediente Técnico original al evidenciarse falencias en la ejecucién de la

SSEASESE obra;
A e ) Estando a lo informado;
AR IO stando 2 lo informado;
g ¥ Con la visacién de Ia Oficina Regional de Supervisién v Liquidacién, la Oficina

Regional de Asesotia Juridica y la Secretaria General,;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento
de Organizacién y Funciones del Gobiemo Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-
GOB.REG.HVCA/CR y y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 002-2023/GOB.REG.HVCA/ GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la gjecucion de la Prestacidn Adicional de Obra N° 05
hasta por la suma de S/ 801,694.07 (Ochocientos un mil seiscientos noventa y cuatro con 07/100 Soles),
con una incidencia de 29.19% y el Deductivo Vinculante N® 05 hasta por Ia suma de S/ -480,996.21
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{Cuatrocientos ochenta mil novecientos noventa y seis con 21/100 Soles) con una incidencia de -17.51%,
dando como resultado una variacién presupuestal de $/320,697.86 (Trescientos veinte mil seiscientos
noventa y siete con 86/100 Soles), equivalente a una incidencia acumulada de estos de 15.00% respecto
respecto del monto del Contrato N° 043-2023/ORA, para la obra “Recuperacion, Mejoramiento de la
Carretera Vecinal HV 505 - EMP. KM 12.5 HV109 (San Esidro de Acobamba) ~ Quimllo, Distrito
de San Matcos de Rocchac - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica”, con CUI N°
2408880, por lo expuesto en la presente Resolucién.

ARTICULO 2°- ENCARGAR 3 la Oficina de Abastecimiento realizar las acciones
administrativas necesarias a fin de formalizar 1a Addenda correspondiente al Contrato N® 043-2023 /ORA
de fecha 27 de diciembre del 2023, conforme a lo dispuesto en la presente Resolucién.

ARTICULQ 3°.- PRECISAR que los profesionales técnicos que intervinieron en la
revision y andlisis de la Prestacién Adicional de Obra N° 05 ¥ Deductivo Vinculante N° 05, para la
ejecuctén de la obra “Recuperacién, Mejoramiento de la Catretera Vecinal HV 505 — EMP. KM 12.5
HV109 (San Isidro de Acobamba) — Quimllo, Distrito de San Marcos de Rocchac - Provincia de Tayacaja -
Departamento de Huancavelica”, son tesponsables del contenido de los documentos e informes que
sustentan su aprobacioa.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR a la Oficina de Gestién de Recursos Humanos,
para que a través de la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno
Regional Huancavelica, efectic el deslinde de responsabilidades administrativas contra todos los que
resulten responsables por la formulacién, evaluacién y aprobacién del Expediente Técnico con deficiencias
técnicas que ocasionan mayores costos a la Entidad. Asimismo, por el trimite de aprobacién de la
cjecucién de la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05 fuera del plazo
establecido en el articulo 90.6 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial parala
Reconstruccidn con Cambios, pot los atrasos en la ejecucién de la obra y las consecuencias que de estas se
materialicen.

ARTICULO 5°- COMUNICAR 2l C)rgano de Control Institucional, a fin de que
evalie Ia responsabilidad de los intervinientes en la revisién, evaluacién, conformidad y aprobacidn de la
Prestacidn Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05, en caso de exisfir omisiones, errores,
deficiencias o transgresiones técnicas y legales.

ARTICULO 6°- COMUNICAR el presente acto resolutivo a los érganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina
Regional de Supetvisién y Liquidacién, a la empresa contratista Consotcio Ingenieros y al Ing. Vladimir
Leo Arce Recuay — Supervisor de Obra, para su conocimiento y fines pertinentes,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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