



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Inf

Resolución Ejecutiva Regional

No. 076 -2023/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica, 02 MAY 2023



VISTO: El Informe N° 142-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT con Reg. Doc. N° 2647659 y Reg. Exp. N° 1951098, el Informe N° 114-2023/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT y el Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI correspondiente al año 2022 del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el artículo 2 de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea y regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 046-2019/CEPLAN/PCD se modificó la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, donde se establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua. Está dirigida a las entidades que participan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, siendo aplicable para entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local;

Que, el numeral 4.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional refiere que, a nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional – POI a nivel de cada Unidad Ejecutora, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. En el numeral 4.2 menciona que, titular del Pliego es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del PEI, en línea con la política institucional que tiene una orientación de largo plazo, en armonía con las políticas de estado, Política General de Gobierno, políticas nacionales, sectoriales y territoriales, según corresponda;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, en la que se señala que, el diseño y ejecución de las políticas nacionales y planes estratégicos, se basa en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, compuesto por cuatro fases, donde la persona en el territorio es el centro de atención en el ciclo. Así, la cuarta fase sobre el seguimiento y evaluación para la mejora continua, recoge y analiza información definida en las políticas nacionales y planes a fin de verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado y el uso de los recursos asignados a ese fin;





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA


Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 076 -2023/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica, 02 MAY 2023



Que, el seguimiento es un proceso continuo y oportuno donde se analiza el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes; mediante el seguimiento, se puede disponer de alertas tempranas sobre el avance en el cumplimiento de los resultados esperados y para la prevención de hechos fortuitos y aprovechamiento de oportunidades. Por otro lado, la evaluación es un análisis explicativo, integral y objetivo de las políticas nacionales y planes, que busca determinar su pertinencia y verificar el cumplimiento de los resultados esperados. Esto permitirá aplicar la mejora continua resaltando las buenas prácticas o casos de éxito, ejecutando las recomendaciones de la evaluación basada en evidencias. En ese sentido, el seguimiento y la evaluación de políticas nacionales y planes, se apoyan entre sí a fin de conseguir los resultados esperados, que reflejen mejoras en el bienestar de la población;



Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 176-2021/GOB.REG.HVCA/GR, de fecha 24 de agosto del 2021, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 ampliado del Gobierno Regional de Huancavelica;

Que, asimismo, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 282-2021/GOB.REG.HVCA/GR, de fecha 31 de diciembre del 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2022 Consistenciado del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica;



Que, mediante Informe N° 114-2023/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEEyAT, de fecha 25 de abril del 2023, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, como órgano de planeamiento de esta Entidad Regional, presenta el Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI correspondiente al año 2022 del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, elaborado en mérito a la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y, teniendo en consideración el Comunicado N° 007-2023/CFPLAN que prorroga el plazo de la Evaluación de resultados del PEI-POI correspondiente al año 2022, que establece como plazo máximo para la elaboración, aprobación y publicación en el portal de transparencia estándar el 02 de mayo del presente año;



Que, la evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al año 2022 analiza el nivel de cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a través de los indicadores priorizados para cada uno de ellos; asimismo, la evaluación de Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2022, se realiza con la finalidad de determinar la ejecución de las metas físicas y el avance de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas, considerando la ejecución presupuestal, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y de los objetivos. El informe de Evaluación de Resultados del PEI y POI correspondiente al año 2022 comprende el Resumen Ejecutivo, Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos, Evaluación de implementación de las acciones estratégicas, Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI, Conclusiones, Recomendaciones y los anexos emitidos por el aplicativo CEPLAN.V01;



Que, en esa misma línea, mediante Informe N° 142-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT, de fecha 25 de abril del 2023, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicita la aprobación mediante acto resolutivo del Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI correspondiente al año 2022 del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, elaborado en el marco de la normativa señalada precedentemente;

Estando a lo informado; y,



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Ejecutiva Regional

Nº. 076 -2023/GOB.REG-HVCA/GR

Huancavelica, 02 MAY 2023

Con la visación de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) - Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año 2022, del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento de gestión que en calidad de anexo en un (01) anillado, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, su difusión, monitoreo y seguimiento en coordinación con la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico del proceso de planeamiento institucional.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial para los fines pertinentes y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información para su publicación en la página web institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



DOCQ/egme



GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA

779 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA A NIVEL PLIEGO

Informe de Evaluación de Resultados PEI - POI

Correspondiente al año 2022



Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Presentación del PEI.....	4
2. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos	6
2.1 Resultado integral del Plan	6
3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI.....	33
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones	33
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	40
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI.....	41
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de las Unidad ejecutora	43
3. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI	44
4. Conclusiones	46
5. Recomendaciones.....	47
Anexo.....	50



Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI, correspondiente al año 2022 del Gobierno Regional de Huancavelica, sigue los lineamientos metodológicos de la “Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 00016-2019/CEPLAN/PCD”, donde establece que las entidades del sector público deben contar con los planes institucionales (Plan Estratégico Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI), siendo el Plan Estratégico Institucional el instrumentos de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos institucionales a través de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional. Siendo así que, la ejecución de ambos documentos de gestión permita producir bienes o servicios a favor de la población.

Además, la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 00015 -2021-CEPLAN/PCD”, señala que tanto las políticas y planes deben de contar con el seguimiento y evaluación permanente para la mejora continua, por lo cual aplica también al Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional en donde las Unidades Ejecutoras y Centros de Costos realizan el seguimiento de manera mensual a través del registro de avance de ejecución física y financiera de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI y el seguimiento de manera anual a las metas de los indicadores priorizados en el Plan Estratégico Institucional, todo ello con el objetivo de identificar las medidas correctivas a implementar en el marco de la mejora continua a favor de la población.

El Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2026 (ampliado) contiene la estrategia institucional y consta de Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas medibles a través de metas de indicadores establecidos para el periodo de vigencia del mismo; para los objetivos y acciones estratégicas se estableció un orden de prioridad, con el propósito de asignar recursos en función a dicha prioridad y articulado a las prioridades territoriales. El PEI orientará en la programación de actividades operativas e inversiones para el logro de los resultados esperados en el horizonte del plan, por ende, coadyuvará con los objetivos territoriales y la visión establecida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

La evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al año 2022 consiste en analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a través de los indicadores priorizados por cada uno de ellos; asimismo, la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2022, se realiza con la finalidad de determinar la ejecución de las metas físicas y el avance de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas, considerando a la ejecución presupuestal, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos. En ese contexto, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Resultados del PEI y POI correspondiente al año 2022, para lo cual se solicitó a las Unidades Ejecutora y Centros de Costos el avance de metas físicas, financieras de las actividades operativas e inversiones, así como el avance de indicadores del PEI, los logros alcanzados, las limitaciones presentadas y las medidas correctivas que fueron implementadas.

El Informe de Evaluación de Resultados del PEI y POI correspondiente al año 2022, comprende el Resumen Ejecutivo, Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos, Evaluación de implementación de las acciones estratégicas, Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI, Conclusiones, Recomendaciones y los anexos emitidos por el aplicativo CEPLAN.V01



1. Presentación del PEI

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2025 ampliado del Gobierno Regional de Huancavelica fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 140 - 2021GOB.REG-HVCA/GR. Siendo un instrumento de gestión que permite definir la estrategia de la entidad para lograr los objetivos institucionales en favor del bienestar de la población a la cual se sirve; asimismo fue elaborado conforme a los lineamientos metodología de la Guía para el Planeamiento Institucional.

El PEI institucional contiene la estrategia institucional, basado en sus competencias y funciones al servicio de la población consta de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales medibles través de metas de indicadores establecidos para el periodo de vigencia del PEI; para los objetivos y acciones estratégicas se estableció un orden de prioridad, con el propósito de asignar recursos en función a dicha prioridad y articulado a las prioridades territoriales.

Considerando lo señalado el PEI orientará a los decisores y servidores del Gobierno Regional de Huancavelica en la programación de actividades operativas e inversiones para el logro de los resultados esperados en el horizonte del plan, por ende, coadyuvará con los objetivos territoriales y la visión establecida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

1.1.Marco normativo

- Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Decreto Legislativo N° 1088 - Crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Decreto Supremo N° 164-2021-PCM - Aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD - Modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 009-2021/CEPLAN/PCD – Formaliza la modifica la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021/CEPLAN/PCD – Aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos
- Resolución Ejecutiva Regional N° 140 - 2021GOB.REG-HVCA/GR, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2025 ampliado del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 282 - 2021GOB.REG-HVCA/GR, se aprueba El Plan Operativo Institucional 2022 consistenciado del Gobierno Regional de Huancavelica

1.2.Misión institucional

La misión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica es el siguiente:

Promover el desarrollo integral, orgánico, inclusivo y sostenible en beneficio de la población del departamento de Huancavelica, con una gestión eficiente, articulador, transparente y buen trato.



1.3. Población objetivo a quien brinda los servicios

El Gobierno Regional de Huancavelica, como entidad pública tiene por finalidad brindar bienes y servicios a la población perteneciente al territorio de la región Huancavelica, la cual, de acuerdo con los censos del INEI 2017, cuenta con una población total de 347,639 habitantes, de la cual el 30% corresponde a población urbana y el 70% corresponde a población rural.

Tabla 1: Población en la Región Huancavelica

PROVINCIA	URBANA	RURAL	TOTAL
Huancavelica	61,849	53,205	115,054
Acobamba	10,036	28,172	38,208
Angaraes	11,259	37,948	49,207
Castrovirreyna	0	13,982	13,982
Churcampa	3,306	29,232	32,538
Huaytará	0	17,247	17,247
Tayacaja	19,412	61,991	81,403
TOTAL			347,639

Fuente: INEI/CENSO 2017

1.4. Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 447

El Gobierno Regional de Huancavelica está conformado por 26 Unidades Ejecutoras siendo las siguientes:

Tabla 2: UEs del Pliego 447

N°	Unidad Ejecutora
1	SEDE CENTRAL
2	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA
3	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
4	GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA
5	GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA
6	GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
7	GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
8	LUCHA CONTRA LA POBREZA
9	AGRICULTURA
10	TRANSPORTES
11	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
12	EDUCACION UGEL ANGARAES
13	UGEL SURCUBAMBA
14	UGEL ACOBAMBA
15	UGEL HUANCAVELICA
16	UGEL HUAYTARA
17	UGEL TAYACAJA
18	UGEL CASTROVIRREYNA
19	UGEL CHURCAMP
20	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
21	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
22	HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA
23	RED DE SALUD TAYACAJA
24	RED DE SALUD ACOBAMBA
25	RED DE SALUD ANGARAES



N°	Unidad Ejecutora
26	RED DE SALUD HUANCAVELICA

Fuente: Consulta Amigable.

2. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

La evaluación del cumplimiento de los once (11) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se realizó en función al desempeño de sus indicadores con relación a sus metas establecidas para el periodo 2022 y en base a ello el porcentaje de avance en relación al indicador.

Se realiza una descripción de las medidas que se adoptaron en el periodo analizado para mejorar el desempeño de los indicadores planteados en cada OEI, identificando si hubo un avance de estos y cuáles han sido los factores que han incidido en su comportamiento, asimismo, las limitaciones para el cumplimiento del logro esperado.

2.1 Resultado integral del Plan

En el presente ítem, se analizó los resultados obtenidos a nivel de cada objetivo estratégico institucional del PEI.

Tabla 3: Logro alcanzado del OEI.01 Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. (prioridad:1)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/	% de Logro Alcanzado del OEI
IND.01	Porcentaje de niños(as) de 6 a 35 meses de edad con diagnóstico de anemia.	Porcentaje	Descendente	2017	54.7	34	42.3	80%	80%	79%
IND.02	Porcentaje de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años.	Porcentaje	Descendente	2017	31.2	19	24.7	77%	77%	

Fuente: SIEN – DIRESA

En la tabla 1 se muestra el OEI 01, Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, el cual presenta dos indicadores.

En el indicador 01, Porcentaje de niños(as) de 6 a 35 meses de edad con diagnóstico de anemia, se tenía como meta prevista disminuir a un 34%, sin embargo, como resultado se obtuvo un 42.3%, que representa como porcentaje de avance el 80%.

El resultado de este indicador mayormente es por estrategias mal establecidas para el seguimiento de niños con anemia, dado que, en las actividades operativas de los POIs relativas al tema, han tenido bajos avances en sus metas físicas en casi la mayoría de las Unidades Ejecutoras de Salud.

Así mismo, no se tuvo una adecuada redistribución Presupuestal a nivel de productos en el PP1001 DIT (Desarrollo Infantil Temprano).

Para obtener los resultados esperados DIRESA HVCA a través de las 405 IPRESS viene impulsando a seguir fortaleciendo las actividades orientadas a la disminución de este problema de salud pública a través de las intervenciones integrales al niño como la atención del CRED, Inmunizaciones, Suplementación, Atenciones en IRA, EDA, Parasitosis, Atención en tratamiento de la Anemia y otras actividades relacionadas a la atención integral del niño y en las determinantes de la salud en la misma vivienda y comunidad.

En el indicador 02, Porcentaje de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años., se tenía como meta prevista disminuir a un 19%, sin embargo, como resultado se obtuvo un 24.7%, que representa como porcentaje de avance el 77%.

En este indicador según los datos regionales del Sistema de Información Estado Nutricional (SIEN) para el Periodo 2022, reporta que de enero a diciembre 2022 de los niños evaluados en los establecimientos de salud; la provincia de Angaraes tiene el mayor número de casos registrados en los establecimientos de salud (29%) y en la provincia de Acobamba existe una proporción de evolución de la desnutrición crónica de 27.5%.

Siendo así que para el logro de la disminución de este indicador se tiene que intensificar las acciones con participación intrasectorial e intersectorial, con el único fin de continuar reduciendo la DCI en la región Huancavelica.

Tabla 4: OEI.02 Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil; gestantes y los recién nacidos. (Prioridad:3)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.01	Tasa de mortalidad materna x 10,000 nacidos vivos.	Tasa	Descendente	2017	19.7	6	5.63	107%	100%

Fuente: SIEN – DIRESA

De acuerdo a la evaluación comparativa anual desde el 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, de la tasa de Muerte Materna (TMM) en la Región de Huancavelica, ha tenido los siguientes resultados, en el año 2018, se tuvo TMM de 6.77 MM X 10.000 NV, equivalente a 4 muertes maternas, en el año 2019, 3.71 MM x 10.000 NV, equivalente a 2 muertes maternas, en el año 2020, se obtuvo un aumento en la TMM 12.77 X 10.000 NV, equivalente a 10 muertes maternas, en el año 2021, la TMM es de 2.55 x 10.000 NV equivalente a 2 muertes maternas y al año 2022, la TMM fue de 5.63 x 10.000 NV equivalente a 04 MM, superando la meta propuesta esperado, lo cual implicado un avance considerable en este indicador.

Tabla 5: OEI.03 Garantizar la atención integral de salud en la población de la región Huancavelica en el marco del aseguramiento universal. (prioridad:7)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.01	Porcentaje de la población asegurada que accede a un servicio de atención integral en la Región Huancavelica.	Porcentaje	Ascendente	2017	79.3	85	65.31	77%	77%

Fuente: HIS MINSA 2018- 2022.

En los periodos 2018 y 2019 la extensión de uso de asegurados del SIS llegó a una cobertura del 70% quienes se atendieron en algún servicio de salud en las diferentes IPRESS de la región.

En el periodo 2020 y 2021 la cobertura de la extensión de uso disminuye por la situación de emergencia sanitaria covid-19, el cual refleja la poca afluencia de los asegurados SIS tanto intramural y extramural de los servicios de salud en las IPRESS, priorizando la atención a los grupos vulnerables y en situación de emergencia de la pandemia sanitaria, llegando una cobertura del 52.6%.

Para el periodo 2022 se tenía como meta prevista alcanzar al 85% de la población asegurada que accede a un servicio de atención integral en la Región Huancavelica, como resultado obtenido se tiene el 65.31%, que representa el 77% de avance, esto debido a la apertura de las atenciones tanto preventivas, recuperativas entre otros.

Tabla 6: OEI.04 Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. (prioridad:2)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/	% de Logro Alcanzado del OEI
IND.01	Porcentaje de hogares que tiene acceso a agua segura.	Porcentaje	Ascendente	2017	2.4	19.4	ND	ND	ND	ND
IND.02	Porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua por red pública y realizaron algún pago por la operación y mantenimiento del servicio de agua.	Porcentaje	Ascendente	2017	ND	18.9	ND	ND	ND	

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

En cuanto a los indicadores del OEI 4, Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.

Tabla 7: OEI.05 Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la educación básica. (prioridad:4)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/	% de Logro Alcanzado del OEI
IND.01	Porcentaje de estudiantes de 4to de primaria con niveles satisfactorios en Lectura.	Porcentaje	Ascendente	2016	21.7	55	0	ND	ND	ND
IND.02	Porcentaje de estudiantes de 4to de primaria con niveles satisfactorios en Matemática.	Porcentaje	Ascendente	2016	24.3	56	ND	ND	ND	
IND.03	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria con niveles satisfactorios en Lectura.	Porcentaje	Ascendente	2015	3.4	35	ND	ND	ND	
IND.04	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria con niveles satisfactorios en Matemática.	Porcentaje	Ascendente	2015	3.8	35	ND	ND	ND	

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

En cuanto a los indicadores del OEI 5, La Evaluación Muestral se realizó en noviembre del 2022, al finalizar el primer año del retorno a la presencialidad, luego de dos años de educación remota (2020 y 2021). Sin embargo, los resultados fueron recientemente publicados por el MINEDU, por ello no cuenta con información estadística que permita medir el avance.

Tabla 8: OEI.06 Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnico - productiva y superior (tecnológica y pedagógica). (prioridad:8)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.01	Porcentaje de estudiantes de Educación Técnico Productivo y Educación Superior Tecnológico y Pedagógico que concluyen sus estudios en el periodo regular.	Porcentaje	Ascendente	2017	ND	50	78.1	156%	100%

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

En este indicador se superó la meta prevista de 50%, obteniendo como resultado un 78.1% de estudiantes de Educación Técnico Productivo y Educación Superior Tecnológico y Pedagógico que concluyen sus estudios en el periodo regular.

Sin embargo, se tiene una baja cantidad de matriculados en los centros de educación técnico productivo, no cubre en su totalidad las vacantes propuestas por alguno de ellos.

Tabla 9: OEI.07 promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable (Prioridad:9)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.09	Número de personas vulnerables que reciben al menos un servicio por parte del Gobierno Regional de Huancavelica.	Número	Ascendente	2017	2712	3278	ND	ND	ND

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

A nivel del OEI 7, promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.

Tabla 10: OEI.08 mejorar la competitividad de los agentes económicos. (prioridad:5)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.01	Variación porcentual del valor bruto de producción agropecuaria.	Tasa de Variación	Ascendente	2017	-1.45	2	2	100%	100%

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

El OEI.08 mejorar la competitividad de los agentes económicos alcanzó al 100% de avance en cuanto al logro espera y valor obtenido.

Tabla 11: OEI.09 Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los recursos naturales en el departamento de Huancavelica. (prioridad:10)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.1	Porcentaje de superficies de praderas naturales y forestales	Porcentaje	Ascendente	2017	0.82	1.38	1	72%	72%

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
	intervenidas para su conservación y recuperación.								

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

A nivel del OEI 09, se tiene 01 indicador relacionado al Porcentaje de superficies de praderas naturales y forestales intervenidas para su conservación y recuperación con el valor esperado al 2022 del 1.38% y valor obteniendo del 1%; representando un avance más del 72%.

El avance del indicador del OEI.09 es resultado de la intervención realizada desde la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – UE Sede Central a través de la ejecución del proyecto “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMP, TAYACAJA Y HUANCVELICA, REGIÓN HUANCVELICA”

Tabla 12: OEI.10 Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático. (Prioridad:11)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.1	Porcentaje de la población en riesgo frente a peligros de fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre.	Porcentaje	Descendente	2017	53.21	23.21	20.3	114%	100%

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

A nivel del OEI 10, Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático se tiene 01 indicador relacionado al porcentaje de la población en riesgo frente a peligros de fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre con el valor esperado al 2022 del 23.21% y valor obteniendo del 20.1%; representando un avance más del 100%, los cuales fueron validados con los registros de las diferentes emergencias que se encuentran en el sistema SINPAD de la población total del departamento de Huancavelica. El avance del indicador del OEI.10 es resultado de las intervenciones realizadas desde la UE Sede Central - Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, como, al conjunto de orientaciones, capacitaciones, implementación, adquisición, almacenamiento de bienes y atención con bienes de ayuda humanitaria dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción, ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente.

Tabla 13: OEI.11 Mejorar la gestión institucional del gobierno regional de Huancavelica. (prioridad:6)

COD.	Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado	Año de Línea de Base	Valor de Línea de Base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	% de Avance	% de Avance Ajustado 1/
IND.01	Porcentaje de ejecución presupuestal en Programas Presupuestales e Inversiones.	Porcentaje	Ascendente	2017	86	96	60	ND	ND

Fuente: Reporte del Seguimiento PEI – 2022

A nivel del OEI 11, Porcentaje de ejecución presupuestal en Programas Presupuestales e Inversiones, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.

En términos generales los resultados obtenidos de los objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, son en base al insumo del seguimiento del PEI, correspondiente al año 2022, donde cuatro (04) OEIs alcanzaron el logro esperado, tres (03) OEIs no alcanzaron la meta prevista y cuatro (04) OEIs no reportaron datos, como se evidencia en la tabla 14.

Tabla 14: Logro de alcanzado de los OEI del PEI

Código OEI	OEI	% del Logro Alcanzado
OEI.01	Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.	79%
OEI.02	Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil; gestantes y los recién nacidos.	100%
OEI.03	Garantizar la atención integral de salud en la población de la región Huancavelica en el marco del aseguramiento universal.	77%
OEI.04	Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.	ND
OEI.05	Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la educación básica.	ND
OEI.06	Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnico - productiva y superior (tecnológica y pedagógica).	100%
OEI.07	Promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable	ND
OEI.08	Mejorar la competitividad de los agentes económicos.	100%
OEI.09	Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los recursos naturales en el departamento de Huancavelica.	72%
OEI.10	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.	100%
OEI.11	Mejorar la gestión institucional del gobierno regional de Huancavelica.	ND

Fuente: Reporte de Seguimiento PEI – 2022

3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI.

En el presente ítem, se analizó el desempeño, coherencia y pertinencia por cada Acción Estratégica Institucional en función a cada OEI.

- En cuanto al desempeño, se señala por cada Acción Estratégica Institucional, en relación a sus indicadores establecidas, podemos señalar que, 16 AEIs tuvieron avance del 100% de acuerdo al logro esperado y 12 AEIs no cuentan con información estadística al año 2022 el cual no permiten medir el avance de dicha AEI.
- Según la coherencia de los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas, se puede señalar que, si existe coherencia principalmente en el sector salud, educación, riego, entre otros; sin embargo, en algunas acciones estratégicas es necesario reajustar los indicadores.
- A nivel de indicadores, existen muchos de ellos a nivel de objetivos y acciones estratégicas que no responden directamente a la medición del avance de las acciones; asimismo, existen varios indicadores que no fueron priorizados y que consideramos que son importantes para medir y valorar adecuadamente el avance de las acciones estratégicas

A continuación, se muestra las tablas por cada AEI:



Tabla 15: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 01.

OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS. (Prioridad:1)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICIÓN	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.01.01	CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años. (prioridad:1)	IND 1	Porcentaje de niños menores de 3 años con CRED completo de acuerdo a su edad.	Número	ascendente	2017	76.1	82	67.8	83%	83%
AEI.01.02	suplementación con hierro de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años. (prioridad:1)	IND 1	Porcentaje de niños(as) de 4 y 5 meses de edad suplementados con hierro.	Porcentaje	ascendente	2017	68	98	94.4	96%	92%
		IND 2	Porcentaje de niños(as) de 6 y 35 meses de edad suplementados con hierro.	Porcentaje	ascendente	2017	44.6	80	70.1	88%	
AEI.01.03	vigilancia de la calidad del agua bacteriológicamente segura para consumo humano en la población general. (prioridad:1)	IND 1	Porcentaje de población del ámbito de la Región Huancavelica que accede a agua bacteriológicamente segura.	Porcentaje	ascendente	2017	6.95	8	20.6	100%	100%
AEI.01.04	niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad. (prioridad:1)	IND 1	Porcentaje de niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.	Porcentaje	ascendente	2017	75.7	81	77.2	95%	95%
AEI.01.05	atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes; de manera integral; del niño menor de 5 años y su entorno. (prioridad:1)	IND 1	Porcentaje de Niños de 6 A menor 59 Meses con parasitosis.	Porcentaje	descendente	2017	52.1	31	15.2	100%	100%
AEI.01.06	seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia. (prioridad:1)	IND 1	Porcentaje de Niños(as) de 6 a 35 meses con diagnóstico de anemia que reciben tratamiento.	Porcentaje	ascendente	2017	52	86	78.6	91%	91%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01



En el OEI.01, se identificaron 06 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- **AEI 01.01:** CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años, cuenta con un avance del 83% de implementación en el indicador, entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y desarrollo psicomotor de las niñas y los niños, se contribuye a la detección precoz, atención y referencia oportuna de niñas y niño en riesgo o con trastornos del desarrollo y crecimiento, a través de la DIRESA Huancavelica.
- **AEI 01.02:** suplementación con hierro de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años, cuenta con un avance del 83% de implementación en los indicadores 1 y 2, para el cumplimiento del valor obtenido se realizaron 03 capacitaciones virtuales cuyo objetivo es mejorar las competencias del personal de salud del primer nivel de atención en la Codificación HIS de las actividades de intervención en suplementación en niños, adolescentes, gestantes y puérperas.

Asimismo, en cuanto al indicador 1, presenta un ascenso muy significativo a nivel regional de 94% de niños de 4 y 5 meses que reciben la suplementación con hierro si comparamos con el 2021 tenemos un incremento de 19.5%. Situación muy favorable para la región, la misma lógica se ha presentado en todas las Redes de salud, esta actividad tiene el propósito de que el niño reciba la suplementación con hierro a esta edad para que permita el incremento de las reservas de hierro, con el cual se estaría previniendo a que no se presente la anemia a los 6 meses cuando inicia la alimentación complementaria de los niños.

- **AEI 01.03:** Vigilancia de la calidad del agua bacteriológicamente segura para consumo humano en la población general, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador.
- **AEI 01.04:** Niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad, cuenta con un avance del 95% de implementación en el indicador.
- **AEI 01.05:** Atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes; de manera integral, del niño menor de 5 años y su entorno, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador
- **AEI 01.06:** Seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia, cuenta con un avance del 91% de implementación en el indicador, para ello iniciaron el tratamiento a nivel regional evidenciándose un incremento favorable a nivel regional, un comportamiento similar se ha presentado en las Redes de Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica y Tayacaja, mientras que las redes que han sufrido un descenso son; Acobamba y Huaytará con menores al promedio respectivamente. Las cifras obtenidas para este periodo 2022 son a consecuencia de las acciones que se toman en la entrega de insumos para el tratamiento de la anemia a los niños menores de 35 meses como Sulfato ferroso y polimaltoado. A través de las visitas domiciliarias se debe seguir fortaleciendo acciones efectivas que puedan hacer despertar la demanda activa contra la anemia en nuestra población.



Tabla 16: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 02.

OEI.02 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS. (PRIORIDAD:3)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.02.01	atención integral; oportuna; periódica y continúa a gestantes y púérperas. (prioridad:3)	IND 1	Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el trimestre de gestación.	Porcentaje	ascendente	2017	77.4	80	67.1	83.88%	83.88%
AEI.02.02	atención integral; oportuna; periódica y continúa a los recién nacidos. (prioridad:3)	IND 1	Tasa de mortalidad neonatal x 1,000 nacidos vivos.	Tasa	descendente	2017	12	10	6.2	100%	100.00%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.01, se identificaron 02 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- AEI 01.01: Atención integral; oportuna; periódica y continúa a gestantes y púérperas, cuenta con un avance del 83.88% de implementación en el indicador.
- AEI 01.02: atención integral; oportuna; periódica y continúa a los recién nacidos, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador, considerando la evaluación comparativa anual 2018, 2019, 2020 y 2021, de la Tasa de Muerte Neonatal (TMN) de la Región Huancavelica, tiene los siguientes resultados: En el año 2018 se tuvo TMN de 7.10 X 1000 NV, equivalente a 40 muertes neonatales; en el año 2019, se tuvo TMN de 7.61 X 1000 NV equivalente a 41 muertes neonatales; en el año 2020, una TMN de 4.97 X 1000 NV equivalente a 39 muertes neonatales; en el año 2021 se tiene la TMN de 5.60 X 1000 NV equivalente a 44 muertes neonatales y en el año 2022 la TMN fue de 6.20 X 1000NV equivalente a 44 muertes neonatales.




Tabla 17: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 03.

OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL. (PRIORIDAD:7)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.03.01	Atención integral y oportuna por etapas de vida en la población de la región Huancavelica. (prioridad:7)	IND 1	Porcentaje de población de 15 años a más, afiliados al SIS, tamizados en Diabetes e Hipertensión Arterial.	Porcentaje	ascendente	2017	4	8	15	100%	85%
		IND 2	Porcentaje de atención estomatológica básica preventiva por etapas de vida.	Porcentaje	ascendente	2017	57	72	45	62.50%	
		IND 3	Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años de edad aseguradas al SIS que se han realizado tamizaje para detección de cáncer cuello uterino en los últimos tres años.	Porcentaje	ascendente	2017	20.3	45.3	20.07	44.3%	
		IND 4	Tasa de incidencia de equinocosis.	Tasa	descendente	2017	2.7	2.3	2.4	95.83%	
		IND 5	Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en IPRESS.	Porcentaje	ascendente	2017	10.77	10.46	12.22	100.0%	
		IND 6	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (frotis)	Tasa		2017	12.2	5	6.55	76.34%	
		IND 7	Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnóstico y tratamiento.	Porcentaje	ascendente	2017	17.1	19	50	100%	
AEI.03.02	Prevención de riesgos y daños para la salud en la población de la región Huancavelica. (prioridad:7)	IND 8	Porcentaje de atendidos prehospitalarios móviles de la emergencia y urgencia individual y masiva	Porcentaje	ascendente	2017	80	95	96	100%	100%
		IND 1	Porcentaje de localidades en riesgo con Vigilancia Entomológica.	Porcentaje	ascendente	2018	57	50	35	100%	
		IND 2	Porcentaje de personas adultas de comunidades vulnerables capacitadas y organizadas en gestión de riesgos frente a emergencias y desastres.	Porcentaje	descendente	2018	11	13	9	100%	
		IND 3	Porcentaje de municipalidades con conformación o reactivación del Comité Multisectorial (PAN).	Porcentaje	ascendente	2018	5	30	30	100%	
		IND 4	Porcentaje de agentes comunitarios de salud capacitados en diagnóstico, tratamiento y prevención de la anemia (PAN).	Porcentaje	ascendente	2018	5	25	25	100%	
		IND 5	Porcentaje de promotores educativos capacitados en alimentación responsiva.	Porcentaje	ascendente	2018	5	25	25	100%	

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.01, se identificaron 02 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:



▪ **AEI 03.01:** Atención integral y oportuna por etapas de vida en la población de la región Huancavelica, cuenta con un avance del 85% de implementación en promedio a nivel de sus 8 indicadores, donde, en relación al IND 1, hubo un incremento en la cantidad de tamizados, mayor sensibilización a la población para acudir a las (PRESS de la región para un diagnóstico temprano, así mismo el compromiso del recurso humano (Médicos Cirujanos y profesionales de la salud capacitados) que viene realizando la evaluación y tamizaje a los usuarios.

En relación al indicador 4, En el año 2018 se tuvo TEQ de 2.6 X 10,000 y con 109 casos de Equinococosis quística; en el año 2019, se tuvo TEQ de 2.5 X 10,000 con 107 casos de equinococosis, el año 2020 una TEQ de 0.03 X 10000 con 01 caso de equinococosis quística; año 2021 una TEQ de 0.25 X 10,000 con 15 casos y el año 2022 la TEQ de 2.3, evidenciando una disminución.

En relación al indicador 6, La tuberculosis el año 2018 fue de 6.67 x 100,000 habitantes, mientras que el año 2019 fue de 8.43 de tasa de incidencia por 100,000 habitantes, el año 2020 fue de 6.84 x 100,000 habitantes, el año 2021 la tasa de incidencia fue de 8.09 x 100,000 habitantes y el año 2022 se alcanzó una tasa de incidencia a 6.55 x 100,000 habitantes, cabe precisar que la tuberculosis pulmonar BK (+), es la forma de tuberculosis más infectante, por eso es importante prevenir de manera inmediato su transmisión, administrando un tratamiento antituberculosis. El diagnóstico de los casos de TBP FP se viene realizando en los establecimientos del primer y segundo nivel de atención, por el equipo multidisciplinario de la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis, donde a través de la toma de muestra de la baciloscopia se ha detectado casos positivos de Tuberculosis Pulmonar, según se detalla:

- 2018 se ha detectado 32 casos positivos de tuberculosis pulmonar.
- 2019 se ha detectado 43 casos positivos de tuberculosis pulmonar.
- 2020 se ha detectado 25 casos positivos de tuberculosis pulmonar.
- 2022 se ha detectado 29 casos positivos de tuberculosis pulmonar.
- 2022 se ha detectado 23 casos positivos de tuberculosis pulmonar

Cabe mencionar que en la región Huancavelica solo se utiliza la técnica de Ziehl Neelsen para la detección de casos confirmados de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo, no se cuenta con medios de diagnóstico líquidos para la detección de la enfermedad de la Tuberculosis, a nivel regional tenemos infraestructura que no es el adecuado para el diagnóstico de la tuberculosis y los ambientes destinados para la atención integral de las personas afectadas por la tuberculosis, se requiere fortalecer con consultorios especializados para la atención de estas pacientes y mejorar su calidad de vida.

▪ **AEI 03.02:** Prevención de riesgos y daños para la salud en la población de la región Huancavelica, cuenta con un avance del 100% de implementación en promedio a nivel de sus 5 indicadores, en esta AEI se ha cumplido en priorizar las actividades orientadas enmarcado a la emergencia sanitaria por COVID 19, teniendo limitaciones en la ejecución financiera por renuncias constantes del personal humano en el periodo de enero a julio del 2022 y a partir del mes de agosto se cambió de la modalidad de contrato de la CAS COVID y estos recursos humanos pasaron a depender directamente de la Oficina Ejecutiva de Gestión de RR.HH. Asimismo, se intensificó la vigilancia e investigación epidemiológica en los casos clasificados como sospechoso y confirmados de usuarios de COVID 19 en las 7 redes de salud, tomándose como estrategia de acuerdo al PLAN PIRCA, cubriendo el combustible de traslado de las muestras de manera oportuna y de calidad

Tabla 18: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 04.

OEI.04. PROMOVER EL SUFICIENTE ACCESO DE LA POBLACION RURAL A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES. (PRIORIDAD:2)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.04.01	fortalecimiento de competencias de los gobiernos locales/área técnica municipal para brindar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios de saneamiento para la administración; OPER (prioridad:2)	IND 1	Porcentaje de áreas Técnicas Municipales capacitadas que brindan asistencia técnica a los prestadores de servicios de agua y saneamiento.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	18.9	ND	ND	ND
AEI.04.02	apoyo financiero a los gobiernos locales para agua y saneamiento rural. (prioridad:2)	IND 1	N° de Gobiernos Locales beneficiados con transferencias financieras.	Número	ascendente	2017	ND	99	ND	ND	ND

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.04, se identificaron 02 acciones estratégicas institucionales las cuales no se obtuvieron datos.

Tabla 19: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 05.

OEI.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. (PRIORIDAD:4)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO O 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.05.01	entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las instituciones educativas de educación básica. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de I.I.EE. de Educación Básica que reciben material educativo oportuno y pertinente.	Porcentaje	ascendente	2016	95	98	100	100%	100%
AEI.05.02	programa de fortalecimiento de capacidades efectivo de directivos y docentes de educación básica sobre implementación del currículo nacional. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de docentes fortalecidos en la implementación del Currículo Nacional.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	90	83.91	93.23%	93%
AEI.05.03	monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a los directivos y docentes de las I.I.EE. de educación básica. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de I.I.EE. monitoreados y acompañados de manera pertinente en el marco del Currículo Nacional.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	60	29.4	49%	49%



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

OEI.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. (PRIORIDAD:4)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO O 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN
AEI.05.04	visitas domiciliarias efectivas que incrementan la cobertura de matrícula; de los estudiantes de educación básica. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de la población con necesidades educativas especiales matriculados en la Educación Básica.	Porcentaje	descendente	2012	12	30	11	36.67%	68%
		IND 2	Porcentaje de la población en edad escolar matriculados en la Educación Básica.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	90	100	100%	
AEI.05.05	sistema de evaluación integral de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de primaria con niveles satisfactorios en Lectura, matemática, Ciencia y Tecnología y Personal Social.	Porcentaje	ascendente	2017	34.73	70	ND	ND	ND
		IND 2	Porcentaje de estudiantes de 6to de primaria con niveles satisfactorios en Comprensión Lectora y matemática, Ciencia y Tecnología y Personal Social.	Porcentaje	ascendente	2017	14.98	65	ND	ND	
		IND 3	Porcentaje de estudiantes de 5to grado de secundaria con niveles satisfactorios en Comprensión Lectora, matemática, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales.	Porcentaje	ascendente	2017	2.23	26	ND	ND	
AEI.05.06	programa de fortalecimiento efectiva para la atención A IIEE EIB con el enfoque EIB y dominio de lengua originaria. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de docentes fortalecidos en enfoque EIB y dominio de lengua originaria en I.I.EE. EIB	Porcentaje	ascendente	2017	ND	20	40.73	100%	100%
AEI.05.07	garantizar la operatividad de la infraestructura; equipamiento y servicios básicos de locales educativos. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de locales escolares con infraestructura, equipamiento y servicios básicos operativos.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	20	100	100%	100%
AEI.05.08	orientación a los padres de familia de la educación básica para su involucramiento en las actividades de la institución educativa. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de directores que realizan los encuentros familiares dirigido a los padres de familia, por lo menos tres veces al año.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	100	ND	ND	ND
AEI.05.09	alianzas estratégicas activadas con organismos gubernamentales y no gubernamentales a favor de los estudiantes de la educación básica. (prioridad:4)	IND 1	Porcentaje de alianzas estratégicas operativas.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	100	70.83	70.83%	70.83%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01



En el OEI.05, se identificaron 09 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- AEI.05.01: Entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las instituciones educativas de educación básica, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador relacionado al porcentaje de II.EE. de Educación Básica que reciben material educativo oportuno y pertinente. Para el cumplimiento de la meta prevista en la AEI La Dirección Regional de Educación implementó la AO "DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS" siendo beneficiarios directos 1,912 estudiantes de las 08 UGELs del departamento de Huancavelica, teniendo como valor obtenido el 100%.
- AEI.05.02: Programa de fortalecimiento de capacidades efectivo de directivos y docentes de educación básica sobre implementación del currículo nacional, cuenta con un avance del 93% de implementación en el indicador relacionado al porcentaje de docentes fortalecidos en la implementación del Currículo Nacional, donde, la Unidad Ejecutora de la Dirección Regional de Educación implementó la AO "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTION Y ACTUALIZACION PEDAGOGICA" con el objetivo del fortalecimiento de competencias a docentes, directivos y especialistas de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, así mismo de las modalidades de educación básica alternativa y educación básica especial, que contribuye a la construcción colectiva de una educación pertinente, intercultural y humanizante que aporta al logro del perfil de egreso de los estudiantes, siendo directamente beneficiarios 8,320 directivos, docentes y especialistas a nivel de las 08 UGELs del departamento de Huancavelica, el presupuesto para esta actividad demandó S/ 50,920.00.
- AEI.05.03: Monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a los directivos y docentes de las IIEE. de educación básica, cuenta con un avance del 49 % en el indicador de II.EE. monitoreados y acompañados de manera pertinente en el marco del Currículo Nacional, La Dirección Regional de Educación implementó la AP "GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO" el cual se llegó a monitorear y acompañar pertinentemente 924 IIEE de un total de 3143.
- AEI.05.04: Visitas domiciliarias efectivas que incrementan la cobertura de matrícula; de los estudiantes de educación básica, cuenta con un avance del 68% del logro esperado para el año 2022, siendo el IND. N°01: Porcentaje de la población con necesidades educativas especiales matriculados en la Educación Básica y IND. N°02: Porcentaje de la población en edad escolar matriculados en la Educación Básica, donde, la Unidad Ejecutora de la Dirección Regional de Educación implementó la AO "PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL" donde se obtuvo un porcentaje descendente del 36.67% en el INDICADOR N°01 y un porcentaje ascendente del 100 % en el INDICADOR N°02.
- AEI.05.05: Sistema de evaluación integral de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, no cuenta con un avance en el año 2022 puesto que no se aplicó la EREHUA por la falta de presupuesto, a los estudiantes del ámbito de la región Huancavelica por lo cual no se logró implementar la AO "SISTEMA DE EVALUACION INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EB".



- AEI.05.06: Programa de fortalecimiento efectiva para la atención A IIEE EIB con el enfoque EIB y dominio de lengua originaria, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador de Porcentaje de docentes fortalecidos en enfoque EIB y dominio de lengua originaria en II.EE. EIB, por lo cual la Dirección Regional de Educación de Huancavelica obtuvo un porcentaje ascendente en la implementación de la AO "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EFECTIVO PARA LA ATENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE CON ENFOQUE EIB Y DOMINO DE LENGUA ORIGINARIA" y superando la meta con 1903 docentes de 755
- AEI 05.07: Garantizar la operatividad de la infraestructura; equipamiento y servicios básicos de locales educativos, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador relacionado al porcentaje de locales escolares con infraestructura, equipamiento y servicios básicos operativos, para el cumplimiento de la meta en esta AEI se realizó la intervención de diferentes actividades operativas e inversiones por las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego 447.

En cuanto a inversiones el Gobierno Regional de Huancavelica a través de sus Unidades Ejecutoras de inversiones ha ejecutado proyectos del sector educación en los diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria e institutos superiores, durante el periodo 2022, para mejorar la educación en la región, optimizar los medios y recursos, el desempeño, la responsabilidad y el trabajo en equipo en la gestión escolar, considerando la necesidad de lograr los grandes objetivos que harán posible el cambio de toda la educación, teniendo como PIM S/ 36,889,440 de lo cual se ejecutó S/ 21,635,673 que representa el 58.8%, entre ellos tenemos algunos proyectos que se mencionan a continuación;

- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36518 GUDIELIA ALARCO ZUÑIGA DEL CENTRO POBLADO DE LARCAY DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36419 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA – HVCA.
 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36290, PUJHUAN - DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
- AEI.05.08: Orientación a los padres de familia de la educación básica para su involucramiento en las actividades de la institución educativa, tuvo un avance del 0% en el año 2022 puesto que no se realizó el seguimiento y sistematización del porcentaje de directores que realizaron los encuentros familiares dirigidos a los padres de familia por lo menos 3 veces al año.

- AEI.05.09: Alianzas estratégicas activadas con organismos gubernamentales y no gubernamentales a favor de los estudiantes de la educación básica., cuenta con un avance del 70.83% de implementación en el indicador Porcentaje de alianzas estratégicas operativas., donde se implementó 17 convenios inter institucionales firmados por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, tramitados y registrados en área de capacitación.

Tabla 20: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 06. Nombre de AEI

OEI.06 FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA). (PRIORIDAD:8)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.06.01	programa de fortalecimiento de capacidades efectivo en gestión institucional y pedagógica de directivos y docentes de educación técnico productiva; superior tecnológica y pedagógica. (prioridad:8)	IND 1	Porcentaje de directivos y docentes de educación técnico productivo, tecnológico y pedagógico fortalecidos en gestión institucional y pedagógica.	Porcentaje	ascendente	2018	ND	90	55.62	61.8%	61.8%
AEI.06.02	servicio de educación técnico productiva; tecnológica y pedagógica acorde a las condiciones básicas de calidad (licenciamiento). (prioridad:8)	IND 1	Porcentaje de Institutos de Educación Superior Tecnológicos y Pedagógicos con licenciamiento.	Porcentaje	ascendente	2018	0	90	ND	ND	ND

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.05, se identificaron 02 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- AEI 06.01: programa de fortalecimiento de capacidades efectivo en gestión institucional y pedagógica de directivos y docentes de educación técnico productiva; superior tecnológica y pedagógica, cuenta con un avance del 61.8% de implementación en el indicador relacionado al porcentaje de directivos y docentes de educación técnico productivo, superior tecnológico y pedagógico fortalecidos en gestión institucional y pedagógica, donde la Unidad Ejecutora de la Dirección Regional de Educación implemento a través del programa presupuestal PP 0107 la actividad "MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA"



- AEI 06.02: servicio de educación técnico productiva; tecnológica y pedagógica acorde a las condiciones básicas de calidad, respecto a ello, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.

Tabla 21: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 07.

OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (PRIORIDAD:9)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.07.01	servicio de apoyo integral a personas con discapacidad. (prioridad:9)	IND 1	Porcentaje de PCD acreditados por CONADIS.	Porcentaje	ascendente	2017	34.65	41.03	52	100%	100%
AEI.07.02	asistencia técnica focalizada y especializada en emprendimientos a la población joven. (prioridad:9)	IND 1	N° de jóvenes con MYPES formalizadas y activas.	Número	ascendente	2017	ND	20	ND	ND	ND
AEI.07.03	servicios preventivos promocionales permanentes con enfoque en adultos mayores; mujeres; adolescentes; infantes y niños. (prioridad:9)	IND 1	N° de eventos promocionales a favor de adultos mayores, mujeres, adolescentes, infantes y niños.	Número	ascendente	2017	8	25	25	100%	100%
AEI.07.04	asistencia técnica permanente en gestión y organización de las comunidades campesinas. (prioridad:9)	IND 1	Porcentaje de Comunidades Campesinas con asistencia técnica.	Porcentaje	ascendente	2017	0	20	5.93	29.65%	29.65%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.07, se identificaron 04 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- AEI 07.01: Servicio de apoyo integral a personas con discapacidad, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador relacionado al porcentaje de PCD acreditados por CONADIS, entre los factores que contribuyeron al valor obtenido en el indicador es la implementación de la AO "PROMOCION JORNADA DE REGISTRO, CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION DE HUANCAVELICA" a través de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad - OREDIS de la UE Sede Central, teniendo un total de 2,801 personas acreditadas por CONADIS en el periodo 2022.



- AEI 07.02: Asistencia técnica focalizada y especializada en emprendimientos a la población joven, respecto a ello, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.
- AEI 07.03: Servicios preventivos promocionales permanentes con enfoque en adultos mayores; mujeres; adolescentes; infantes y niños, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador relacionado al N° de eventos promocionales a favor de adultos mayores, mujeres, adolescentes, infantes y niños, entre los factores que contribuyeron al valor obtenido en el indicador es la implementación de la AO "CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES DE ADULTOS MAYORES EN LA REGIÓN HUANCAVELICA (Difusión de la importancia de la Ley N° 30490 del buen trato al adulto mayor por parte de la Familia, Sociedad y el Estado) y "CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE – CCONNA (instancia representante en espacios participativos regionales)a través de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad - OREDIS de la UE Sede Central.
- AEI 07.04: Asistencia técnica permanente en gestión y organización de las comunidades campesinas, cuenta con un avance del 29.65% de implementación en el indicador relacionado al porcentaje de Comunidades Campesinas con asistencia técnica., entre las limitaciones presentadas para no cumplir con la meta programada, es porque, la naturaleza de trabajo fue la asistencia física a las autoridades comunales para fortalecer e implementar la gestión comunal y por no contar con la disponibilidad de presupuesto como alternativa se programó asistencia técnica por modalidad de virtual y programa radial, esta modalidad no causó efecto, toda vez de que las autoridades comunales no están habituados. Además de ello, la gestión tradicional de los presidentes comunales es solicitar apoyo y no toman importancia de fortalecimiento: por lo tanto, fue imposibles de asistir presencialmente por lo que no se contó con la disponibilidad de presupuesto.

Tabla 22: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 08.

OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS. (PRIORIDAD:5)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN ZI
AEI.08.01	acompañamiento integral a los productores agropecuarios. (prioridad:5)	IND 1	Número de Productores Agropecuarios beneficiados con el Acompañamiento Integral	Número	ascendente	2016	10635	11000	17956	100%	100%
AEI.08.02	transferencia tecnológica focalizada a productores organizados. (prioridad:5)	IND 1	Número de Organizaciones beneficiadas con la Transferencia de Tecnológica.	Número	ascendente	2016	80	250	228	91.20%	91.20%
AEI.08.03	provisión de paquetes tecnológicos con enfoque orgánico a productores organizados (prioridad:5)	IND 1	N° de organizaciones de productores con certificación orgánica	Número	ascendente	2017	0	100	ND	ND	ND

OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS. (PRIORIDAD:5)


COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.08.04	infraestructura de riego operativo al servicio de los productores agropecuarios. (prioridad:5)	IND 1	Porcentaje de superficie agrícola sin riego	Porcentaje	descendente	2012	80.17	77	ND	ND	ND
AEI.08.05	fortalecimiento de la capacidad exportadora de productos no tradicionales de la región. (prioridad:5)	IND 1	N° de productores con capacidades fortalecidas que producen para el mercado de exportación.	Número	ascendente	2017	ND	50	60	100%	54%
		IND 2	N° de organizaciones con capacidades fortalecidas que producen para el mercado de exportación.	Número	ascendente	2017	ND	400	35	8.75%	
AEI.08.06	circuitos y rutas turísticas implementados y promocionados a nivel regional. (prioridad:5)	IND 1	N° de recursos turísticos implementados y promocionados.	Número	ascendente	2017	0	1	1	100%	100%
AEI.08.07	infraestructura vial transitable para la población. (prioridad:5)	IND 1	Porcentaje de km de red vial departamental con mejoramiento.	Porcentaje	ascendente	2017	16.3	50.6	24.81	49.03%	49.03%
AEI.08.08	servicio de transporte terrestre adecuado y seguro para la población. (prioridad:5)	IND 1	N° operadores de servicio de transporte terrestre fiscalizados.	Número	ascendente	2017	4448	4752	ND	ND	ND
		IND 1	Porcentaje de localidades con cobertura de servicio de internet móvil.	Porcentaje	ascendente	2016	27.5	35	ND	ND	ND
AEI.08.09	servicio de telecomunicaciones eficiente y accesible para la población. (prioridad:5)	IND 1	Porcentaje de hogares que tienen acceso a internet móvil.	Porcentaje	ascendente	2017	7	30	ND	ND	ND
		IND 2	Porcentaje de hogares que tienen acceso a un tipo de servicio de telecomunicaciones.	Porcentaje	ascendente	2017	7	30	ND	ND	ND

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.08, se identificaron 04 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:



- AEI 08.01: acompañamiento integral a los productores agropecuarios, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador relacionado al número de productores agropecuarios beneficiados con el acompañamiento integral, siendo un total 17, 956 beneficiarios, para el cumplimiento de la meta prevista de se implementó diferentes actividades, principalmente la AO “capacitación y asistencia técnica a productores en el proceso productivo de las actividades agrícola y pecuarias cadenas productivas 121”, “capacitación a productores para el proceso de adopción de tecnologías” y “capacitación a productores agropecuarios con fines comerciales cadenas productivas 121”
- AEI 08.02: transferencia tecnológica focalizada a productores organizados, cuenta con un avance del 91.20% de implementación en el indicador relacionado al número de organizaciones beneficiadas con la transferencia de tecnológica, para el cumplimiento del valor obtenido se implementó diferentes actividades, “Promover la adopción de tecnologías agrarias para mejorar la capacidad productiva de productores organizados L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M”, “fortalecer capacidades en manejo integral de plagas y enfermedades en cultivos y crianza priorizados de ámbito regional función K” y “mover la investigación adaptativa con la participación de productores emprendedores, L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M”. así mismo se realizó la intervención de inversiones como, mejoramiento de los servicios de apoyo a los productores de camélidos sudamericanos domésticos, frente al cambio climático en las comunidades alto andinas de las 07 provincias del departamento de Huancavelica.
- AEI 08.03: provisión de paquetes tecnológicos con enfoque orgánico a productores organizados, respecto a ello, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.
- AEI 08.04: infraestructura de riego operativo al servicio de los productores agropecuarios, respecto a ello, no cuenta con información estadística que permita medir el avance, sin embargo, a nivel del Gobierno Regional se realizó la intervención a través de proyectos de inversión en el sector riego que contribuyeron al cierre de brechas, teniendo PIM de S/ 31,074,845 de ello se logró ejecutar el 50.7%, entre los principales proyectos tenemos a:
 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA Y RUMICHACA DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
 - INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE PALLALLA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA
 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO, ANEXO PACOCOCHA - DISTRITO DE CASTROVIRREYNA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION HUANCAVELICA.
- AEI 08.05: fortalecimiento de la capacidad exportadora de productos no tradicionales de la región, cuenta con un avance del 54% de implementación en el indicador relacionado al N° de productores con capacidades fortalecidas que producen para el mercado de exportación, en esta AEI se tuvo la implementación a través de la AO de “EXPO PERÚ los andes 2022” y “organización del congreso regional de artesanos QATUN QUÑUNAKUY”.



- AEI 08.06: fortalecimiento de la capacidad exportadora de productos no tradicionales de la región, cuenta con un avance del 100% de implementación en el indicador relacionado al N° de recursos turísticos implementados y promocionados, donde se implementó un recurso turístico.
- AEI 08.07: infraestructura vial transitable para la población, cuenta con un avance del 49.03% de implementación en el indicador relacionado a Porcentaje de km de red vial departamental con mejoramiento.
- AEI 08.08: servicio de transporte terrestre adecuado y seguro para la población, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.
- AEI 08.09: servicio de telecomunicaciones eficiente y accesible para la población, no cuenta con información estadística que permita medir el avance.

Tabla 23: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 09.

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. (PRIORIDAD:10)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.09.01	cuenclas con gestión integral de recursos hídricos; para la población del dpto. de Huancavelica. (prioridad:10)	IND 1	N° de Consejos de Cuenca de RR. HH implementadas y operativas.	Número	ascendente	2018	0	1	2	100%	100%
AEI.09.02	zonificación integral para la gestión del patrimonio natural del departamento de Huancavelica. (prioridad:10)	IND 1	N° de estudios de zonificación para la organización sostenible del territorio.	Número	ascendente	2018	0	1	2	100%	100%
AEI.09.03	ecosistemas conservados y recuperados para la provisión de los servicios ecosistémicos para la población. (prioridad:10)	IND 1	N° de Has forestadas y praderas intervenidas para su conservación y recuperación.	Número	ascendente	2017	2195	1948	578	29.67%	14.84%
		IND 2	N° de Áreas naturales Protegidas aprobadas.	Número	ascendente	2018	0	1	0	0%	
AEI.09.04	fortalecimiento de capacidades permanente para la participación de entidades públicas y privadas en la gestión ambiental y desarrollo sostenible. (prioridad:10)	IND 1	N° de entidades públicas y privadas con capacidades fortalecidas para la gestión ambiental y desarrollo sostenible	Número	ascendente	2017	0	40	37	92.50%	92.50%

OEI.09 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. (PRIORIDAD:10)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.09.05	información ambiental actualizada y articulada al servicio de entidades públicas y privadas para la toma de decisiones. (prioridad:10)	IND 1	N° de entidades articuladas que reportan información al SIAR	Número	ascendente	2017	0	4	5	100%	100%
AEI.09.06	entidades públicas y privadas responsables en el ejercicio de sus actividades para la protección del medio ambiente. (prioridad:10)	IND 1	Porcentaje de entidades evaluadas y fiscalizadas, que cumplen con las normas ambientales.	Porcentaje	ascendente	2018	50	70	77.3	100%	91.67%
			N° de proyectos que cuentan con certificación ambiental otorgado por el GORE Huancavelica.	Número	ascendente	2017	0	10	12	83.33%	

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.09, se identificaron 04 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- AEI 09.01: cuencas con gestión integral de recursos hídricos; para la población del dpto. de Huancavelica, cuenta con un avance más del 100% de implementación en el indicador relacionado al N° de Consejos de Cuenca de RR. HH implementadas y operativas
- AEI 09.02: zonificación integral para la gestión del patrimonio natural del departamento de Huancavelica, cuenta con un avance más del 100% de implementación en el indicador relacionado al N° de estudios de zonificación para la organización sostenible del territorio.
- AEI 09.03: ecosistemas conservados y recuperados para la provisión de los servicios ecosistémicos, cuenta con un avance más del 14.84% de implementación a los indicadores relacionados el N° de Has forestadas y praderas intervenidas para su conservación y recuperación y al N° de Áreas naturales Protegidas aprobadas.
- AEI 09.04: fortalecimiento de capacidades permanente para la participación de entidades públicas y privadas en la gestión ambiental y desarrollo sostenible, cuenta con un avance más del 92.50% de implementación en el indicador relacionado al N° de entidades públicas y privadas con capacidades fortalecidas para la gestión ambiental y desarrollo sostenible.
- AEI 09.05: información ambiental actualizada y articulada al servicio de entidades públicas y privadas para la toma de decisiones, cuenta con un avance más del 100% de implementación en el indicador relacionado al N° de entidades articuladas que reportan información al SIAR.



- AEI 09.06: entidades públicas y privadas responsables en el ejercicio de sus actividades para la protección del medio ambiente, cuenta con un avance más del 100% de implementación en los indicadores relacionados al porcentaje de entidades evaluadas y fiscalizadas, que cumplen con las normas ambientales y N° de proyectos que cuentan con certificación ambiental otorgado por el GORE Huancavelica.

Tabla 24: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 10.

OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO. (PRIORIDAD:11)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.10.01	fortalecimiento de capacidades oportunas y eficientes en GRD y cambio climático; para la población. (prioridad:11)	IND 1	N° de pobladores con formación y conocimiento de GRD y adaptación al CC	Número	ascendente	2017	360	480	720	100%	37.02%
		IND 2	N° de brigadistas capacitados para responsables de Unidades Ejecutoras ante emergencias.	Número	ascendente	2017	407	618	20	3.24%	
		IND 3	N° de Gobiernos locales e II. EEs con capacidades fortalecidas en GRD y adaptación al cambio climático.	Número	ascendente	2017	787	1279	100	7.82%	
AEI.10.02	generación de información especializada y oportuna para la GRD y CC. (prioridad:11)	IND 1	N° de estudios aprobados en GRD y CC.	Número	ascendente	2017	7	14	3	21.43%	21.43%
AEI.10.03	capacidad instalada para la respuesta oportuna ante emergencias y desastres. (prioridad:11)	IND 1	N° de pobladores atendidos en situación de emergencia y desastre.	Número	ascendente	2017	6600	4550	12450	100%	100%
AEI.10.04	servicios públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres para la población (prioridad:11)	IND 1	Porcentaje de II. EEs con capacidad instalada adecuada ante el riesgo de desastres.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	42	16	38.10%	60.71%
		IND 2	Porcentaje de EE. SS con capacidad instalada adecuada ante el riesgo de desastres.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	60	50	83.33%	

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01



En el OEI.10, se identificaron 04 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- AEI 010.01: fortalecimiento de capacidades oportuna y eficiente en GRD y cambio climático; para la población, cuenta con un avance más del 100% de implementación en los indicadores relacionados al N° de pobladores con formación y conocimiento de GRD y adaptación al CC, al N° de brigadistas capacitados para responsables de Unidades Ejecutoras ante emergencias y al N° de Gobiernos locales e II. EEs con capacidades fortalecidas en GRD y adaptación al cambio climático.
- AEI 010.02: generación de información especializada y oportuna para la GRD y CC, cuenta con un avance más del 21.43% de implementación en el indicador relacionado al N° de estudios aprobados en GRD y CC.
- AEI 010.03: capacidad instalada para la respuesta oportuna ante emergencias y desastres, cuenta con un avance más del 100% de implementación en el indicador relacionado al N° de pobladores atendidos en situación de emergencia y desastre.
- AEI 010.04: servicios públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres para la población, cuenta con un avance más del 60.71% de implementación en los indicadores relacionados al porcentaje de II.EEs con capacidad instalada adecuada ante el riesgo de desastres y porcentaje de EE.SS con capacidad instalada adecuada ante el riesgo de desastres.

Tabla 25: Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 11.

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. (PRIORIDAD:6)											
COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.11.01	capacitación permanente y especializada a los servidores del gobierno regional. (prioridad:6)	IND 1	Porcentaje de servidores capacitados al menos una vez al año.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	15	70.4	100%	100%
AEI.11.02	implementación de encuestas de opinión pública sobre los servicios en las unidades ejecutoras. (prioridad:6)	IND 1	N° de UEs con encuestas de opinión pública implementados.	Número	ascendente	2017	ND	35	ND	ND	ND
AEI.11.03	documentos de gestión y directivas de procedimientos administrativos actualizados; estandarizados e implementados en las UES. del pliego. (prioridad:6)	IND 1	Porcentaje de documentos de gestión actualizados e implementados.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	90	34	37.78%	37.78%



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI




OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA. (PRIORIDAD:6)

COD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NRO IND	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	SENTIDO ESPERADO	AÑO DE LINEA DE BASE	VALOR DE LINEA DE BASE	LOGRO ESPERADO 2022	VALOR OBTENIDO	% DE AVANCE	% IMPLEMENTACIÓN 2/
AEI.11.04	tecnologías de información apropiadas para la transformación digital de la gestión regional. (prioridad:6)	IND 1	Porcentaje de UEs implementadas con TI apropiadas.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	5	0	0%	0%
AEI.11.05	mecanismos de participación; para la articulación de propuestas de desarrollo entre estado y sociedad civil. (prioridad:6)	IND 1	Porcentaje de participantes de la Sociedad Civil en los espacios de participación ciudadana del Gobierno Regional.	Porcentaje	ascendente	2017	24	37	64.3	100%	100%
AEI.11.06	infraestructura y equipamiento adecuado que favorezca un buen clima laboral y mejor desempeño del servidor. (prioridad:6)	IND 1	Porcentaje de UEs con infraestructura adecuada.	Porcentaje	ascendente	2017	ND	58	ND	ND	ND
AEI.11.07	actividades operativas e inversiones ejecutadas eficientemente (prioridad:6)	IND 1	Promedio de ejecución física de actividades operativas a nivel Pliego.	Cantidad	ascendente	2018	ND	95	82.6	86.95%	89.19%
		IND 2	Promedio de ejecución física de inversiones (proyectos).	Cantidad	ascendente	2018	ND	70	64	91.43%	

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

En el OEI.11, se identificaron 07 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- AEI 011.01: Capacitación permanente y especializada a los servidores del gobierno regional, cuenta con un avance más del 100% de implementación en el indicador relacionado
- AEI 011.02: Implementación de encuestas de opinión pública sobre los servicios en las unidades ejecutoras, no cuenta información, el cual no permite medir el avance del indicador relacionado al AEI.



- AEI 011.03: Documentos de gestión y directivas de procedimientos administrativos y técnicos actualizados; estandarizados e implementados en las UES. del pliego, cuenta con un avance más del 37.78% de implementación en el indicador relacionado
- AEI 011.04: Tecnologías de información apropiadas para la transformación digital de la gestión regional, cuenta con un avance más del 0% de implementación en el indicador relacionado
- AEI 011.05: Mecanismos de participación; para la articulación de propuestas de desarrollo entre estado y sociedad civil, cuenta con un avance más del 100% de implementación en el indicador relacionado
- AEI 011.06: Infraestructura y equipamiento adecuado que favorezca un buen clima laboral y mejor desempeño del servidor, no cuenta información, el cual no permite medir el avance del indicador relacionado al AEI.
- AEI 011.07: Actividades operativas e inversiones ejecutadas eficientemente, cuenta con un avance más del 89.19% de implementación en el indicador 1 y 2, para el cumplimiento en esta AEI, a través de la EUs a nivel Pliego se han intervenido a través Actividades Operativas e Inversiones, las cuales se asociaron a esta AEI por no tener un lineamiento en las otras AEIs.



3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

Bajo el contexto del nuevo periodo de gestión que se viene iniciando en el 2023 y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de implementación del PEI; se considera necesario formular un nuevo Plan Estratégico Institucional por varios factores entre ellos, el cambio de política institucional, reformulación de indicadores a nivel de objetivos institucionales que garanticen la medición en el horizonte de vigencia del PEI y también por el cambio de escenarios; puesto que el PEI evaluado fue formulado ya perdió la vigencia.

Además, es importante contar con indicadores relevantes que permitan medir adecuadamente el avance y desempeño de los objetivos estratégicos institucionales y por tanto deben garantizar la generación de información estadística durante el horizonte del PEI; y que actualmente no se viene realizando y dificultando la medición de los objetivos institucionales.

Asimismo, es importante desarrollar las fichas de los indicadores de tal manera que permita orientar la medición de los indicadores en el horizonte del PEI.

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

Este apartado se presenta y describe de forma general el nivel de implementación de las AEI, a través del nivel de ejecución de la AO e Inversiones del POI.

Teniendo en consideración el desempeño, coherencia de las AO e inversiones planteadas por cada AEI y la asignación presupuestal de las AO e Inversiones para cada una de las AEI.



Tabla 26: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.01	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.	AEI.01.01	CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años.	16	6	69%	83%	20,406,104	20,014,138	98%
		AEI.01.02	suplementación con hierro de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años.	10	7	96%	92%	21,442,131	10,480,134	49%
		AEI.01.03	vigilancia de la calidad del agua bacteriológicamente segura para consumo humano en la población general.	18	15	96%	100%	1,448,542	1,287,774	89%
		AEI.01.04	niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.	8	4	81%	95%	29,865,404	29,718,199	100%
		AEI.01.05	atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes; de manera integral; del niño menor de 5 años y su entorno.	103	64	88%	100%	22,366,834	22,170,022	99%
		AEI.01.06	seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia.	12	2	72%	91%	7,789,992	7,724,057	99%
TOTAL				167	98	84	93	103,319,007	91,394,324	89

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 01, se diseñó 06 Acciones estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 167 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 98 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 01, tuvo un 93% de implementación de las AEIs en promedio.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 89% que equivale a S/ 91,394,324, a nivel del OEI 01, donde se evidencia que solo en la AEI.01.04 se cumplió con la ejecución financiera de acuerdo a lo programado y la AEI.01.02, presenta un avance financiero del 49%, ello debido a diferentes factores que impidieron su cumplimiento.

Tabla 27: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.02	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.	AEI.02.01	atención integral; oportuna; periódica y continua a gestantes y puerperas.	142	84	90%	84%	55,033,979	54,026,614	98%
		AEI.02.02	atención integral; oportuna; periódica y continua a los recién nacidos.	20	11	88%	100%	5,222,464	5,069,078	97%
Total general				162	95	89%	92%	60,256,443	59,095,692	98%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 02, se diseñó 02 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 162 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 95 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 02, tuvo un 92% de implementación de las AEIs en promedio.



En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 98% en promedio que equivale a S/ 59,095,692, a nivel del OEI 02, quedando pendiente del 2% de la ejecución financiera.

Tabla 28: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.03	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	AEI.03.01	atención integral y oportuna por etapas de vida en la población de la región Huancavelica.	772	419	78%	85%	95,139,268	85,843,448	90%
		AEI.03.02	prevención de riesgos y daños para la salud en la población de la región Huancavelica.	74	46	74%	100%	39,728,053	37,095,256	93%
Total general				846	465	76%	93%	134,867,321	122,938,705	92%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 03, se diseñó 02 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 846 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 465 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 03, tuvo un 93% de implementación de las AEIs en promedio.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 92% en promedio que equivale a S/ 122,938,705, a nivel del OEI 03, quedando pendiente del 8% de acuerdo a lo programado.

Tabla 29: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.04	PROMOVER EL SUFICIENTE ACCESO DE LA POBLACIÓN RURAL A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES.	AEI.04.01	fortalecimiento de competencias del gobierno locales área técnica municipal para brindar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios de saneamiento para la administración; oper	8	2	25%	ND	3,612,460	1,770,412	49%
		AEI.04.02	apoyo financiero a los gobiernos locales para agua y saneamiento rural.	13	7	65%	ND	5,801,775	1,122,284	19%
Total general				21	9	45	ND	9,414,235	2,892,696	34%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 04, se diseñó 02 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 21 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 9 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 04, tuvo 0% de implementación de las AEIs en promedio, en vista de que no se tuvo datos del indicador.



En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 34% en promedio que equivale a S/ 2,892,696, a nivel del OEI 04, quedando pendiente de ejecución del 66% de acuerdo a lo programado.

Tabla 30: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.05	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.	AEI.05.01	entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las instituciones educativas de educación básica.	151	121	84%	100%	142,180,319	141,274,006	99%
		AEI.05.02	programa de fortalecimiento de capacidades efectivo de directivos y docentes de educación básica sobre implementación del currículo nacional.	171	147	87%	93%	370,701,375	370,154,844	100%
		AEI.05.03	monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a los directivos y docentes de las IIEE. de educación básica.	32	24	75%	49%	6,624,883	6,491,847	98%
		AEI.05.04	Visitas domiciliarias efectivas que incrementan la cobertura de matrícula; de los estudiantes de educación básica.	1	1	100%	68%	48,271	48,263	100%
		AEI.05.05	Sistema de evaluación integral de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica	6	6	100%	ND	166,105	147,393	89%
		AEI.05.07	Garantizar la operatividad de la infraestructura; equipamiento y servicios básicos de locales educativos.	80	61	80%	100%	34,842,683	28,089,961	81%
		AEI.05.08	Orientación a los padres de familia de la educación básica para su involucramiento en las actividades de la institución educativa.	8	6	75%	ND	325,292	324,275	100%
		AEI.05.09	Alianzas estratégicas activadas con organismos gubernamentales y no gubernamentales a favor de los estudiantes de la educación básica.	2	2	100%	71%	149,399	149,393	100%
		Total general				451	368	88%	80%	555,038,327

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 05, se diseñó 09 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 451 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 368 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 05, tuvo un 80% de implementación de las AEIs en promedio, en vista de que no se tuvo datos del indicador.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 96% en promedio que equivale a S/ 546,679,983, a nivel del OEI 05, quedando pendiente de ejecución del 4% de acuerdo a lo programado.



Tabla 31: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.06	FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA.	AEI.06.01	programa de fortalecimiento de capacidades efectivo en gestión institucional y pedagógica de directivos y docentes de educación técnico productiva; superior tecnológica y pedagógica.	22	13	63%	62%	3,845,176	4,052,201	105%
		AEI.06.02	servicio de educación técnico productiva; tecnológica y pedagógica acorde a las condiciones básicas de calidad de licenciamiento.	36	27	75%	ND	17,001,620	16,972,145	100%
Total general				58	40	69	62%	20,846,796	21,024,346	100%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 06, se diseñó 02 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 58 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 40 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 06, tuvo un 62% de implementación de las AEIs en promedio, en vista de que no se tuvo datos del indicador.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 100% en promedio que equivale a nivel del OEI 06.

Tabla 32: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	AEI.07.01	servicio de apoyo integral a personas con discapacidad.	7	5	79%	100%	142,616	133,095	93%
		AEI.07.02	asistencia técnica focalizada y especializada en emprendimientos a la población joven.	1	1	100%	ND	115,000	115,000	100%
		AEI.07.03	servicios preventivos promocionales permanentes con enfoque en adultos mayores; mujeres; adolescentes; infantes y niños.	5	3	60%	100%	522,565	513,969	98%
		AEI.07.04	asistencia técnica permanente en gestión y organización de las comunidades campesinas.	12	11	99%	30%	844,717	841,366	100%
Total general				25	20	84	77	1,624,898	1,603,430	98

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 07, se diseñó 04 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 25 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 20 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor



a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 07, tuvo un 77% de implementación de las AEIs en promedio, en vista de que no se tuvo datos del indicador.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programación, se tiene un avance del 98% en promedio que equivale a S/ 1,603,430, a nivel del OEI 07, quedando pendiente de ejecución del 2% de acuerdo a lo programado

Tabla 33: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	AEI.08.01	acompañamiento integral a los productores agropecuarios.	241	133	60%	100%	15,013,586	14,577,373	97%
		AEI.08.02	transferencia tecnológica focalizada a productores organizados.	27	23	88%	91%	3,136,893	3,136,889	100%
		AEI.08.03	provisión de paquetes tecnológicos con enfoque orgánico a productores organizados	9	7	80%	ND	242,051	240,065	99%
		AEI.08.04	infraestructura de riego operativo al servicio de los productores agropecuarios.	33	18	64%	ND	18,885,748	18,175,799	96%
		AEI.08.05	fortalecimiento de la capacidad exportadora de productos no tradicionales de la región.	2	1	50%	54%	37,750	37,750	100%
		AEI.08.06	circuitos y rutas turísticos implementados y promocionados a nivel regional.	19	10	53%	100%	954,137	951,828	100%
		AEI.08.07	infraestructura vial transitable para la población.	56	27	68%	49%	137,248,668	127,731,342	93%
		AEI.08.08	servicio de transporte terrestre adecuado y seguro para la población.	9	5	73%	ND	545,840	527,661	97%
		AEI.08.09	servicio de telecomunicaciones eficiente y accesible para la población.	11	11	100%	ND	2,582,155	1,538,690	60%
Total general				407	235	71%	79%	178,646,827	166,917,396	94%

fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 08, se diseñó 09 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 407 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 235 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 08, tuvo un 79% de implementación de las AEIs en promedio, en vista de que no se tuvo datos del indicador.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programación, se tiene un avance del 94% en promedio que equivale a S/ 166,917,396, a nivel del OEI 08, quedando pendiente de ejecución del 6% de acuerdo a lo programado.



Tabla 34: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	AEI.09.01	CUENCAS CON GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS; PARA LA POBLACIÓN DEL DPTO. DE HUANCVELICA.	3	2	67%	50%	373,090	373,088	100%
		AEI.09.02	ZONIFICACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	2	2	100%	100%	6,893	6,802	99%
		AEI.09.03	ECOSISTEMAS CONSERVADOS Y RECUPERADOS PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA POBLACIÓN.	15	14	93%	15%	4,916,445	4,760,704	97%
		AEI.09.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	5	5	100%	93%	69,245	69,243	100%
		AEI.09.05	INFORMACIÓN AMBIENTAL ACTUALIZADA Y ARTICULADA AL SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.	2	1	50%	100%	107	107	100%
		AEI.09.06	ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS RESPONSABLES EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	7	7	100%	92%	70,298	70,296	100%
Total general				34	31	85%	75%	5,436,078	5,280,240	99%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 09, se diseñó 06 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 34 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 31 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 09, tuvo un 75% de implementación de las AEIs en promedio.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 99% en promedio que equivale a S/ 5,280,240, a nivel del OEI 09, quedando pendiente de ejecución del 1% de acuerdo a lo programado

Tabla 35: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.10	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.	AEI.10.01	fortalecimiento de capacidades oportuna y eficiente en GRD y cambio climático; para la población.	93	86	96%	37%	3,796,999	3,782,943	100%
		AEI.10.02	generación de información especializada y oportuna para la GRD y CC.	14	13	93%	21%	805,640	802,722	100%
		AEI.10.03	capacidad instalada para la respuesta oportuna ante emergencias y desastres.	35	29	87%	100%	4,820,163	4,919,383	102%
		AEI.10.04	servicios públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres para la población	17	15	88%	60%	5,167,803	4,654,999	90%
Total general				159	143	91%	55%	14,590,605	14,160,046	98%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01



Para el logro del OEI 10, se diseñó 04 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 159 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 143 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 09, tuvo un 55% de implementación de las AEIs en promedio.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 98% en promedio que equivale a S/ 14,160,046., a nivel del OEI 10, quedando pendiente de ejecución del 2% de acuerdo a lo programado.

Tabla 36: Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

AEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física Ajustado de las AO 1/	Porcentaje Implementación de la AEI 2/	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.11	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.	AEI.11.01	capacitación permanente y especializada a los servidores del gobierno regional.	13	12	98%	100%	5,143,006	5,076,623	99%
		AEI.11.02	implementación de encuestas de opinión pública sobre los servicios en las unidades ejecutoras.	3	3	100%	ND	309,988	309,988	100%
		AEI.11.03	documentos de gestión y directivas de procedimientos administrativos y técnicos actualizados; estandarizados e implementados en las UES. del pliego.	182	154	90%	38%	33,356,004	31,679,220	95%
		AEI.11.04	tecnologías de información apropiadas para la transformación digital de la gestión regional.	3	2	77%	0%	76,330	69,320	91%
		AEI.11.06	infraestructura y equipamiento adecuado que favorezca un buen clima laboral y mejor desempeño del servidor.	11	5	55%	ND	4,388,155	3,523,690	80%
		AEI.11.07	actividades operativas e inversiones ejecutados eficientemente	562	470	88%	89%	200,300,780	195,881,186	98%
Total general				774	646	84%	57%	243,574,263	236,540,027	94%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

Para el logro del OEI 11, se diseñó 07 Acciones Estratégicas Institucionales, donde, se implementó y ejecutó a través de las diferentes Unidades Ejecutoras un total de 774 Actividades Operativas e Inversiones, de ello, 646 de las AOs tienen ejecución física igual o mayor a 100%, es decir se consideró solo los que tienen avance físico del 100% o mayores a ello. Además, el OEI 11, tuvo un 57% de implementación de las AEIs en promedio.

En cuanto a la ejecución financiera en base a la programado, se tiene un avance del 94% en promedio que equivale a S/ 236,540,027., a nivel del OEI 10, quedando pendiente de ejecución del 6% de acuerdo a lo programado.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional (POI) CONSISTENCIADO 2022 se aprobó con la Resolución Ejecutiva Regional N° 282 -2021/GOB.REG-HVCA/GR.

De acuerdo a la tabla N° se evidencia la programación de 3,104 Actividades Operativas e Inversiones en las diferentes Unidades Ejecutoras a nivel del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica, logrando 2,150 Actividades Operativas e Inversiones un nivel de ejecución igual o mayor a 100%.



Asimismo, la programación financiera ascendió a S/ 1,327,614,799, de ello se ejecutó S/ 1,268,526,885 que representa el 96 %, como se evidencia en la tabla N° 37.

Tabla 37: Ejecución del Plan Operativo Institucional

Unidad Ejecutora ID	Unidad Ejecutora	Numero de AO programadas	Numero de AO con Ejecución Física igual o mayor al 100%	Promedio de Ejecución Física	Promedio de Ejecución Física Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Financiera
1305	YAKU TARPUI	15	12	92%	86%	7,238,915	3,444,762	48%
1638	UGEL ACOBAMBA	72	41	59%	59%	53,742,336	53,633,977	100%
1000	HOSPITAL DE HUANCVELICA	145	58	80%	77%	79,753,866	74,683,934	94%
1048	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	42	25	92%	68%	12,025,842	10,723,968	89%
1302	GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	129	73	86%	82%	38,834,954	27,284,345	70%
800	AGRICULTURA	210	155	88%	77%	10,146,317	9,868,980	97%
799	SEDE CENTRAL	539	371	77%	75%	282,545,591	268,869,142	95%
1641	UGEL TAYACAJA	84	78	117%	97%	110,979,284	110,233,090	99%
1639	UGEL HUANCVELICA	94	92	109%	98%	159,433,874	158,948,291	100%
1646	RED DE SALUD ACOBAMBA	134	58	90%	72%	28,907,929	27,667,994	96%
1640	UGEL HUAYTARA	97	86	498%	90%	39,488,974	39,470,974	100%
1648	RED DE SALUD HUANCVELICA	175	140	92%	84%	54,445,497	52,735,358	97%
1642	UGEL CASTROVIRREYNA	56	52	94%	93%	38,073,072	38,011,795	100%
1301	GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	139	108	90%	90%	21,833,451	20,725,848	95%
1647	RED DE SALUD ANGARAES	167	85	86%	75%	30,675,042	28,225,153	92%
803	REGION HUANCVELICASALUD	188	164	96%	96%	32,957,390	31,913,425	97%
1637	UGEL SURCUBAMBA	68	50	1165%	80%	35,491,547	35,438,863	100%
1627	HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	126	49	80%	80%	22,936,131	22,560,180	98%
1300	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	140	125	104%	95%	25,706,278	23,503,461	91%
1645	RED DE SALUD TAYACAJA	135	62	82%	74%	40,957,436	39,427,682	96%
1304	GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	37	32	89%	86%	7,600,084	6,790,283	89%
1385	UGEL ANGARAES	79	64	11788%	87%	68,079,852	67,451,266	99%
1643	UGEL CHURCAMP	68	50	2702%	80%	59,161,749	59,032,183	100%
801	TRANSPORTES	75	51	83%	83%	21,846,870	15,252,726	70%
303	GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	38	30	83%	83%	8,272,667	6,599,015	80%
802	DRE	52	39	75%	75%	36,479,850	36,030,189	99%
TOTAL		3104	2150	479%	81%	1,327,614,799	1,268,526,885	96%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

En relación a las modificaciones del POI, se dieron en todas las Unidades Ejecutoras como principalmente en el sector salud, se realizaron incorporaciones y modificaciones presupuestales de tipo 1, tipo 2 tipo 3 y tipo 4 realizadas en el SIAF en las diferentes fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, por transferencia de partidas, créditos suplementarios, créditos presupuestales y anulaciones dentro de la (Unidad Ejecutora), créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutoras), se hace mención las principales modificaciones del sector:

- Según el Plan de acción multisectorial de la Región Huancavelica, se incorporó un presupuesto S/. 100,000.00 soles, para mitigar a la declaratoria de emergencia por peligro inminente ante bajas temperaturas.
- Se realizó la modificación presupuestal de tipo 4 por el monto de S/. 178,908,00 soles para efectuar la asignación presupuestal en la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales a fin de dar cumplimiento al "Acta de reuniones entre los representantes del gobierno regional de Huancavelica y los representantes de la federación de trabajadores estatales FETER-HVCA.
- Se incorporó un presupuesto de S/. 276, 386.00 soles, para financiar hasta el mes de julio del 2022, la prórroga de los contratos administrativos se servicios

- bajo la modalidad de régimen especial 1057., para garantizar la atención integral de salud en respuesta a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19.
- Se tuvo una asignación presupuestaria de S/. 200,000.00 soles, para financiar el costo diferencial de la nueva escala base del incentivo único (CAFAE).
 - Se incorporó un presupuesto de S/. 479,510.00 soles, para dar continuidad al personal de CAS para el mes de junio 2022 con registro en AIRHSP.
 - Se incorporó un presupuesto en base a la RGR N° 038-2022 por un monto de S/. 315,098.00 soles, para financiar hasta el mes de abril del 2022, para la prórroga de los contratos administrativos de servicios bajo la modalidad de régimen especial 1057., para garantizar la atención integral de salud en respuesta a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID 19.
 - Se incorporó presupuesto en el programa presupuestal de Salud Mental en la Actividad Presupuestal 5005190 Tratamiento Ambulatorio de personas con trastorno Afectivo, por el monto de S/. 138,173.00 soles, 5006281 Tratamiento Ambulatorio de Niños y niñas de 0 a 17 años con trastorno mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales y 5005195 tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico, todos ellos para la atención de las Instituciones prestadoras de salud (IPRESS), Centros de Salud Mental Comunitario, Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones y Hogares Protegidos.

En cuantos a las otras Unidades Ejecutoras se realizaron las modificaciones del POI por incorporación de nuevas actividades, incorporación de nuevos proyectos que tuvieron asignación presupuestal, transferencias, incorporación de saldos de balance en programas presupuestales.

En la tabla 38, se evidencia que inicialmente se programaron 2,175 Actividades Operativas e Inversiones, siendo reprogramadas 1,289 AOs. Además, a la cantidad inicial se programó nuevas AOs, haciendo un total de 3,104 AOs a nivel de las 26 Unidades Ejecutoras del Pliego 447 del Gobierno Regional de Huancavelica, en el periodo 2022.

Tabla 38: Modificaciones al POI 2022

UE ID	Unidad Ejecutora	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
'001305	YAKU TARPUY	14	7	1	15
'001638	UGEL ACOBAMBA	60	36	9	72
'001000	HOSPITAL DE HUANCAMELICA	132	68	13	145
'001048	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	34	4	8	42
'001302	GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	95	42	28	129
'000800	AGRICULTURA	127	51	66	210
'000799	SEDE CENTRAL	237	133	255	539
'001641	UGEL TAYACAJA	64	27	17	84
'001639	UGEL HUANCAMELICA	75	59	14	94
'001646	RED DE SALUD ACOBAMBA	119	83	13	134
'001640	UGEL HUAYTARA	38	19	53	97
'001648	RED DE SALUD HUANCAMELICA	144	119	27	175
'001642	UGEL CASTROVIRREYNA	48	4	6	56
'001301	GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	121	58	16	139
'001647	RED DE SALUD ANGARAES	114	94	42	167
'000803	REGION HUANCAMELICASALUD	90	61	83	188
'001637	UGEL SURCUBAMBA	48	34	19	68

UE ID	Unidad Ejecutora	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
'001627	HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	111	90	14	126
'001300	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	131	106	7	140
'001645	RED DE SALUD TAYACAJA	121	105	14	135
'001304	GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	25	8	11	37
'001385	UGEL ANGARAES	61	20	12	79
'001643	UGEL CHURCAMP	47	25	17	68
'000801	TRANSPORTES	46	8	24	75
'001303	GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	35	3	3	38
'000802	REGION HUANCVELICA EDUCACION	38	25	14	52
Total general		2175	1289	786	3104

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de las Unidad ejecutora

El avance de la ejecución financiera a nivel de las 26 EUs es de 96%, donde se evidencia que 06 UEs cumplieron al 100%, siendo UGEL Acobamba, UGEL Huancavelica, UGEL Huaytará, UGEL Castrovirreyna, UGEL Surcubamba y UGEL Churcampa.

Respecto al avance físico, se evidencia la inconsistencia en la meta física en 07 Unidades Ejecutoras, UGEL Tayacaja, UGEL Huancavelica, UGEL Huaytará, UGEL Surcubamba, Gerencia Sub regional Churcampa, UGEL Angaraes y UGEL Churcampa, que superan más del 100%. Además, con respecto a las demás UEs no cumplieron al 100% en la ejecución financiera. como se observa en la tabla 39.

Tabla 39: Ejecución Física y Financiera de las Unidad ejecutora

Unidad Ejecutora ID	Unidad Ejecutora	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
'001305	YAKU TARPUY	92%	48%
'001638	UGEL ACOBAMBA	59%	100%
'001000	HOSPITAL DE HUANCVELICA	80%	94%
'001048	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	92%	89%
'001302	GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	86%	70%
'000800	AGRICULTURA	88%	97%
'000799	SEDE CENTRAL	77%	95%
'001641	UGEL TAYACAJA	117%	99%
'001639	UGEL HUANCVELICA	109%	100%
'001646	RED DE SALUD ACOBAMBA	90%	96%
'001640	UGEL HUAYTARA	498%	100%
'001648	RED DE SALUD HUANCVELICA	92%	97%
'001642	UGEL CASTROVIRREYNA	94%	100%
'001301	GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	90%	95%
'001647	RED DE SALUD ANGARAES	86%	92%
'000803	REGION HUANCVELICASALUD	96%	97%
'001637	UGEL SURCUBAMBA	1165%	100%
'001627	HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	80%	98%
'001300	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	104%	91%
'001645	RED DE SALUD TAYACAJA	82%	96%
'001304	GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	89%	89%
'001385	UGEL ANGARAES	11788%	99%
'001643	UGEL CHURCAMP	2702%	100%

Unidad Ejecutora ID	Unidad Ejecutora	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
'000801	TRANSPORTES	83%	70%
'001303	GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	83%	80%
'000802	REGION HUANCAVELICA EDUCACION	75%	99%
Total general		479%	96%

Fuente: Reporte del aplicativo CEPLAN V.01

3. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

Salud

- Envío mensual del avance de los Indicadores de la atención Integral del Niño (base de datos nominales) a las redes de salud para su intervención oportuna.
- Articulación de actividades con la Coordinación de ESAN PAN, Promoción de la Salud y Dirección de Epidemiología.
- Implementación y reorganización de los servicios CRED con enfoque DIT, del MCI y RIS.
- Monitoreo permanente de la implementación del CRED con enfoque DIT.
- Implementar mecanismos de promoción y comunicación sostenido a favor de la importancia del CRED y del impacto de la parasitosis en la salud integral del Niño.
- Abordaje multisectorial enmarcado en la disminución de la anemia y desnutrición de los niños, con abordaje gestión territorial.
- Mejorar la organización de los servicios de salud en los establecimientos de salud del primer nivel de atención y hospitales con asignación de población, para la implantación de diagnóstico de la TB.
- Actualizar los datos de las personas afectadas por tuberculosis (PAT) de manera permanente en coordinación con la ESNPCT del MINSA.
- Seguimiento de contactos de casos índice de tuberculosis pulmonar sensible y contactos de VIH a nivel de los establecimientos de salud a nivel regional.
- Coordinación de manera permanente con los responsables TBC de las municipalidades Provinciales de Huancavelica, Acobamba, Tayacaja, Churcampá, Castrovirreyna, Angaraes y Huaytará para brindar la alimentación complementaria a la persona afectada por la Tuberculosis y cuatro contactos de acuerdo al R.M N° 025-2017-MIDIS.
- Garantizar el abastecimiento de insumos para la suplementación con hierro y para el tratamiento de anemia, así como para el dosaje de hemoglobina.
- Organizar las tácticas de seguimiento en el domicilio para garantizar el cumplimiento del tratamiento de la anemia y la toma diaria de la suplementación preventiva.
- Fortalecimiento de las intervenciones de la atención integral de salud de la niña y el niño a través de los Centros de Vigilancia Comunal con la participación de los Agentes Comunitarios de Salud y los Gobiernos Locales.
- Implementación y monitoreo del registro de la vacunación contra la COVID 19, a través de los aplicativos HISMINSAs, vacunador y carnet de vacunación.
- Reuniones permanentes de seguimiento en la ejecución presupuestal a nivel de los programas presupuestales, con el propósito de realizar la ejecución oportuna y calidad.
- Fortalecimiento de capacidades al personal de salud del primer nivel de atención a través de capacitaciones virtuales y presenciales de las áreas que conforman los programas presupuestales.
- Requerimiento oportuno de los pedidos de compra en el SIGA de la DIRESA Huancavelica y seguimiento de las órdenes de compra y órdenes de servicio, así como la emisión de las actas de conformidad de forma inmediata.

- Se adoptaron medidas de prevención en el marco de la pandemia por COVID 19 en coordinación con los responsables de las 7 redes de salud para que no se pierda la atención y el seguimiento a la población con factores de riesgo en los establecimientos de salud.
- Priorizar actividades para garantizar el acceso a los servicios informáticos en los locales de la DIRESA Hvca., enmarcado en la emergencia sanitaria por COVID 19, implementando mejoras en Infraestructura, Tecnológica e Informática.
- Monitoreo y soporte técnico del Call Center Línea COVID 19, mediante Centralita Virtual Zadarma.
- Elaboración y socialización de indicadores de los convenios FED, CAP, ECA, Convenio de Gestión MINSA e indicadores de Gestión DIRESA.
- Programación de supervisión y monitoreo de la campaña de vacunación canina a nivel regional para cumplir con la ejecución del presupuesto destinado a estas actividades.
- Envío mensual del avance de indicadores (base de datos-informe técnico) a las redes de salud para su intervención oportuna.
- Reuniones y monitoreo para realizar el análisis de la ejecución oportuna de los presupuestos asignados a los productos y actividades concerniente a los Programa Presupuestales.
- Se continuará coordinando con las diferentes áreas que se encuentra vinculadas al logro de los objetivos y cumplimiento de las metas físicas y presupuestales programadas para este periodo 2023.
- Seguimiento y análisis para el cumplimiento de los indicadores de las actividades Programadas de los Programa Presupuestales.
- A través de la DESA se realizará incidencia permanente a las autoridades locales municipios, para que asuman su rol técnico dentro de las vigilancias sanitarias de los sistemas de agua de su jurisdicción.
- Respetar los techos presupuestarios asignados a los PPs, ya que ello va responder al cumplimiento de las actividades programadas.
- Fortalecimiento de actividades educativas comunicacionales (sesiones demostrativas y consejerías nutricionales) dirigido a madres de niños menores de 3 años y gestantes que vienen contribuyendo en el sostenimiento y fortalecimiento de las actividades de lucha contra la anemia, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad de salud con participación de la población de la región.
- Brindar asistencia técnica y capacitaciones al personal de las siete redes de salud, a fin que cuenten con las herramientas técnicas y procedimientos según normativa en el cumplimiento de las actividades dentro de los PP.
- Seguimiento a cada Red salud, para la corrección de la programación de las metas físicas según a las definiciones operacionales.

Educación

- Asegurar la prestación del servicio de calidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo que sirva de soporte a la mejora permanente del servicio educativo
- Firma de convenios con los Gobiernos locales y aliados estratégicos para la mejora de la gestión del sector en el ámbito de la DREH.
- Establecer estrategias adecuadas para el cumplimiento de metas programadas en cada indicador.
- Diseñar Acciones Estratégicas Institucionales que estén orientadas al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Trabajar de Manera articuladas con las áreas involucradas de las 08 UGELs de la Dirección Regional de Educación.
- Realizar seguimiento y monitoreo constante a la implementación de Actividades Operativas e Inversiones para el cumplimiento de metas programadas.

Riego

- Realizar campañas masivas de comunicación con el objetivo de sensibilizar a los productores agropecuarios y desarrollar estrategias de comunicación afín de poder atender el requerimiento de servicios agropecuarios a los productores en forma oportuna y efectiva.
- Realizar un inventariado de la infraestructura de riego a nivel del departamento de Huancavelica
- Mayor asignación presupuestal para la intervención en el sector riego a nivel del departamento de Huancavelica.

4. Conclusiones

Salud

- La vinculación y coherencia de la programación POI 2022 de la DIRESA Hvca, ha mostrado una relación directa en más del 90% de las AOs e IOARRs, siendo así que existen AElS con denominaciones vinculadas a los productos de los diferentes Programas Presupuestales implementados en el POI, como en el caso de las que componen los OEIs 01 de DCI y anemia, 02 de MMN, 03 Atención integral de la salud, y 10 de GRD.
- El nivel de desempeño en el cumplimiento del POI, ha mostrado niveles muy buenos, con un promedio de 97.9% en lo físico, y de 96.83% en lo financiero, por tanto, su aporte en el cumplimiento de las AElS del PEI ha sido valioso.
- Se ha superado el 90% de vacunados en primera dosis y el 80% en segunda dosis, se iniciaron con los refuerzos de la 3ra y 4ta dosis dando una disminución por una excesiva sensación de seguridad frente a la disminución de casos reportados, hospitalizaciones y muertes por COVID-19.
- Para el periodo 2022 el porcentaje de niños de 6 a 35 con diagnóstico de anemia de la Región Huancavelica, según reporte SIEN es de 42.3%.
- Se alcanzó el 24.7% de DCI niños menores de 5 años de edad de la Región Huancavelica, en el periodo 2022. según reporte SIEN.
- 73.36% de niños y niñas que recibieron el suplemento preventivo a nivel regional.
- La Tasa de Muerte Materna fue de 5.63 x 10.000 NV equivalente a 04 muertes maternas
- En el año 2022 la TMN fue de 6.20 X 1000NV equivalente a 44 muertes neonatales.
- 100% de establecimiento de salud que están abastecidos oportunamente con los insumos y medicamentos (sulfatos ferrosos, micro cubetas, lancetas y otros) vinculados a las intervenciones de la disminución de la anemia en la región.
- El 94% de niños(as) de 4 y 5 meses de edad suplementados con hierro para el Periodo 2022. resultados obtenidos como consecuencia de la mejora en las intervenciones efectivas, como el seguimiento nominal para que esta población reciba la suplementación preventiva.
- 40% de responsables de la atención integral del niño recibieron capacitaciones presenciales y virtuales para mejorar las competencias del personal de salud del primer nivel de atención.
- 40% de acciones se han fortalecido en la intervención de Consejería y la importancia de la prevención o tratamiento de la anemia.
- El 42.7% de Servicios CRED esta implementado/reorganizado con enfoque DIT, teniendo en cuenta que hasta el 2021 se tenía sólo un 20%.
- Implementación de un sistema de seguimiento de atención integral el Niño menor de 1 año.
- Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses de edad del departamento, que cuentan con controles CRED presenciales de acuerdo a las edades priorizadas. (3 MESES) meta 52.3% y el logro fue 58.8%.



Educación

- 78.1% de estudiantes de Educación Técnico Productivo y Educación Superior Tecnológico y Pedagógico que concluyen sus estudios en el periodo regular.
- 1,912 estudiantes de las 08 UGELs del departamento de Huancavelica, fueron beneficiados la entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las instituciones educativas de educación básica teniendo como valor obtenido el 100%.
- 8,320 directivos, docentes y especialistas a nivel de las 08 UGELs del departamento de Huancavelica accedieron al fortalecimiento de competencias en gestión y actualización pedagógica.
- 924 IIEE tuvieron un monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a través de la AP "generación de condiciones para la implementación del servicio educativo"
- El Sistema de evaluación integral de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, no se aplicó la EREHUA por la falta de presupuesto.
- 1,903 docentes fueron beneficiarios del Programa de fortalecimiento efectiva para la atención A IIEE EIB con el enfoque EIB y dominio de lengua originaria.
- 17 convenios inter institucionales firmados por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, tramitados y registrados en área de capacitación.

Riego

- 17,956 agropecuarios capacitados y asistidos en el proceso productivo de las actividades agrícola y pecuarias cadenas productivas 121, adopción de tecnologías y fines comerciales cadenas productivas.
- 91.20% de implementación en el indicador relacionado al número de organizaciones beneficiadas con la transferencia de tecnológica.
- 54% de implementación en el indicador relacionado al N° de productores con capacidades fortalecidas que producen para el mercado de exportación



5. Recomendaciones

Salud

- Mejorar las competencias del recurso humano operativo con capacitaciones permanentes para mejorar oportunidad de diagnóstico en el tratamiento de la anemia en la región Huancavelica.
- Los niños nacidos en otras regiones no deberían de ser consideradas para la medición del cumplimiento del Compromiso de Gestión del FED(MINSA)
- Garantizar la cobertura de las plazas de SERUMS Nacional y/o reemplazo de plazas vacantes para garantizar el proceso de las diferentes actividades de intervención del Programa articulado Nutricional.
- La Dirección Regional de Salud Huancavelica debe de priorizar el producto estratégico de Comunidad Accede Agua para Consumo Humano y brindar las facilidades logísticas a fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas y compromisos de gestión, articulación y cobertura con las Redes de Salud y Gobierno locales.
- Para los problemas de salud pública de anemia y Desnutrición Crónica se debe de intensificar el trabajo de articulación territorial sostenido con todos los actores de la comunidad y el sector Salud que debe continuar con las intervenciones de suplementación a la población infantil,

promoviendo el consumo de alimentos ricos en hierro mediante la sensibilización a las familias y la comunidad.

- Sinceramiento de la Información de Consumo Integrado (ICI) a nivel regional.
- Garantizar la permanencia del Recurso Humanos durante todo el año según competencias, cumplir con el plan de mejora de competencias programado para el 2022.
- Diseño, financiamiento y ejecución de Plan Comunicacional de Prevención de la Anemia y DCI y Promoción de Cuidado Infantil.
- Mejorar de las competencias del recurso humano operativo con capacitaciones permanentes para mejorar oportunidad de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de actividades del programa presupuestal.
- Se solicita asistencia técnica al equipo de Comunicaciones del MINSA para la presentación del producto, de acuerdo a la definición operacional, que está pendiente desde inicios del año.
- Respetar el techo asignado a los PP para cumplimiento de la Actividades de Monitoreo y supervisión.
- Se recomienda la gestión oportuna de las notas de pedido por parte del área de logística.
- Mayor involucramiento de los gestores públicos y privados de la región.
- Asignar personal exclusivo para la atención del paquete de Niño en la IPRESS.
- DEMID-CADENA DE FRIO deberá de abastecer de vacunas conforme a la programación de niños, consumo promedio.
- Para los problemas de salud pública sobre las muertes por emergencias y urgencias médicas se deberá de intensificar el trabajo de articulación territorial sostenido con todos los actores de la localidad y comunidad.
- La información que se solicita respecto a la evaluación del POI debe ser usado para mejorar nuestras intervenciones y decisiones tomadas por parte de los jefes inmediatos.
- Respetar los acuerdos tomados en la reunión técnica conjunta con los directivos y responsables de los programas presupuestales.
- Continuidad del desarrollo de las actividades de seguimiento, monitoreo, vigilancia, control por la DIRESA y Redes de Salud, así mismo actividades extramurales por el personal de salud de las IPRESS.
- Continúa asistencia técnica de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización, a los Programas Presupuestales, Estrategias Sanitarias y Cursos de Vida de la DIRESA, en los temas que le compete.
- Se recomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DIRESA Huancavelica que no realicen recortes presupuestales para el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades programadas en el POI.



Educación

- Se recomienda trabajar articuladamente con las UGELs adscritas a la Dirección Regional de Educación, para una intervención adecuada para el beneficio de los estudiantes.
- Fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo de manera mensual en la ejecución e implementación de las actividades operativas y programas presupuestales.
- Es necesario que de cada UE los responsables de ellos centros de costo se involucren en la elaboración y seguimiento de POI, para luego ingresar sus bienes y servicios en el SIGA, posterior a ello continuar con el seguimiento de las metas físicas y financieras programadas de manera mensual.
- Las unidades orgánicas de las UEs del sector educación deben solicitar con anticipación los requerimientos de bienes y servicios e inversiones a las unidades competentes, a fin de ejecutar oportunamente para el cumplimiento de metas previstas.

Riego

- Realizar con un inventario de infraestructura de Riego a nivel del departamento de Huancavelica.
- Vincular de manera correcta las acciones estratégicas institucionales a cada objetivo estratégico.
- Cumplir con la ejecución física de los proyectos de inversión para



Anexo

Reporte del seguimiento del PEI



SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Anexo B-7

Periodo PEI : 2020 - 2026
 R - GOBIERNOS REGIONALES
 Nivel de Gobierno : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA
 Pilgo :

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																	
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE										
IND.01.OEI.01	Porcentaje de niños(as) de 6 a 35 meses de edad con diagnóstico de anemia.	2017	54.70	2018	55.80	2018	50.00	2019	45.00	2020	33.00	2021	32.00	2022	33.00	2023	32.00	2024	32.00	2025	32.00	2026	32.00	2020	ND	2021	ND	2022	100	2023	80.38	2024	ND	2025	ND	2026	ND	000803-REGION HUANCABELICA-SALUD
IND.02.OEI.01	Porcentaje de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años.	2017	31.20	2018	32.00	2019	25.00	2020	22.00	2021	19.00	2022	18.00	2023	18.00	2024	18.00	2025	18.00	2026	18.00	2020	ND	2021	ND	2022	ND	2023	91.67	2024	76.92	2025	ND	2026	ND	000803-REGION HUANCABELICA-SALUD		

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE															
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE								
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de niños menores de 3 años con CRED completo de acuerdo a su edad.	2017	76.10	2018	75.10	2019	78.00	2020	80.00	2021	82.00	2022	83.00	2023	83.00	2024	83.00	2025	83.00	2026	83.00	2020	ND	2021	57.80	2022	69.40	2023	67.80	2024	67.80	2025	67.80	2026	67.80	000803-REGION HUANCABELICA-SALUD


COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE															
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE								
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de niños(as) de 4 y suplementados con hierro.	2017	68.00	2018	68.00	2019	92.00	2020	96.00	2021	98.00	2022	98.00	2023	98.00	2024	98.00	2025	98.00	2026	98.00	2020	ND	2021	71.60	2022	94.00	2023	94.40	2024	94.40	2025	94.40	2026	94.40	000803-REGION HUANCABELICA-SALUD
IND.02.AEI.01.03	Porcentaje de niños(as) de 6 y suplementados con hierro.	2017	44.60	2018	44.60	2019	60.00	2020	70.00	2021	80.00	2022	82.00	2023	82.00	2024	82.00	2025	82.00	2026	82.00	2020	ND	2021	0.00	2022	75.80	2023	70.10	2024	70.10	2025	70.10	2026	70.10	000803-REGION HUANCABELICA-SALUD

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE															
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE								
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de población del ámbito de la Región Huancavelica que accede a agua bacteriológicamente segura.	2017	6.95	2018	5.35	2019	6.00	2020	7.00	2021	8.00	2022	9.50	2023	9.50	2024	9.50	2025	9.50	2026	9.50	2020	ND	2021	8.24	2022	11.36	2023	20.60	2024	20.60	2025	20.60	2026	20.60	000803-REGION HUANCABELICA-SALUD



PEI Indicadores

MEDICION	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RESPONSABLE	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de población de 15 años a más, afiliados al SIS, tamizados en Diabetes e Hipertensión Arterial.	Porcentaje	4.00	4.60	6.00	7.00	8.00	9.50	9.50	ND	ND	1.20	7.80	15.00	ND	ND	06.01.01-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de atención preventiva por etapas de vida.	Porcentaje	57.00	60.00	67.00	69.00	72.00	72.50	72.50	ND	ND	16.00	15.46	45.00	ND	ND	06.01.01-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	62.50	ND	ND	
IND.03.AEI.03.01	Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años de edad aseguradas al SIS que se han realizado tamizaje para detección de cáncer cuello uterino en los últimos tres años.	Porcentaje	20.30	25.30	35.30	40.30	45.30	46.00	46.00	ND	ND	30.92	69.19	20.07	ND	ND	06.01.01-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	44.30	ND	
IND.04.AEI.03.01	Tasa de incidencia de equinocostis.	Tasa	2.70	2.60	2.50	2.40	2.30	2.20	2.20	ND	ND	4.70	1.00	2.40	ND	ND	06.01.01-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	95.83	ND	
IND.05.AEI.03.01	Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en IPRESS.	Porcentaje	10.77	5.46	8.46	9.46	10.46	11.50	11.50	ND	ND	1.44	14.80	12.22	ND	ND	06.01.01-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	
IND.06.AEI.03.01	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (frotis positivo).	Tasa	12.20	7.98	7.00	6.00	5.00	4.50	4.50	ND	ND	4.65	6.40	6.55	ND	ND	06.01.01-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	93.75	76.34	
IND.07.AEI.03.01	Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnóstico y tratamiento.	Porcentaje	17.10	17.50	18.10	18.50	19.00	20.00	20.00	ND	ND	19.00	ND	50.00	ND	ND	06.01.01-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	
IND.08.AEI.03.01	Porcentaje de atendidos prehospitalarios móvil de la emergencia y urgencia individual y masiva	Porcentaje	80.00	85.00	88.00	90.00	95.00	95.00	95.00	ND	ND	100.00	79.00	96.00	ND	ND	06.04.00-DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	
		000803-REGION HUANCAMELICA-SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	87.78	100	
AEI.03.02	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA. (Prioridad:7)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL			LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2020			2021
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de localidades en riesgo con Vigilancia Entomológica.	Porcentaje	2018	57.00	2018	57.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	36.70	35.00	ND	ND	ND	06.04.00-DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD
			2020	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100	100	100	100	100	ND
IND.02.AEI.03.02	Porcentaje de personas adultas de comunidades vulnerables capacitadas y organizadas en gestión de riesgos frente a emergencias y desastres.	Porcentaje	2017	11.00	2018	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	10.40	9.00	ND	ND	ND	ND	06.01.03-DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
			2020	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100	100	100	100	100	100
IND.03.AEI.03.02	Porcentaje de municipalidades con conformación o reactivación del Comité Multisectorial (PAN).	Porcentaje	2018	5.00	2018	5.00	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00	58.00	30.00	30.00	ND	ND	ND	06.01.02-DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION TERRITORIAL
			2020	25.00	25.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100	100	100	100	100	100



PEI Indicadores

06.01.02- DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION TERRITORIAL	000803-REGION HUANCAVELICA- SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	21.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
06.01.02- DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD Y GESTION TERRITORIAL	000803-REGION HUANCAVELICA- SALUD	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	25.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Porcentaje de agentes comunitarios de salud capacitados en diagnóstico, tratamiento y prevención de la anemia (PAN).

Porcentaje de promotores educativos capacitados en alimentación responsiva.

OE1.04 PROMOVER EL SUFICIENTE ACCESO DE LA POBLACION RURAL A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES. (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025
IND.01.OE1.04	Porcentaje de hogares que tiene acceso a agua segura.	Porcentaje	2017	2.40	2018	ND	9.40	14.40	19.40	24.50	29.60	ND	ND	9.85	37.34	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAVELICA- SEDE CENTRAL
IND.02.OE1.04	Porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua por red pública y realizaron algún pago por la operación y mantenimiento del servicio de agua.	Porcentaje	2017	ND	2018	0.90	6.90	12.90	18.90	26.90	35.80	ND	ND	0.00	40.32	ND	ND	ND	ND	ND	0	100	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAVELICA- SEDE CENTRAL

Porcentaje de áreas Técnicas Municipales capacitadas que brindan asistencia técnica a los prestadores de servicios de agua y saneamiento.

AE1.04.01 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNO LOCALES/AREA TECNICA MUNICIPAL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION. OPER. (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025
IND.01.AE1.04.01	N° de Gobiernos Locales beneficiados con transferencias financieras.	Número	2017	ND	2018	1.00	5.00	9.00	15.00	20.00	20.00	ND	ND	0.00	100.00	ND	ND	ND	ND	0	100	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAVELICA- SEDE CENTRAL

OE1.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA. (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
IND.01.OE1.05	Porcentaje de estudiantes de 4to de primaria con niveles satisfactorios en Lectura.	Porcentaje	2016	21.70	2018	28.00	35.00	45.00	55.00	57.00	59.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000802-REGION HUANCAVELICA- EDUCACION
IND.02.OE1.05	Porcentaje de estudiantes de 4to de primaria con niveles satisfactorios en Matemática.	Porcentaje	2016	24.30	2018	30.40	36.00	46.00	56.00	58.00	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000802-REGION HUANCAVELICA- EDUCACION
IND.03.OE1.05	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria con niveles satisfactorios en Lectura.	Porcentaje	2015	3.40	2018	5.60	12.00	25.00	35.00	37.00	39.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000802-REGION HUANCAVELICA- EDUCACION
IND.04.OE1.05	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria con niveles satisfactorios en Matemática.	Porcentaje	2015	3.80	2018	6.00	12.00	25.00	35.00	37.00	39.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000802-REGION HUANCAVELICA- EDUCACION

satisfactorios en Matemática.

AEI.05.01	ENTREGA OPORTUNA Y PERTINENTE DE MATERIALES EDUCATIVOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. (Prioridad:4)												UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																													
	COD.	INDICADOR	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)		UE																										
Año			Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026																						
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de II.EE. de Educación Básica que reciben material educativo oportuno y pertinente.	2016	95.00	2018	85.00	2018	92.00	2020	96.00	2020	98.00	2020	98.00	2020	98.00	2021	100.00	2021	100.00	2021	100.00	2022	100.00	2022	100.00	2023	100.00	2023	100.00	2024	100.00	2024	100.00	2025	100.00	2025	100.00	2026	100.00	2026	100.00	01.01.00-DIRECCION REGIONAL
AEI.05.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFECTIVO DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL. (Prioridad:4)												UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																													
COD.	INDICADOR	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)		UE																												
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026																						
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de docentes fortalecidos en la implementación del Currículo Nacional.	2017	ND	2018	1.90	2018	30.00	2020	60.00	2020	90.00	2020	92.00	2020	92.00	2021	83.91	2021	83.91	2021	83.91	2022	93.23	2022	93.23	2023	93.23	2023	93.23	2024	93.23	2024	93.23	2025	93.23	2025	93.23	2026	93.23	01.01.00-DIRECCION REGIONAL		
AEI.05.03	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PERTINENTE A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS IIEE. DE EDUCACIÓN BÁSICA. (Prioridad:4)												UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																													
COD.	INDICADOR	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)		UE																												
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026																						
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de II.EE. monitoreados y acompañados de manera pertinente en el marco del Currículo Nacional.	2017	ND	2018	1.90	2018	20.00	2020	40.00	2020	60.00	2020	65.00	2020	65.00	2021	29.40	2021	29.40	2021	29.40	2022	49.00	2022	49.00	2023	49.00	2023	49.00	2024	49.00	2024	49.00	2025	49.00	2025	49.00	2026	49.00	01.01.00-DIRECCION REGIONAL		
AEI.05.04	VISTAS DOMICILIARIAS EFECTIVAS QUE INCREMENTAN LA COBERTURA DE MATRÍCULA; DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. (Prioridad:4)												UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																													
COD.	INDICADOR	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)		UE																												
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026																						
IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de la población con necesidades educativas especiales matriculados en la Educación Básica.	2012	12.00	2018	ND	2018	17.00	2020	22.00	2020	30.00	2020	32.00	2020	32.00	2021	11.00	2021	11.00	2021	11.00	2022	36.67	2022	36.67	2023	36.67	2023	36.67	2024	36.67	2024	36.67	2025	36.67	2025	36.67	2026	36.67	01.01.00-DIRECCION REGIONAL		
IND.02.AEI.05.04	Porcentaje de la población en edad escolar matriculados en la Educación Básica.	2017	ND	2018	ND	2018	80.00	2020	85.00	2020	90.00	2020	92.00	2020	92.00	2021	100.00	2021	100.00	2021	100.00	2022	100.00	2022	100.00	2023	100.00	2023	100.00	2024	100.00	2024	100.00	2025	100.00	2025	100.00	2026	100.00	01.01.00-DIRECCION REGIONAL		
AEI.05.05	SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. (Prioridad:4)												UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																													
COD.	INDICADOR	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)		UE																												
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026																						
IND.01.AEI.05.05	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de primaria con niveles satisfactorios en Lectura, matemática, Ciencia y Tecnología y Personal Social.	2017	34.73	2018	39.20	2018	45.00	2020	56.00	2020	70.00	2020	72.00	2020	72.00	2021	72.00	2021	72.00	2021	72.00	2022	72.00	2022	72.00	2023	72.00	2023	72.00	2024	72.00	2024	72.00	2025	72.00	2025	72.00	2026	72.00	01.01.00-DIRECCION REGIONAL		
IND.02.AEI.05.05	Porcentaje de estudiantes de 6to de primaria con niveles satisfactorios en Comprensión Lectora y matemática, Ciencia y Tecnología y Personal Social.	2017	14.98	2018	32.03	2018	45.00	2020	55.00	2020	65.00	2020	67.00	2020	67.00	2021	67.00	2021	67.00	2021	67.00	2022	67.00	2022	67.00	2023	67.00	2023	67.00	2024	67.00	2024	67.00	2025	67.00	2025	67.00	2026	67.00	01.01.00-DIRECCION REGIONAL		
IND.03.AEI.05.05	Porcentaje de estudiantes de 5to grado de secundaria con niveles satisfactorios en Comprensión Lectora, matemática, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales.	2017	2.23	2018	5.45	2018	8.00	2020	16.00	2020	26.00	2020	28.00	2020	28.00	2021	28.00	2021	28.00	2021	28.00	2022	28.00	2022	28.00	2023	28.00	2023	28.00	2024	28.00	2024	28.00	2025	28.00	2025	28.00	2026	28.00	01.01.00-DIRECCION REGIONAL		
AEI.05.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EFECTIVO PARA LA ATENCIÓN A IIEE EIB CON EL ENFOQUE EIB Y DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA. (Prioridad:4)												UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																													
COD.	INDICADOR	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)		UE																												
		Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026																						

PEI Indicadores

08.01.00-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 000799-REGION ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL
 08.01.00-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 000799-REGION ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL
 08.01.00-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 000799-REGION ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

IND.01.AEI.07.01 Porcentaje de PCO acreditados por CONADIS.
 Porcentaje 2017 34.65 2018 ND 38.12 39.57 41.03 42.37 42.37 ND ND ND 46.14 52.00 ND ND ND 100 100 100 100 100 100 100 100 ND ND ND ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

IND.01.AEI.07.02 N° de jóvenes con MYPPES formalizadas y activas.
 Número 2017 ND 2018 0.00 5.00 10.00 20.00 25.00 25.00 ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

IND.01.AEI.07.03 N° de eventos promocionales a favor de adultos mayores, mujeres, adolescentes, infantes y niños.
 Número 2017 8.00 2018 9.00 15.00 20.00 25.00 30.00 30.00 ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	


IND.01.AEI.07.04 Porcentaje de Comunidades Campesinas con asistencia técnica.
 Porcentaje 2017 0.00 2018 ND 5.00 10.00 20.00 25.00 25.00 ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

IND.01.OEI.08 Variación porcentual del valor bruto de producción agropecuaria.
 Tasa de Variación 2017 -1.45 2018 -4.74 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

IND.01.AEI.08.01 Número de Productores Agropecuarios
 Número 2016 10635.00 2018 10520.00 10700.00 10800.00 11000.00 11300.00 11300.00 ND HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL



beneficiados con el Acompañamiento Integral

AEI.08.02 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES ORGANIZADOS. (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL						LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor		
IND.01.AEI.08.02	Número de Organizaciones beneficiadas con la Transferencia de Tecnológica.	Número	2016	80.00	2018	168.00	200.00	200.00	300.00	300.00	ND	ND	2020	100.00	809.00	228.00	ND	ND	ND	55.56	100	91.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000800-REGION HUANCAYELICA-AGRICULTURA	01.01.00-DIRECCION REGIONAL

AEI.08.03 PROVISION DE PAQUETES TECNOLÓGICOS CON ENFOQUE ORGANICO A PRODUCTORES ORGANIZADOS. (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL						LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor		
IND.01.AEI.08.03	N° de organizaciones de productores con certificación orgánica	Número	2017	0.00	2018	0.00	20.00	50.00	100.00	110.00	110.00	ND	ND	4.00	ND	4.00	ND	ND	20.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.02.00-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

AEI.08.04 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVO AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS. (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL						LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor		
IND.01.AEI.08.04	Porcentaje de superficie agrícola sin riego	Porcentaje	2012	80.17	2018	80.03	79.00	78.00	77.00	75.00	75.00	ND	ND	80.28	ND	80.28	ND	ND	98.41	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.02.00-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

AEI.08.05 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES DE LA REGION. (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL						LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor		
IND.01.AEI.08.05	N° de productores con capacidades fortalecidas que producen para el mercado de exportación.	Número	2017	ND	2018	20.00	30.00	40.00	50.00	70.00	70.00	ND	ND	30.00	58.00	60.00	ND	ND	100.00	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.02.03-DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
IND.02.AEI.08.05	N° de organizaciones con capacidades fortalecidas que producen para el mercado de exportación.	Número	2017	ND	2018	320.00	345.00	375.00	400.00	405.00	405.00	ND	ND	74.00	85.00	35.00	ND	ND	21.45	22.67	8.75	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.02.03-DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AEI.08.06 CIRCUITOS Y RUTAS TURISTICAS IMPLEMENTADOS Y PROMOCIONADOS A NIVEL REGIONAL. (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL						LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor		
IND.01.AEI.08.06	N° de recoros turísticos implementados y promocionados.	Número	2017	0.00	2018	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	ND	2.00	1.00	1.00	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.02.03-DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

AEI.08.07 INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA POBLACION. (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL						LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor		



PEI Indicadores

IND.01.AEI.08.07	Porcentaje de km de red vial departamental con mejoramiento.	2017	16.30	2018	21.70	18.80	2.70	50.60	50.60	50.60	ND	ND	55.00	3.23	20.43	ND	ND	ND	100	100	40.38	ND	ND	ND	ND	000801-REGION HUANCANEVICA-TRANSPORTES	05.01.00- DIRECCION DE CAMINOS
------------------	--	------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	----	----	-------	------	-------	----	----	----	-----	-----	-------	----	----	----	----	--	--------------------------------

AEI.08.08 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ADECUADO Y SEGURO PARA LA POBLACION. (Prioridad:5)		VALOR OBTENIDO											AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE								
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026					
IND.01.AEI.08.08	N° operadores de servicio de transporte terrestre fiscalizados.	Número	2017	4448.00	2018	4612.00	4662.00	4702.00	4752.00	4762.00	ND	ND	ND	6000.00	6000.00	ND	ND	100	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	000801-REGION HUANCANEVICA-CIRCULACION TERRESTRE

AEI.08.09 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EFICIENTE Y ACCESIBLE PARA LA POBLACION. (Prioridad:5)		VALOR OBTENIDO											AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE								
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026					
IND.01.AEI.08.09	Porcentaje de localidades con cobertura de servicio de Internet móvil.	Porcentaje	2016	27.50	2017	29.70	31.00	33.00	35.00	40.00	40.00	ND	ND	29.71	38.90	38.90	ND	ND	100	95.84	100	ND	ND	ND	ND	05.03.00- DIRECCION DE COMUNICACIONES
IND.02.AEI.08.09	Porcentaje de hogares que tienen acceso al menos a un tipo de servicio de telecomunicaciones.	Porcentaje	2017	7.00	2018	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00	ND	ND	15.66	72.60	72.60	ND	ND	100	78.30	100	ND	ND	ND	ND	05.03.00- DIRECCION DE COMUNICACIONES

OEI.09 PROMOVER LA GESTION INTEGRAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCANEVICA. (Prioridad:10)		VALOR OBTENIDO											AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE								
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026					
IND.10.OEI.09	Porcentaje de superficies de praderas naturales y forestales intervenidas para su conservación y recuperación.	Porcentaje	2017	0.82	2018	0.90	0.97	1.17	1.38	0.95	1.70	ND	ND	1.92	3.61	1.00	ND	ND	100	72.46	ND	ND	ND	ND	ND	08.04.00- GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

AEI.09.01 CUENCAS CON GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIBRIDOS: PARA LA POBLACION DEL DPTO. DE HUANCANEVICA. (Prioridad:10)		VALOR OBTENIDO											AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE								
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026					
IND.01.AEI.09.01	N° de Consejos de Cuenta de RR.HH implementadas y operativas.	Número	2018	0.00	2018	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	ND	ND	2.00	2.00	ND	ND	100.00	50.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	08.04.00- GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

AEI.09.02 ZONIFICACION INTEGRAL PARA LA GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANEVICA. (Prioridad:10)		VALOR OBTENIDO											AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE								
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026					
IND.01.AEI.09.02	N° de estudios de zonificación para la organización sostenible del territorio.	Número	2018	0.00	2018	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	ND	ND	2.00	2.00	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	08.04.00- GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

AEI.09.03 ECOSISTEMAS CONSERVADOS Y RECUPERADOS PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA POBLACION. (Prioridad:10)		VALOR OBTENIDO											AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE									
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026						
IND.01.AEI.09.03																											



PEI Indicadores

INDICADOR	UNIDAD RESPONSABLE	UE	AVANCE (%)																			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
IND.01.AEI.09.03	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	000799-REGION ND HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	2017	2195.00	2018	689.00	2019	1914.00	2020	2000.00	2021	1948.00	2022	2000.00	2023	2000.00	2024	2000.00	2025	2000.00	2026	2000.00
IND.02.AEI.09.03	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	000799-REGION ND HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	2017	0.00	2018	0.00	2019	0.00	2020	0.00	2021	0.00	2022	0.00	2023	0.00	2024	0.00	2025	0.00	2026	0.00

Número 2017 2195.00 2018 689.00 2019 1914.00 2020 2000.00 2021 1948.00 2022 2000.00 2023 2000.00 2024 2000.00 2025 2000.00 2026 2000.00

N° de Has forestadas y praderas intervenidas para su conservación y recuperación.

Número 2017 0.00 2018 0.00 2019 0.00 2020 0.00 2021 0.00 2022 0.00 2023 0.00 2024 0.00 2025 0.00 2026 0.00

N° de Áreas naturales Protegidas aprobadas.

AEI.09.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LA PARTICIPACION DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN LA GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (Prioridad:10)

COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE	AVANCE (%)																			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
IND.01.AEI.09.04	N° de entidades públicas y privadas con capacidades fortalecidas para la gestión ambiental y desarrollo sostenible	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	000799-REGION ND HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	2017	0.00	2018	7.00	2019	30.00	2020	35.00	2021	40.00	2022	41.00	2023	41.00	2024	41.00	2025	41.00	2026	41.00

Número 2017 0.00 2018 7.00 2019 30.00 2020 35.00 2021 40.00 2022 41.00 2023 41.00 2024 41.00 2025 41.00 2026 41.00

N° de entidades públicas y privadas con capacidades fortalecidas para la gestión ambiental y desarrollo sostenible

AEI.09.05 INFORMACION AMBIENTAL ACTUALIZADA Y ARTICULADA AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES. (Prioridad:10)

COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE	AVANCE (%)																			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
IND.01.AEI.09.05	N° de entidades articuladas que reportan información al SIAR	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	000799-REGION ND HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	2017	0.00	2018	0.00	2019	0.00	2020	3.00	2021	4.00	2022	6.00	2023	6.00	2024	6.00	2025	6.00	2026	6.00

Número 2017 0.00 2018 0.00 2019 0.00 2020 3.00 2021 4.00 2022 6.00 2023 6.00 2024 6.00 2025 6.00 2026 6.00

N° de entidades articuladas que reportan información al SIAR

AEI.09.06 ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS RESPONSABLES EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. (Prioridad:10)

COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE	AVANCE (%)																			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
IND.01.AEI.09.06	Porcentaje de entidades evaluadas y fiscalizadas, que cumplen con las normas ambientales.	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	000799-REGION ND HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	2017	50.00	2018	50.00	2019	60.00	2020	65.00	2021	70.00	2022	71.00	2023	71.00	2024	71.00	2025	71.00	2026	71.00

Porcentaje 2017 50.00 2018 50.00 2019 60.00 2020 65.00 2021 70.00 2022 71.00 2023 71.00 2024 71.00 2025 71.00 2026 71.00

Porcentaje de entidades evaluadas y fiscalizadas, que cumplen con las normas ambientales.

Número 2017 0.00 2018 0.00 2019 10.00 2020 10.00 2021 10.00 2022 12.00 2023 12.00 2024 12.00 2025 12.00 2026 12.00

N° de proyectos que cuentan con certificación ambiental otorgado por el GORE Huancavelica.

OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO. (Prioridad:11)

COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UE	AVANCE (%)																			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
IND.10.01.10	Porcentaje de la población en riesgo frente a peligros de fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre.	03.04.00-OFFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD	000799-REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	2017	53.21	2018	53.21	2019	43.21	2020	31.21	2021	23.21	2022	20.30	2023	18.50	2024	18.50	2025	18.50	2026	18.50

Porcentaje 2017 53.21 2018 53.21 2019 43.21 2020 31.21 2021 23.21 2022 20.30 2023 18.50 2024 18.50 2025 18.50 2026 18.50

Porcentaje de la población en riesgo frente a peligros de fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre.



PEI Indicadores

CIUDADANA,
GESTIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

AEI.10.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO; PARA LA POBLACION. (Prioridad:11)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
IND.01.AEI.10.01	N° de pobladores con formación y conocimiento de GRD y adaptación al CC	Número	2017	360.00	2018	400.00	430.00	450.00	480.00	500.00	500.00	500.00	ND	ND	ND	430.00	450.00	720.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
IND.02.AEI.10.01	N° de brigadistas capacitados para Unidades Ejecutoras ante emergencias.	Número	2017	407.00	2018	366.00	441.00	530.00	618.00	600.00	600.00	600.00	ND	ND	ND	0.00	25.00	20.00	ND	ND	ND	ND	4.72	3.24	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SOSTENIBLE
IND.03.AEI.10.01	N° de Gobiernos locales e I.EEs con fortalezas en GRD y adaptación al cambio climático.	Número	2017	787.00	2018	918.00	1065.00	1172.00	1279.00	1386.00	1386.00	ND	ND	ND	100.00	101.00	100.00	ND	ND	ND	ND	9.39	8.62	7.82	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

AEI.10.02 GENERACION DE INFORMACION ESPECIALIZADA Y OPORTUNA PARA LA GRD Y CC. (Prioridad:11)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE							
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026											
IND.01.AEI.10.02	N° de estudios aprobados en GRD y CC.	Número	2017	7.00	2018	5.00	12.00	13.00	14.00	12.00	12.00	ND	ND	ND	12.00	12.00	3.00	ND	ND	ND	ND	100.00	92.31	21.43	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.04.00-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

AEI.10.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES. (Prioridad:11)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE							
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026											
IND.01.AEI.10.03	N° de pobladores atendidos en situación de emergencia y desastre.	Número	2017	6600.00	2018	10858.00	4350.00	4450.00	5000.00	5000.00	5000.00	ND	ND	ND	4350.00	4670.00	12450.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	000803-REGION HUANCAYELICA-SALUD	06.01.03-DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

AEI.10.04 SERVICIOS PUBLICOS DE EDUCACION Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACION (Prioridad:11)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE								
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026												
IND.01.AEI.10.04	Porcentaje de I.EEs con capacidad instalada adecuada ante el riesgo de desastres.	Porcentaje	2017	ND	2018	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00	43.00	ND	ND	ND	40.00	ND	16.00	ND	ND	ND	ND	ND	38.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000802-REGION HUANCAYELICA-EDUCACION	01.01.00-DIRECCION REGIONAL



PEI Indicadores

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

.AEI.11.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE FAVOREZCA UN BUEN CLIMA LABORAL Y MEJOR DESEMPEÑO DEL SERVIDOR. (Prioridad:6)																												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		Año	Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
		Año	Valor			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			2035	2036	
IND.01.AEI.11.06	Porcentaje de UEs con Infraestructura adecuada.	Porcentaje	2017	ND	42.00	50.00	58.00	62.00	62.00	62.00	ND	27.00	42.00	ND	ND	ND	ND	64.29	84.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	07.04.00-OFFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
.AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE. (Prioridad:6)																												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION		Año	Valor	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
		Año	Valor			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			2036		
IND.01.AEI.11.07	Promedio de ejecución física de actividades operativas a nivel Pílego.	Cantidad	2018	ND	81.27	85.00	90.00	95.00	98.00	98.00	ND	75.50	82.60	ND	ND	ND	ND	83.89	86.95	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	06.03.01-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
IND.02.AEI.11.07	Promedio de ejecución física de inversiones (proyectos).	Cantidad	2018	ND	45.55	60.00	65.00	70.00	90.00	90.00	ND	42.80	64.00	ND	ND	ND	ND	65.85	91.43	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000799-REGION HUANCAYELICA-SEDE CENTRAL	08.03.00-GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 % (*) : Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero

