



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº. 827 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

VISTO: El Informe N° 1909-2019/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc. N° 1416911 y Reg. Exp. N° 1082116, el Informe N° 112-2019/GOB-REG-HVCA/ORSyL-jcb y la Liquidación Técnico Financiera Final del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Ana, de la Micro Red Santa Ana, Red Huancavelica”; y,

## CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 013-2014-GOB.REG-HVCA/GRI de fecha 17 de febrero de 2014, se aprobó el “Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Ana, de la Micro Red Santa Ana, Red Huancavelica”, con Código SNIP N° 142357, con un presupuesto total aprobado de S/ 9,729,942.27 (Nueve millones setecientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos con 27/100 soles), por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de trescientos treinta (330) días calendario; consecuentemente ampliada mediante las siguientes: 1) Resolución Gerencial Regional N° 089-2014-GOB.REG-HVCA/GRI de fecha 10 de junio de 2014, que aprobó la Primera Ampliación Presupuestal del proyecto en referencia ; 2) Resolución Gerencial Regional N° 135-2015-GR -HVCA/GRI, de fecha 01 de diciembre de 2015, se aprobó la Segunda Ampliación Presupuestal del proyecto en referencia y 3) Resolución Gerencial Regional N° 092-2018-GR-HVCA/GRI, de fecha 16 de agosto de 2018, se aprobó el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N°03, por el monto de S/109,635.49 (Ciento nueve mil seiscientos treinta y cinco con 49/100soles), siendo el nuevo costo total de inversión la suma de S/10,723.215.55 (Diez millones setecientos veintitrés mil doscientos quince con 55/100 soles);

Que, el proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Ana, de la Micro Red Santa Ana, Red Huancavelica” ha sido ejecutado por la modalidad de Administración Directa por el Gobierno Regional de Huancavelica, y para dirigir, controlar y velar por la correcta utilización de los fondos asignados al proyecto, se designó como Supervisor para el proyecto a los siguientes profesionales, conforme se detalla : 1) Mediante Contrato N°399-2014/ORA, de fecha 23 de junio de 2014, procedente del proceso de Adjudicación Directa Selectiva N°055-2014/GOB.REG.HVCA/CEP-Primera Convocatoria, se contrató los servicios del Ing. Misael Cipriano Joaquín Vásquez, 2) Mediante Contrato N°434-2015/ORA, de fecha 09 de setiembre de 2015, procedente del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N°271-2015/GOB.REG.HVCA/CEP-Segunda Convocatoria, se contrató los servicios del Ing. Santos Cuno Quispe, Asimismo, para supervisar y fiscalizar la ejecución del proyecto se designó como Residente del proyecto a los siguientes profesionales, conforme se detalla a continuación: 1) Mediante Contrato N°151-2014/ORA, de fecha 21 de abril de 2014, procedente del proceso de Adjudicación Directa Selectiva N°015-2014/GOB.REG.HVCA/CEP-Primera Convocatoria, se contrató los servicios del Arq. Vidal Roberto Toledo Serpa, 2) Mediante Contrato N°542-2015/ORA, de fecha 21 de octubre de 2015, procedente del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N°521-2015/GOB.REG.HVCA/CEP-Primera Convocatoria, se contrató los servicios del Arq. Saúl Paulino Quispe Gonzales, 3) Mediante Contrato de Locación de Servicios N°828-2018/ORA/CC, de fecha 17 de octubre de 2018, se contrató los servicios del Sr Iván Marino Olarte Breña,

Que, durante el proceso de ejecución de la obra se aprobó las siguientes





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº. 827 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

ampliaciones de plazo: a) Mediante Resolución Gerencial Regional N°045-2015-GR-HVCA/GRI, de fecha 25 de junio de 2015, se aprobó la Primera Ampliación de Plazo por un espacio de cuarenta y seis (46) días calendario con efectividad del 26 de mayo de 2015 hasta el 11 de julio de 2015; b) Mediante Resolución Gerencial Regional N°091-2015-GR-HVCA/GRI, de fecha 21 de setiembre de 2015, se aprueba la Segunda Ampliación de Plazo, por espacio de noventa y cinco (95) días, con efectividad del 12 de julio de 2015 hasta el 14 de octubre de 2015; c) Mediante Resolución Gerencial Regional N°001-2016-GR-HVCA/GRI, de fecha 05 de enero de 2016, se aprueba la Tercera Ampliación de Plazo, por espacio de ciento cincuenta y tres (153) días, con efectividad del 15 de octubre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2016, d) Mediante Resolución Gerencial Regional N°062-2016-GR-HVCA/GRI, de fecha 20 de junio de 2016, se aprueba la Cuarta Ampliación de Plazo, por espacio de noventa (90) días, con efectividad del 16 de marzo de 2016 hasta el 13 de junio de 2016, e) Mediante Resolución Gerencial Regional N°070-2016-GR-HVCA/GRI, de fecha 15 de julio de 2016, se aprueba la Quinta Ampliación de Plazo, por espacio de noventa (90) días, con efectividad del 14 de junio de 2016 hasta el 11 de setiembre de 2016, y f) Mediante Resolución Gerencial Regional N°100-2016-GR-HVCA/GRI, de fecha 12 de octubre de 2015, se aprueba la Sexta Ampliación de Plazo, por espacio de cuarenta y cinco (45) días, con efectividad del 12 de setiembre de 2016 hasta el 26 de octubre de 2016;


Que, la Comisión de Recepción y Liquidación del proyecto, nominada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 113-2017/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 28 de febrero de 2017 y siendo reconfirmada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 269-2019/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 21 de marzo de 2019, y mediante Resolución Gerencial General Regional N° 604-2019/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 19 de agosto de 2019, integrada por los siguientes profesionales: Ing. Niels Steven Chávez Arancibia – Presidente, CPC. Jonny Condori Boza;

Que, en tal sentido, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación mediante Informe N° 1909-2019/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL e Informe N° 112-2018/GOB-REG-HVCA/ORSyL-jcb, se solicita la aprobación de la Liquidación Técnico Financiera Final del mencionado proyecto, la misma que ha sido elaborada por el Ing. Niels Steven Chávez Arancibia y el CPC. Jonny Condori Boza, por lo que deviene pertinente su aprobación para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

## I. Datos Generales

### DATOS GENERALES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SECTOR                        | 99 GOBIERNOS REGIONALES   |
| PLIEGO                        | 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA   |
| UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL | 001 REGIÓN HUANCAVELICA -SEDE CENTRAL   |
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA       | 001 REGIÓN HUANCAVELICA -SEDE CENTRAL   |
| PROGRAMA                      | 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  |
| PRODUCTO/PROYECTO.            | 2158075 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA |
| ALT/AL/OBRAS                  | 6000001 EXPEDIENTE TECNICO  |
| FUNCIÓN                       | SALUD   |
| DIVISIÓN FUNCIONAL            | 20 SALUD INDIVIDUAL   |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 827-2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| GRUPO FUNCIONAL               | 044 NFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   |
| NUMERO UNICO DE INVERSION     | 2153764   |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN        | ADMINISTRACIÓN DIRECTA  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO      | 001 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS<br>DETERMINADOS  |
| RUBRO                         | 00 RECURSOS ORDINARIOS Y 18 CANON Y SOBRE<br>CANON  |
| NEMONICO SIAF                 | 2012 -2014  |
| UBICACIÓN                     | LOCALIDAD: SANTA ANA<br>DISTRITO: HUANCAVELICA<br>PROVINCIA: HUANCAVELICA<br>DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA |
| AÑO PRESUPUESTAL              | 2012  |
| PPTO. EXP. TECNICO            | S/. 252,168.00  |
| PPTO. EJECUTADO GLOBAL        | S/. 185,160.00  |
| FECHA DE INICIO DE OBRA       | 31 DE JULIO DEL 2012  |
| FECHA DE TERMINO DE EJECUCIÓN | 28 DE DICIEMBRE DEL 2012  |

## DATOS DEL COMPONENTE EJECUCION DEL PROYECTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| SECTOR                        | 99 GOBIERNOS REGIONALES   |
| PLIEGO                        | 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA   |
| UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL | 001 REGIÓN HUANCAVELICA -SEDE CENTRAL   |
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA       | 001 REGIÓN HUANCAVELICA -SEDE CENTRAL   |
| PROGRAMA                      | 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  |
| PRODUCTO/PROYECTO.            | 2158075 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE<br>SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA<br>MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA |
| ALT/AL/OBRAS                  | 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD  |
| FUNCIÓN                       | SALUD   |
| DIVISIÓN FUNCIONAL            | 20 SALUD INDIVIDUAL   |
| GRUPO FUNCIONAL               | 044 NFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO   |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN        | ADMINISTRACIÓN DIRECTA  |
| NUMERO UNICO DE INVERSION     | 2153764   |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO      | 001 RECURSOS ORDINARIOS Y 5 RECURSOS<br>DETERMINADOS  |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº. 827 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| RUBRO                           | 00 RECURSOS ORDINARIOS Y 18 CANON Y SOBRE                              |
|                                 | CANON  |
| NEMONICO SIAF                   | (2014-004); (2015-306); (2016-004); (2017-170); (2018-171); (2019-609) |
| UBICACIÓN                       | LOCALIDAD: SANTA ANA   |
|                                 | DISTRITO: HUANCVELICA  |
|                                 | PROVINCIA: HUANCVELICA   |
|                                 | DEPARTAMENTO: HUANCVELICA  |
| AÑO PRESUPUESTAL                | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019                                    |
| PPTO. EXP. TECNICO              | S/. 9,729,942.27   |
| PPTO. INICIAL MODIFICADO        | S/. 10,723,215.55  |
| PPTO. EJECUTADO GLOBAL          | S/. 10,703,869.18  |
| SALDO DEL PROYECTO              | S/. 19,346.37  |
| RESIDENTE DE OBRA               | ARQ. SAUL PAULINO QUISPE GONZALES                                      |
| SUPERVISOR DE OBRA              | ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO  |
| FECHA DE INICIO DE OBRA         | 01 DE JULIO DEL 2014   |
| FECHA DE TERMINO SEG. EXP. TEC. | 26 DE MAYO DEL 2015  |
| FECHA DE TERMINO REAL           | 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018   |



## 2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EN TÉRMINOS GENERALES.

| AREA DE AMBIENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |          |           |         |
|--|----------|-----------|---------|
| AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO                | CANTIDAD | AREA (M2) | PARCIAL |
| UNIDAD DE ADMINISTRACION                             |          |           |         |
| HALL   | 1        | 37,00     |         |
| INFORMES -CAJA                                       | 1        | 17,75     |         |
| SECRETARIA ESPERA                                    | 1        | 28,00     |         |
| JEFATURA-ARCHIVO                                     | 1        | 20,35     |         |
| SS.HH. JEFATURA                                      | 1        | 2,75      |         |
| SALA DE REUNIONES                                    | 1        | 24,90     |         |
| CONTABILIDAD-LOGISTICA-PERSONAL                      | 1        | 27,00     |         |
| ADMISION-ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS                  | 1        | 15,25     |         |
| ESTADISTICA Y EPIDEMOLOGIA                           | 1        | 32,00     |         |
| SIS/UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRAFERENCIA            | 1        | 32,00     |         |
| SS.HH PÚBLICO -MASC. Y FEM.                          | 1        | 12,00     |         |
|  |          |           | 231,25  |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº 827 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

| UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA |  |   |       |  |
|----------------------------|--|---|-------|--|
|                            | ESPERA FOYER                             | 1 | 52,00 |  |
|                            | ESPERA CONSULTAS EXTERNAS                | 1 | 85,00 |  |
|                            | TRIAJE                                   | 1 | 12,00 |  |
|                            | CONSULTORIO DE PEDIATRIA                 | 1 | 13,50 |  |
|                            | CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA        | 1 | 13,50 |  |
|                            | SS.HH. CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA | 1 | 3,00  |  |
|                            | CONSULTORIO MEDICINA                     | 1 | 13,50 |  |
|                            | CONSULTORIO ODONTOLOGIA                  | 1 | 13,50 |  |
|                            | SS.HH PUBLICO MASC-FEM / CONSULTORIOS    | 1 | 14,25 |  |
|                            | SS.HH PUBLICO MASC-FEM / SUM             | 1 | 13,00 |  |
|                            | CUARTO DE LIMPIEZA                       |   |       |  |
|                            | SS.HH PERSONAL MASC-FEM                  |   |       |  |
|                            | CRED/PAI (ENFERMERIA)                    | 1 | 13,50 |  |
|                            | CPN/PPFF (OBSTETRICIA)                   | 1 | 13,50 |  |
|                            | SS.HH CPN/PPFF                           | 1 | 2,80  |  |
|                            | PSICOPROFILANXIS                         | 1 | 24,85 |  |
|                            | SALA DE USO MULTIPLE                     | 1 | 49,98 |  |
|                            | DEPOSITO                                 | 1 | 35,00 |  |
|                            | PROGRAMA PCT                             |   |       |  |
|                            | ESPERA                                   | 1 | 11,25 |  |
|                            | SS.HH                                    | 1 | 2,85  |  |
|                            | SALA DE DOSIS Y TRATAMIENTO              | 1 | 12,90 |  |
|                            | REPOSTERO PREPARACION DOSIS              | 1 | 12,00 |  |
|                            | CONSULTORIO TBC                          | 1 | 14,90 |  |
|                            | SS.HH                                    | 1 | 2,85  |  |
|                            | CUARTO DE ESPUTO                         | 1 | 4,35  |  |
|                            | CUARTO DE LIMPIEZA                       | 1 | 4,00  |  |
|                            | CIRCULACION                              |   |       |  |
|                            | TOPICO/URGENCIA                          | 1 | 27,00 |  |
|                            | SALA DE REPOSO 2 CAMAS                   | 1 | 18,00 |  |
|                            | SS.HH SALA DE REPOSO 2 CAMAS             | 1 | 3,00  |  |
|                            | CONSULTORIO ADOLESCENTE Y ADULTO         |   |       |  |
|                            | ESPERA                                   | 1 | 8,90  |  |
|                            | SS.HH                                    | 1 | 2,85  |  |
|                            | DIRECCION                                | 1 | 15,75 |  |
|                            | CONSULTORIO                              | 1 | 17,20 |  |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 827 -2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|                                    |  |   |       |        |
|------------------------------------|--|---|-------|--------|
|                                    | SALA DE TALLER                           | 1 | 21,00 |        |
|                                    | CUARTO DE LIMPIEZA                       |   |       |        |
|                                    | CIRCULACION                              |   |       |        |
|                                    | CONSULTORIO DE NUTRICION                 | 1 | 13,50 |        |
|                                    | CONSULTORIO DE PSICOLOGIA                | 1 | 13,50 |        |
|                                    | ESTIMULACION TEMPRANA                    | 1 | 24,85 |        |
|                                    | CONSULTORIO DE RAS Y EDAS                | 1 | 13,50 |        |
|                                    |  |   |       | 617,05 |
| UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO     |  |   |       |        |
|                                    | ESPERA                                   | 1 | 30,00 |        |
|                                    | LABORATORIO CLINICO                      |   |       |        |
|                                    | RECEPCION                                | 1 | 4,00  |        |
|                                    | TOMA DE MUESTRAS                         | 1 | 3,50  |        |
|                                    | JEFATURA                                 | 1 | 6,00  |        |
|                                    | LABORATORIO                              | 1 | 21,50 |        |
|                                    | DEPOSITO                                 | 1 | 7,50  |        |
|                                    | SALA DE ECOGRAFIA                        | 1 | 14,80 |        |
|                                    | SALA DE RAYOS X                          | 1 | 19,00 |        |
|                                    | VESTIR RAYOS X                           | 1 | 3,80  |        |
|                                    | CUARTO MANDO RAYOS X                     | 1 | 3,80  |        |
|                                    | CUARTO OSCURO RAYOS X (REVELADO)         | 1 | 8,50  |        |
|                                    | ARCHIVO PLACAS RAYOS X-LECTURA DE PLACAS | 1 | 8,50  |        |
|                                    | FARMACIA                                 | 1 | 15,40 |        |
|                                    | SS.HH PUBLICO MASC. /FEM.                | 1 | 15,00 |        |
|                                    | CADENA FRIO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS    | 1 | 14,80 |        |
|                                    | CUARTO DE LIMPIEZA                       | 1 | 3,90  |        |
|                                    |  |   |       | 180,00 |
| UNIDAD DE INTERNAMIENTO (33 CAMAS) |  |   |       |        |
|                                    | ESPERA                                   | 1 | 30,00 |        |
|                                    | INTERNAMIENTO VARONES (3 CAMAS)          | 1 | 30,00 |        |
|                                    | SS.HH                                    | 1 | 3,80  |        |
|                                    | INTERNAMIENTO MUJERES (3 CAMAS)          | 1 | 30,00 |        |
|                                    | SS.HH                                    | 1 | 3,80  |        |
|                                    | INTERNAMIENTO NIÑOS (4CAMAS)             | 1 | 26,50 |        |
|                                    | SS.HH                                    | 1 | 3,80  |        |
|                                    | ESTACION Y TRABAJO DE ENFERMERAS         | 1 | 21,95 |        |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nº. 827-2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| SS.HH PERSONAL                              | 1 | 4,50  |        |
| ESTAR DE PACIENTES - VISITAS                |   |       |        |
| CUARTO DE LIMPIEZA (CLOSET)                 | 1 | 1,50  |        |
| ROPA SUCIA (CLOSET)                         | 1 | 1,50  |        |
| SALA DE NEONATOLOGIA                        | 1 | 14,80 |        |
| SALA DE PUERPERIO (3CAMAS)                  | 1 | 30,00 |        |
| SS.HH                                       | 1 | 4,00  |        |
|   |   |       | 208,15 |
| <b>UNIDAD CENTRO OBSTETRICO-QUIRURGICO</b>  |   |       |        |
| ANTESALA                                    | 1 | 14,00 |        |
| CIRCULACION INTERNA                         | 1 | 16,00 |        |
| SALA DILATAACION + AREA DE TRABAJO          | 1 | 20,00 |        |
| SALA DE PARTOS Y ATENCION AL RECIEN NACIDO  | 1 | 35,00 |        |
| CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS         | 1 | 16,80 |        |
| SALA DE OPERACIONES MENORES                 | 1 | 33,50 |        |
| ZONA DE LAVADO                              | 1 | 3,00  |        |
| VESTUARIO VARONES                           | 1 | 10,00 |        |
| VESTUARIO MUJERES                           | 1 | 10,00 |        |
| SS.HH PERSONAL                              | 1 | 8,00  |        |
| SALA DE PREPARACION                         | 1 | 14,75 |        |
|   |   |       | 181,05 |
| <b>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>        |   |       |        |
| ALMACEN GENERAL                             | 1 | 16,00 |        |
| SANEAMIENTO AMBIENTAL                       | 1 | 13,70 |        |
| DEPOSITO SANEAMIENTO AMBIENTAL              |   |       |        |
| CASFTA GRUPO ELECTROGENO                    | 1 | 13,00 |        |
| CISTERNA, TANQUE ELEV. Y CTO DE BOMBAS (M3) | 1 | 7,00  |        |
| TANQUE SEPTICO I M3                         |   |       |        |
| TANQUE SEPTICO II M3                        |   |       |        |
| DEPOSITO DE CADAVERES                       | 1 | 15,70 |        |
| VESTIDOR Y SS.HH PERSONAL FEMENINO          | 1 | 16,00 |        |
| VESTIDOR Y SS.HH PERSONAL MASCULINO         | 1 | 16,00 |        |
| TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS                | 1 | 20,00 |        |
| SERVICIO DE COCINA Y DESPENSA               | 1 | 32,00 |        |
| SERVICIO DE LAVANDERIA Y COSTURA            | 1 | 19,90 |        |
| TALLER DE MANTENIMIENTO                     | 1 | 16,50 |        |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 827-2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| ALMACEN DE PAPILLA                                | 1 | 15,90 |        |
| DEPOSITO DE OXIGENO                               | 1 | 2,75  |        |
| DEPOSITO DE VACIO                                 | 1 | 2,75  |        |
| DEPOSITO DE GAS                                   | 1 | 2,75  |        |
| CASETA GUARDIAN                                   | 1 | 8,00  |        |
| SS.HH CASETA GUARDIAN                             | 1 | 2,5   |        |
|   |   |       | 220,45 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                         |   |       |        |
| UNIDAD DE VIVIENDA PERSONAL ASISTENCIAL           |   |       |        |
| SALA -COMEDOR                                     | 1 | 25,75 |        |
| DORMITORIO VARONES                                | 1 | 25,45 |        |
| SS.HH VARONES                                     | 1 | 4,90  |        |
| DORMITORIO MUJERES                                | 1 | 25,45 |        |
| SS.HH MUJERES                                     | 1 | 4,90  |        |
| CONCESIONARIO COMIDAS 1                           | 1 | 19,50 |        |
| CONCESIONARIO COMIDAS 2                           | 1 | 19,50 |        |
| PATIO DE COMIDAS                                  | 1 | 57,00 |        |
| SS.HH   | 2 | 14,00 |        |
| CIRCULACION 1 (ACC. AYUDA AL DIAGNOSTICO)         | 1 | 36,00 |        |
| CIRCULACION 2 (ACC. A INTERNAMIENTO)              | 1 | 35,00 |        |
| CIRCULACION 3 (ACC. A CENTRO QUIRURG. OBSTETRICO) | 1 | 28,50 |        |
| CIRCULACION 4 (ZONA DE COMIDAS)                   | 1 | 35,00 |        |
| CIRCULACION 5 (A ESTACION DE ENFERMERAS)          | 1 | 12,00 |        |
| CIRCULACION 6 (SERVICIOS)                         | 1 | 54,00 |        |
| CIRCULACION 7 (SERVICIOS)                         | 1 | 45,00 |        |
| ACCESOS A PCT                                     | 1 | 45,00 |        |
| CIRCULACION 9 (ADMINISTRACION)                    | 1 | 45,00 |        |
| CIRCULACION PUENTE PEATONAL                       | 1 | 45,00 |        |
|   |   |       | 576,95 |
| AREA SIN TECHAR                                   |   |       |        |
| ZONA DE INGRESO                                   | 2 | 90,00 |        |
| ZONA DE RECEPCION                                 | 1 | 80,00 |        |
| PATIO DE MANIOBRAS                                | 1 | 88,00 |        |
| ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA                        | 1 | 65,00 |        |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 827-2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|  |  |   |        |         |
|--|--|---|--------|---------|
|  |  |   |        |         |
|  | ESTACIONAMIENTOS                           | 1 | 82,00  |         |
|  | AREAS LIBRES                               | 1 | 689,23 |         |
|  | AREA LIBRE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 | 430,00 |         |
|  |  |   |        | 1524,25 |
|  |  |   |        |         |
|  |  |   |        |         |
|  |  |   |        |         |
|  | AREA TECHADA                               |   |        | 2214,98 |
|  | AREA LIBRE                                 |   |        | 1524,25 |
|  | TOTAL                                      |   |        | 3739,23 |

| Item | Descripción  | Avance % |
|------|--------------|----------|
| 1    | EQUIPAMIENTO | 100,00   |

## META FÍSICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL: PARTIDAS ADICIONALES

| Item | Descripción                            | Avance % |
|------|--|----------|
| 2    | ARQUITECTURA                           | 100,00   |
| 2.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA        |          |
| 2.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS          |          |
| 2.03 | PISOS Y PAVIMENTOS                     |          |
| 2.04 | CERRAJERIA                             |          |
| 2.05 | VARIOS                                 |          |
| 3    | INSTALACIONES SANITARIAS EN INTERIORES | 100,00   |
| 3.01 | SISTEMA DE AGUA FRIA                   |          |
| 4    | INSTALACIONES ELECTRICAS               | 100,00   |
| 4.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES             |          |
| 4.02 | CANALIZACION Y/O TUBERIAS              |          |
| 4.03 | TABLEROS Y TERMOMAGNETICOS AUTOMATICOS |          |
| 4.04 | SISTEMA DE PARARRAYO Y PUESTA A TIERRA |          |
| 4.05 | EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS          |          |

## PARTIDAS COMPLEMENTARIAS

| Item | Descripción                            | Avance % |
|------|--|----------|
| 1    | ARQUITECTURA                           | 100,00   |
| 1.01 | PISOS Y PAVIMENTOS                     |          |
| 1.02 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA        |          |
| 1.03 | PINTURA                                |          |
| 1.04 | VARIOS                                 |          |
| 2    | INSTALACIONES SANITARIAS EN INTERIORES | 100,00   |
| 2.01 | SISTEMA DE AGUA FRIA                   |          |
| 3    | INSTALACIONES ELECTRICAS               | 100,00   |
| 3.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES             |          |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 827-2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|      |                               |  |
|------|-------------------------------|--|
| 3.02 | GRUPOS ELECTROGENOS           |  |
| 3.03 | EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS |  |

## 2.3 CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTALES/FINANCIERAS.

### CONCILIACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| PROYECTO                 | : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA, DE LA MICRO RED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA” |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : 01 RECURSOS ORDINARIOS<br>5 RECURSOS DETERMINADOS   |
| RUBRO                    | : 00 RECURSOS ORDINARIOS<br>18 CANON Y SOBRECANON   |
| MODALIDAD DE EJECUCION   | : ADMINISTRACION DIRECTA  |
| META SIAF                | : (2014-004); (2015-306); (2016-004); (2017-170); (2018-171) Y (2019-609)   |
| PRESUPUESTO ASIGNADO     | : S/10,723.215.55   |
| PRESUPUESTO EJECUTADO    | : S/10,703.869.18   |
| AÑO PRESUPUESTAL         | : 2012; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 Y 2019   |



## II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA FINAL DE OBRA:

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL                                  |                | LIQUIDACIÓN FINANCIERA |  |                |
|---|----------------|------------------------|--|----------------|
| Concepto  | Importe en S/. | Cuenta Divisoria       | Descripción                                | Importe en S/. |
| ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO                        | 185.160.00     | 1501                   | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                    |                |
|   |                | 1501.07                | Construcción De Edificios No Residenciales |                |
| <b>EJECUCION DE OBRA:</b>                                 |                | 1501.0703              | Instalaciones Médicas                      |                |
| <b>COSTO DIRECTO DE CONSTRUC. ADMINISTRACIÓN DIRECTA:</b> |                | 1501.070302            | Por Administración Directa – Personal      | 2,806,387.06   |
| Personal (Mano de Obra)                                   | 2,806,387.06   | 1501.070303            | Por Administración Directa – Bienes        | 3,803,205.36   |
| Bienes  | 6,190,202.28   | 1501.070304            | Por Administración Directa – Servicios     | 1,167,105.47   |
| Servicios   | 1,167,105.47   | 1503                   | VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS             |                |
| Otros.  |                | 1503.01                | Vehículos                                  |                |
| <b>GASTOS GENERALES DE LA CONSTRUCCION DE OBRA:</b>       |                | 1503.0101              | Para Transporte Terrestre                  | 288,000.00     |





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 827-2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

|                                      |               |             |   |               |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|
| Personal (Mano de Obra)              |               | 1503.02     | Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros                   |               |
| Bienes                               | 59,078.17     | 1503.0201   | Para Oficina  |               |
| Servicios                            | 275,938.20    | 1503.020101 | Máquinas Y Equipos De Oficina                             | 6,100.00      |
| Otros:                               |               | 1503.020102 | Mobiliario De Oficina                                     | 127,041.00    |
|                                      |               | 1503.0202   | Para Instalaciones Educativas                             |               |
|                                      |               | 1503.020201 | Máquinas Y Equipos Educativos                             | 900.00        |
|                                      |               | 1503.020202 | Mobiliario Educativo                                      | 30,000.00     |
|                                      |               | 1503.0203   | Equipos Informáticos Y De Comunicaciones                  |               |
|                                      |               | 1503.020301 | Equipos Computacionales Y Periféricos                     | 48,573.79     |
|                                      |               | 1503.020302 | Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas         | 1,870.00      |
|                                      |               | 1503.020303 | Equipos De Telecomunicaciones                             | 103,176.13    |
|                                      |               | 1503.0204   | Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos                    |               |
|                                      |               | 1503.020401 | Mobiliario  | 311,540.00    |
|                                      |               | 1503.020402 | Equipo  | 1,167,745.00  |
|                                      |               | 1503.0209   | Maquinaria Y Equipo Diversos                              |               |
|                                      |               | 1503.020901 | Aire Acondicionado Y Refrigeración                        | 31,580.00     |
|                                      |               | 1503.020902 | Aseo, Limpieza Y Cocina                                   | 4,900.00      |
|                                      |               | 1503.020903 | Seguridad Industrial                                      | 12,350.00     |
|                                      |               | 1503.020904 | Electricidad Y Electrónica                                | 122,730.00    |
|                                      |               | 1503.020905 | Equipos E Instrumentos De Medición                        | 54,651.00     |
|                                      |               | 1503.020999 | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones | 64,320.00     |
|                                      |               | 1505        | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                      |               |
|                                      |               | 1505.02     | Elaboración De Expediente Técnico                         |               |
|                                      |               | 1505.0202   | Elaboración De Expediente Técnico en Proceso              |               |
|                                      |               | 1505.020202 | Por Administración Directa - Personal                     | 185,160.00    |
|                                      |               | 1505.03     | Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros           |               |
|                                      |               | 1505.0302   | Gastos por la Compra de Bienes                            | 59,078.17     |
|                                      |               | 1505.0303   | Gastos por la Contratación de Servicios                   | 275,938.20    |
|                                      |               | 1507        | OTROS ACTIVOS   |               |
|                                      |               | 1507.03     | Activos Intangibles                                       |               |
|                                      |               | 1507.0302   | Software  | 11,520.00     |
| TOTAL COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. | 10,518,709.18 |             | TOTAL COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/.                      | 10,518,709.18 |
| TOTAL:                               | 10,703,869.18 |             | TOTAL:  | 10,703,869.18 |

Que, de conformidad con la Directiva N° 020-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIEI: Normas y Procedimientos para la Liquidación Final Físico Financiera de Obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa en el Gobierno Regional Huancavelica, aprobado por Resolución



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 827-2019/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 19 DIC 2019

Gerencial General Regional N° 064-2013/GOB.REG.HVCA/GGR;

Estando a lo informado;

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobada por Ordenanza Regional N°421-GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional N° 450-2019/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la Liquidación Final Técnico Financiera de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA, DE LA MICRO RED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA”, con Código Único de Inversiones N°2153764 ejecutada por la modalidad de Administración Directa por el Gobierno Regional de Huancavelica, con una inversión global ascendente a S/ 10,703,869.18 (Diez millones setecientos tres mil ochocientos sesenta y nueve con 18/100 soles); conforme al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR** a la Oficina de Contabilidad, efectuar la rebaja contable en las cuentas, 1501 Edificios y Estructuras, 1503 Vehículos Maquinarias y Otros, 1505 Estudios y Proyectos, 1507, Otros Activos, en lo que corresponda bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR** a la Oficina de Contabilidad, efectuar los asientos contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de suscrito el Acta de Transferencia, acción con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de inversión de la obra consignada en las cuentas en la que corresponda, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR** a la Gerencia Regional de Infraestructura, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, elaborar el informe de cierre del PIP y registro correspondiente en el Banco de Inversiones, dando cuenta de su cumplimiento al despacho a la Gerencia General Regional, en el término de quince (15) días, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR** a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, preparar el Expediente de Transferencia Física de la Obra al sector beneficiario, teniendo en consideración las disposiciones contenidas en la Directiva N° 004-2018/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDlyTI “Nomas y Procedimientos la Transferencia Física y Contable de Proyectos de Infraestructura Social y Económica a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica, Gobiernos Locales y otros en el departamento de Huancavelica, Aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 376-2018/GOB.REG.HVCA/GGR, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR** el presente Acto Administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regional de Infraestructura, y la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

Mg. Dimas R. Aliaga Castro  
GERENTE GENERAL REGIONAL



CDTR/ger

