



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

~~22/GOB.REG.HVCA/GGR-2025/GOB.REG.HVCA/GGR~~

Huancavelica, 22 OCT 2025

13	Reintegro que no corresponde por Adelantos	49,940.41	121,166.92	-71,226.51
14	Otros	51,105.23	-	51,105.23
15	Penalidad	2,097.46	-	2,097.46
16	Deducciones por deterioro de partidas en referencia al Informe N° 163-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/JAP-Monitor	234,177.65	-	234,177.65
17	Sub Total	51,130,969.64	50,348,128.81	782,840.83
18	IGV (18%)	9,203,574.54	9,062,663.19	140,911.35
Saldo a favor del Contratista		60,334,544.18	59,410,792.00	923,752.18

Que, mediante Informe N° 1803-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, que contiene el Informe N° 367-2025/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/JAP-Monitor, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación da cuenta del error material incurrido en el artículo 1 de la Resolución Gerencial General Regional N° 497-2025/GOB.REG.HVCA/GGR. Precisa al respecto que, los montos consignados en el cuadro resumen de la liquidación son CORRECTOS, sin embargo, los signos digitados respecto de los ítem: 13 Reintegro que no corresponde por Adelantos, 15 Penalidad y 16 Deducciones por deterioro de partidas, son un error material, los cuales no alteran el monto del contrato ni el saldo a favor del contratista JAGUI S.A.C.; por tanto, solicita la rectificación y presenta el nuevo cuadro resumen, a fin de que pueda proseguir con el trámite de pago por la liquidación del Contrato N° 043-2023/ORA del saldo a favor de la empresa JAGUI S.A.C.;

Que, de conformidad con el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que prescribe: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.", y considerando que el cambio a efectuar no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión de la Resolución Gerencial General Regional N° 497-2025/GOB.REG.HVCA/GGR, resulta pertinente su rectificación;

Estando a lo informado;

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 539-GOB.REG.HVCA/CR;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR** el error material existente en el Artículo 1° de la Resolución Gerencial General Regional N° 497-2025/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 11 de julio del 2025, en el extremo del cuadro resumen de la liquidación, debiendo quedar redactado como a continuación se detalla:

**DICE:**

## RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN:

N°	Descripción	Montos Recalculados	Pagado	Saldo
1	Del Contrato Principal	40,263,459.73	40,717,243.68	-453,783.95
2	Del Mayor Metrado N° 01	496,582.40	496,582.40	-



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

No. 791 -2025/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

22 OCT 2025

3	Del Mayor Metrado N° 02	445,621.46	-	445,621.46
4	Del Adicional N° 02	3,883,417.10	3,883,417.10	-
5	Del Adicional N° 03	319,458.31	319,458.31	-
6	Del Adicional N° 04	2,340,381.53	2,340,381.53	-
7	Del Adicional N° 05	1,064,731.98	-	1,064,731.98
8	Del Adicional N° 06	861,218.58	861,218.58	-
9	Mayores Gastos Generales	395,744.93	395,744.93	-
10	De los Adelantos	13,559,322.04	13,559,322.04	-
11	De las Amortizaciones	13,559,322.04	13,559,322.04	-
12	De los Reajustes de Precios	1,295,463.91	1,455,249.20	-159,785.29
13	Reintegro que no corresponde por Adelantos	49,940.41	121,166.92	-71,226.51
14	Otros	51,105.23	-	51,105.23
15	Penalidad	2,097.46	-	2,097.46
16	Deducciones por deterioro de partidas en referencia al Informe N° 163-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/JAP-Monitor	234,177.65	-	234,177.65
17	Sub Total	51,130,969.64	50,348,128.81	782,840.83
18	IGV (18%)	9,203,574.54	9,062,663.19	140,911.35
Saldo a favor del Contratista		60,334,544.18	59,410,792.00	923,752.18

DEBE DECIR:

## RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN:

N°	Descripción	Montos Recalculados	Pagado	Saldo
1	Del Contrato Principal	40,263,459.73	40,717,243.68	-453,783.95
2	Del Mayor Metrado N° 01	496,582.40	496,582.40	-
3	Del Mayor Metrado N° 02	445,621.46	-	445,621.46
4	Del Adicional N° 02	3,883,417.10	3,883,417.10	-
5	Del Adicional N° 03	319,458.31	319,458.31	-
6	Del Adicional N° 04	2,340,381.53	2,340,381.53	-
7	Del Adicional N° 05	1,064,731.98	-	1,064,731.98
8	Del Adicional N° 06	861,218.58	861,218.58	-
9	Mayores Gastos Generales	395,744.93	395,744.93	-
10	De los Adelantos	13,559,322.04	13,559,322.04	-
11	De las Amortizaciones	13,559,322.04	13,559,322.04	-
12	De los Reajustes de Precios	1,295,463.91	1,455,249.20	-159,785.29
13	Reintegro que no corresponde por Adelantos	49,940.41	121,166.92	-71,226.51
14	Otros	51,105.23	-	51,105.23
15	Penalidad	2,097.46	-	-2,097.46
16	Deducciones por deterioro de partidas en referencia al Informe N° 163-2025/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/JAP-Monitor	234,177.65	-	-234,177.65
17	Sub Total	51,130,969.64	50,348,128.81	782,840.83
18	IGV (18%)	9,203,574.54	9,062,663.19	140,911.35
Saldo a favor del Contratista		60,334,544.18	59,410,792.00	923,752.18

**ARTÍCULO 2°.- DEJAR** firme y subsistente en lo demás que contiene la Resolución

Gerencial General Regional N° 497-2025/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 11 de julio del 2025, siendo



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

## Resolución Gerencial General Regional

35/GOB.REG-2025/GOB.REG-ITVCA/GGR

Huancavelica, 22 OCT 2025

de plena aplicación para todos sus efectos.

**ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR** la presente resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, empresa contratista JAGUI S.A.C. y la consultoría Consorcio Supervisor Angaraes, para su conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA  
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ing. Grober Enrique Flores Barrera  
GERENTE GENERAL REGIONAL



DOCQ/cgnte