



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

#RegiónOrgánica

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

PERIODO: IV TRIMESTRE

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

HUANCAVELICA, 2020



CONTENIDO

PRESENTACION

A. Objetivo	04
B. Marco Normativo	04
C. Antecedentes	04

I. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE DEL 2019

1.1 Modificaciones al PAC según tipo de procedimiento durante el cuarto trimestre... ..	09
1.2 Modificaciones al PAC según Objeto de Contratación durante el cuarto trimestre.....	10

II. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PAC AL IV TRIMESTRE DEL 2019

2.1 Ejecución del PAC	10
2.2 Evaluación económica del PAC al cuarto trimestre.....	13
2.2.1 Optimización de las contrataciones.....	14
2.2.2 Relación PIA - PIM / PAC.....	15

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones.....	15
3.2 Recomendaciones.....	16



PRESENTACIÓN

Ante la inexistencia de un documento oficial elaborado y aprobado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, el presente documento desarrollado constituye el “Informe de Evaluación Trimestral al PAC 2019: IV Trimestre”, cuyo corte de información es al 31 de Diciembre de 2019, contenido que ha sido validado y aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 401-2018/GOB.REG.HVCA/PR de fecha 28 de diciembre del 2018, el cual contiene el diagnóstico y los indicadores de la evolución de las contrataciones según la programación de bienes, servicios y obras, para el presente ejercicio fiscal 2019.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 068-2019/GOB.REG-HVCA/GR de fecha 18 de enero del 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N° 001 – Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica para el presente año fiscal, el mismo que contiene la programación de actividades y proyectos priorizados a ser ejecutados en el año 2019.

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD en el acápite 7.8.1 en el numeral 7.8 establece que “El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control”. Y en el acápite 7.8.4 establece que “El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional”.

En este contexto, la evaluación trimestral al Plan Anual de Contrataciones (PAC) consolida información sobre la ejecución de las metas programadas en el año 2019, registradas por las diferentes unidades orgánicas de la institución, mostrando el avance en el cumplimiento de las metas durante este periodo. La institucionalización de la emisión de este documento trimestral contribuirá a la implementación oportuna de medidas correctivas, en caso de detectarlas, lo cual se verá reflejado en mejores niveles de ejecución presupuestal y en la calidad del gasto público.



A. OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es hacer una evaluación correspondiente al cuarto trimestre al Plan Anual de Contrataciones programado para el ejercicio fiscal 2019 de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.

B. MARCO NORMATIVO

El marco legal que rige el sistema de contrataciones del Estado es el siguiente:

- Ley de Contrataciones del Estado, N° 30225, y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Directiva N° 009 - 2018/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI “Normas y Procedimientos para la Elaboración, Aprobación, Evaluación y Publicación del Plan Anual de Contrataciones en el Gobierno Regional de Huancavelica.”

C. ANTECEDENTES

- a. Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 193-2018-GOB.REG.-HVCA/CR del 27 de diciembre del 2018 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Gobierno Regional de Huancavelica, para el Ejercicio Fiscal 2018.
- b. Con Resolución Ejecutiva Regional N° 401-2018/GOB-REG-HVCA/PR del 28 de diciembre del 2018, se promulgó el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Gobierno Regional de Huancavelica, para el Ejercicio Fiscal 2018.
- c. Mediante, Resolución Ejecutiva Regional N° 068-2019/GOB.REG-HVCA/GR de fecha 18 de enero del 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2019 Inicial de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, para el Ejercicio Presupuestal 2019, el cual incluyó cincuenta y uno (51) procedimientos de selección.
- d. Mediante, Resolución Ejecutiva Regional N° 115-2019/GOB.REG-HVCA/GR de fecha 13 de febrero del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 segunda versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó diez (10) procedimientos de selección.
- e. Mediante, Resolución Ejecutiva Regional N° 185-2019/GOB.REG-HVCA/GR de fecha 04 de marzo del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 tercera versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó veinte (20) procedimientos de selección.
- f. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 057-2019/GOB.REG-HVCA/ORR de fecha 22 de marzo del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 cuarta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el



cual incluyó veinte (20) procedimientos de selección y se excluyeron dos (02) procedimientos de selección.

- g. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 079-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 01 de abril del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 quinta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó dos (02) procedimientos de selección.
- h. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 081-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 04 de abril del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 sexta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó cuatro (04) procedimientos de selección y se excluyeron dos (02) procedimientos de selección.
- i. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 097-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 24 de abril del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 séptima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó doce (12) procedimientos de selección y se excluyeron uno (01) procedimientos de selección.
- j. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 107-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 08 de mayo del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 octava versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó treinta y uno (31) procedimientos de selección y se excluyeron ocho (08) procedimientos de selección.
- k. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 121-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 16 de mayo del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 novena versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó catorce (14) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimientos de selección.
- l. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 136-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 22 de mayo del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 decima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó dos (02) procedimientos de selección.
- m. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 141-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 28 de mayo del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 undécima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó once (11) procedimientos de selección y se excluyeron tres (03) procedimientos de selección.
- n. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 148-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 11 de junio del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 duodécima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el



- cual incluyó dieciocho (18) procedimientos de selección y se excluyeron seis (06) procedimientos de selección.
- o. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 163-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 20 de junio del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 decimo tercera versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó trece (13) procedimientos de selección y se excluyeron siete (07) procedimientos de selección.
- p. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 164-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 24 de junio del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 decimo cuarta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó cinco (05) procedimientos de selección.
- q. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 173-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 02 de julio del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 décimo quinta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó siete (07) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimiento de selección.
- r. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 200-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 18 de julio del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 décimo sexta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó veinte (20) procedimientos de selección y se excluyeron siete (07) procedimientos de selección.
- s. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 220-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 01 de agosto del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 décimo séptima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó trece (13) procedimientos de selección y se excluyeron cinco (05) procedimientos de selección.
- t. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 228-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 09 de agosto del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 décimo octava versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó once (11) procedimientos de selección y se excluyeron nueve (09) procedimientos de selección.
- u. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 228-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 15 de agosto del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 décimo novena versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó siete (07) procedimientos de selección y se excluyeron treinta y uno (31) procedimientos de selección.
- v. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 254-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 03 de setiembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019



vigésima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó cinco (05) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimiento de selección.

- w. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 281-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 17 de setiembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima primera versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó trece (13) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimientos de selección.
- x. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 291-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 26 de setiembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima segunda versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó trece (13) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimientos de selección.
- y. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 308-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 10 de octubre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima tercera versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó dos (02) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimientos de selección.
- z. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 315-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 21 de octubre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima cuarta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó uno (01) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimientos de selección.
- aa. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 326-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 30 de octubre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima quinta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó ocho (08) procedimientos de selección y se excluyó uno (01) procedimientos de selección.
- bb. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 332-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 06 de noviembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima sexta versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó cinco (05) procedimientos de selección y se excluyó ocho (08) procedimientos de selección.
- cc. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 345-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 15 de noviembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima séptima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó tres (03) procedimientos de selección.



- dd. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 361-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 03 de diciembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima octava versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó cinco (05) procedimientos de selección y se excluyó cinco (05) procedimientos de selección.
- ee. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 361-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 03 de diciembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima novena versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó ocho (08) procedimientos de selección.
- ff. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 413-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 12 de diciembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 trigésima versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó ocho (08) procedimientos de selección.
- gg. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 433-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 27 de diciembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima primera octava versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual incluyó dos (02) procedimientos de selección y se excluyó ocho (08) procedimientos de selección.
- hh. Mediante, Resolución Directoral Regional N° 435-2019/GOB.REG-HVCA/ORA de fecha 31 de diciembre del 2019, se aprobó la modificación al Plan Anual de Contrataciones 2019 vigésima primera octava versión de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual se excluyó treinta y tres (33) procedimientos de selección.



I. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL PAC AL CUARTO TRIMESTRE

A la fecha de corte del presente análisis, vale decir al 31 de diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, programó en el Plan Anual de Contrataciones 2019, (334) procedimientos de selección en sus diferentes modalidades, las mismas que fueron aprobadas mediante las resoluciones antes indicadas, representando un monto presupuestal de S/. **356 621,621.61** (trescientos cincuenta y seis millones seiscientos veintiuno mil seiscientos veintiuno con 61/100 Soles).

Al cuarto trimestre del 2019, se realizó treinta y dos (32) modificación al Plan Anual de Contrataciones – PAC, en el cual se incluyen trescientos treinta y cuatro (334) procedimientos de selección, y se excluyeron ciento treinta y ocho (138) procedimientos de selección siendo estos los siguientes:

ANEXO N° 01				
PAC CONSOLIDADO AL IV TRIMESTRE				
N° DE MODIFICACIONES AL PAC	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.
PAC INICIAL	51	S/. 101,067,072.00	0	S/. 0.00
MODIFICACIONES I TRIM	50	S/. 7,560,399.01	4	S/. 262,111.60
MODIFICACIONES II TRIM	112	S/. 173,526,535.54	26	S/. 26,710,625.31
MODIFICACIONES III TRIM	79	S/. 62,625,404.71	54	S/. 60,888,429.84
MODIFICACIONES IV TRIM	42	S/. 11,842,210.35	54	S/. 62,751,740.40
Sub Total	334	S/. 356,621,621.61	138	S/. 150,612,907.15
(INCLUSIONES - EXCLUSIONES)	334-138	INCLUSIONES	EXCLUSIONES	TOTAL
TOTAL PAC	196	S/. 356,621,621.61	S/. 150,612,907.15	S/. 206,008,714.46

FUENTE: SEACE V.03



1.1. Modificaciones al PAC según tipo de procedimiento al cuarto trimestre.

El plan Anual de contrataciones podrá ser modificado durante el ejercicio fiscal siempre que se produzca una reprogramación de las metas institucionales o una modificación en la asignación presupuestal.

Al 31 de diciembre del presente año, se tiene la trigésima segunda versión del PAC, habiéndose incluido 334 procedimientos de selección y excluido 138 procedimientos de selección.

Como resultado de estas incorporaciones de procedimientos de selección al PAC, se ha realizado la clasificación teniendo en cuenta el tipo de procedimiento:

ANEXO N° 02												
DESAGREGADO POR TRIMESTRE												
TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO AL I TRIMESTRE		PAC MODIFICADO AL II TRIMESTRE		PAC MODIFICADO AL III TRIMESTRE		PAC MODIFICADO AL IV TRIMESTRE		TOTAL PAC IV TRIM (PAC INI + MOD I TRIM + MOD II TRIM + MOD III TRIM + MOD IV TRIM)	
	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1	S/. 336,210.00	4	S/. 480,644.00	17	S/. 2,985,205.35	4	S/. 503,129.00	6	S/. 2,471,630.72	32	S/. 6,776,819.07
COMPARACION DE PRECIOS	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00
SELECCION DE CONSULTORES INDIVIDUALES	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADAS	0	S/. 0.00	13	S/. 2,133,793.61	48	S/. 15,141,039.87	33	S/. 3,833,143.70	12	S/. 1,741,641.59	106	S/. 22,849,618.77
CONCURSO PUBLICO	0	S/. 0.00	2	S/. 1,647,864.70	4	S/. 10,725,796.59	3	S/. 2,592,525.00	1	S/. 710,000.00	10	S/. 15,676,186.29
LICITACION PUBLICA	7	S/. 20,591,700.00	1	S/. 474,600.00	10	S/. 119,584,233.86	2	S/. 16,069,124.47	1	S/. 812,000.00	21	S/. 157,531,658.33
CONTRATACION DIRECTA	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	0	S/. 0.00	6	S/. 1,128,720.00	0	S/. 0.00	6	S/. 1,128,720.00
ACUERDO MARCO	2	S/. 112,055.00	5	S/. 505,989.40	5	S/. 227,662.00	8	S/. 1,127,455.60	1	S/. 72,450.00	21	S/. 2,045,712.00
TOTAL	10	S/. 21,039,965.00	25	S/. 5,242,991.71	84	S/. 148,663,937.67	56	S/. 25,254,097.77	21	S/. 5,807,722.31	196	S/. 206,008,714.46

FUENTE: SEACE V.03

1.2. Modificaciones al PAC según Objeto de Contratación durante el cuarto trimestre

De la misma manera, se ha realizado una clasificación de los procedimientos programados en el PAC al cuarto trimestre, según el objeto de contratación, teniendo el siguiente resultado:

ANEXO N° 03												
DESAGREGADO POR TRIMESTRE												
OBJETO DE CONTRATACION	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO I TRIM		PAC MODIFICADO II TRIM		PAC MODIFICADO III TRIM		PAC MODIFICADO IV TRIM		TOTAL PAC	
	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.	CANT.	MONTO S/.
BIENES	3	S/. 448,265.00	18	S/. 2,832,907.01	48	S/. 6,998,177.84	40	S/. 5,635,500.60	15	S/. 4,487,601.72	124	S/. 20,402,452.17
SERVICIOS	0	S/. 0.00	2	S/. 176,500.00	12	S/. 884,188.86	5	S/. 1,831,286.20	5	S/. 1,106,160.59	24	S/. 3,998,135.65
CONSULTORIA DE OBRA	0	S/. 0.00	5	S/. 2,233,584.70	11	S/. 11,233,678.09	7	S/. 1,789,148.00	1	S/. 213,960.00	24	S/. 15,470,370.79
OBRA	7	S/. 20,591,700.00	0	S/. 0.00	13	S/. 129,547,892.88	4	S/. 15,998,162.97	0	S/. 0.00	24	S/. 166,137,755.85
TOTAL	10	S/. 21,039,965.00	25	S/. 5,242,991.71	84	S/. 148,663,937.67	56	S/. 25,254,097.77	21	S/. 5,807,722.31	196.00	S/. 206,008,714.46

FUENTE: SEACE V.03

II. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PAC AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

2.1 Ejecución del PAC

Conforme lo indica la normatividad legal vigente en materia de contrataciones del Estado, la Oficina de Abastecimiento ha delimitado su accionar al estricto cumplimiento de ésta, para lo cual se consideran los siguientes lineamientos:

Como requisito para convocar un procedimiento de selección, se requiere contar con el expediente de contratación debidamente aprobado, el mismo que debe incluir:

- El requerimiento del área usuaria debidamente suscrito,
- Disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento,
- Características técnicas bien definidas y su cantidad requerida,
- Plazo de entrega del bien o servicio,
- El estudio de posibilidades que ofrece el mercado,
- El valor referencial y estimado, tipo de procedimiento de selección, sistema y modalidad de selección, cautelando que éste se encuentre incluido en el PAC.

Luego de haber completado adecuadamente los requisitos establecidos de esta primera etapa, se estará en condiciones de dar inicio a cada procedimiento de selección.

La evaluación del PAC al cuarto Trimestre 2019, se efectúa sobre la base del ciento noventa y seis (196) procedimientos de selección considerados en el PAC inicial y en su respectiva modificación; considerándose en la presente evaluación el tipo de procedimiento y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado durante el cuarto trimestre del ejercicio 2019.

A continuación, se presenta en el ANEXO N° 04 la síntesis del estado de los procedimientos de selección programados y ejecutados al corte del presente informe trimestral:



Informe de Evaluación Trimestral al Plan Anual de Contrataciones

ANEXO N° 04								
ESTADO DESAGREGADO EN CANTIDADES								
TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS AL CUARTO TRIMESTRE	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS EN EL IV TRIMESTRE						EJECUCIÓN DEL PAC EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION (EJECUCION CONTRACTUAL + ADJUDICADOS)
		CONVOCADOS	CANCELADOS	DESIERTOS	ADJUDICADOS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PROCESOS SIN EJECUCIÓN	
SIE	32	1	0	0	0	31	0	31
COMPRES	0	0	0	0	0	0	0	0
SCI	0	0	0	0	0	0	0	0
AS	106	9	1	17	7	71	1	78
CP	10	1	1	3	0	5	0	5
LP	21	2	1	2	3	12	1	15
ACUERDO MARCO	21	0	0	0	0	16	5	16
CONTRATACION DIRECTA	6	0	0	0	0	6	0	6
TOTAL	196	13	3	22	10	141	7	151

FUENTE: SEACE V.03



ANEXO N° 04-A									
ESTADO DESAGREGADO EN NUEVOS SOLES									
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS AL CUARTO TRIMESTRE	PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS EN EL IV TRIM							EJECUCION DEL PAC EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION (EJECUCION CONTRACTUAL + ADJUDICADOS)
		CONVOCADOS	CANCELADOS	DESIERTOS	ADJUDICADOS	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PROCESOS SIN EJECUCIÓN		
SIE	S/. 6,776,819.07	S/. 300,000.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 6,476,819.07	S/. -	S/. 6,476,819.07	
COMPRES	S/. 0.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	
SCI	S/. 0.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	
AS	S/. 22,849,618.77	S/. 1,448,223.50	S/. 90,000.00	S/. 6,792,998.24	S/. 884,540.06	S/. 13,522,766.97	S/. 111,090.00	S/. 14,407,307.03	
CP	S/. 15,676,186.29	S/. 710,000.00	S/. 1,194,745.00	S/. 3,462,688.40	S/. -	S/. 10,308,752.89	S/. -	S/. 10,308,752.89	
LP	S/. 157,531,658.33	S/. 3,581,753.34	S/. 474,600.00	S/. 7,238,990.89	S/. 22,963,689.66	S/. 122,822,624.44	S/. 450,000.00	S/. 145,786,314.10	
ACUERDO MARCO	S/. 2,045,712.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,731,646.60	S/. 314,065.40	S/. 1,731,646.60	
CONTRATACION DIRECTA	S/. 1,128,720.00	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1,128,720.00	S/. -	S/. 1,128,720.00	
TOTAL	S/. 206,008,714.46	S/. 6,039,976.84	S/. 1,759,345.00	S/. 17,494,677.53	S/. 23,848,229.72	S/. 155,991,329.97	S/. 875,155.40	S/. 179,839,559.69	

FUENTE: SEACE V.03

Así mismo, debe mencionarse que se han realizado contrataciones vía acuerdo marco según el siguiente detalle.

Informe de Evaluación Trimestral al Plan Anual de Contrataciones

ANEXO N° 05					
CONTRATACIONES REALIZADAS VIA ACUERDO MARCO					
DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	FECHA DE LA COMPRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	NUMERO DE ORDEN	SIAF
ADQ DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 COLOR BLANCO PARA LAS DIFERENTES AREAS USUARIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL	26/02/2019	S/.71,785.00	S/ .39,687.32	46/2019	703
ADQ DE FRAZADA DE ALGODON Y POLIESTER DE 1 1/2 PLAZA PARA LA AYUDA HUMANITARIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA	27/03/2019	S/.187,200.00	S/.151,866.00	188/2019	1673
ADQ DE COLCHON DE ESPUMA DE 1 1/2 PLAZA PARA LA AYUDA HUMANITARIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	12/03/2019	S/.99,200.00	S/.90,274.72	107/2019	1078
ADQ DE PLANCHA GALVANIZADA ONDULADA DE 1800 MM X 800 MM X 25 MM PARA LA AYUDA HUMANITARIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	19/03/2019	S/.107,700.00	S/.104,210.52	146/2019	1334
ADQ DE BIDON DE PLASTICO DE 136 L PARA LA AYUDA HUMANITARIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	28/05/2019	S/.40,000.00	S/.40,000.00	649/2019	4476
ADQ DE TONER DE IMPRESION HP COD REF 78ACE 278A NEGRO PARA LA ACADEMIA REGIONAL TALENTO BECA 18 DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	10/05/2019	S/.38,400.00	S/.19,715.44	552/2019	3398
ADQ DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER BLANCO Y NEGRO PARA LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO DE ACT MANTENIMIENTO DE LOS SERV EDUCATIVOS DE LA INST EDUCATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO DIST DE ASCENCION PROVINCIA DE HVCA DPTO DE HVCA	7/06/2019	S/.38,250.00	S/.34,310.14	730/2019	4817
ADQ DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER A COLOR PARA LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO DE ACT MANTENIMIENTO DE LOS SERV EDUCATIVOS DE LA INST EDUCATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO DIST DE ASCENCION PROVINCIA DE HVCA DPTO DE HVCA	7/06/2019	S/.40,732.00	S/.30,909.09	732/2019	4816
ADQ DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO DE ACT MANTENIMIENTO DE LOS SERV EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO DIST DE ASCENCION PROVINCIA DE HVCA DPTO DE HVCA	7/06/2019	S/.38,080.00	S/.32,034.26	731/2019	4815
ADQ DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CORE I5 1.60GHZ MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB PANTALLA LED 14 in PARA LA OFICINA DE CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL	23/07/2019	S/.46,090.00	S/.43,691.85	1080/2019	7465
ADQ DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER 40 PPM PARA LA OBRA MEJ DE LA PRESTACION DE LOS SERV DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DPTO DE HVCA	1/10/2019	S/.65,835.00	S/.61,873.48	1773/2019	11667



Informe de Evaluación Trimestral al Plan Anual de Contrataciones

ANEXO N° 05					
CONTRATACIONES REALIZADAS VIA ACUERDO MARCO					
DETALLE DE LA CONTRATACIÓN	FECHA DE LA COMPRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	NUMERO DE ORDEN	SIAF
ADQ DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CORE I5 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 1 TB PANTALA 14 PULGADAS PARA EL PROY ADQ DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO Y MATERIALES EN LA I E 36263 LIRCAY EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAPUQUIO DIST DE LIRCAY	1/10/2019	S/.41,015.00	S/.40,828.64	1774/2019	11668
ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OBRA MEJ DE LA PRESTACION DE LOS SERV DE LA DIRECCION REG DE EDUCACION DEL DPTO DE HVCA	22/10/2019	S/.495,073.60	S/.518,239.01	O/C 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008	12899, 12900, 12901, 12902, 12903, 12904
ADQ DE MONITOR LED 21.5 In PARA LA OBRA MEJ DE LA PRESTACION DE LOS SERV DE LA DIRECCION REG DE EDUCACION DEL DPTO DE HVCA	18/10/2019	S/.84,000.00	S/.56,923.96	1976/2019	12744
ADQ DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL I7 MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO 1 TB PANTALLA 15.6 PULG PARA LA OBRA MEJ DE LA PRESTACION DE LOS SERV DE LA DIRECCION REG DE EDUCACION DEL DPTO DE HVCA	20/12/2019	S/.201,786.00	S/.143,842.26	2613/2019	17373
ADQ DE PROYECTOR MULTIMEDIA DE 3500 lm PARA LA OBRA MEJ DE LA PRESTACION DE LOS SERV DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DPTO DE HVCA	21/11/2019	S/.136,500.00	S/.99,158.59	2211/2019	14878
TOTAL		S/.1,731,646.60	S/.1,507,565.28		



2.2 Evaluación económica del PAC anual

Del ciento noventa y seis (196) procedimientos de selección programados en el PAC anual, se han ejecutado ciento cuarenta y uno (141), que representa un avance global del 71.94%. Así mismo, en términos monetarios, el valor de la programación anual en el PAC es de doscientos seis millones ocho mil setecientos catorce con 46/100 Soles (S/. 206,008,714.46), de lo cual se tiene ejecutado un total de S/. 155,991,329.97 representando un 75.72% con respecto a lo programado al cuarto Trimestre del ejercicio fiscal. En el siguiente cuadro se puede apreciar la ejecución global del PAC clasificado según tipo de procedimiento:

ANEXO N° 06							
TIPO DE PROCEDIMIENTOS	PAC PROGRAMADO AL CUARTO (Inicial + Modificaciones)		PAC EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL CUARTO TRIMESTRE		AVANCE % EN CANTIDADES	AVANCE % EN MONTOS	
	CANTIDAD	MONTOS S/.	CANTIDAD	MONTOS S/.			
SIE	32	S/. 6,776,819.07	31	S/. 6,476,819.07	96.88%	95.57%	
COMPRE	0	-	0	-	0.00%	0.00%	
SCI	0	-	0	-	0.00%	0.00%	
AS	106	S/. 22,849,618.77	71	S/. 13,522,766.97	66.98%	59.18%	
CP	10	S/. 15,676,186.29	5	S/. 10,308,752.89	0.00%	0.00%	
LP	21	S/. 157,531,658.33	12	S/. 122,822,624.44	57.14%	77.97%	
ACUERDO MARCO	21	S/. 2,045,712.00	16	S/. 1,731,646.60	76.19%	84.65%	
CONTRATACION DIRECTA	6	S/. 1,128,720.00	6	S/. 1,128,720.00	0.00%	0.00%	
TOTAL	196	S/. 206,008,714.46	141	S/. 155,991,329.97	71.94%	75.72%	

FUENTE: SEACE V.03

Informe de Evaluación Trimestral al Plan Anual de Contrataciones

Así mismo, el comportamiento de la ejecución trimestral del PAC en relación a la programación al cuarto trimestre nos muestra que de un total de ciento noventa y seis (196) procedimientos de selección programados, de los cuales se encuentran en ejecución contractual y adjudicados ciento cincuenta y uno (151) lo cual significa que el cumplimiento de lo programado es 77.04%. En el siguiente cuadro se muestran los niveles de ejecución de acuerdo al periodo programado clasificado por tipo de procedimiento.

ANEXO N° 07								
TIPO DE PROCESO	PAC PROGRAMADO AL CUARTO TRIMESTRE			PAC EJECUTADO AL CUARTO TRIMESTRE		AVANCE % (CANTIDAD)	AVANCE % (S/.)	
	CANTIDAD	MONTOS S/.		CANTIDAD	MONTOS S/.			
	SIE	32	S/.	6,776,819.07	31			S/.
COMPRES	0	S/.	-	0	S/.	-	0.00%	0.00%
SCI	0	S/.	-	0	S/.	-	0.00%	0.00%
AS	106	S/.	22,849,618.77	78	S/.	14,407,307.03	73.58%	63.05%
CP	10	S/.	15,676,186.29	5	S/.	10,308,752.89	0.00%	0.00%
LP	21	S/.	157,531,658.33	15	S/.	145,786,314.10	71.43%	92.54%
CONTRATACION DIRECTA	6	S/.	1,128,720.00	6	S/.	1,128,720.00	0.00%	0.00%
ACUERDO MARCO	21	S/.	2,045,712.00	16	S/.	1,731,646.60	76.19%	84.65%
TOTAL	196	S/.	206,008,714.46	151	S/.	179,839,559.69	77.04%	87.30%

FUENTE: SEACE V.03

2.2.1 Optimización de las contrataciones

Es necesario contabilizar los ahorros obtenidos como consecuencia de la concurrencia de postores y la competencia entre éstos para hacerse acreedores de la Buena Pro en cada una de las convocatorias, configurándose en un indicador de eficiencia en el gasto público. En el siguiente cuadro podremos observar una comparación entre los montos calculados como Valor Estimado obtenido de la indagación de mercado y los montos finalmente adjudicados.



ANEXO N° 08 TERCER TRIMESTRE							
TIPO DE PROCESO	Nro. de Procesos	Valor Referencial Convocado		Valor Adjudicado		Ahorro	
SIE	31	S/.	6,476,819.07	S/.	5,048,774.77	S/.	1,428,044.30
COMPRES	0	S/.	-	S/.	-	S/.	-
SCI	0	S/.	-	S/.	-	S/.	-
AS	78	S/.	14,407,307.03	S/.	13,995,210.27	S/.	412,096.76
CP	5	S/.	10,308,752.89	S/.	9,339,493.27	S/.	969,259.62
LP	15	S/.	145,786,314.10	S/.	145,551,323.55	S/.	234,990.55
ACUERDO MARCO	16	S/.	1,731,646.60	S/.	1,507,565.28	S/.	224,081.32
CONTRATACION DIRECTA	6	S/.	1,128,720.00	S/.	1,105,302.10	S/.	-
TOTAL	151	S/.	179,839,559.69	S/.	176,547,669.24	S/.	3,291,890.45

FUENTE: SEACE V.03

2.2.2 Relación PIA - PIM / PAC

Un indicador a tener en cuenta es, qué porcentaje del PIA – PIM se encuentra comprendido en el PAC. Esta relación es muy importante debido a que nos mostrara la Programación del Plan Anual de Contrataciones. En el cuadro que se presenta a continuación se podrá apreciar la evolución de este indicador.

ANEXO N° 09				
Mes / trimestre	Valor PAC	Valor PIA - PIM	PAC/PIA -PIM	
PIA 2019		S/. 254,842,528.00		0.00%
IV TRIMESTRE	S/. 206,008,714.46	S/. 330,601,701.00		62.31%
TOTAL	S/. 206,008,714.46	S/. 330,601,701.00		62.31%

FUENTE SIAF Y SEACE V.3

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Principales Dificultades

- La demora por parte de las Áreas Usuarias en la presentación de sus requerimientos, los cuales, dilatan la etapa de los estudios de indagación de mercado afectando la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones.
- Inadecuada programación por parte de la Áreas Usuarias, esto se puede reflejar en las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones.
- Frecuentemente las Áreas Usuarias presentan términos de referencia o especificaciones técnicas, cuya elaboración no se ajusta a lo Establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, generando retraso en la atención de los requerimientos debido a las observaciones de los mismos.
- Al cuarto trimestre de los ciento noventa y seis (196) procesos programados, ciento cuarenta y uno (141) procesos están en ejecución contractual, lo cual representa el 71.94% de avance, y ello indica la inadecuada programación de los procesos.

3.2 Conclusiones

- El PAC inicial para el ejercicio 2019, se aprobó dentro del plazo de Ley, con 51 procedimientos de selección, representando solamente un 39.66% del PIA. Posteriormente mediante Resolución Gerencial General Regional se incluyeron nuevos procedimientos de selección hasta la vigésima segunda versión del PAC con 208 procedimientos de selección.
- Durante la ejecución de los procedimientos de selección en el cuarto trimestre, se ha logrado un ahorro de S/. S/. 3,291,890.45 (tres millones doscientos noventa y uno mil ochocientos noventa con 45/100 soles), monto obtenido de la diferencia de los valores referenciales y los valores adjudicados al 31 de diciembre del 2019.
- Al cierre del cuarto trimestre, el cumplimiento en la ejecución del PAC de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica es del 77.04 %, debido a que las áreas



usuarias no están cumpliendo con la programación del Plan Anual de Contrataciones 2019.

3.2 Recomendaciones

- La Gerencia General a través de llamadas de atención debe exhortarles a las unidades orgánicas que cumplan con la programación del Plan Anual de Contrataciones y con los acuerdos en los que se concluye en cada reunión sobre la elaboración, publicación y evaluación del PAC.
- Mayor coordinación con las unidades orgánicas a través de reuniones debe coordinar con las áreas usuarias, a través de reuniones, llamadas de atención y correos electrónicos, que permitan interactuar y hacer un seguimiento permanente orientado a la oportuna y correcta presentación de sus requerimientos de bienes y servicios.
- Capacitar a los coordinadores, residentes, asistentes administrativos y personal técnico de las áreas usuarias en la elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas, a fin de que los mismos se ajusten a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento lo que permitirá acelerar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones.
- Se recomienda a todas las áreas incluir al Plan Anual de Contrataciones, solamente las necesidades de bienes, servicios y obras que requiera para el cumplimiento de sus fines, y cuyos procedimientos de selección se encuentran financiados y serán convocados durante el año fiscal.
- Las áreas usuarias deberían implementar un mecanismo de control a fin de realizar sus requerimientos oportunamente teniendo en cuenta los plazos de los procedimientos de selección.
- Con la finalidad de elaborar un buen informe de evaluación trimestral del plan anual es necesaria la sistematización de la información remitida por las áreas involucradas: la Sub Gerencia de Presupuesto deberá remitir información mensualizada del PIM acumulado, el área de adquisiciones (Especialistas en procedimientos, ejecución contractual y acuerdo marco), deberán remitir la información correspondiente al primer día hábil finalizando cada trimestre.

