



GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
CONSEJO REGIONAL

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 063-2009-GOB.REG.-HVCA/CR

Huancavelica, 19 de Mayo de 2009.

VISTO:

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Extra Ordinaria celebrada el 20 de Marzo del año 2009, con el voto unánime de sus integrantes y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme al Artículo 191° de la Constitución Política modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Que, la aprobación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Regionales se efectuó en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192° de la Constitución Política del estado, Artículo 35° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, que dispone que los Gobiernos Regionales tiene competencia exclusiva el de aprobar su Presupuesto Institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, Artículo 53° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley que aprueba el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2009 Ley N° 29289.

Que, habiéndose aprobado el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica para el Ejercicio Presupuestal 2009, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 152-2008-GOB.REG-HVCA/CR, es voluntad del Consejo Regional modificar el Programa de Inversiones del año 2009, orientados a optimizar los propósitos institucionales, bajo el mismo marco legal por el cual fueron aprobados.

Que, mediante Oficio N° 361-2009/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 14 de Mayo del año 2009, el Presidente Regional, solicita la modificación del Programa de Inversiones 2009, remitiendo la documentación sustentatoria considerando como Proyecto habilitador principalmente el Proyecto Terminación Irrigación Acobamba, debido a que ha sido observado por la Dirección General de Programación Multianual, según Informe Técnico N° 052-209/EF/68.01, y rechazado por la Sub Gerencia de Programación e Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica.

Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierno Regionales el Consejo Regional;





GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
CONSEJO REGIONAL

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 063-2009-GOB.REG.-HVCA/CR

Huancavelica, 19 de Mayo de 2009.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFÍQUESE el Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica para el Ejercicio Presupuestal 2009, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 152-2008-GOB.REG.HVCA/CR, de fecha 17 de Diciembre del año 2008, conforme al cuadro que se anexa al presente Acuerdo de Consejo Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- Encárguese a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las gestiones necesarias para que la modificatoria propuesta en el Artículo anterior se materialice.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
Abel Yance Ortiz
Abog/ABEL YANCE ORTIZ
CONSEJERO DELEGADO

CUADRO N° 01

PROGR. DE INVERSIONES 2009 - GOB. REG. HUANCAMELICA - POR EJE TERRITORIAL

FTE DE FTO: RECURSOS ORDINARIOS

PROV. ANGARAES : S/. 3'202.446

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. 2009	PROY.CON ESTUDIOS	DIFERENCIA MOD. EJEC.	ESTADO SITUACIONAL
Estudios de Pre Inversión	28,165.00	28,165.00		Continuidad.
Constr. de Infraestr. Educativa de la IE N° 36219 de Callanmarca	239,895.00	912,897.89	AD	Exp. Tecn. Culminado, PARA EJECUCIÓN
Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Arveja en la Provincia de Angaraes	295,232.00	0.00	CONVENIO	No se tiene el Exp. Tecn. Culminado, HABILITADOR
Sustitución de Aulas en la Institución Educativa Iro. de Mayo - Ccochaccasa	582,188.00	1,348,187.30	AD	Exp. Tecn. Culminado, PARA EJECUCIÓN
Mejoram. de Infraest. de la I. E. Ricardo Palma de Carhuapata	899,464.00	30,000.00	AD	No se tiene el Exp. Tecn. Culminado, HABILITADOR
Mejor.de la Calidad de Atención de los SS del P. S. de Chahuarma	273,609.00	501,298.53	CONTRATA	Exp. Tecn. Culminado, PARA EJECUCIÓN
Mejoramiento de Carreteras en la Comunidad de San Juan de Dios - Lircay - Angaraes	883,893.00	0.00		Obra de 31 Km; de los cuales 13 Km en ejecución por PROVIAS. HABILITADOR
	3,202,446.00	2,820,548.72	-381,897.28	

PROVINCIA ACOBAMBA : S/. 24'401,142

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. 2009	PROY.CON ESTUDIOS DEF.	DIFERENCIA MOD. EJEC.	ESTADO SITUACIONAL
Estudios de Pre Inversión	27,081.00	S/. 27,081.00		Continuidad.
Construcción Carretera Huayanay, Tambranco, Puente Chopcca, Distrito de Anta - Acobamba	610,623.00	610,623.00	CONVENIO	Expediente tecnico concluido en levantamiento de observaciones. PARA EJECUCION
Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Ciudad de Acobamba.	566,680.00	566,680.00	CONVENIO	Exp. Tecn.devuelto a la Municp. Prov. Acobamba para la subsanacion de observaciones PARA EJECUCION
Mejoramiento y Construcción Carretera Villa Mantaro - Utcuñi.	581,618.00	1,810,263.00	CONVENIO	Exp. Tecnico en convocatoria. PARA EJECUCION
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua potable y alcantarillado del CP de Chanqui - Rosario	1,000,000.00	1,000,000.00		Proyecto incorporado según lo dispuesto por Acuerdo de Consejo Regional N° 032-2009-GOB.REG.-HVCA/CR
Ampliación y Mejoramiento del Puesto de Salud de Pucracruz	562,870.00	562,870.00		Proyecto incorporado según lo dispuesto por Acuerdo de Consejo Regional N° 032-2009-GOB.REG.-HVCA/CR
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua potable y alcantarillado del anexo de Punchaypampa	528,369.00	528,369.00		Proyecto incorporado según lo dispuesto por Acuerdo de Consejo Regional N° 032-2009-GOB.REG.-HVCA/CR
Terminación Irrigación Acobamba	17,111,312.12	0.00		En estudio de prefactibilidad. Se transfirió el monto de S/. 3,412,587.88 a la Irrigación Yaulicocha Pazos. HABILITADOR
	3,877,241.00	5,105,886.00	1,228,645.00	
	20,988,553.12			



PROVINCIA CASTROVIRREYNA : S/. 4'106,179

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. 2009	PROY.CON ESTUDIOS DEF.	DIFERENCIA MOD. EJEC.	ESTADO SITUACIONAL.
Estudios de Pre Inversión	30,331.00	30,331.00		Se realizo convocatoria de perfiles.
Mejoramiento Hidrico de la Microcuenca Tambhuaycco Anexo Sinto - Distrito Castrovirreyna	576,291.00	2,926,289.00	CONTRATA	Exp. Tecn. en convocatoria PARA EJECUCION
Construcción Carretera Ccaccachaca - Huarangacancha	1,896,262.00	1,896,262.00	CONTRATA	Inicio de obra en el mes de abril PARA EJECUCION
Construcción de la Represa de Ataccacca Anexo de Cotas Distrito de Arma - Castrovirreyna	1,603,295.00	2,228,589.00	CONTRATA	Exp. Tecn. en convocatoria PARA EJECUCION
	4,106,179.00	7,081,471.00	2,975,292.00	

PROVINCIA CHURCAMPÁ : S/. 4'055,329

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. 2009	PROY.CON ESTUDIOS DEF.	DIFERENCIA MOD. EJEC.	ESTADO SITUACIONAL.
Estudios de Pre Inversión	27,081.00	27,081.00		Continuidad.
Construcción Trocha Carrozable Palermo - La Libertad - Distritos El Carmen - Anco	514,541.00	1,848,311.37	CONVENIO	Exp. Tecnico concluido PARA EJECUCION
Mejoramiento y construcción de la carretera Tucuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi Pachamarca	2,438,047.00	2,914,821.00	AD	Exp. Tecn. en convocatoria. PARA EJECUCION
Constr. carretera Puente Integración Anco -Andabamba-Manzanayoccc- La Victoria Tucuccasa	589,540.00	S/. 0.00	CONVENIO	No tiene Exp. Tec. HABILITADOR
Mejor.del Acceso de la Pobl. Materno Infantil + Pobre a los SS Preventivo Prom.y Recuperativos de los P.S. de Chichihuasi, Huachos y Santa Rosa de Accoro	486,120.00	S/. 0.00	CONTRATA.	Entrega del Exp. Tecnico no concuerda con el terreno y necesidad, requiere revaluacion del perfil. HABILITADOR
	4,055,329.00	4,790,213.37	734,884.37	

PROVINCIA HUAYTARÁ : S/. 3'364,410

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. 2009	PROY.CON ESTUDIOS DEF.	DIFERENCIA MOD. EJEC.	ESTADO SITUACIONAL.
Estudios de Pre Inversión	32,498.00	32,498.00		Continuidad
Mej. y Ampl. del Sist.de Riego Chaquicocha - Ayavi	467,162.00	523,194.28	AD.	Expediente Tecnico concluido PARA EJECUCION
Mejoramiento Sistema de Riego Quirahuara	150,292.00	S/. 0.00		Obra con 100% tranferido(637,686.00).HABILITADOR.
Mejoramiento y Ampliación de Canal de Irrigación Chocorvos Arma - Ccollcapampa.	113,930.00	50,000.00	CONTRATA - CONSULTORIA	Convocatoria para consultoria de estudio geotecnico, para el 15.04.09.Monto HABILITADOR S/.63,930
Cosntrucción Carretera Yanaorcco - Paria Pelapata.	269,782.00	S/. 1,400,000.00	AD	Expediente Tecnico concluido PARA EJECUCION
Cosntrucción de Carretera Chiriccmachay Pichcchahuasi.	907,436.00	S/. 0.00		El perfil considera constr. de 12.40 Kms, trocha ejecutado por FONCODES. HABILITADOR
Construcción y mejoramiento carretera Huataccasa-Vizcapalca.	423,310.00	423,310.00	AD.	Exp. Tec.en evaluacion por GSRH. PARA EJECUCION
Forestación en la Cuenca Intermedia del Rio Grande - Huancavelica	1,000,000.00	S/. 0.00		Perfil observado por la OPI Hvca., despues debe pasar a factibilidad. Monto aprox. S/. 9,000,000.00 HABILITADOR
	3,364,410.00	2,429,002.28	-935,407.72	

PROVINCIA TAYACAJA : S/. 5'143,846



PROVINCIA TAYACAJA : S/. 5'143.846

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. 2009	PROY.CON ESTUDIOS DEF.	DIFERENCIA MOD. EJEC.	ESTADO SITUACIONAL
Estudios de Pre Inversión	34,664.00	34,664.00		Continuidad.
Construcción de Infraestructura IE. N° 656 Bellavista Suncubamba Tayacaja	219,307.00	0.00	CONTRATA	No tiene Exp. Tec. HABILITADOR
Construcción de Infraestructura IE. N° 262 Socos Suncubamba Tayacaja.	222,612.00	295,284.00	CONTRATA	Expediente Tecnico en convocatoria. PARA EJECUCION
Mejor. y equip. de la Infraest. en la IE N° 304 del CP de Occoro- Colcabamba	216,699.00	216,699.00	AD	Expediente Tecnico en convocatoria. PARA EJECUCION
Construcción de la Miniempresa y mejor. Del Sistema de Riego de la CC. Pachahuasi - Ahuaycha	1,186,681.00	0.00	CONTRATA	Perfil en Reevaluacion, Munic. De Ahuaycha. HABILITADOR
Construcción de Canal de Irrigación Tintocc - Tintay Puncu - Distrito de Tintay Puncu	1,416,178.00	2,752,862.00	CONTRATA	Exp. Tecnico concluido PARA EJECUCION
Fortal. de las Cap. Competitivas de las Cadenas Prod. de Lacteos, Alcafofas, Papas Nativas y frijol de la Provincia de Tayacaja	328,484.00	64,000.00	AD	Requiriendo solo el desembolso de S/. 64,000.00. HABILITADOR de S/264,434.00
Mej. de la Capac. Resol. de los EE. SS. del 1er. Nivel de Atención, C.S. Salcabamba, P.S. de Ayaccocha, P.S. Patay, Micro Red Pampas, P.S. Salcahuasi, P.S. Cedropampa, Micro Red San Isidro de Acobamba, Red	1,519,221.00	1,519,221.00	AD	Dar seguimiento para la entrega del Exp. En la fecha de 30.04.09, PARA EJECUCION
	5,143,846.00	4,882,730.00	-261,116.00	

HUANCAVELICA

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. 2009	PROY.CON ESTUDIOS DEF.	DIFERENCIA MOD. EJECUC.	ESTADO SITUACIONAL
OFICINA REGIONAL DE PRE-INVERSIONES-				
Estudios de Pre Inversión	253,471.00	253,471.00		Continuidad.
SUB GERENCIA DE OBRAS.				
Mejoramiento de Sistema de Acantarillado de la Localidad Mariscal Caceres - Hvca.	477,674.00	913,169.30	CONVENIO.	Exp. Tecnico concluido PARA EJECUCION
Mejoramiento del Servicio Educativo I. E. Catolico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini - Sta. Barbara.	1,186,000.00	1,553,647.00	AD	Exp. Tecnico con plazo de entrega el 30.04.09 PARA EJECUCION
Mejor. de la Capacidad Resolutiva de los SS Materno Infantiles del 1er Nivel de Atención del C.S. Ayaccocha y del P. S. Huanaspampa de la Micro Red Ayaccocha - DIRESA Huancavelica.	672,363.00	1,914,228.00	AD	Exp. Tecnico. Con plazo de entrega el 30.04.09 PARA EJECUCION
Construcción Carretera Vecinal Huachocolpa - Nueva Esperanza - Alto Sihua.	1,332,072.00	2,371,904.00	CONVENIO.	Expediente Tecnico concluido PARA EJECUCION
	3,921,580.00	7,006,419.30	3,084,839.30	



CUADRO Nº 02

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO PARA CULMINACION DE OBRAS EN EJECUCION

ANGARAES					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Mejoramiento Irrigacion Lircay	S/. 285,160.00	AD	Por encarecimiento de materiales.	Paralizado
2	Mejoramiento de la Capacidad de resolucion del Centro de Salud Seccia-Red Acoabamba-Hvca	S/. 244,122.51	AD	Por encarecimiento de materiales.	Paralizado
3	Construccion UGEL-Angaraes	S/. 309,185.78	AD	Por encarecimiento de materiales.	Paralizado
4	Construccion Carretera Lillinta San Juan de Dios de Coochaccasa I etapa.	S/. 208,225.36	AD	Por encarecimiento de materiales.	Paralizado
5	Instalacion Sistema de Riego Angaraes Norte.	S/. 1,123,417.04	AD	Falta financiar el total, pendiente ejecucion 9 componentes.	En ejecucion.
6	Mejor. de Carretera Lircay Anchonga Pucacruz II etapa	150,000.00	AD	Por reformulacion	Paralizada.
7	Mejoramiento y Construccion de Sistema Agua Potable y Alcantarillado Del Distrito de Coochaccasa.	227,609.47	AD	Por encarecimiento de materiales.	En ejecucion.
8	Desarrollo del Turismo Cosmogonico Historico, Artistico de Aventura y Eco Agrario - Angaraes.	80,000.00	AD	Por mayores metrados y adicionales.	En ejecucion.
		S/. 2,627,720.16			

ACOBAMBA					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Construccion y Mejoramiento de la I.E. N° 36205 Pampapuquio - Paucara.	47,000.00	AD	Por encarecimiento de materiales.	Paralizada.
2	Construccion del Tratamiento Ingreso al Complejo Rupestre Killamachay.	19,000.00	AD	Por encarecimiento de materiales.	Paralizada.
		57,000.00			

CASTROVIRREYNA					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
		0.00			

CHURCAMP					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Construccion de Sistema de riego Churcampa- La Merced Mayocc-Afinanciamiento Hidrico II Etapa	125,000.00	AD	No asignacion al 100%	En ejecucion
2	Constr. Carretera Urpay-Patahuasi-Huallabamba-Chachas.	1,487,582.00	AD	No asignacion al 100%	Por iniciar.
3	Construccion de Infraestructura Educativa y Equipamiento I.E. La Esmeralda de Anco.	271,094.91	AD	Por encarecimiento de materiales.	En ejecucion
4	Mejoramiento e implementacion de la I.E N° 30488 de San Juan de Chicapata en la localidad de	167,516.39	AD	Por encarecimiento de materiales.	En ejecucion
		1,051,193.30			

HUAYTARA.					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Intervencion en la Infraestructura de la Unidad Gestion Educativa Local de Huaytara.	52,000.00	AD	Con fines de formulacion de los estudios de peritaje.	Paralizada.
2	Atencion de los EE.SS. De Pilchaca, Santa Ines., Ingahuasi y Carhuanchu de la micro Red Castrovirreyña.(P.S. Pilchaca).	420,225.96	AD	No asignacion al 100%	En ejecucion.
3	Atencion de los EE.SS. De Pilchaca, Santa Ines., Ingahuasi y Carhuanchu de la micro Red	54,000.00	AD	No asignacion al 100%	En ejecucion.
4	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de Salud Materno Infantil de 1er Nivel de Atencion de los EE.SS. De Pilchaca, Santa Ines., Ingahuasi y Carhuanchu de la micro Red Castrovirreyña.(P.S. Carhuanchu).	475,979.73	AD	No asignacion al 100%	En ejecucion.
5	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de Atencion del C.S de Huaytara- Micro Red Huaytara-red Huancavelica.	205,255.96	AD	Adicionales y ampliaciones de meta.	En ejecucion.
6	Canal de Irrigacion Alpamachay- Cusicancha	260,000.00	CONV.	Adicionales y ampliaciones de meta.	Paralizada.
		1,467,461.65			

TAYACAJA					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Mejoramiento y Conversion de la Capacidad Resolutiva del Centro de salud de Pampas en Hospital, Red	2,142,000.00	AD	En el año 2008, se habilito a otros	En ejecucion.
2	Mejoramiento y Conversion de la Capacidad Resolutiva del Centro de salud de Pampas en Hospital, Red	747,786.20	AD	Por adicional de obra.	En ejecucion.
3	Construccion del Sistema de Riego Culluchaca Patay- Distrito de Salcabamba	65,000.00	AD	No asignacion al 100%	En ejecucion.
4	Mejoramiento Sistema de Riego Cebollapata- Ayaccocha, Distrito de Salcabamba.	80,000.00	AD	No asignacion al 100%	En ejecucion.
5	Mejoramiento Carretera Reparticion Quispirifica-Carampa -Pichus	300,000.00	AD	No asignacion al 100% y adicionales.	Paralizada.
		3,334,786.20			

HUANGAVELICA					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Mej. Cap.resolutiva de los Serv.Salud Materno Infantil del 1er nivel de atencion en los E.S. Antaymisa,Ccahuaranra, Coosniquipico,Chupaca,Chaynapampa y Cochán, Distr. Acoria Diresa -Hvca.	263,701.34	AD	Por encarecimiento de materiales.	En ejecucion.
2	Sustitucion, Remodelacion de Aulas y Equipamiento en la I.E. Victor Raul Haya De LaTorre del C.P. de Cacaocota-Yauli-Hvca.	24,175.00	AD	Por encarecimiento de materiales.	En ejecucion.
3	Sustitucion de Aulas y Equipamiento de la I.E. Mx. Mariano Melgar Chucollaccasa - Yauli-Hvca.	35,000.00	AD	Por encarecimiento de materiales.	En ejecucion.
		322,876.34			

MULTIPROVINCIAL (OBRAS POR CONTRATA)					
Nro.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUP. REQUERIDO	MOD. EJECUC.	SUSTENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Requerimiento de adicionales de obras ejecutadas por contrata.	2,214,433.01	CONTR.	Por adicionales de obra.	En ejecucion.
		2,214,433.01			

TOTAL 11,075,470.66



CUADRO N° 03
RESUMEN MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE INVERSIONES ACORDADAS EL 19-05-2009

FTE DE FTO: RECURSOS ORDINARIOS

	PROVINCIA	AVANCE PIA-2009 (DEFICIT)	PRESUP.CULM.OBRA 2008	MONTO TOTAL REQUER- POR PROVIN.	MONTOS PROPUESTOS COMO HABILITADORES.	
1	ANGARAES.	-381,897.28	S/. 2,627,720.16	S/. 2,245,822.88	S/. 0.00	
2	ACOBAMBA	1,228,645.00	S/. 57,000.00	S/. 1,285,645.00	S/. 17,111,312.72	
3	CASTROVIRREYNA.	2,975,292.00	S/. 0.00	S/. 2,975,292.00	S/. 0.00	
4	CHURCAMP.	734,884.37	S/. 1,051,193.30	S/. 1,786,077.67	S/. 0.00	
5	HUAYTARA.	-935,407.72	S/. 1,467,461.65	S/. 532,053.93	S/. 150,292.00	
				S/. 0.00	S/. 63,930.00	
6	TAYACAJA	-261,116.00	S/. 3,334,786.20	S/. 3,073,670.20	S/. 264,434.00	
7	HUANCAVELICA.	3,084,839.30	S/. 322,876.34	S/. 3,407,715.64	S/. 0.00	
	MULTIPROV.(OBRAS POR CONTRATA)		S/. 2,214,433.01	S/. 2,214,433.01	S/. 0.00	
		S/. 6,445,239.67	S/. 11,075,470.66	S/. 17,520,710.33	S/. 17,589,968.72	S/. 69,258.39

