

# GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

## OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

### FORMATO - ADICIONAL DE OBRA

REPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCIÓN	DUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Bienes (Breve Descripción)								
056-2019/ORA 22.07.2019	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE <a href="#">INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA, LIRCAY Y OCOPA</a> , DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (SICRA)	CONSORCIO RIBEREÑO	300	311	43,149,567.72	Soles	adicional: 19380138.89 deductivo: 16065080.51	Gerente General	RGGR 847-2019
144-2018/ORA 10.12.2018	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA <a href="#">INSTITUCION EDUCATIVA N 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCHARA</a> , DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CHANCHARA	120	314	1,206,300.00	Soles	Adicional: 24237.34 Deductivo: 24237.34	Gerente General	RGGR 832-2019
020-2018/ORA 28.02.2018	MEJORAMIENTO DE LA <a href="#">CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN AMPURHUAY</a> – AÑANCUSI – MAYUNMARCA – ANDABAMBA – ROSARIO – VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) – HUANCAMELICA	CONSORCIO VIAL LIMA	365	697	27,454,535.99	Soles	511,360.93	Gerente General	RGR 326-2019
131-2018/ORA 27.11.2018	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE <a href="#">DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CÁSMA</a> , DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCAMELICA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	CONSORCIO HUANCAMELICA	90	90	3,695,609.20	Soles	Adicional: 483643.65 Deductivo: 483643.65	Gerente General	RGR 301-2019
120-2017/ORA 27.09.2017	<a href="#">ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES</a> DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA	CONSORCIO FORTALEZA	210	210	1,858,978.90	Soles	Adicional: 1,147,414.56 Deductivo: 1,159,159.84	Gerente General	RER 170-18

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación