ANEXQ N° 12

BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO DE TEXTO UNICO
ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADQO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N° 295-2018-EF

PROCESO DE SELECCION N° 001 ~ 2019 - GRH- OXI / CE

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
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SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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1.1.

1.2,

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

BASE LEGAL
La base legat aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las siguientes normas:

~ Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion pablica regional y local con
participacién del sector privado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante,
TUO de la Ley N° 29230).

~ Texto Unico Ordenado del Regtamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

Para la aplicacion def Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes

Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Plblica : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

RUCN°® . 20486020882

Domicilio legal : JR. TORRE TAGLE N° 336 - CERCADO DE
HUANCAVELICA.

Teléfono; . 067 - 452891

Correo electronico: . ehvrd0174248@agmail.com

OBJETO DEL PROCESOQ DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento
de la elaboracion del expediente técnico y la ejecucion del Proyecto de Inversion denominado
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOGHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES —
HUANCAVELICA" con codigo tnico N° 2250124, en adelante EL PROYECTO, asi como de! financiamiento
def costo de la supervision del expediente técnico, supervision de la ejecucion de EL PROYECTO y fa
liquidacion de EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en et TUO de Ia Ley N° 29230, y el TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, segiin los Términos de Referencia {ANEXO N° 3-A) y del estudio de
preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de EL. PROYECTO (Anexc N° 3-D).

En caso el expediente técnico o fa actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de preinversion y/o Expediente
Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los
objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

ANTECEDENTES

— Mediante Informe Técnico N° 040 - 2018 / GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGEPIMRCL de fecha 28
diciembre de 2018 la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversién de la Gerencia Regional de Planificacion,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huancavelica, declart la viabilidad
de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

— Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 128-2019-GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 01 de agosto de
2019, modificado por Acuerdo de Consejo Regional N° 144-2019-GOB.REG-HVCA/CR de fecha 05 de
setiembre de 2018, la Entidad Pablica priorizd EL PROYECTO.
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~ Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 128-2019-GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 01 de agosto de
2019, modificado por Acuerdo de Consejo Regional N° 144-2019-GOB.REG-HVCA/CR de fecha 05 de
setiembre de 2019, se designé a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccion
de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO.

— Mediante la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 627 — 2019 / GOB. REG. - HVCA / GR de fecha 05 de
diciembre de 2019, el Gobemador del Gobiermno Regional de Huancavelica, autorizd un nueve monto de
inversion del proyecto por S/. 4°841,400.11 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y un mif cuatrocientos
con 11/100 soles).

~ Mediante Informe Previo N° 00040 - 2019 — CG / APP, de fecha 16 de diciembre de 2019 se emitio ¢l
Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

- Mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 652-2019/GOB.REG.HVCA/GR., de fecha 30 de diciembre del
2019, se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 4'841,400.11 (Cuatro millones
ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro
siguiente:

et ‘OBLIGACIONES * R St B COSTO 8/,

Ejecumon de fa obra 4,138,303.19
Elaboracién del expediente técnico 325,815.00
Financiamiento de la supervisidn de fa elaboracion del expediente tecnico 92,302.89
Financiamiento de la supervision de la ejecucion de la obra 229,770.37
Liguidacién de obra 55,208.66

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de
mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las
Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el sector privado a la ENTIDAD
PUBLICA en el marco del Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso
por los gastos de elaboracion y/o actualizacion del estudio de preinversion o ficha técnica solo procede en caso
la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de seleccion con una propuesta
vélida.
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SECCION II

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.4.

CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Empresa Privada (o
Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo 22 del TUQ del Reglamento de la Ley
N°® 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestion
por resultados para el desarrolio del proceso de seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de
Inversion, o hasta la cancelacion del Proceso de Seleccion.

DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Piblica debe indicar ello en Ja Convocatoria y en las Bases
del proceso de seleccion, para lo cual se debera considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l.
Asimismo, la Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Economica
y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos agrupados.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por tinica vez, a través de su publicacion en un diario de circulacion nacional, asi
como en el Portal Insfitucional de fa Entidad Publica y de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversién Referencial no superen el ciento veinte (120) UIT, sera suficiente
que la Convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad P(blica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad:

— Codigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones de! Invierte.pe y/o Codigo Unico del Proyecto;

— Monto total de inversién referencial;

- Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion def Proyecto y/o de fa Elaboracién del Expediente Técnico, de
corresponder;

— Calendario def proceso de seleccion;

- Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros documentos de proceso de
seleccion.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas de! Monto Total de Iversion Referencial se debera
identificar los subtotales por cada Proyecto y el total general.

PLAZO

Los plazos en ef presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio
de Inversion, se computan en dias habiles. Ef plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

En caso de que mas de un Postor presente su Expresion de Interés, debe mediar un plazo minimo de quince
(15) dias entre la Convocatoria y la presentacion de propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del presente proceso de seleccion, a
traves de una Circular que sera notificada a todos los Participantes yfo postores en el domicilic o correo
electronico sefialado y publicadas en ef portal institucional de la Entidad Publica.
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1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitira una Circular,
que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al
domicilio o correo electronico sefialado. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes
Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de la Entidad Piblica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los requisitos fegales, técnicos
y economicos establecidos en las Bases del presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el
Anexo N° 4-B,

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada {o Consorcio} o Ejecutor del

proyecto, en forma individual 0 en Consorcio, las personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno

de los impedimentos para ser participante, Postor y/o contratista, establecidos en el numeral 36.2 del articuto

36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada
} Y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

9

&)

2;/ EXPRESION DE INTERES

/ A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas {o Consorcio) de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su Expresion de
Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05} dias habiles siguientes a
la fecha de publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de fa Entidad Piblica.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité Especial a aceptarla.
J Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada {o Consorcio) implica el pleno
conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a todo o establecido en las Bases, y todos sus
documentos aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquéllos, asi como su renuncia irevocable e incondicional, de la manera mas amplia que
permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o cualguier dependencia, organismo,
funcionario o empleado de éste, la Entidad Pablica, sus integrantes y asesores.

B} FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en el mismo plazo
establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion.
Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de
interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por supuesta vulneracion a la normativa
prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230, y ofras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion de consultas a las Bases,
los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo caso corresponde al
Comite Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar con el drgano competente de la Entidad Publica,
quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas que deben notificarse a
través def Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.
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1.9.

1.11.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectlien, se realizan
de manera simulténea y pueden modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucion de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria al TUO de
la Ley N* 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan
relacion con el proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no excedera de cuatro
(4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absotutorio, el cual se da a conocer a través de una Circular a todos los
Participantes del proceso de seleccion mediante su publicacion en el portal institucional de ta Entidad Publica
y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podra ser invocado
como causal de apelacion.

. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y contienen las correcciones,
precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas,
observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas &
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seieccion, bajo responsabilidad del Titular de fa Entidad
Piblica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad Pablica y de
PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de vencido el plazo
para formularlas.

b.  Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de absueltas las consultas
y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impiiquen un incremento af Monto Total de Inversion Referencial, debe enviarse
copia de las mismas a la Contraloria General de la Repiiblica, para los fines de control, siendo que dicha
remision no suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité Especial de oficio
o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presento la Expresién de Interés, puede rectificar ia
incorrecta integracion de Bases en el marco de la absolucién de as consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas
y publicarlas nuevamente en el portal institucional de fa Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion,

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas
de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma espariol o, en su defecto,
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acompanados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor piblico juramentado o traduccion
certificada efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el
idioma original. EI Postor es responsable de fa exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar fa ribrica del Representante Legal del Postor, o apoderado 0 mandatario
designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y
toda documentacion se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion detallada
de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal comdn del Consorcio,
0 por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal
comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcic;
i) En el caso que el apoderado designado por el Representante Legal comin del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comin del Consorcio y
original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion def articulo 37 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230,

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
»\ Inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
=i cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el Monto Total de Inversién Referencial. Aquellos.
& Aquellos Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos
respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo compenen deben ser expresados con dos (2} decimales.
Los precios unitarios pueden ser expresados con méas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de
existir discrepancia entre una cifra expresada en nimeros y ofra cifra expresada en letras, prima fa expresada
en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para la preparacion de
los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o ef Comité Especial,
no seran responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice
el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion Jurada.
. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Economica (Sobre N° 2) y Propuesta Técnica
(Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico ante el Comité Especial, en presencia de Notario Piblico o Juez
de Paz, en un plazo méaximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion,
en el lugar, fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion. Su presentacion se
sujeta a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no requiere la participacion de
Notario Publico ¢ Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de fa hora fijada para el
cumplimiento del acto plblico. Culminado dicho plazo, se procede a dar inicio al acto con los Postores que
se encuentren presentes. En caso de reprogramacién se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite Ia participacion de mas postores ni la enirega de documentos adicionales, ni
la modificacién de fas propuestas presentadas.
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Et Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e invita a los Postores a entregar
los sobres N°1, N° 2y N° 3. Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de
Notario Piblico o Juez de Paz, de ser el caso, se procede a la apertura y verificacion de la documentacion
contenida en ef Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El Notario Pablico o Juez de Paz
visa al margen de los documentos presentados.

Durante Ia verificacion def Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque de gestion por
resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algin error material o formal de los
documentos presentados, dentro del plazo que establezca el Comité Especial,

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado

— Faltade sello

- Falta de firma y/o ribrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1)

- La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en los formularios o
declaraciones juradas

- Y otros de carécter no sustancial que, a criterio discrecional del Comite Especial, puedan ser
subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados
de evaluacion.

Luego se procede a ia apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan sido declarados
aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta
Econdmicay, de corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B
de las Bases.

El Comite Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%}) del Monto Total de Inversion Referencial y también se devuelven las Propuestas Econémicas
que superen el ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial,

Si la Propuesta Economica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total de Inversion Referencial, el
Comite Especial debe contar con la resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Pablica para el
otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio 0 a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversién Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente con la aprobacion del
Titular de la Entidad Publica y ef Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo It del Titulo 1i del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas econmicas no deben exceder el Monto Total de Inversian
Referencial consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera, fa Propuesta
economica que no incluyan lo solicitado en ef Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y
seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este (ltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del Reglamento de ia Ley N° 29230, en

el acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Controf,
quien participa como veedor y debe suscribir ef acta correspondiente.
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1.13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacion de los requisitos legales y econémicos minimos
establecidos en las Bases del proceso de seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo
maximo de cuatro (4) dias habites siguientes de fa presentacion de fas propuestas.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los Postores considerando los
principios de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas
favorable al Estado, respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

Luego el Comité Espectal evalia la Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue
seleccionada, y determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de
los Terminos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

De no cumplir con fo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a revisar la Propuesta
Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica siguiente a la seleccionada inicialmente, y asf
sucesivamente,

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica fa Buena Pro, levantandose el acta
respectiva a través de acto plblico con la presencia del Notario Pablico o Juez de Paz, de ser el caso.
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En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, de
acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva Propuesta Econdmica, la que no
podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

s

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado, cumpliendo con las
mismas formalidades establecidas para la presentacién de la Propuesta Econdmica. El procedimiento del
acto publico para la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos términos
y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite def noventa por ciento {90%) del Monto Total
de Inversion Referencial, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través
de sorteo. Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario o Juez de
Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la menor y su Propuesta
Tecnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas

tardar al dia siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de la buena pro, en los
casos que se haya presentado mas de un Postor,

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los
ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion,

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo dia
de su otorgamiento,

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Pdblica y de
PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.
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1.16.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo If del Titulo Il del TUO del Reglamento de fa
Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma
que se encuentra detallada en el Anexo N° 4-E de Ia presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a fa Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por la ficha técnica o
estudios de preinversion a fravés de los CIPRL, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de
los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversién constituye un requisito que debe cumplir el
Adjudicatario a més tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de tnversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcic) que propuso ef
Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se presente con una propuesta invalida.

. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resalucion del Titular de la Entidad Publica, la cual
debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos
presupuestales, hasta antes de la suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, e! Titular de la Entidad Publica puede cancelar parcialmente el proceso
de seleccion, hasta antes de la presentacion de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases
actualizadas y retrofrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacion de
expresiones de interés.

. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, ain ampliado el plazo por el Comité Especial, no se
presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta valida. La declaratoria de desferto es publicada en
el portal institucional de fa Entidad Piblica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de seleccion. El Comité Especial
determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no
menor de ocho (8) dias habiles, contados desde Ja nueva convocatoria, En los casos en que se incremente el
Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del portal institucional de la Entidad
Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacién de transmision completa expedida por el destinataric de la
comunicacion respectiva a través de ofro correo electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha
que se complete la {ransmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en Cuyo caso se entendera recibida la

notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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2.1.

] CAPITULO ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pablica a cargo del proceso de seleccion y los Postores,
unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de
seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebracion del Convenio de
Inversion, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrolio de las etapas del proceso de
seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al
momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de otorgada la Buena Pro,
antes del consentimiento de la misma. La apelacion contra los actos dictados con posterioridad ai otorgamiento
de la Buena Pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de
seleccion, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad Pablica, y en caso de
encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de fa admision del recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el
recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Plblica o de PROINVERSION, segln corresponda, que resuelve el recurso de
apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via
administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo,
y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de sefeccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de emision, |a cual debe
ser en igual fecha a la interposicion del recurso de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El
monto de la Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningln recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo efecto si el Postor no
cumple el plazo estipulado y ro adjunta la Garantia de Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare fa nulidad sin haberse emitido
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion
dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantia af impugnante, en un plazo méaximo de cinco (5) dias
habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante se desistiera, la Entidad

Piblica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de Apelacion, y ef importe debe ser depositado en
la cuenta bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.
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2.4.  ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe inicamente contra la resolucién o denegatoria
ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Piblica o PROINVERSION, segin
corresponda. Dicha accion se interpone dentro del plazo establecido en |a Ley de la materia,
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CAPITULON
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad Publica como
la Empresa Privada (0 Consorcio), estan obligados a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria de la buena pro
debe presentar la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena proy. De ser necesario
dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en quince (15) dias adicionales contados desde el vencimiento
del plazo para presentacion de los requisitos establecidos en las Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio, la Empresa Privada (0
Consorcio) Adjudicataria de fa Buena Pro entregara a la Entidad Pablica los siguientes documentos:
~ Copia simple {legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros Piblicos con una antigiiedad
no mayor de tres {03) meses a la firma del Convenio de Inversién computada desde la fecha de emision,
que consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con facultades para
suscribir el Convenio.
— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo Segunda del Convenio
de Inversion (Anexo N° 6).
— Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es} del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas
en los Términos de Referencia del Anexo N° 3-A.

## En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Anexo N° 4-K, El
contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razon social de las empresas privadas integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comin del Consorcio, con facultades para actuar en su nombre
y representacion, en todos los actos del proceso de seleccion, suscripeion y ejecucion det Convenio
hasta la conformidad de recepcion y fiquidacion. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

¢) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas por fa Entidad Publica,
siendo éste el (nico valido para todos fos efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicionat que los consorciados puedan consignar en el contrato
de Consorcio con la finalidad de requfar su administracion interna.
&) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Piiblicos con una antigtiedad

no mayor de tres (03) meses a la firma del Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision,
que consigne la designacion del(fos) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que
conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

Ei Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se encuentren
inhabiiitados para contratar con el Estado al momento de fa suscripcion del Convenio de Inversién, Para elfo,
puede solicitar apoyo a las areas competentes de la Entidad Pablica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor{es)
del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.
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Siempre que fa Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los documentos antes sefialados,
se procede a la celebracion del Convenio de Inversion y se le entrega al Adjudicatario un efemplar original de!
mismo debidamente firmado por la Entidad Pablica,

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la documentacién, la presente
defectuosamente y/o no concurra a suscribir el Convenio de Inversién, segiin corresponda, en el plazo antes
indicado, el Comité Especial a su sola discrecion, puede otorgar, por tinica vez, un plazo adicional el que no
puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia siguiente de la nofificacion de la Entidad
Publica. Una vez subsanadas fas observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversién.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la documentacion para su control
posterior a las &reas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcidn del Convenio de Inversién, el Comité Especial declara la pérdida automatica
de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio} adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que
quedod en segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla
con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados
en las Bases en ef Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el Comité Especial declara
desierto el proceso de sefeccion y evalla si convoca a un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica a solo requerimiento de la Entidad Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se
encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gitima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pert.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por Ia ejecucion del Proyecto
de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-B v las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada {0 Consorcio) entregara la carta fianza por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— Lagarantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%} def Monto
Total de Inversién Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por ef cuatro por ciento (4%) del Monto
de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de supervisidn, de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por fa elaboracion del expediente técnico ésta se presenta a la
suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente téchico, y en el caso de la
garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente
técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1} afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el
uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o mantenimiento, con excepcion de
la operacion ylo financiamiento a ser financiado mediante la modalidad de asociacion publico privada, fas
garantias de estas obligaciones no deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de Inversion
sino de manera previa a la emision de conformidad de la recepcion del Proyecto, conforme al articuio 56 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
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En caso la Empresa Privada {0 Consorcio) asuma el financiamiento de la supervision del Proyecto, se puede
consignar una garantia independiente para dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo
N°® 5-B y a las siguientes condiciones:

- LaEmpresa Privada (0 Consorcio) entregara una carta flanza por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del costo del componente de supervision.

— La Carta Fianza deber4 ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento {4%) del
costo de supervisidn adjudicado.

-~ Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Gitimo pago por el servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente Ja razon social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en ef
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Pablica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de 1a Entidad Piblica de
ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto,
consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las Empresas Privadas infegrantes del
Consorcio.

CONVENIO DE INVERSION

Los téminos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion (y de ser el caso, la
supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio
de Inversion, aprobado por ef Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA
Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo a las leyes
peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las

disposiciones de solucion de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion,

Pdgina 17 de 71



w
O
>
LLl
=
<t

Pagina 18 de 71



ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es ef acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del presente proceso
de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza similar incluidos en un
proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades
y eficiencias, en el marco de sus competencias, en el marco de invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos} y las Circulares, los
mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente proceso de seleccion y
que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de actarar, interpretar,
completar o modificar e contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman
parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de acuerdo con el Anexo
& N° 4-B.

7 Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de seleccion de Ja Entidad
" Plblica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de
fa Ley N° 29230 cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear una persona juridica
diferente para el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto de Inversion,

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada seleccionada y [a Entidad Publica, en e
i marco del TUO de la Ley N° 29230 conforme al Anexo N° 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico y/o ejecuta el proyecto, y/o
realiza fa operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar
- un contrato de construccion, asi como otros contratos de provisién de equipamiento, servicios u ofros y, de
corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las obligaciones de elaboracion el expediente
tecnico, operacion y mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad
solidaria en la ejecucion de las obras que comprende ef Proyecto.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta a los sistemas administrativos
del sector plbfico financiero (Presupuesto Piblico, Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de
Gestion de Inversiones) y de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado,
que celebra el Convenio con fa Entidad Publica y financia fa fase de ejecucion del Proyecto y, de corresponder,
su operacion y/o mantenimiento. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia e! Proyecto se acoge a io dispuesto en el TUQ de la Ley N°
29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. También se consideran Empresas Privadas a las
sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230,

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Pubica para supervisar la
elaboracion del Expediente Técnico y/o ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y
mantenimiento, de corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.
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Entidad Publica: Se entiende por Entidad Piblica al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Piblica
o Entidad del Gobierno Nacional que en et marco de sus competencias ejecute un Proyecto de Inversion
conforme a las normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de fa Ley N° 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de
participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a fas Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones creado por el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de |a Inversion Privada,

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de Interés para encargarse del
financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de seleccién, desde el momento que
presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo establecido en los
Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion 11, el Anexo N°4-B y def Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es fa documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los
Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion 1, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en el marco del Decreto
Legistativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en
fas Bases.

Sobre N° 1 Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 4-B de las
presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Economica conforme a los documentos especificados
Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la documentacion indicada en el Anexo
N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXQ N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del
proceso de seleccidn, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Integracion de Bases y su publicacién en el Portal
Institucional (4)

El 14 de enero de 2020

Presentacion de Propuestas, a fravés de los Sobres El 15 de enero de 2020,

N°® 1, N®* 2 y N° 3 y Evaluacion de Propuesta | En la sala de Consejo Regional a las 11:00
Economica (5) horas.

Evaluacidn de Propuesta Técnica. (6) El 15 de enero de 2020

El 15 de enero de 2020.
En la sala de Consejo Regional a las 15.00
horas,

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y
Otorgamiento de Buena Pro (7)

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad

Publica y la Empresa Privada o Consorcio (8) Hasta el 07 de febrero de 2020

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser entregada en mesa de
partes del Gobierno Regional de Huancavelica, ubicada en el Jr. Torre Tagle N° 336 -~ Cercado de
Huancavelica, en el siguiente horario: de unes a viernes de 8:00 hasta las 13.00 horas y desde las 14:30 hasta
fas 17:30 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion; y, asimismo,
sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir
en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOQS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Ef Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA" con codigo Unico N° 2250124, tiene como objetivo la disminucion de enfermedades
gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en la poblacion urbana de la locatidad de Ccochaccasa. El Proyecto se
desarrollara en [a localidad de Ccochaccasa, del Distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes, Departamento
de Huancavelica, cuya area debera estar disponible.

Asi tambien, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

- A, Construccion y mejoramiento de sistema de agua potable: 4.77 Km,
o) Mejoramiento de captaciones — Instalacion de linea de conduccion - Instalacion de linea de impulsion —

Mejoramiento de camaras de bombeo - Mejoramiento de reservorio — Mejoramiento y ampliacion de red de
distribucion - Mejoramiento y ampliacién de conexiones de agua.

El sistema sera por bombeo sin tratamiento, sistema "Escalera Huayco”. Las fuentes involucradas poseen
produccion suficiente de agua para cubrir la demanda durante todo el horizonte del proyecto. En la zona
“Escalera Huayco" s6lo se requiere cloracion para potabilizar el agua.

Las fuentes de abastecimiento garantizan brindar un servicio continuo de agua potable, segin el Estudio de
Aprovechamiento Hidrico y los resultados de calidad de agua.

- Construccion y mejoramiento det sistema de alcantarillado sanitario; 1.72 Km.
Ampliacion de conexiones domiciliarias de desagiie — Ampliacion de red de alcantariliado ~ Ampliacion de

emisores existentes.

. Tratamiento de aguas residuales: 172.8 M3
Para tratar el agua residual generada por la poblacian, se plantea la construccion de 02 plantas de tratamiento

de aguas residuales debido a que existen 02 areas de drenaje, el efluente de estas PTARs cumplira con los
LMPs y ECAs. La PTAR 01 recibira la descarga de 66 viviendas y la PTAR 02 de 118 viviendas.

¢D. Capacitacion en educacion sanitaria y gestion técnica — administrativa del sistema: 13 eventos.
¥ Capacitacion en educacion sanitaria.

> Acciones preparatorias para fa ejecucion de obras

» Acciones durante fa ejecucion de obras

» Actividades preparatorias para la transferencia de obra

» Acciones durante el periodo de post-gjecucion (incorporacion de précticas sanitarias)

Capacitacion gestion técnica - administrativa del sistema de agua potable y alcantarillado.
Gestion del servicio: JASS

Acciones preparatorias para la ejecucion de obras
Acciones durante la ejecucion de obras

Acciones preparatonias para la transferencia de obras
Acciones durante el periodo de post-ejecucion
Gestion del servicio: Municipio/ATM

Acciones preparatorias para la ejecucion de obras
Acciones duranie la ejecucion de obras

Acciones preparatorias para la transferencia de obras
Acciones durante el periodo de post-gjecucion
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> Asistencia técnica fase de post ejecucion

> Asistencia técnica a operadores de la JASS respecto a los sistemas instalados
> Personal de plan de comunicacion y educacion sanitaria

> Personal de plan de capacitacion para la gestion del servicio

> Movilizacion e indumentaria de plan de comunicacién y educacion sanitaria

» Movilizacién e indumentaria de plan de capacitacion para la gestion del servicio

2. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversién Referencial de S/ 4'841,400.11 {Cuatro millones ochocientos
cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

Ejecucion de la obra 4,138,363.19
Elaboracion del expediente técnico 325,815.00
gzsir:gamlento de la supervision de la elaboracion del expediente 92.302.89
Financiamiento de la supervision de la ejecucién de la obra 229,770.37
Liguidacién de obra 55,208.66

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de mercado.
=Op,  El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a fas Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

7 El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230 y del TUO del
Reglamento de la Ley N°® 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de Inversién
determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Plblica. Asimismo, se
reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Plblica mediante adenda, siempre que

r\\\’signiﬁquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector
o

oo : . e . . : o -
%—\ﬁ privado. La Entidad Piblica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un menor

\V}Dﬁ\f rabajo de obra o disminucion del Monto Total de Inversion,
5]
)

Las valorizaciones del Proyecto se efect(an de acuerdo a lo previsto en el articulo 69 del TUO del Reglamento de
fa Ley N° 29230.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de trecientos sesenta (360) dias calendario conforme a siguiente cuadro
y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

1 | Elaboracién de expediente técnico 90
Ejecucion de la obra 180
Liguidacion del proyecto 90

Total 360
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5. FORMULA DE REAJUSTE

La formula o formulas polindmicas seran determinadas en el expediente técnico que aprueba la Entidad Publica o
el aprobado por las adecuaciones al expediente técnico a partir def plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a
lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-YC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1 Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos
a) Ejecutor del Proyecto

Requisitos:
Persona juridica con RUC Activo y Habido y/o consorcio {en caso de consorcio, cada una de las

empresas consorciadas deberan cumplir con el presente requisito).

Contar con registro vigente en el RNP como Ejecutor de obras. (en caso de consorcio, por fo menos
una de las empresas consorciadas debera cumplir con el presente requisito).

Contar con registro vigente en el RNP como consultor de obras (en caso de consorcio, por lo mencs
una de las empresas consorciadas debera cumplir con el presente requisito).

La experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los Gitimos ocho (08) afos y la
experiencia en proyectos similares ejecutados en los Gitimos diez (10) afios.

Para lo cual el Postor debera acreditar cinco (05) servicios en la ejecucion de proyectos generales y
acreditar dos (02) servicios en la ejecucion de proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante proyectos de
saneamiento.

Acreditacion:
Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, conjuntamente con sus
respectivas actas de recepcién y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general pueden usarse
para sustentar |a experiencia en proyectos similares, o viceversa.

Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para fa

ejecucion del Proyecto.

:':.él.'éf_ESl;t:?ﬂQ:f-: X N j‘: wo - Cargoyle oo

. "Responsabilidad “ioon o+ Requisito Minimo/Experiencia

Colegiado y habilitado:

— Experiencia no menar de cinco (05) afios, sustentada con copia
de diploma de incorporacion al Colegio respactiv.

— Sustentar come minimo cince (05) servicios como Residenta de
Obras simitares, denlro de! piazo antes sefialado.

01 — Experiencia genergl no menor de dos (02) afios, sustentada con

Ingeniero Civil Asistente de Obra copia simple del TITULO PROFESIONAL.

Ingeniero Civil 4 Residente de Obra
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~ Sustentar como minimo tres (03 servicios como Residente yio
Supervisor yfo Inspecior ylo Asistente de Residente yio
Asistente de Supervisor y/o Asistente de inspector de cbras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

— Experiencia general nc mencr de siete afios (07), sustentada
con copia simple del DIPLOMA DE COLEGIATURA

ingeniero Civil 0 -
Especialista en aguz y

Ingenierc 01 saneamiento ~ Sustentar como minimo tres (03) participaciones como
Sanitario especialista de obras similares, deniro de! plazo antes
sefialado.

~— Experiencia general no menar de tres {03) afios, sustentada con
copia simple de DIPLOMA DE COLEGIATURA.
Seguridad  y  medio | — Sustentar como minimo dos {02) participaciones como

Ingeniero Civi ot ambiente responsable y/o ingeniero y/o especialista y/o supervisor jefe vio
inspector resporsable de la parte técnica en seguridad y medio
ambiente, dentro def plazo antes sefialado.

— Experiencia general no mencr de tres (03) afios, sustentada con

Economista o copia simple de TITULO PROFESIONAL.

profesional  de o1 Interventor socia! - Sustegtar como minirlrje do§ {02) p.alrjicipaf;'iones coTo

la  salud o profesional en intervencion social en Administracion-Operacion

socidlogo y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable yio EDUSA,

dentro del plazo antes seftalado.

El residente de obra no puede prestar servicios en méas de una obra a la vez.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional
propuesto para fa ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple def curriculum vitae documentado, declaracion jurada de
estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional
propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion del proyecto.

01 und. Mezcladora de concreto de 9 - 11 p3.

01 und. Estacion total con prismas y jalones telescopicos.
01 und. Bomba para prueba hidraulica.

01 und. Compresora de aire.

01 und. Vibrador de concreto 4 HP 1.35"

01 camioneta pick up.

GPS diferencial.

e i
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Acreditacion:

Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente que fas
maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucion del proyecto y/o copia de los
documentos que sustenten Ja propiedad y/o la posesidn y/o el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

6.2 Sobre la experiencia en a elaboracion del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la
elaboracion del expediente técnico.

" Profesional

No

. Cargoylo - -

Responsabilidad

L L Requftéito MinimolE#ﬁenr_iehc'ia

Ingeniero
sanitario

Civii  ylo

01

Jele de Proyecto

- Experiencia no menor de cinco (05) afios, sustentada con

copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar come minimo tres (03) participaciones como Jefe

de Proyecto de proyectos similares, dentro del plazo antes
sefialado.

Ingeniero
sanitario

Civit  yfo

0

Espacialista en agua y
saneamiento

- Experiencia general no menor de siete afos (07),

sustenfada  con DIPLOMA DE

COLEGIATURA

copla simple del

— Sustentar come minime tres (03) participaciones como

especialista de proyectos similares, dentro del plazo antes
sefialado.

Ingenierc  Eléctrico ¢
ingeniero electro
mecanico o mecanico
electricista

01

Especialista en media
tensién trifasico

~ Experiencia generat no menor de cinco {05) afios,

sustentada con copia simple del DIPLOMA DE

COLEGIATURA,

- Sustentar como minimo tres (03} participaciones como

parte del equipo técnico de proyectos de disefio de
sistemas eléctricos para proyecios de saneamiento, dentro
del plazo antes sefialado.

Eeconomista o
profesional de la salud ¢
sociologo

1

Interventor sociat

- Experiencia general no menor de tres (03) afios, sustentada

con copia simple de TiITULO PROFESIONAL.

- Sustentar como minimo tres (03) participaciones coma

profesionai en intervencidn social para proyectos de
saneamientc, dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero gedlogo

o1

Especialista en riesgo
y vuinerabilidad

— Experiencia general nc menor de cuatro (04) afios,

sustentada con copla simple del DIPLOMA DE

COLEGIATURA,

— Sustentar como minimo dos (02) participaciones como

parte del equipo técnico disefio de proyectos de
saneamiento para geotécnica, geodinamica exierna y en
riesgo y vuinerabilidad, deniro del plazo antes sefialado,

Acreditacién:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesiona
propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de 1os siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos.

- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
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Asi tambien se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada de
estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional
propuesto (ANEXO 4-M).

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o Consorcio} para la
ejecucion del Proyecto.

7.1 Consideraciones de! expediente técnico a desarrollar.
Contempla entre otros, el disefio, la construccion, equipamiento, instalacion, implementacion y puesta en
funcionamiento al 100% de todos los componentes de la infraestructura considerada en los presentes
términos de referencia.

El expediente técnico debe cumplir con los requerimientos exigidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y deméas normas aplicables para la ejecucion de obras de este tipo. Asi también, de ser el
caso, se debe implementar las recomendaciones del informe Previo de la Contraloria General de la
repibiica.

Contenido del expediente técnico.

La meta es la obtencion de la Resolucion de aprobacién del expediente técnico, para ello se tiene que
compatibilizar con las observaciones emitidas por el Supervisor del estudio, a continuacion, el contenido
minimgo;

1. INDICE GENERAL
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1, Memoria Descriptiva General
3.2, Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas
3.21.  Sistema de Agua Potable
3.2.2.  Sistema de Utilizacion en Media Tension Trifasico
4. INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1, Estudios Preliminares
4.2, Informe fopografico

4.3. Estudio de mecanica de suelos
44.  Memoria de célculo
44.1.  Memoria de Calculo Hidréaulico
4.4.2.  Memoria de Calculo Estructural
443. Memoria de Calcuto Eléctrica
4.5.  Estudio de Impacto Ambiental y Certificacion Ambiental
46. Estudio de Estanqueidad Ensayo de Laboratorio y Concreto
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE AGUA POTABLE
5.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
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5.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
54. ESPECIFICACIONES TECNICAS CAPACITACION
5.5, ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDAS DE REDUCGION DE RIESGO
5.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS MITIGACION AMBIENTAL
6. HOJA DE METRADOS
6.1. METRADOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
6.2. METRADOS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
6.3. METRADOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
6.4. METRADOS CAPACITACION
6.5, METRADOS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
6.6. METRADOS MITIGACION AMBIENTAL
PRESUPUESTO DE OBRA
71.  RESUMEN DE PRESUPUESTO
7.2, PRESUPUESTO DE OBRA
DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
. PRESUPUESTO ANALITICO
. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
10.1. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
10.2. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
10.3. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
10.4. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS CAPACITACION
10.5. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
10.6. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS MITIGACION AMBIENTAL
. RELACION DE INSUMOS
111, RELACION DE INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
11.2. RELACION DE INSUMOS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
11.3.  RELACION DE INSUMOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
11.4.  RELACION DE INSUMOS CAPACITACION
11.5.  RELACION DE INSUMOS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
11.6.  RELACION DE INSUMOS MITIGACION AMBIENTAL
12. CUADRO DE COTIZACIONES DE MATERIALES
13. CALCULO DE FLETE
14, FORMULA POLINOMICA
4.1, Formula polinomica de sistema de agua potable

14.2.  Formula polinémica de sistema de alcantarillado
14.3.  Férmula polindmica de sistema de tratamiento de aguas residuales
14.4.  Formula polindmica de Capacitacion

145, Formula polinémica de medidas de reduccidn de riesgo
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18.
16.
17.
18.

14.6.  Fdrmula polindmica de mitigacién ambiental
CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE FiSICO DE OBRA
CRONOGRAMAS DE AVANCE VALORIZADOS DE OBRA
CRONOGRAMAS DE ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES
PLANGS POR ESPECIALIDAD
18.1.  PLANOS GENERALES

18.1.1.  Plano de Ubicacién y Localizacion

18.1.2.  Plano Topogréafico
18.2.  PLANOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
18.3.  PLANOS DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
18.4.  PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
18.5.  PLANOS DE SISTEMA ELECTRICO
18.6.  Planos de Sistema de Agua Potable

. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
. ANEXOS

20.1. Acta De Adjudicacion o Saneamiento Fisico Legal De Terreno
20.2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoclogicos (CIRA)
20.3.  Gestion de Riesgos y Vulnerabilidad

20.4. Panel Fotografico

20.5. Factibilidad de Suministro

20.6. Analisis fuentes de agua
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ANEXO N° 3-C
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

1 | Eiaboracion expediente técnico

3 | Ejecucion de obra

5 | Liquidacion de obra
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ANEXQ N° 3-D
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en disco compacto una vez

presentada fa Carta de Expresion de Interés, segln Convocatoria, con el cargo de recepcion det Comité Especial de
la Entidad Pablica.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESQ DE SELECCION
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ANEXQC N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg:
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001 — 2019 - GRH- OXI/ CE

Presente, -

===, L2 Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIQYJ, debidamente
resentado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL

_ '[5'\// RESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con
i'@( MIEN® [ ], tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N°
E_\‘\ﬁ;‘,\\ ~ 2019 - GRH- OXI/ CE, a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:
PGy
Wi ’/':"MEJORAMiENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA", CON
' CODIGO UNICO N° 2250124,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de ia Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A.  CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

1. Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran el Consocio y del
documento que acredite a los Representantes Legales en el Perli, en caso se trate de una empresa
extranjera que va a invertir en el Perd. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del
Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso,
los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

Copia simple de fos documentos que acrediten Ias facultades del o los Representantes Legales del Postor
o Consorcio, los cuales pueden suscribir el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, deberé presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada firmada por los
representantes legales que lo integran, conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

. Informacion Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la Carta respecto de sus
Estados Financieros, correspondientes a los Ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la dltima Declaracion
Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria {SUNAT).

Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valor superior
a los S/ 10°000,000.00 (diez millones con 00/100 soles).

Se considera Patrimonio Neto:
a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su (itimo Balance General,

b) En ef caso de un Consorcio, se puede considerar a {a suma de fos patrimonios netos prorrateados
de cada uno de los integrantes.

%4 3. Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D, firmada en original

por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica sera presentada segin el Anexo N° 4-E de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) dias habiles después
de [a fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin
efecto toda Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga
obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este praceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de un Postor constituye
una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el
sometimiento def Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
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1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia. Esto podra
ser a fravés del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o
por una Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el pericdo
de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara Gue la(s) Empresa(s)
Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspandan,

2. En caso se acredite el requisito a fravés de una 0 mas Empresas Ejecutoras, distintas a la Empresa Privada,
el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s)
cuya experiencia acreditd en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automéaticamente la Buena Pro en
caso de incumplimiento,

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacion de los servicios
a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente
\  suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendré el caracter de vinculante. Las propuestas
gue se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el anverso, indicando
— el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes
T
sy, Totulados:

} SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Seficres:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Direccion: JR. TORRE TAGLE N° 336 ~ CERCADO DE HUANCAVELICA

Atfe. Comité Especial - TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 -~ GRH- OXI / CE

Objeto del Proceso. -

Seleccién de la Empresa Privada para el firanciamiento y ejecucion del Proyecto

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOGALIDAD
DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA™.
SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL { RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Direccion: JR. TORRE TAGLE N° 336 — CERCADOQ DE HUANCAVELICA

Atte. Comité Especial - TUQ de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI / CE

QObjeto dei Proceso. -

Seleccién de ta Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién dei Proyecto

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES ~ HUANCAVELICA”.
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Seftores:

"} GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

/ Direccion: JR. TORRE TAGLE N° 336 — CERCADO DE HUANCAVELICA

Atte. Comité Especial - TUO de la Ley N® 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OX!/ CE

Objeto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES — HUANCAVELICA”.
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]
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ANEXO N° 4.C
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

~  El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa Privada o
el representante comtn del Consorcio no concurra personalmente al proceso de sefeccion,

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO), N° RUC [, 1

debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O

DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado

we, CONDNIN® [ ], tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION

3;5N° 001 ~ 2019 - GRH- OXI / CE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: {INDICAR NOMBRE DEL APODERADO]

entificado con DNEN°® [............. 1, quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
shlizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Nombre, firma, sello y DN del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Presente. -

POSION [ ]

m
)

&
50
) ;
S b

fefencia; Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion, del Proyecto

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA", CON CODIGO UNICO N° 2250124

Por medio de 1a presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion en el proceso de la
referencia.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

l PATRIMONIO NETO S/[CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

v (") Ef monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O
INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1 S§/ Patrimonio Neto(Nota 2) Participacién

TOTAL
{Llevar este total a la Seccion A) 100%
Nota 1 Marque una “X" si la cifra def Patrimorio Neto perenece a una Empresa vinculada y complete
adicionaimente la SECCION D.
Nota 2: Silas cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [, TP | declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal anterior
[INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y
LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA
CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar
Impuesto a la Renta en el pals a mediano plazo.

EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra persona,
debe explicarse a continuacion la relacion que causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del
Postor.
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E.  REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postor o
ta(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los ditimos 10 afios
en la ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacién:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (¥)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Ao de inicio de actividades e informacion economica relevante

Numero de proyectos mas importantes y ndmero de personal ocupado en cada una de ellos

Manto acumulado en estos contratos

(EXPRESADQ EN SOLES)
(*) En casc que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar informacion sustentatoria (Actas,
liquidaciones, conformidades, certificades, constancias o Curriculum Vitae, u ofros que la Entidad Publica estime
convenientes}

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicic de las actividades )
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-E
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propugsta Econémica vélida y por fo mismo el Comité Especial las
devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de
Inversion Referencial o que excedan este en mas def diez por ciento (10%), teniéndose estas por no
validas.

En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo If def Titulo Il del TUO del Reglamento
de fa Ley N° 29230, la propuesta economica no debe ser superior al Monto Total de Inversion
Referencial y deberé incluir el gasto reconocido por la Entidad Piblica por la elaboracién de los Estudios
de Preinversion.

AGOMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
BIERNBO REGIONAL DE HUANCAVELICA

aferencia: Proceso de seleccion de ia Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién, def Proyecto
' ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA’, CON CODIGO UNICO N° 2250124,

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monto Total de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con

‘,.- Cdigo N° [INDICAR CODIGO}, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].
R
g . i monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra
“sipnier borradura alguna, enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION GE LA OBRA (™) | ETTTPTTRVTTTR
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE [,
TECNICO(™™

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO ()
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**4)

]
EXPEDIENTE TECNICO(™) o]
]
i

{"™El porcentaje de utilidad y fos gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados durante (a ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion Referencial.

(™™} No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materizles, ni costos de financiamiento a
favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto,
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Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena vigencia
hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a
prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversion en todos sus términos
y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de [a presente y con carécter de Declaracién Jurada manifestamos a ustedes:

1.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente existentes conforme a las Leyes
det pais o fugar de constitucién, y que los representantes legales que participan en el proceso de seleccion se
encuentran validamente premunidos con facutades suficientes para representarnos en todos los actos y
declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en las
Bases y demas documentos de fa referencia y acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones
en general que el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion materia de las
Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo
exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos y/o financieros para cumplir con nuestra
obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las
Bases, el Convenio de Inversion, ef TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su mantenimiento y/u operacién), no dara
lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte de la Entidad Pablica en favor de
nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una Entidad Privada Supervisora
contratada por la Entidad Pdblica de acuerdo al procedimiento previsto en el TUO de fa Ley N° 29230, y el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del
¢aso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable,
recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pablica, en
via de demanda o de reconvencion, refativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna
Entidad Pablica del Estado, asi como Ia existencia de una sentencia condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en
aiguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en ef numeral 36.2 det articulo 36 del
TUQ del Reglamento de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos fipificados en la seccién IV del capitufo Il del Titulo XVIIi del Cédigo
Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del
Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion def proyecto no esta sancionada o condenada
por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Piblica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al
incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecte no se
encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 def articulo 36 del TUQ del
Reglamento de fa Ley N® 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada
por cualquier de ios delitos tipificados en fa seccion IV del capitulo | del Titulo XVIiI del Cédigo Penal, salvo
que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme
al Capitulo Il del Titulo 1i def TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230.
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8. Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o integrante de un
Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

9, Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes conforme a las leyes
del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion
estan validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y
declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

10. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la utilizacion de la
informacién que se proporcione y en general, mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta
reserva sobre la informacion obtenida.

Que, nos sometemos a fas leyes y demas normas vigentes en la Republica del Per(, asi como a la jurisdiccion
. de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL],
1 aefectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por las Bases
del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la
via diplomética.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO CONSORCIO
RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU
PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, AS| COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de fos documentos e informacion
que presentamos para efectos de este proceso de seleccién. En caso que se compruebe que la informacion
proporcionada es falsa, nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que serfa pasible,
conforme & lo dispuesto en ef numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de fa Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios def presente proceso de seleccion,
cumpliremos por entregar a la Entidad Piblica las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado
en las presentes Bases y el Convenio de Inversion.

PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Pablico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CHUDAD Y FECHA]
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..................................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal e
Coensorciado 1 Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el consorcio en esta
Declaracion Jurada deberén ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse
ademas la vigencia de poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira Ia informacion en razon al niimero de empresas consorciadas que conforman
el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
IMPORTANTE:
- Este formato deberé ser lenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una 0 més Empresas Ejecutoras para
la ejecucion def proyecto.
[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL - TUO DE LA LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -~
HUANCAVELICA", CON CODIGO UNICO N° 2250124

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

/ue, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL O RAZON
tpOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO), en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
/miexperiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para fa ejecucion del Proyecto,

- en fa eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.
Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos responsables

solidarios ante la Entidad Plblica, por ia calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas
la Obra, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DERE SER

#a0 CopnDE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el
o7 X”‘ onvenio de Inversidn.
>3 \;c [ |‘;§§EE

“\O i
o3 i,
\\\ifﬁ d‘()'/'
Lag - s
SEFE e [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..................................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal de! Postor Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
de fa Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-J
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa Ejecutora para la ejecucion
del proyecto.

- En caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga contratar a més de una Empresa Ejecutora, se debera
presentar este formato por cada una de elfas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y et Ejecutor del Proyecto declaran bajo
juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son
Jas siguientes:

Organizacion y Poderes

. N

‘%@ue, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente existente, debidamente
~ipscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion,
/para suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

<
o

o

2. Capacidad

Que, fa Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus negocios,
operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

& Caracteristicas

/0fQue, la Empresa Ejecutora no estd sancionada o condenada por sentencia firme o laude arbitral definitivo,

¢ desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad
Pablica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cadigo Civil, ni
comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del
é{& COR articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
_@m’k\ onsentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo It del Titulo XVIHi del
= \;? 112Codigo Penal salvo que esta empresa haya participado a traves de 1a Empresa Privada en la elaboracién del
\%& //;§;§Proyecto conforme al Capitulo 1l def Titulo I del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,

e

=225 Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para suscribir y cumplir el
contrato de ejecucion def proyecto. La suscripcion y cumplimiento del contrato de sjecucion ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los
actos requeridos para este propésito ha sido modificado ¢ cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos
Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento def contrato de ejecucion del Proyecto por parte del Ejecutor del
Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas
legales aplicables, asi como tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto,

6. Responsabilidad solidaria
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Que, la(s} Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que financiara las
obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la ejecucion def Proyecto, por un
periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE
ANOS)], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en
el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente compromiso y/o
de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal del Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Postor Legal de la Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor}

Nota: Las firmas de ios Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de
Paz.
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ANEXO N° 4-K
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
IMPORTANTE:

- Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL ~ TU’O de la Ley N® 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 ~ GRH- OX1/CE

Presente. -
oM . y
7 ~Depuestra consideracion,
N
pri30 "‘u}

d8/suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el

A ; eso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 ~ GRH-

w2 /0Kl CE, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones gue provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener fa Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las
condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

~Pesignamos al Sr. [ . identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)]
‘NE [CONSIGNAR NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del Consorcio para
gfdctos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversion
gorespondiente con la Entidad Pablica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos
<Aptiestro domicilio legal comin en {...........ccoovvovvevrcoeinnr ., ]

. PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES ' PARTICIPACION
1 [INDICAR NOMBRE DEL B LA QBLIGACION, [INDICAR % DE
CONSCRCIADG 1] CONVOGATORIA] PARTICIPACION]
) [INDICAR NOMBRE DEL I BIR LA SBLIGACION fINDICAR % DE
CONSORCIADQ 2] CONVOCATORIA] PARTICIPACION)
TOTAL: 100%
ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..................................................... Nombre,
firma, seflo y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DN de! Representante Legal
Consorciado 1 Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al namero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 — GRH- OXI/ CE

Presenta, -

De nuestra consideracion

. medianm el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA],

_{;f"’gﬁ ¢ ﬁgg!aro bajo juramento que la informacién del personal profesional propuesto para la gjecucion det proyecto es el
tiente:
i

I R s e t.| N“DEFOLIO | .- TIEMPO DE | N°DE FOLIO
- nmuorao 1o RN LA EXPERIENCIA | " ENLA -
0 | ANALOGO | (CARGO | ESPECIALIDAD . | PROPUESTA | “ACREDITADA | PROPUESTA
B e | ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante de! personal
profesional propuesto.

- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se
encueniran faborando como residente o supervisor en proyectos que no cuentar con recepcion, dicha
oferta sera descalificada.
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ANEXO 4-M

CARTA DE COMPROMiSO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 — GRH- OXI/CE

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documente de identidad N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DNt O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL
DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

2%, COM Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPENAR] para
/ ﬁ@}gcutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA} en
/”"jso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'} resulte

!

O3

<>¥avorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del referido cargo,
durante el periodo de ejecucion del proyecto.

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

' En el caso gue el postor sea un Consorcio se debe consignar el nomhbre del consorcio o de uno de sus integrantes,
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ANEXO N° §

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A
MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].
Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Presente. -

Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI/ CE

la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |.......... ], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
) condicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de seleccion INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESQ DE SELECCION], a favor de [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA), para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera
-, de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza,

fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de otorgamiento
..r; Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera declarado infundado o

_~&yprocedente por el [INDICAR 8| ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLI(;A O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
AAGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA ~ PROINVERSION] o ef apelante se desista,

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la [INDICAR SI ES EL TITULAR DE

LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION

PRIVADA - PROINVERSION), segiin sea el caso, de conformidad con o dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo
= Livil Peruano.

SEegonviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via

E8

ptafial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

==~0S comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir de Ia fecha
de recepcion de fa carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al
pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en
Moneda Nacional {TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd mas un spread de tres por
ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva

del pago.
Atentamente,
.................. F|rmay8eno |
[NOMBRE DEL BANCQ QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la razén
social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio,
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ANEXO N° 5-B
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
IMPORTANTE:

- Elmonto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) def Monto de Inversion Total
Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de supervision, de acuerdo al articulo 56 del TUO def
Reglamento de la Ley N° 29230. EI Monto de Inversion Total Adjudicado no considera ef monto de operacion y/o
mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta fa recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por ef uno
por ciento (1%) del monto total de inversion sin considerar ia elaboracion del Expediente Técnico

Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI/ CE

&For [a presente y a la soficitud de nuestros clientes, sefiores |[.......... 1, constituimos fianza solidaria, irrevocable,
" incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ fINDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICAY, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por
nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversién para la ejecucion def Proyecto indicado a continuacion:

Cddigo del Proyecto Nombre del Proyecto Mento Garantizado
W

EBta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DIiAS
ZALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no
=+ cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucién de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via
notanial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al
pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en
Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per mas un spread de tres por
ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes
y nuestros clientes.

Los terminos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del
proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.
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Atentamente,

.................. o |
INOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

- En caso que ef Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la
razon social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

@ caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidad Piblica verificar que las garantias
presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
acpptacion y eventual efecucion.

| ' #tn caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podré presentar una carta fianza
por ef Monto Total de Inversion adjudicado ¢ dos cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por ef financiamiento
de fa supervisién.

- Encasola Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de Supervision,
, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 def TUO del Reglamento de fa Ley N° 29230, la
Xempresa Privada presentara fla garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

Seriores )
= {INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

" Vencimiento: [.......... ]
De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |.......... ], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
Incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA] para garantizar ef correcto y oportuno cumplimiento de fa obligacion asumida por nuestros clientes, en
virtud def Convenio para la ejecucion de la obligacion que se detalla a continuacion:

, MONTO DE INVERSION HONTO
OBLIGACION(?) Ng,:’('f‘z%?g" i’?etgsgc%% DEL COMPONENTE DEL | GARANTIZADO(*)
PROYECTO (EN SOLES)
A ] [ IR 7 T ] oo 7

(") Se deberé indicar el companents del proyecto a ser garantizado {Eiaboracion del expedients técnlcofejecucion def obra, elaboracién del expediente de
marntenimiento}
{**} Equivalents al 4% del Monto Total dei compenente def Proyecto a ser garantizado,

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DIAS
CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en ef caso que nuestros afianzados no
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cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia deberé renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases def
proceso de seleccion,

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza seré ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple requerimiento via
notarial en nuestras oficinas en fa direccién indicada fineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daré otigen al
.. pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en
2 j¥gneda Nacional (TAMN) publicada por fa Superintendencia de Banca y Sequros del Pert; mas un spread de tres por
"sferio (3%). Tales intereses se devengaran a partir de fa fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva

6l pago.

A 'I’} . rr s ] - . - .
&  obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier disputa entre ustedes ¥
=== nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen ef mismo significado que los términos definidos en fas Bases del
proceso de sefeccion y el Convenio.

.....................................................

Firma y Sello ]
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico, ésta se presenta a Ja
Suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta fa aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la
parantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y
-5 #se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversion adjudicado incluya el costo
" de supervision, solo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del cumplimiento de la obligacion, luego def
cual, fa Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la
recepcion del proyecto, por ef uno por ciento (1%} del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO
Nota: Ef formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada
mediante Resolucion Directoral.
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ANEXO N° 21

CONVENIO DE INVERSION REGIONAL

Conste por el presente documento, ei Convenio de Inversion Pablica Regional para e financiamiento y
ejecucion def Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA
DE ANGARAES - HUANCAVELICA”, {en adelante EL. PROYECTO) con Codigo Unico N° 2250124, que
celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N° 20485020882, con domicilio legal en el Jr. Torre Tagle N° 336 — Cercado de
Huancavelica, Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica, representada por el Gobernador Sr,
MAICISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD, identificado con DNI N°® 23714956, en gjercicio de las facultades
otorgadas por fa [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA; y de otra parte [INDICAR
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIQ], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR
DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO)] del Registro de
Con-Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante
"--f;%{_‘\‘ggal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° {INDICAR NUMERQ], seglin poder inscito en la Ficha
e ?"Mzg[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
t e {INDICAR CIUDADY], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
~“~gh los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina
conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LA LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA”, con Codigo Unico N° 2250124, se encuentra considerado en la Programacion Multianual
de Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica,

Mediante Informe Técnico N° 040 - 2018 / GOB.REG HVCA/GRPPYAT-SGEPI/MRCL de fecha 28 diciembre
de 2018 fa Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion de la Gerencia Regional de Planificacién, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial def Gobierno Regional de Huancavelica, declard la viabilidad la del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA”, (en adelante EL PROYECTO), con Cédigo de Proyecto N°2250124.

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 128-2019-GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 01 de agosto de 2019,
modificado por Acuerdo de Consejo Regional N° 144-2019-GOB.REG-HVCA/CR de fecha 05 de setiembre de
2019, la Entidad Publica priorizo EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE
CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES —~ HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico N°® 2250124, para
su financiamiento y ejecucion.

14, Mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 627 — 2019/ GOB. REG. - HVCA / GR de fecha 05 de diciembre
de 2019, el Gobernador del Gobiemo Regional de Huancavelica, autorizd un nuevo monto de inversion del
proyecto por S/. 4°841,400.11 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100 soles).

1.5.  Mediante Informe Previo N° 00040 - 2019 - CG / APP, de fecha 16 de diciembre de 2019 se emiti6 el Informe
Previo de la Contraloria General de la Repiblica.

1.6.  Con Informe Previo N° 00040 - 2019 - CG / APP, de fecha 16 de diciembre de 2019 la Contraloria General de
la Republica emite pronunciamiento al respecto.
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1.7.  Con fecha [INDICAR DIA, MES Y AN, el Comité Especial adjudico la Buena Pro del Proceso de Seleccion
N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL
PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los
documentos integrantes del presente Convenio.

1.8, Mediante Carta N° [INDICAR NUMERQ] de fecha [INDICAR DiA, MES Y ANO] LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION.

2.1 E! Convenio de Inversion se encuentra en el marco def Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversion plblica regional y tocal con participacién del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto Unico Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 285-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

S :} del Peri.

USULA TERCERA: DOGUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de EL PROYECTO y los
formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta economica
y propuesta técnica del postor ganador de lfa buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros
documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

USULA CUARTA: OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y ejecute
EL PROYECTO (incluye elaboracion del Expediente Técnico, ejecucion de obra, financiamiento de la
supervision de la elaboracion del Expediente Técnico y financiamiento de la supervision de la ejecucion de la
obra y liquidacién), conforme a las condiciones econdmicas y téchicas previstas en las bases integradas, ia
propuesta econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio
en el marco del TUQ de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de Ia Ley N° 29230,

LAS PARTES convienen en que ef ejecutor de EL PROYECTO es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE
¢ DEL EJECUTCR DEL PROYECTOQ].

El Expediente Técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) debe guardar plena
coherencia con [os objetivos, alcances y parémetros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION.

51 El monto total de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversion adjudicado que
asciende a S/ 4'841,400.11 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100
soles),

52  Elmeonto total de inversion considera los siguientes conceptos, de corresponder:

GASTOS GENERALES Si.

UTILIDAD

278.522,00
. 211.211.24
507.036,60
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631.266,59
413830319

" EXPEDIENTE TECNICO

325.815,00
SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO 92.302,89
SUPERVISION DE OBRA 229,770.37
LIQUIDACION DE OBRA 55 208 66

5.3  Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante su ejecucion en el marco de lo
establecido en la Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) firman las respectivas adendas, para
su reconocimiento en el CIPRL,

54 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversion incluye todo
concepto necesario para la completa y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en
. &l Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja expresa
. ~constancia que dentro el monto total de inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos
~ todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de EL
PROYECTO hasta su culminacion fisica{o de corresponder, hasta culminar con la obligacion de
operacion y/o mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

El monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares
derivados de la ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO.

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y cancelacion del monto total de inversion
mediante el CIPRL.

El ptazo de ejecucion del Convenio es de trecientos sesenta (360) dias calendario, el mismo que comprende:

Elaboracion de expediente técnico 90
Ejecucion de la obra 180

5 Liguidacién del proyecto 90
Total 360

{*) Para el inicio def plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado ¢ contratade a! supervisor del esiudio definiéivo y enfregade
0 puesto a disposicion el area det tarreno ¢ lugar donde se desarrollara EL PROYECTO,

(**} Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion al area det terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.

(*™*) Se debe incluir el plazo méaximo de recepcion y liquidacién dei proyecto, de acuerdo a lo establecido en fos articuios 74 y 75 del
TUO del Reglamento de la Ley N* 29230, independientemente si ha sido inciuido en el proyecio de inversion registrado en el Banco
de Inversiones.

6.3  Elplazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente Convenio, se determina en el
expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.
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6.4  Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) que
originan la paralizacidn del Proyecto, LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta
la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o
penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5  Encaso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios, el
que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6  Lasampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a fo establecido en el articulo 71 del TUQ del Reglamento
de laLey N° 29230, siempre que modifiquen fa ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por
cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1 Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO).

. 6.6.2 Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos de obra. En este
! caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de fa garantia que hubiere
otorgado.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de! financiamiento y la ejecucion de EL
PROYECTO, elaboracion del expediente técnico y el financiamiento de la supervision, conforme a las
condiciones econdmicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando
|la debida diligencia y apoyando el buen desarrolio del presente Convenio para conseguir fos objetivos publicos
previstos.

7.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision debido a retrasos por
causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL. PROYECTO con el ejecutor propuesto

de acuerdo al numerai 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a

? LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 68 def
¥ Reglamento.

" CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA.

8.1 LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases, el
Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de fa Ley
N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,

8.2 LA ENTIDAD PUBLICA es la (nica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (0 EL
CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

8.3 LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion del
proyecto.

84 LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del presente
Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de recepcién,
conforme a los articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segin corresponda.

85 LAENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a fa DGTP la emision del CIPRL, dentro de los tres {3) dias
habiles de haberse otorgado la conformidad de recepcion o la conformidad de avance y la conformidad de
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calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del Reglamento, aun cuando existan los

siguientes casos:

8.5.1 Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.5.2 Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades pablicas.

8.6  La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido por la EMPRESA PRIVADA tiene
caracter de NEGOCIABLE O NO NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal €) del articulo 88 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.7 LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las
expropiaciones e interferencias, y la obtencion de las licencias, auforizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del Proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en ef estudio definitivo
elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 de! articulo 72 del TUO del Reglamento de fa Ley N° 29230,

Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos de obra dentro de los limites, plazos
y procedimiento establecidos en el articulo 72 def TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecucidn deben cumplir con el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su Reglamento
y modificatorias.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro del plazo
maximo de diez (10) dias habiles desde su notificacion. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES.

La elaboracion y aplicacion de férmulas polindmicas son determinadas en el Expediente Técnico. Las
Sosw{ismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
alypliatorias y complementarias.

l

“====""La conformidad total y/o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en el TUO del
Reglamento de la Ley N® 29230, con a suscripcion de la conformidad de Calidad de EL. PROYECTO segtn
Anexo N° 26 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA; y el Gerente Regional de Infraestructura de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad
de Recepcién de EL PROYECTO seglin Anexo N° 25 de la Resolucion Directorat emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO.

121 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de
sesenta (60} dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecide en el articulo 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,

12.2  Con fa liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA ENTIDAD PUBLICA
los planos post construccidn y la minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segin sea
el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA PRIVADA,
cuyo costo esta incluido en el monto total de inversion del presente Convenio.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL.

13.1

13.4

La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1  Modelo de solicitud de emision de CIPRL segiin Anexo N° 30 de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP,

13.1.2  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segin Anexo N°
26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3  Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segiin Anexo N° 25
de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4  De corresponder, la Resolucion de aprobacitn de liquidacion del Convenio, que sustenta el monto
resuitante de la liquidacion.

13.1.5 Registro SIAF~ SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la Entidad Piblica.
13.1.6  Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el Expediente Técnico.

13.1.7  Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segiin el Anexo N° 28
de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elabaracion del estudio definitivo sea superior
a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en fa ejecucion del Proyecto, de
conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de
emision de los CIPRL por avances en fa ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la
siguiente documentacion:

13.2.1 Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segtin
Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.2 Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun Anexo N° 25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3 Registro en el SIAF — SP de la afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar contenidas en un mismo
documento.

Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que en su oportunidad LA
ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

14.1

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectiia la verificacion de Ia
ejecucion de EL PROYECTOQ y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en &l
estudio definitivo, los terminos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, fa Entidad Privada Supervisora se dedica al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIQ).
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142  Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre ofras, las siguientes
obligaciones:

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Emitir los informes y absoiver consuitas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD
PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO.

Dar la Conformidad de fa Calidad de EL PROYECTO tras la culminacién del mismo o a la culminacion
de cada avance de EL. PROYECTO, de ser &l caso.

Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia y las
Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el
Capitulo Il del Titulo VIl def TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito
dicho contrato.

42 LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada
Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de Supervision.

LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través de su personal interno,
en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias
calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
celebra ef Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision,
con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. Ei financiamiento de dicho costo no implica una
relacion de subordinacién de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga fas contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de
supervision, conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un
ptazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir
a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la
cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

15.1 Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica a solo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Per(l.

15.2 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente Convenio, entrega a la
ENTIDAD PUBLICA la garantia por fa ejecucion def proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo [INDICAR
NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ {INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado y debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada
anuaimente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversion.
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15.2.2

15.2.3

15.2.4

La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince {15) dias calendarios previos al término de
su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion de EL PROYECTO, Luego
de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento
por un monto que represente ef 1% det monto total de inversion, la misma que debe permanecer
vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de deficiencias retacionadas con la ejecucion
de EL PROYECTO.

En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez
(10) dias calendario de transcurrido el afio adicional a la conformidad de la recepcion de EL
PROYECTO.

Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA
entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
il CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
i componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el
{itimo pago por el servicio de supervision.
Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince {15) dias calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA
procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de
la liquidacion final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.
LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no sera financiada
directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a
la calidad y cumplimiento del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la Unica obligacion que queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir
con el pago del costo de contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

yd Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total de inversion establecido
] en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
“ monto de la garantia correspondiente en fa misma proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de
aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito

indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

15.5 Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una reduccion en el Monto Total
de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.6 LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, conforme al numerat 56.5 del articulo 56
def TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230, en los siguientes supuestos:

15.6.1

15.6.2

15.6.3

Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su
vencimiento,

Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver el Convenio.
Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el financiamiento de la supervision, en
caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialimente la garantia hasta por el
monto correspondiente.
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES.

16.1

16.2

La penalidad se genera autométicamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucion de [a
obra, hasta alcanzar como monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la obligacion
incumplida, de acuerdo con ef Convenio, cuya ejecucion esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA
puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el fotal de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en ia ejecucion de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F= 0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las
prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucién de obra, expediente
de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de operacion y actividades de operacién. Para ello
se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacién.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la liquidacion final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO} incurra en incumplimiento o demora en la ejecucion
de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion contractual con el ejecutor del
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para ef ejecutor
a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Codigo
Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO.

17.1

LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

1711 Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, el TUQ de la Ley
N°® 29230 y el TUO del Reglamento de ia Ley N° 29230.

1712  Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Clausula
Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3  Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.
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17.2

17.3

17.8

177

1714 Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccion o en la realizacion
del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los fiterales 17.1.1 y 17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO} continta con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejeciita la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA
(O EL. CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento de! objeto del Convenio, sin perjuicio de a
indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para fal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita 2 LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO)
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.51 LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecucion
de! Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

1752 LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del CIPRL u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber sido requerida segin el
procedimiento indicado en ef numeral 84.4 de! TUQ del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3 LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante la
modalidad de contratacion directa establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de la Ley
N* 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 115.1
del articulo 115 del TUO del Reglamento de fa Ley N° 29230.

17.54 LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar ta emision del CIPRL u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber sido requerida segtn el
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230,

17.5.5 Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado, en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la aplicacion det articulo 65 del TUO del Reglamento de la
Ley N°® 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) puede optar por resolver el Convenio o llevar a cabo la
gjecucion del proyecto reformulado. En caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

Cuando se presenten las causales seflaladas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo
no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion det Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido
dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continGa con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
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17.8  Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando gue se ha
producido dicha resoiucion, solicitando el reconocimiento de fos costos de efaboracion de los estudios
realizados.

17.9  Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento
de las disposiciones sobre los limites de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la
continuacion del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el
Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

1710  Cuando se presente la causal sefiafada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto gue LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIQ) remita una comunicacién escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido
dicha resolucion.

Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 85 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber, directa o
indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los
6rganos de administracion y direccion, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o
agentes, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de Ia
Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer
en el futuro ningn pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de la
Buena Pro, el Convenio y la ejecucion del Convenio.

Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo momento durante la ejecucion
del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento: y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

184 Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o juridicas
mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
0 hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del
Capitulo Il del Titulo XVIIt del Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en
ofros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con ta ejecucion del
presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto
de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad
entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
19.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad

ofrecida de la obra y vicios ocultos por un plazo de siente (7) afios, contados a partir de fa recepcion del
Proyecto.
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192 Nila suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la
liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de ta Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N® 29230 y el Codigo Civil,

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION.

20.1 LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una adenda, siendo
Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante
de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 del TUO del Reglamento de ta Ley
N® 29230 y respecto de los supuestos regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe especificar en g
respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

USULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ)
sobre [a ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion
de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena
fe y coman intencion de las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la controversia y
conforme el procedimiento establecido articulo 86 de! TUQ del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al
que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una
transaccion.

En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA {O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad
de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2 del articulo 87 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacién
pliblico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucion arbitral,
aplicando su respectivo Reglamento Arbitral institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
lincondicionalmente, a fin de resoiver fas controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion del
Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene ef valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5 LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia a fin
de contribuir con ef mecanismo de solucion de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES.

22,1 En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA
designa a los funcionarios siguientes:
2211 RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Responsable de emitir
la conformidad a la elaboracion del Expediente Técnico, cuando corresponda.

2212  RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Responsable de emitir
la conformidad de recepcion de EL PROYECTO o la conformidad de sus avances.

2213 RESPONSABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, Responsable
de emitir pronunciamiento, aprobacion o consentimiento de la liquidacion del proyecto.
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2214  RESPONSABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, Responsable de solicitar la
emision de los CiPRL a la DGETP del Ministerio de Economia y Finanzas.

2215 RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, Responsable de realizar las afectaciones presupuestales
y financieras en el SIAF para la emision del CIPRL, asi como de emitir las certificaciones
presupuestales.

2218  RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Responsable de emitir
la Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la Entidad Privada Supervisora.

2217  RESPONSABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, Responsable de remitir
copia del Convenio y Contrato de Supervision, asi como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio
de Economia y Finanzas.

al articulo 14 de la Ley.

En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo es
necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los sefialados
en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono, para efectos del tramite de
solicitud de emision del CIPRL, ante la DGTP.

» Domicilio de Ia entidad piblica:

> Correo electronico de la entidad publica:

> Nimero de teféfono de la entidad pablica:

» Domicilio de la empresa privada (0 el consorcio):

> Correo electrénico de la empresa privada:

> Namero de telefono de la empresa privada:

Cualquier variacion domiciliaria, de correo efectronico o nimero de teléfono, durante la vigencia del presente
Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles de notificada a fa otra parte mediante
Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a los domicilios, correos electronicos
0 nlmeros de teléfono indicados en la introduccién del presente documento se entiende validamente
efectuada.

Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la
Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada def Ministerio de Economia y Finanzas y a
la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con fas Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las disposiciones de este Convenio,
las partes lo firman por dupficado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancavelica, a los
[INDICAR DIA, MES Y ANQ).

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante
ENTIDAD PUBLICA Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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