
EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

83762 2.112466
AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE
CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA ‐
ACOBAMBA ‐ HUANCAVELICA

2,503,119.42 2013        2,368,470.00  2,303,395.84 97.25% 100.00% 12.69% 3.92% 20.09% 22.06% 6.39% 12.43% 7.70% 12.08% 0.00% 2.63%
LIQ. DE CONTRATO
LIQ. CONSULTOR

2013 ‐ 3.36% 10.79% 8.25% 17.61% 12.14%

2014           242,000.00  242,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 47.84%

2012           500,000.00  28,462.66 5.69% 4.50%

2013          132,503.51  604,040.85 455.87% 46.84% 48.66%

2,537,019.48 2014        2,000,000.00  144,418.34 7.22% 7.70% 19.00% 15.21% 12.63% 3.94% 2.69%

2015 0.00% 0.00% 10.13% 28.70%

2014 0.00 17.80% 17.34%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 20.89% 16.50% 18.29% 9.18%

2015 5.00% 10.00%

2016 26.46% 22.97% 8.88% 8.60% 2.04%

2015 13.43%

2016 21.44% 24.18% 23.30% 11.05% 6.61%

251470 2183148

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION 
CCENUACCASA - PUCACCASA - CCOLLPACCASA - SANTA 

ROSA - HUACHUA - HUANACUPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA 
- ACOBAMBA - HUANCAVELICA

7,640,111.70 2017 1,388,422.94 100.00% 10.68% 34.19% 26.94% 28.19%

LIQ. DEL CONTRATO EJEC 
RGGR N° 316‐

2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 
LIQ CONSULTORIA SUP RGGR 

2012        1,040,418.00  990,774.33 95.23% 15.46% 22.62% 22.00% 11.83% 13.93%

2013             25,929.00  0.00 0.00% 14.16%

2013 ‐ 0.00%

2014 ‐ 54.90% 45.10%

2013        1,607,191.85  660,572.85 41.10% 0.00%

2014           946,619.00  125,485.00 13.26% 4.55% 14.92% 16.81% 15.55% 7.52% 16.96% 4.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.59%

2015 ‐ Adicional deductivo 17.13% (diciembre 2014)

85693 2191544

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 595 DEL
DISTRITO DE CCOCHACCASA ‐ PROVINCIA DE
ANGARAES ‐ HUANCAVELICA

1,319,908.40 2014        1,139,753.00  1,139,753.00 100.00% 100.00% 15.16% 21.58% 17.98% 21.84% 12.91% 8.76% 1.76% CULMINADO

85702 2191544

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO
DE CCOCHACCASA ‐ ANGARAES ‐ HUANCAVELICA

1,037,007.80 2014           971,309.00  971,309.00 100.00% 100.00% 15.37% 24.71% 28.68% 23.60% 7.64% CULMINADO

124042 2.106268

100.00%

3,001,645.74206968

181186

S/C

251988 2191298

253437

248280

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS DE 

LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS 
DISTRITOS DE ACOBAMBA Y POMACOCHA, 

PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE 

5,407,635.04

1,272,747.75

2216060

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO 
QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO 

DE ANTA ‐ ACOBAMBA ‐ HUANCAVELICA

S/C

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; 
RUTA N° HV‐116 TRAYECTORIA EMP. PE26B 
(REPARTICION HUARPA) ‐ TUCSIPAMPA ‐ 

SUCCAMARCA ‐ CARHUAPATA ‐ EMP.PE‐28A ‐ 
(JATUNCORRAL) KM 69+080

ANGARAES

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL 
DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE 

ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,607,191.852134782

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2173523

100.00%
LIQ.FINAN FINAL  RGGR N° 096‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

20/03/2018

83.95%

IQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 
268‐2017GOB.REG.HVCAGGR 

del 26.05.2017
LIQ CONSULTORIA SUP RGGR 

N° 690‐

632,503.51

2141284

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS 

FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE 
ANDABAMBA ‐ ACOBAMBA ‐ HUANCAVELICA

100.00%

2191134

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N 849 DEL NIVEL INICIAL 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PANTACANCHA DEL 
DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA 

Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,409,781.40

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA 
RUTA N° HV‐106 TRAYECTORIA: EMP. PE‐3S (LA 
ESMERALDA) ANDABAMBA ‐ EMP. HV‐105 (DV. 

CULMINADO

CULMINADO100.00%

LIQ. DE CONTRATO EJEC RGGR 
N° 923‐

2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 
30.11.2017

100.00%

100.00%

100.00%

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, 
CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE 

LIRCAY‐ ANGARAES

98964

ACOBAMBA

100.00%

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 
733‐

2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 
12/10/15

LIQ CONSULTORIA RGGR N° 

CULMINADO

CULMINADO

CULMINADO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE 
LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,081,008.82

1,691,647.19



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

4,125,535.29 2014 ‐ 18.60% 2.59% 5.77% 0.69%

2015 0.00% 0.00% 6.19% 7.17% 8.36% 5.11% 10.86% 11.88% 13.03% 9.76%

2014 ‐ 3.49% 18.53% 18.95% 27.69% 5.29%

2015 1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.77% 20.51%

2015 4.20% 9.82%

2016 15.13% 18.50% 14.27% 2.90% 13.05% 21.49%

273555 2196790

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS 

POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO 
COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, 

CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA 
Y LOS ÁNGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE 
LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y 

10,050,823.04 2016 20.81% 1.59% 12.07% 7.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% LIQ. CORTE DE OBRA

IEI N° 984 LOS ANGELES DE IPIPATA 1,383,940.88 2018        1,383,940.88  1,314,473.65 94.98% 100.00% 11.12% 22.62% 21.60% 19.08% 14.86% 6.38% 4.33% CULMINADO

IEI N° 962 RANTAY 1,019,358.40 2018        1,019,358.40  961,356.61 94.31% 100.00% 26.07% 22.51% 16.85% 20.73% 13.84% CULMINADO

IEI N° 974 ALTO COMUNCANCHA 979,009.63 2018           979,009.63  927,064.32 94.69% 100.01% 10.90% 12.65% 18.20% 23.23% 30.56% 4.46% CULMINADO

IEI N° 975 ATALLA 1,178,910.14 2018        1,178,910.14  1,107,421.46 93.94% 92.09% 26.29% 39.27% 17.69% 7.05% 0.00% 1.79% CULMINADO

IEI N° 976 CCELCCAYPATA 1,367,881.25 2018        1,367,881.25  1,284,084.42 93.87% 100.00% 9.16% 11.24% 19.05% 24.51% 18.93% 17.11% CULMINADO

IEI N° 977 CCOLLPAPAMPA 1,206,543.09 2018        1,206,543.09  1,145,005.32 94.90% 100.00% 5.90% 15.04% 25.69% 27.85% 25.52% CULMINADO

IEI N° 978 CHALLHUAPUQUIO 1,086,943.16 2018        1,086,943.16  1,030,751.35 94.83% 99.54% 4.40% 24.12% 20.36% 34.66% 16.00% CULMINADO

IEI N° 979 COCHAPAMPA 1,033,684.42 2018        1,033,684.42  541,348.75 52.37% 100.00% 5.90% 15.04% 25.69% 23.86% 29.51% CULMINADO

2016 5.73% 20.79% 2.10%

2017 8.14% 7.16% 6.85% 7.60% 8.24% 4.15% 6.31% 7.70% 6.43% 4.14% 0.00% 2.10%

163081 2173398

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU 
SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, 
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,502,155.20 2017 2,466,874.81 98.59% 5.98% 11.51% 18.74% 16.05% 8.95% 13.62% 0.00% 0.00% 23.74%

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 419‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

13.09.2018
LIQ. CONSULTORIA SUP RGGR N° 268‐
2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 21‐03‐

2019

2017 16.33% 30.06% 27.50%

2018 2.08% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.53% 1.55%

361912 2325210

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36425 
DEL CENTRO POBLADO DE OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, 

PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

2,688,508.73 2019        2,640,548.00  2,616,091.32 99.07% 100.00% 12.03% 14.45% 12.59% 17.83% 12.37% 30.73%
CULMINACION REAL 

27.11.2019

383242 2344722

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS 
AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN 
LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA, 
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SICRA)

44,043,869.54 2019     43,899,162.00  14,717,268.31 33.53% 12.86% 1.00% 0.07% 4.72% 3.37% 3.70%
SUSPENSION 01: 27.12.2019 
(Factores climatologicas 

propios de la zona)

3,327,940.59 2,828,416.71

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN LA IE JOSE GALVEZ BARRENECHEA EN EL 
CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCU 

DISTRITO DE ANCHONGA PROVINCIA DE ANGARAES Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

5,004,042.41 97.44%5,135,543.11

2134073 168384
2134073: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL 

EQUIPAMIENTO EN IE 36508 DE  ALLPACHACA ‐ 
LIRCAY ANGARAES

2176789

CULMINADO

LIQ. CONSULTORIA 
SUPERVISION RGGR N° 159‐

2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 
31.03.2017

100.00%

100.00% CULMINADO

1,580,485.25

225864 2224510

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CARCOSI, DISTRITO DE 

CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
ANGARAES - HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE 
CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, 
PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

172826
CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC 
EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES ‐

HUANCAVELICA
2218038 3,082,971.64

251529

84.99%

99.36%
LIQ FINAN FINAL RGGR N° 179‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

10‐04‐18

273990 2190431

CULMINADO CON DEDUCTIVO



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
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INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2408821

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL 
PISCOPAMPA, CCARHUARUMI - DISTRITO DE LIRCAY - 
PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

2,010,972.21 2019        1,769,309.00  1,327,778.13 75.05% 66.10% 22.93% 22.78% 20.39%
SUSPENSION 01: 17.12.2019 
(Factores climatologicas 

propios de la zona)

295053 2251159

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I. E. CIRO ALEGRIA BAZAN 
DEL CENTRO POBLADO DE CONSTANCIA, DISTRITO DE 
LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

3,191,613.51 2019        3,116,482.00  1,278,502.91 41.02% 16.16% 16.16%
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 
25 DE NOVIEMBRE DEL 2019

2012           672,271.00  773,366.48 115.04% 12.24% 14.97%

2013           675,759.00  102,699.66 15.20% 27.70% 16.23% 8.90% 8.24% 11.72% 0.00%

2012           702,646.00  922,642.44 131.31% 13.95% 15.17%

2013           687,405.00  922,642.44 134.22% 1.00% 8.51% 0.00% 36.49% 24.88%

209761 2.156263

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA
LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE
CHUPAMARCA ‐ CASTROVIRREYNA ‐ HUANCAVELICA 

2,114,015.44 2013        2,055,062.00  2,013,165.34 97.96% 100.00% 9.70% 0.00% 0.00% 17.59% 19.37% 14.34% 14.97% 12.01% 12.02% CULMINADO

2014        1,215,103.00  0.00% 20.00% 20.30% 22.39% 16.23% 8.27% 3.10% 0.00% 0.00% 3.73% 3.37%

2015 2.61%

192755 2216176
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL JOYOCC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS,
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA ‐ HUANCAVELICA

3,253,069.58 2014 ‐ 100.00% 18.95% 11.86% 20.29% 22.74% 21.90% 4.26% CULMINADO

247126 2176893

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE
NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE
COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA ‐
HUANCAVELICA

2,914,451.74 2014             15,781.00  0.00% 100.00% 14.46% 23.37% 30.81% 12.18% 0.00% 19.17% CULMINADO

2014 ‐ 68.78%
2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ‐9.48% 40.70%

2015 ‐ 26.05%

2016 2.27% 10.27% 10.55% 11.20% 8.97% 7.14% 3.56% 19.98%

2015 ‐ 3.45%

2016 9.43% 2.17% 1.79% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

254783 2191299

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL 

UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA 
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA ‐ SALDO DE OBRA

1,207,617.10 2017 1,207,617.10 100.00% 25.25% 14.39% 30.78% 29.58%

LIQ CONTRATO EJEC RGGR N° 278‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

20.06.2018
LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 306‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

02.07.18

2016 12.24% 18.45% 12.90% 0.00% 14.29% 12.57% 15.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.66%

CULMINADO

3,072,027.45

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL 

UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA 
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA

85.90%

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y 
MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, 

DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA ‐ HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA 
DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED 
CASTROVIRREYNA ‐ HUANCAVELICA

1,238,537.90

100.00%

1,192,451.28

273703 2192212

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
LA INSTITUCION DE NIVEL PRIMARIO N° 36596 ‐ 
YANARUMI ‐ CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO 
DE HUANCAVELICA

1,441,836.91

997,833.94

216430 2212027

144645 2.133109

254783 2191299

148980 2.133108

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I‐1 COTAS DE LA 
MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA ‐ 

HUANCAVELICA

951,257.64 CULMINADO100.00%

LIQ CONSULTORIA RGGR N° 122‐
2018//GOB.REG.HVCA/GGR del 

07.03.2018

17.01%
LIQUIDACION FINAL DE 

CUENTAS

CASTROVIRREYNA

247126 2096763

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAGA 
EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, 
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA ‐ HUANCAVELICA

411,310.94 100.00% CULMINADO

189308 2230099

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO 
DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA ‐HUANCAVELICA

3,285,891.92 100.00%

LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 
0271‐

2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 
29‐05‐2017

LIQ. FINAN FINAL N° 800‐
2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 

03‐10‐2017

100.00%



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2017 4.01% 15.08% 5.60% 12.92% 10.04% 14.44% 18.81% 14.53%

2018 0.15%

2017 10.70%

2018 3.92% 10.50% 4.53% 13.11% 21.65% 15.69% 19.90%

‐ 2408870

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
VECINAL EMP. PE-280 - JAHUIÑA, DISTRITO DE 

CASTROVIRREYNA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

       2,309,776.00  1,625,992.88 70.40% 63.28% 27.11% 25.79% 10.38%
SUSPENSION 01: 15.12.2019 
(Factores climatologicas 

propios de la zona)

247176 2223951

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA, 

DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

‐

2012        9,075,381.00  4,994,227.09 55.03% 10.23% 19.96% 17.95% 7.65%

2013        6,405,079.50  6,194,802.50000 96.72% 0.00% 0.00% 0.00% 13.99% 18.47% 10.88% 0.87%

2012        9,075,381.00  6,704,113.94000 73.87% 0.41% 3.36% 13.16% 14.07%

2013        6,405,079.50  8,204,883.37 128.10% 1.54% 7.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.81% 11.99% 23.55% 16.22% 3.10%

2013        1,364,578.00  1,700,761.58 124.64% 9.59% 9.75% 9.86%

2014        1,085,089.00  856,842.00 78.97% 7.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.18% 7.91% 7.74% 7.20% 8.56% 10.50% 7.31%

2013 15.26% 21.51%

2014 ‐ 20.25% 31.57% 11.41%

2014           987,200.00  1,770,522.27 179.35% 7.10% 6.66% 11.06% 11.17% 3.51% 0.00% 0.00% 0.00% 12.19% 7.69% 17.42% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 10.66% 3.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

161786 2149559

IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ 
DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE 
CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA 
CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,317,055.19 2014           328,041.00  0.00% 100.00% 25.91% 15.54% 19.57% 27.46% 11.52% CULMINADO

190234 2212413

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LA I.E.I Nº 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, 
PROVINCIA DE CHURCAMPA ‐ HUANCAVELICA

784,334.42 2014 ‐ 100.00% 9.02% 19.60% 15.26% 34.02% 22.09% CULMINADO

2014 ‐ 4.24% 6.45% 5.18% 21.31% 3.40% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.16% 11.85% 26.41%

2014 ‐ 0.00%

2015 18.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.46% 43.46% 10.17%

962,493.80 2016 ‐ 1.55% 17.76% 21.63% 11.61%

2017 9.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,625,126.83 100.00% CULMINADO

LIQ. CORTE DE OBRA

100.00%

CULMINADO

CONTRATO RESUELTO

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PAMPAS ‐ DV. COLCABAMBA ‐ 

CHURCAMPA ‐ MAYOCC  TRAMO II DV COLCABAMBA ‐
DV COBRIZA

12,001,414.17103491 2111495

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PAMPAS ‐ DV. COLCABAMBA ‐ 

CHURCAMPA ‐ MAYOCC  TRAMO III DV COBRIZA ‐ 
MAYOCC

2178922

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL 

CENTRO POBLADO DE CCARHUACATA, DEL DISTRITO 
DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CULMINADO
con liq. Financiera final 
RGGR N° 240‐2017

S/C

9,112,801.68 95.58%
LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 639‐

2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 
26.12.2018

CHURCAMPA

2,051,794.66

1,029,526.61 93.27%

91.11%

99.65%

2232390

MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE 
HUAYAO - COTAS – HUINCHULLAY – ZAÑULLA DEL DISTRITO 

DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 
HUANCAVELICA

4,625,126.83

259750 2192208

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN ROQUE 

DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA Y PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

9,534,213.94

189069

1,140,007.98 100.00%

61.93%

103491 2111495

171319 2143147

RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 

ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE 
ANCO ‐ CHURCAMPA

2,340,087.40

CULMINADO

186763
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, 

DISTRITO DE COSME ‐ CHURCAMPA ‐ HUANCAVELICA

251840

193766 2210936
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA‐

CARHUANCHO‐CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO 
DE CORIS ‐ CHURCAMPA ‐ HUANCAVELICA

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO 

MENOR DE CUYOCC ‐ ANCO ‐ CHURCAMPA ‐ 
HUANCAVELICA

100.00%
CULMINADO

liq. Contratista y supervisor
3,769,509.70

CULMINADO

CULMINADO

100.00%

13,684,343.01

MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S 
(LA ESMERALDA) SUSO ‐ LLAMACANCHA ‐ 

HUAMANJASA ‐ PAUCARBAMBA ‐ CHINCHIHUASI ‐ 
PACHAMARCA KM 43+300

160277 2135248

2207872



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2016 11.09%

2017 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IEI N° 763 UNION LA VICTORIA 1,440,377.65 2019        1,440,377.65  787,241.35 54.66% 99.68% 38.86% 26.88% 5.69% 28.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CULMINACION REAL 

31 05 2019 con deductivo
2018 8.71%
2019 17.43% 4.77% 0.00% 44.54% 24.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IEI N° 773 ‐ LA MERCED DE CHUPAS 1,294,790.67 2019        1,294,790.67  451,070.30 34.84% 100.00% 0.00% 8.71% 23.74% 44.57% 22.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TERMINO REAL 04.06.2019
2018 6.32%
2019 0.00% 31.39% 25.26% 37.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 1.96%
2019 29.44% 2.71% 0.00% 47.95% 17.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 8.71%
2019 15.73% 21.94% 24.56% 29.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

252358 2178921

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 925 EN EL CENTRO 

POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, 
PROVINCIA DE CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

1,350,282.18 2019        1,291,785.00  1,007,904.08 78.02% 97.99% 0.00% 0.00% 0.00% 18.35% 21.20% 5.34% 35.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.73%
CULMINACION REAL 

28.12.2019 con deductivo

‐ 2408834

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
VECINAL CCELLCCOY – LOCROJA - YAURECCAN – 

OCCOPAMPA DISTRITO DE LOCROJA - PROVINCIA DE 
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

4,962,928.26 2019        2,662,681.00  2,428,655.23 91.21% 49.81% 19.07% 19.15% 11.59%
SUSPENSION 01: 10.01.2020 
(Factores climatologicas 

propios de la zona)

‐

2012        6,240,213.00  5,560,262.26 89.10% 16.43% 15.43% 12.44% 10.62% 0.00% 8.44% 17.34% 2.12%

2013             20,245.00  0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2014 0.00 ‐ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2012        1,483,737.00  1,064,088.36 71.72% 8.09% 24.42% 26.73% 13.56% 10.78% 7.88% 0.00%

2013               9,832.00  70,957.74 721.70% 6.53% 2.01%

2012        3,267,909.00  5,287,682.46 161.81% 29.65% 25.74% 0.00%

2013        2,433,339.00  300,767.21 12.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.81% 7.26% 7.17% 9.72% 4.98% 2.98% 2.22% 0.00%

2014           360,253.00  0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2012        1,710,084.00  358,388.16 20.96% 22.82% 17.77%

2013        1,144,893.00  2,768,526.10 241.82% 0.00% 0.00% 0.00% 30.64% 3.89% 1.43% 0.00% 7.98% 0.00% 0.00% 0.00% 14.37%

2014        1,144,893.00  2,768,526.10 241.82% 1.10%

2012        2,024,560.00  1,918,140.39 94.74% 34.95% 35.91% 24.26%

2013             92,587.00  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.88%

2012        2,440,906.00  1,836,258.52 75.23% 15.56% 29.63% 8.27%

2013           564,930.00  463,014.74 81.96% 18.09% 1.24% 4.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.46%

2012        1,502,727.00  692,633.27 46.09% 9.97% 20.58% 17.27%

2013           772,808.00  719,412.00 93.09% 4.17% 0.00% 0.00% 8.75% 22.31% 16.93%

2012        1,851,257.00  1,232,511.66 66.58% 27.42% 23.74% 19.50%

2013           590,088.00  1,744,900.22 295.70% 20.03% 0.00% 9.31%
1,851,157.00

6,327,552.16

RECEPCION 25.06.2019

82.82%
RESOLUCION DE CONTARTO 

SE EJECUTARA POR AD

506,191.76 42.31% 100.00%

1,461,536.14

RECEPCIÓN 03.07.2019

IEI N° 764 ‐ QUICLLO 1,453,954.55        1,453,954.55  778,866.74 53.57% 100.00%

RESUELTO
EJECUCIÓN POR AD

3,217,165.46 CULMINADO

CULMINADO

CULMINADO

CULMINADO

100.00%

2,509,461.77

2,091,753.29161617

RECEPCION 04.06.2019

1,521,981.30

554,641.84 100.00%

113995

100.00%

1,384,815.72 ‐ 18.07%

IEI N° 778 ‐ UCHUY CRUZ 1,142,369.31 48.55%

       1,094,499.63  379,470.81 34.67% 100.00%1,094,499.63

96.53%

100.00%

96.33%

HUANCAVELICA

100.00%

100.00%

CULMINADO

CONTRATO RESUELTO

CULMINADO

IEI N° 1000 ‐ CHACHASPATA 1,196,520.04        1,196,520.04 

CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE 
CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA 

DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA ‐ 
HUANCAVELICA 

2.107874

2.081861

CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO 
DE ACORIA ‐ HUANCAVELICA ‐ HVCA

2.138984

92753

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU 
ACORIA, DISTRITO DE ACORIA ‐ HUANCAVELICA ‐ 

HUANCAVELICA

171338
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL 

DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE 
ACORIA ‐ HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

OBRA EN EJECUCION

IEI N° 762 ‐ COTAY

5,989,974.50

       1,142,369.31 

184161 2.147852

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 
KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE 

ACORIA‐ HUANCAVELICA‐ HUANCAVELICA
2.136956

56515 2.047712
CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI ‐ CCOTA, 

DISTRITO DE ACORIA ‐ HUANCAVELICA ‐ 
HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP 
MOYA ‐ JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA 

110424 2.105225

133337 2.128273

REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION 
CCARAHUASA ‐ VISTA ALEGRE ‐ UCHCUS ‐ 

CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES 
COTAY, UNION LA VICTORIA, CHACHASPATA, QUICLLO, LA 

MERCED DE CHUPAS Y UCHUYCRUZ DE LOS DISTRITOS DE 
COSME, ANCO, LOCROJA Y PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE 

CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

251363 2235190 7,663,617.70



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2012           444,209.00  434,410.34 97.79% 16.91%

2013        1,546,034.00  1,494,650.894 96.68% 4.32% 8.14% 2.24% 5.51% 10.52% 7.80% 5.49% 12.21% 1.19% 0.57% 0.99% 0.00%

2014 0.000 ‐ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2018 0.00% 0.00% 0.00%

2012        1,027,208.00  1,026,907.190 99.97% 20.96%

2013        1,573,437.00  1,487,860.41 94.56% 5.24% 6.39% 8.92% 9.30% 8.27% 8.64% 10.14% 9.68% 1.24% 6.33% 4.89%

2012           202,378.00  194,707.55 96.21% 15.84%

2013        1,084,227.00  1,034,641.21 95.43% 23.38% 11.62% 16.02% 29.51% 3.63%

192315 2.15073
INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO

ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

2,375,933.84 2013        2,241,499.00  2,186,372.98 97.54% 100.00% 14.86% 28.64% 16.40% 20.42% 8.36% 11.32% CULMINADO

220663 2.161395

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL
CENTRO POBLADO DE YAÑACC ‐ DISTRITO DE ACORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

954,658.39 2013           897,043.00  873,248.40 97.35% 100.00% 8.04% 12.67% 12.87% 25.11% 16.46% 24.85% CULMINADO

220732 2.161392

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL
CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

1,350,909.49 2013           951,792.00  710,265.02 74.62% 100.00% 8.55% 8.10% 6.97% 8.58% 4.87% 0.35% 7.55% 55.03% 0.00% CULMINADO

224276 2.16139

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL
CENTRO POBLADO DE YANAOCCO ‐ DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

1,269,675.50 2013        1,183,892.00  1,130,140.63 95.46% 100.00% 10.44% 23.65% 25.41% 20.82% 15.20% 4.49% CULMINADO

2013           841,066.00  805,282.10 95.75% 11.87% 8.41% 15.33% 8.10% 13.12% 14.17% 12.52%

2014           318,777.00  158,972.02 49.87% 4.63% 9.50% 2.35%

218078 2.161393

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL
CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

1,242,095.70 2013        1,214,902.00  1,170,923.38 96.38% 100.00% 30.97% 26.73% 17.47% 10.48% 14.34% CULMINADO

215510 2.161394

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL
CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

1,110,388.35 2013        1,084,355.00  1,042,660.35 96.15% 100.00% 16.39% 34.63% 32.64% 16.34% 0.00% CULMINADO

217856 2.161391

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL
CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

1,120,272.43 2013           871,221.00  1,037,002.42 119.03% 100.00% 8.18% 26.04% 22.58% 14.69% 13.57% 14.94% CULMINADO

215473 2161396

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL
CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE
ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE
HUANCAVELICA

1,352,957.73 2013 ‐ 100.00% 15.24% 4.85% 23.54% 32.45% 12.50% 11.42% CULMINADO

185928 2.151264
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
HUANCAVELICA 

1,959,715.75 2013        1,911,966.00  1,853,014.27 96.92% 100.00% 2.60% 35.99% 56.29% 5.11% CULMINADO

2013        1,023,317.00  1,292,168.51 126.27% 30.08% 26.35% 10.01% 13.11% 9.11%

2014 4.20% 3.82% 3.32%

1,326,927.07

1,543,069.45

1,053,609.64

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL 

DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CULMINADO
LIQUIDADO

CULMINADO

CULMINADO

100.00%

100.00%

100.00%

CULMINADO2,967,084.54

2,662,200.35 75.89%

100.00%

PARALIZADO

178041

2.130891

2.216932197876

167513 2154358
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
Nº 36019 DE MUQUECC BAJO – DISTRITO DE ACORIA

164737

2.152726

142906 2.134933

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI 
LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA 
ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO DE HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL 
PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA ‐ 

HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA 



EJECUCION % de Avance % de Avance
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Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2013           924,890.00  125,370.55 13.56% 10.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 0.00% 0.00% 0.00%
2013               5,460.00  0.00 0.00% 0.00%
2014        1,697,549.00  1,542,582.00 90.87% 6.60% 8.71% 19.15% 14.12% 17.07% 12.05% 7.62% 8.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 0.00% 0.00% 0.00% 6.46%

2013        1,894,071.00  1,893,371.01 99.96% 18.67%

2014        7,252,406.00  5,182,726.40 71.46% 13.44% 11.53% 10.98% 7.73% 10.25% 4.21% 2.79% 4.36% 2.96% 1.30% 0.46% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% 0.00% 0.00% 1.58% 1.35% 7.14%

2014           600,000.00  587,724.75 97.95% 11.02% 9.92% 9.82% 21.07% 13.35% 12.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 4.51%

2013               2,365.00  190,104.89 8038.26% 17.71%

2014        1,104,082.00  0.00% 28.91% 27.87% 25.51%

2014        7,319,458.00  7,708,858.42 105.32% 2.52% 2.96% 3.05% 11.94% 6.56% 5.52% 6.80% 9.68% 2.13% 2.80% 6.38% 2.36%

2015 0.00% 0.00% 1.43% 4.79% 1.02% 1.98% 0.33% 0.80%

248702 2173468
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
N 36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE
HUANDO ‐ HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

1,833,657.45 2014           720,772.00  1,302,388.05 180.69% 100.00% 30.22% 24.08% 12.15% 8.80% 8.65% 16.10% CULMINADO

185979 2151265
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
HUANCAVELICA

9,868,085.16
2014

CONTRATO 
OBRA

       2,089,044.00  810,449.16 38.80% 100.00% 9.14% 35.44% 32.54% 22.88% CULMINADO

216382 2231773
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.E.I. N° 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA,
CCASAPATA, YAULI, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

1,159,618.98 2014           236,980.00  505,419.09 213.27% 100.00% 20.77% 13.68% 12.63% 35.48% 17.44% CULMINADO

160225 2154359

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36443 DEL
CENTRO POBLADO DE PACHACCLLA – YAULI –
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA

1,075,356.74 2014           430,143.00  416,663.26 96.87% 100.00% 13.11% 27.96% 12.33% 10.05% 10.12% 6.48% 13.32% 6.64% CULMINADO

2014 833,232.41 ‐ 18.25% 14.84% 5.38% 11.25% 3.82% 0.00% 8.50%

2015 2.79% 0.00% 0.00% 4.85% 30.31%

2014           422,790.00  228,379.98 54.02% 12.51% 14.69% 20.01% 15.86% 6.51% 7.78% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.73% 7.72%

191476 2155461

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES
TRAMOS: CHUCLLACCASA ‐ PUYHUAN,
CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA
DEL DISTRITO DE YAULI ‐ HUANCAVELICA

2,312,911.92 2014             25,165.00  402,907.65 1601.06% 100.00% 18.57% 19.09% 21.15% 25.78% 15.41% CULMINADO

2014           567,673.26  0.00% 12.82% 18.10% 7.12% 4.81% 4.56% 0.06% 0.00%

2015 3.64% 3.02% 0.00% 11.84% 6.85% 12.73% 14.45%

2014               1,443.00  224,487.76 15557.02% 9.70% 9.65% 15.86% 17.51% 17.55% 7.47% 11.66%

2015 10.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

219969 2207068
CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y
LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACCLLA, DISTRITO 
DE HUANDO ‐ HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

2,519,892.50 2014               7,957.00  417,014.91 5240.86% 100.00% 17.13% 19.20% 26.81% 21.86% 9.81% 1.92% 3.27% CULMINADO

17,014,790.54

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 
SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, 

CCOLLPACCASA, YAULI, HUANCAVELICA.

10.20%

100.00%

99.99%

2149325

100.00%

1,115,233.20

1,314,493.54 CONTRATO RESUELTO

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 280‐
2019/GOB.REG‐HVCA/GGR del 

26.03.2019

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 361‐
2017/GOB.REG‐HVCA/GGR del 

28.06.2017
100.00%

CULMINADO

CONTRATO RESUELTO73.05%

LIQ DE CONTRATO POR CORTE 
DE OBRA

liq supervisor y contratista
96.82%

CULMINADO

CONTRATO RESUELTO

88.54%

100.00%

CONTRATO RESUELTO

100.00%

2154897

2213241

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE 
HUANTARO‐PILCHACA‐SEBASTIAN BARRANCA‐
TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA( KM 26+282)

171903 2231026

187024

2,427,027.55

CULMINADO
con liq finan final
RGGR N° 969‐2017

2160579

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. 

ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

3,038,363.32

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL 
ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y 
SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, 
IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, 

HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

AMPLIACION Y NEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 
SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E.  JORGE 
BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, 

HUANCAVELICA

151145

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
PILCOCANCHA‐ATAYLLAMA‐CHAYNAPAMPA‐ACORIA, 
DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA

4,871,276.142157942177074

9,983,511.91

2136693
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE ‐

VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI ‐ 
HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

208485

1,935,507.24

4,755,232.50

217812 2161389

151305

167259

2184938

243719

253717

2225322
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE 

ACORIA ‐ HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, 
PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, 
PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y 

ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO 

MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, 
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

1,211,531.68
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Código 
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Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

213104 2214550

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE
MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES
‐ HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

2,253,783.67 2014 ‐ 100.01% 12.48% 20.78% 20.45% 15.30% 13.56% 17.44% CULMINADO

2,031,835.98 2014           383,641.00  23,541.00 6.14% 0.00% 0.00% 0.00% 23.46% 0.00% 0.00% 10.77%

2015 4.73% 7.17% 12.71% 9.38% 13.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.43% 2.94%

2014           517,832.00  0.00% 13.86% 13.47% 10.66% 11.47% 0.01%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 18.92% 15.99% 15.62%

2014 ‐ 4.31% 12.72% 12.18% 3.88% 0.00%

2015 0.00% 9.50% 24.68% 11.74% 15.66% 5.33%

2014 ‐ 26.77% 10.17% 1.17%

2015 0.00% 0.00% 10.07% 6.68% 6.58% 22.31% 16.25%

2014 ‐ 20.93% 8.61%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 8.28% 16.42% 11.72% 23.00% 11.04%

2014 ‐ 3.10% 15.75% 13.32% 18.56%

2015 49.71%

2014 ‐ 20.71% 28.55% 9.08%

2015 41.66%

757,740.52 2014 ‐ 0.00% 29.28% 10.15%

2015 8.30% 21.15% 31.12%

2014 ‐ 0.66%

2015 1.63% 4.74% 2.95% 5.03% 8.14% 18.05% 4.76% 16.52% 8.79% 14.34% 14.09%

167039 2146533

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 36788 ‐ CUYAO,
DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA.

1,816,476.61 2015 ‐ 96.18% 12.23% 15.30% 15.34% 14.38% 13.36% 13.66% 11.90% CULMINADO

2014 ‐ 12.96%

2015 15.34% 24.47% 23.64% 23.58%

2015 ‐ 7.04% 11.21%

2016 4.65% 18.71% 19.46% 6.65% 1.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 16.56% 9.66% 4.27%

235057

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. 
PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, 

DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

4,066,383.49

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 303‐
2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 

04.04.2019

100.00%

CULMINADO
Liq. Del contratista 

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 128‐
2018/GOB.REG.HVCA/RRG del 

13.03.2018

LIQ FINAN FINAL RGGR Nº 424‐
2018/GOB.REG‐HVCA/GGR del 

14.09.2018
100.44%

CULMINADO
con Liq. Finan. Final
RGGR N° 430‐2017

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 862‐
2017/GOB.REG‐HVCA/GGR del  

31.10.2017

CULMINADO CON 
DEDUCTIVOS

100.00%

CULMINADO
con Liq. De contratista

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 176‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

09.04.18

100.00%

92.02%

LIQ FINAN FINAL RGGR Nº 418‐
2018/GOB.REG‐HVCA/GGR del 

13.09.2018

100.00%

2,672,339.53

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 239 ‐ MUQUECC 

BAJO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD 
DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA 

DE HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA

242089

2173447 0.00

142052 2113101

100.00%

802,751.90

157919

2191138

2152006

2230406166926

192714 2152567

2,038,968.16

3,030,075.77

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS 
FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO 
DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA 

HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

LIQ. FINAN FINAL RGGR N° 573‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR de 

27.11.18

2,681,560.41

240232

142052

100.00%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL 

CP. DE SILVA , DISTRITO DE ACORIA ‐ HUANCAVELICA ‐ 
HUANCAVELICA

100.00%1,132,377.57

99.68%

253924

965,149.45

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36655 DE SAN ISIDRO DE 

AMPURHUAY
100.00%

240057 2152006

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL 
SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA 
LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA ‐ 

HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

19350

2113101

IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, 

UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 
36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA DISTRITO DE 

HUANDO PROV Y DPTO DE HUANCAVELICA

2226716

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE 

MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE 
HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

235057

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 931 DEL NIVEL INICIAL 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOPA DEL DISTRITO 
DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

2230972
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Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2015 ‐ 8.92% 18.07%

2016 1.11% 12.40% 11.24% 12.46% 18.90% 16.90%

2015 20.04%

2016 14.79% 11.54% 7.02% 9.03% 19.74% 17.83%

2015 12.07%

2016 0.00% 0.00% 0.00% 8.06% 18.74% 19.64% 21.15% 17.59%

206891 2215919

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N 36384 DEL CENTRO POBLADO DE 
SACHAPITE, DISTRITO DE YAULI ‐ HUANCAVELICA ‐ 

HUANCAVELICA

2,161,186.37 2016 100.00% 8.13% 9.01% 6.88% 9.85% 14.07% 24.28% 11.60% 16.18%
CULMINADO

con liq de contratista

2016 13.91% 21.14% 20.45% 31.62% 7.05%

2017 4.79% 1.04%

234098 2257398
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOCONTAMINADOS DEL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

3,196,653.49 2016 3,194,735.50 99.94% 22.45% 1.03% 0.89% 75.57%

CULMINADO
CON DEDUCTIVO
con liq finan final
RGGR N° 281‐2017

2016 3.54% 12.29% 13.41% 10.33% 11.62%

2017 4.13% 0.11% 0.00% 0.00% 3.20% 4.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.54%

2018 6.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% 2.22%

2016 22.05%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2016 8.80% 12.36% 17.34% 8.43%

2017 11.50% 8.47% 17.01% 16.09%

245118 2195385

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 558 EN LA LOCALIDAD DE LAIMINA, 

DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

1,881,060.45 2017 362,292.24 19.26% 3.44% 11.27% 4.55% 0.00% 0.00% CONTRATO RESUELTO

245118 2195385

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 549 EN LA LOCALIDAD DE UNION 

PROGRESO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,429,048.84 2017 1,428,988.91 100.00% 11.12% 18.43% 9.07% 21.85% 25.77% 13.76%

LIQ CONTRATO EJEC RGGR N° 
227‐

2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 
16.05.18

2017 5.15% 24.18% 10.86% 48.00%

0.99% 0.00% 0.00% 10.82%

245118 2195385

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 174 EN LA LOCALIDAD DE MUQUECC 

ALTO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,327,178.71 2017 1,327,164.77 100.00% 12.73% 18.53% 12.33% 21.10% 24.40% 10.91%
CULMINADO

Resuelto por no levantar 
observaciones

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 521 EN LA LOCALIDAD DE HUIÑACC 

PAMPA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,509,785.28 1,509,785.28 100.00%

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 465‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR

LIQ. CONSULTORIA SUP RGGR N° 508‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR

LIQ. FINAN FINAL RGGR N° 601‐
2018/GOB.REG/HVCA/GGR del 

12.12.2018
97.25%

CULMINADO100.00%

CULMINADO
con liq. Contratista

254157

2214228

2219926

1,924,507.95

100.00%

5,177,102.43
2219926: INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL 
RIO ICHU EN LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI 

‐ HUANCAVELICA ‐ HUANCAVELICA

OBRA CULMINADO CON 
DEDUCTIVO ADICIONAL Y 
MAYORES METRADOS

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 337‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

24.07.2018

5,994,101.89

RESUELTO

79.32%7,556,860.68

3,778,481.41

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA 
TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA - DISTRITO 

DE YAULI - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

2230103

128795

2214228: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 36327 DE 

CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

2191133

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N 929 DEL NIVEL INICIAL 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUCUTO DEL 
DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,657,826.42 100.01%

2231622224755

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36121 DEL CENTRO 
POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,932,811.67
LIQ FINAN FINAL RGGR N° 224‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

14.05.2018
2,932,811.67 100.00%

245118 2195385

‐ 2305188

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, 
LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE 
CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y 

TAYACAJA DE LA REGION HUANCAVELICA

3,216,302.23 22.05%709,194.64

287853 2195703

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

219685

243625



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

245118 2195385

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 728 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS 

AIRES, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,391,516.45 2017 1,391,377.30 99.99% 6.69% 18.49% 13.39% 9.78% 13.60% 18.17% 19.87%

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 
357‐

2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 
07.08.2018

245118 2195385

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 555 EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MIGUEL DE PUCACCOCHA, DEL DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,833,436.32 2017 110,739.55 6.04% 1.17% 4.87% CONTRATO RESUELTO

2017 8.85% 14.52% 13.42% 10.40%

2018 0.00% 0.00% 0.00% 4.69% 9.58% 11.78% 11.13% 5.75% 6.02% 1.51%

9,212,386.37 2018        7,575,591.00  2,447,573.98 32.31% 9.77% 17.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.37%

2019        5,128,016.00  834,411.30 16.27% 6.39% 1.54% 0.00%

2018     19,945,368.00  18,895,980.43 94.74% 5.62% 10.45% 5.90% 5.77% 14.97% 10.73% 2.87% 2.51% 1.52%

2019        9,505,190.00  936,036.10 9.85% 3.07% 0.00% 0.00%

2018        3,775,610.00  389,560.92 10.32% 16.84%

2019                           ‐    0.00 #¡DIV/0! 12.34% 0.00% 0.00%

2018        1,176,091.00  875,220.32 74.42% 24.13% 14.05%

2019           840,168.00  388,353.42 46.22% 18.57% 0.00% 0.00%

2018           682,051.00  682,049.87 100.00% 10.02% 34.02% 20.47%

2019           226,787.00  226,786.85 100.00% 18.67% 12.60% 4.22%

1,881,060.45 2018 1,881,060.45 9.45%

2019 17.13% 18.53% 2.84% 31.53% 20.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,833,436.32 2018 1,833,436.32 19.23% 49.78% 6.07%

2019 5.45% 7.07% 0.00% 12.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

217812 2161389

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, 

DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA - SALDO DE OBRA

1,314,493.54 2019        1,637,087.00  1,603,526.58 97.95% 100.00% 0.00% 0.00% 1.99% 7.69% 28.73% 21.91% 18.96% 13.47% 7.25% 0.00% 0.00% 0.00%
OBRA CULMINADA EL 

20.12.2019

2018        7,575,591.00  2,447,573.98 32.31% 0.00% 0.00% 9.77% 18.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.37%

2019        6,625,955.00  6,152,361.51 92.85% 6.39% 1.54% 0.00% 16.81% 23.05% 20.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

297882

100.00%

CULMINADO 13.04.2019
LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 

803‐
2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 

05.12.2019

31.09%
OBRA PARALIZADO DESDE EL 

21.02.19

38.18%
OBRA PARALIZADO DESDE EL 

21.01.19

2251239

905,169.18

CULMINACION REAL 
24.06.2019

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 
842‐

2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 
27.12.2019

100.00%9,212,386.37

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY 
TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - 

PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE 
ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

2251239

2304060

261244 2179235

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO 

POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

4,102,161.46 4,005,760.66 97.65%
OBRA CULMINADO CON 
ADICIONAL DEDUCTIVO

2230338

220732 2161392

297882

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY 
TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - 

PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE 
ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

308235

LIQ CONTRATO EJEC RGGR N° 
642‐

2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 
20.09.2019

CULMINACION REAL 
21.05.2019

PLIEGO OBS. 19.06.19
RECEPCION 11.07.2019

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 
843‐

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 555 EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MIGUEL DE PUCACCOCHA, DEL DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - SALDO 
DE OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA 
I.E.I N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA - CUNYACC, 

DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

1,818,462.80

245118 2195385

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL N° 558 EN LA LOCALIDAD DE LAIMINA, 

DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA - SALDO DE OBRA

100.00%

245118 2195385

100.00%

2398751

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO 

POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - SALDO 

DE OBRA

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL 
RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE 

HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, 
PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO 

HUANCAVELICA

3,780,609.20 16.84%
OBRA PARALIZADO DESDE EL 

19.01.19

186147

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA 
REPARTICIÓN AMPURHUAY – AÑANCUSI – MAYUNMARCA – 

ANDABAMBA – ROSARIO – VIRGEN DE LOURDES 
(ACOBAMBA) – HUANCAVELICA

27,454,535.99 60.34%
OBRA PARALIZADO DESDE EL 

01.02.19



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2018     19,945,368.00  18,895,980.43 94.74% 9.52% 10.45% 5.90% 5.77% 14.97% 10.73% 2.87% 2.51% 1.52%

2019        9,177,701.00  7,268,082.73 79.19% 3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 7.23% 2.76% 0.00% 0.00% 5.05% 4.18% 0.00% 11.27%

       3,775,610.00  389,560.92 10.32% 16.84%

2019        3,869,693.00  3,809,691.93 98.45% 12.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.68% 27.38% 1.33% 0.00% 0.00% 15.43% 0.00%

       1,176,091.00  875,220.32 74.42% 24.13% 14.05%

2019           904,362.00  837,682.20 92.63% 18.57% 0.00% 0.00% 27.93% 15.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

‐ 2399745

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE 
CARRETERA VECINAL TRAMO: EMP. R601 KM 3.100 (CUENCA-
CONAYCA)- EMP. HV503 KM 10.020(PE3S-PILCHACA) CENTRO 
POBLADO DE CUENCA - DISTRITO DE CUENCA - PROVINCIA 

DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA, CENTRO 
POBLADO DE PILCHACA - DISTRITO DE PILCHACA - 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA

3,065,531.78 2019        2,784,639.00  1,684,802.22 60.50% 36.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 23.66% 12.05%
OBRA EN EJECUCION 

ADELANTADA RESPECTO A LA 
PROGRAMACION

2442680

REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 36086 - HUANDO 
EN LA LOCALIDAD CHACCOMA, DISTRITO DE HUANDO, 

PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA

104,400.72 2019             96,594.00  94,096.72 97.41% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.77% 7.23% 0.00%
OBRA IOARR

CULMINACION REAL 
16.11.2019

2442536

REPARACIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 36093 - HUANDO 
EN LA LOCALIDAD CCELLOPUCRO, DISTRITO DE HUANDO, 

PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO 
HUANCAVELICA

105,332.90 2019             98,101.00  89,680.82 91.42% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 61.94% 38.06% 0.00%
OBRA IOARR

CULMINACION REAL 
15.11.2019

295562 2251170

CREACION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA 
LOCALIDAD DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, DE LA 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

2,613,769.92 2019        1,694,749.00  1,409,872.52 83.19% 36.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.13% 22.26%
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 
14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

252665 2193048

CREACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE 

HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA

4,816,496.44 2019        4,382,733.00  1,588,035.28 36.23% 4.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87%
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 
21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

305751 2251643

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO CESAR TELLO ROJAS, DEL 

CENTRO POBLADO DE CHUYA, DISTRITO DE VILCA, 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

2,488,889.93 2019 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

obra en proceso de 
convocatoria

AS‐SM‐82‐2019‐
GOB.REG.HVCA/CS‐1

‐
forsur 
234258

2162122
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN
MIGUEL DE CURIS

308,778.39 2013           301,278.00  0.00 0.00% 100.00% 20.46% 24.57% 14.09% 18.21% 22.67% CULMINADO

forsur 2163250

RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA
LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE
QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15
DE AGOSTO DEL 2007

738,887.38 2013           577,319.00  0.00 0.00% 95.18% 11.94% 8.43% 7.63% 0.00% 15.80% 12.96% 0.00% 14.20% 24.22% CULMINADO

forsur 
234261

2162125 CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA 173,594.89 2013           170,595.00  0.00 0.00% 100.00% 60.64% 18.70% 20.66% CULMINADO

forsur 
234259

2162123 CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSAQUERO 303,338.83 2013           297,714.00  0.00 0.00% 100.00% 50.96% 34.15% 14.89% CULMINADO

forsur 
234260

2162124
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA N°  22621 DE TASTACANCHA

173,115.95 2013           169,824.00  0.00 0.00% 100.00% 76.24% 23.76% CULMINADO

forsur RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR 599,856.06 2013          594,356.00  0.00 0.00% 100.00% 20.75% 11.06% 14.24% 23.14% 19.45% 11.36% CULMINADO

‐ 2398751

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, 
LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE 
CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y 

TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

3,780,609.20 100.00%
CULMINACION REAL 

21.11.2019

308235 2304060

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL 
INICIAL EN LA I.E.I N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE 

PACHACCLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1,818,462.80 100.00%

RECEPCION 12.07.19
LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 

823‐
2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 

17.12.2019

186147 2230338

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN 
AMPURHUAY – AÑANCUSI – MAYUNMARCA – ANDABAMBA – 

ROSARIO – VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) – 
HUANCAVELICA

28,202,490.99 97.80% OBRAS EN EJECUCION

HUAYTARÁ



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2012        6,235,048.00  4,143,447.16 66.45% 39.56% 9.45% 14.68% 12.76%

2013        1,313,688.00  1,276,264.4 97.15% 0.00% 0.00% 0.00% 8.94% 8.03% 0.00% 6.59%

2013        1,572,704.00  2,473,899.73 157.30% 17.67% 16.11% 10.30% 12.18% 14.70%

2014        1,062,517.00  1,062,517.00 100.00% 14.90% 7.26% 6.88%

182203 2145065

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA, DISTRITO
DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA ‐ HUAYTARA ‐
HUANCAVELICA

1,905,416.90 2014        1,236,894.00  1,621,735.98 131.11% 100.00% 7.61% 14.67% 23.38% 17.33% 17.91% 9.56% 9.54% CULMINADO

2014 115,431.20 ‐ 4.64% 16.13% 5.76% 6.55% 21.63% 28.22% 2.06%

2015 2.07% 1.01% 1.54% 3.56% 4.89% 1.93%

2014 26.53% 11.21% 15.70% 4.27% 16.00% 0.00%

2015 26.29%

2016 4.10% 7.15% 16.23% 25.54% 5.79% 10.89% 0.00% 0.00%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.67% 6.75% 5.23% 3.87% 5.51%

2017        3,671,794.00  3,193,147.59 86.96% 4.65% 7.14% 15.57% 10.33% 15.43% 19.23% 14.99%

2018           851,471.00  23,631.60 2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2019           525,662.00  25,400.00 4.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2018        1,691,971.00  1,526,801.84 90.24% 3.74% 6.37% 15.92% 5.07% 0.91% 0.57%

2019           237,305.00  109,599.73 46.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

374234 2335118

CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE 
SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - 

RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE 
SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y 

HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA

16,319,727.88 2019        6,811,556.00  2,477,378.29 36.37% 14.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 10.05% 2.36%
OBRA EN EJECUCIÓN

ATRASADA POR DEBAJO DEL 
80%

2012        3,099,021.00  92.24% 20.80% 10.30% 17.20% 24.21% 14.01% 13.14%

3,095,228.11 2013        1,313,688.00  0.00% 0.34%

2012           151,707.00  151,206.75 99.67% 17.96%

2013           744,776.00  690,582.34 92.72% 11.17% 0.00% 0.00% 19.25% 0.00% 10.74% 24.28% 16.60%

CULMIANDO

CULMINADO

100.00%

100.01%

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE 
LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE 
MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, 

RED TAYACAJA‐HUANCAVELICA

100.00%

100.00%

CULMINADO

100.00%

CULMINADO

CULMINADO

CULMINADO

32.58%
PARALISADO

DEL 26.01.2019

87.34% CONTRATO RESUELTO

260619

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, 
PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, 
PROVINCIA DE HUAYTARA ‐ HUANCAVELICA

1,029,743.35

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN  DE LA 
CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS ‐ SANTA 
CRUZ DE TOMACC ‐ SAN JOSE DE YANAMA ‐  SAN 

FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE 
HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, 

REGION HUANCAVELICA

3,673,427.31

2,609,186.96

68875

2.118561

123891

129441

114863

2072616

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA ‐
HUACHOJAICO ‐ LAS MERCEDES ‐ TIMPOCCPUQUIO Y 
CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE 

DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE 
HUAYTARA ‐ HUANCAVELICA"

5,947,741.2980278

TAYACAJA

2,858,434.31

2112820 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA 3,811,679.70

2.106266

AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE 
A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA ‐ 
SAN CRISTOBAL ‐ PUTACCA ‐ RUMISUNTO, DISTRITO 

DE COLCABAMBA ‐ TAYACAJA ‐HUANCAVELICA

2112599

ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS 
DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y 

SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE 
HUAYTARA - HVCA

2,181,653.02

100.00%

2182366

2114972

203685 2208909
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 
LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO ‐

HUAYTARA ‐ HUANCAVELICA
776,820.55

89043

274681 2193697

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 
INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y 

SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, 
PUEBLO NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCCASA, 

PUTJA Y S.A. DE TINCOCC ULLPACC DE LOS DISTRITOS DE 
PILPICHACA, QUITO ARMA, S.A. CUSICANCHA, SANTIAGO DE 

CHOCORVOS Y S.F. SANGAYAICO DE LA PROVINCIA DE 
HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

99.73%

CULMINADO
CON DEDUCTIVO

LIQ. CONTRATO EJEC RGGR 441‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

19.09.2018
LIQ‐ CONSULTOR DE SUP. RGGR 625‐

2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 
20.12.2018



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

129249 2.123924

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE
ACCOYANCA ‐ AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE
ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA ‐ TAYACAJA ‐
HUANCAVELICA

985,819.72 2013           282,979.00  712,580.25 251.81% 100.00% 28.76% 24.84% 0.00% 16.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 29.51% CULMINADO

S/C
MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO
CARRETERA PUCARA ‐ LACHOCHICO (LACHOCCASA)
LONG = 26.87 KM

145,512.18 2012           145,512.18  145,512.18 100.00% 100.00% 52.42% 47.58% CULMINADO

2014           534,085.00  561,274.40 105.09% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00% 4.12% 6.24% 11.64% 13.21% 4.71% 7.51% 11.75% 6.48%

2015 8.21% 2.30% 3.38% 0.00% 8.67% 7.03%

2014
CONT. OBRA

       1,333,744.38  1,333,744.38 100.00% 100.00% 6.38% 21.43% 19.01% 32.55% 20.63% CULMINADO

2014
MAMOGRAFIA

          313,900.00  0.00% 0.00% INSTALACION

2014
ULTRASONOGRA

FIA
          247,500.00  0.00% 0.00% INSTALACION

TOMOGRAFO       2,072,080.00  0.00% 0.00% INSTALACION
RAYOS X          929,722.00  0.00% 0.00% INSTALACION

2014           271,339.00  271,339.00 100.00% 4.25% 6.20% 10.85% 14.08% 10.35% 4.75% 0.23% 0.00% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,470,534.73 2014           288,214.00  697,223.21 241.91% 7.04% 29.85% 14.37% 18.80% 22.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 7.32%

190518 2150041

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, 

DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA ‐
HUANCAVELICA

1,844,953.24 2014 339,492.33 ‐ 100.00% 4.07% 15.20% 11.60% 14.89% 18.01% 30.37% 5.86% CULMINADO

2014           802,613.00  197,475.11 24.60% 4.92% 11.95% 6.44% 6.02% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 0.00% 0.00% 0.00% 4.91% 8.04% 14.67% 5.03% 0.00% 7.62% 2.14% 2.65% 0.00%
2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,930,666.39 2014           772,267.00  67,563.46 8.75% 4.93% 8.39% 20.76% 10.04% 1.72% 0.00% 0.00%

2015 0.00% 0.00% 11.14% 12.02% 31.00%

2014 ‐ 0.00% 0.00% 10.70% 10.63% 2.73%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.20% 9.47% 5.24% 6.19% 15.20% 10.18% 5.98% 16.46%

2014 ‐ 9.33% 12.85% 13.86% 1.48% 0.22%

2015 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.86% 15.32% 14.92%

2016 9.46% 5.31%

2014 ‐ 3.04% 26.67% 16.60% 5.89% 32.62% 3.09%

2015 1.91% 0.00% 4.84% 3.19% 2.14%

2014 ‐ 5.28% 6.95% 1.79%

2015 0.95% 0.00% 0.00% 4.76% 7.89% 15.05% 11.53% 11.33% 14.55% 19.94%

LIQ DEL CONTRATO EJEC RGGR N° 310‐
2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 

13.05.2016
LIQ DE CONSULTORIA SUP RGGR N° 
556‐2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 

20.08.2016

CULMINADO
IQ. CON DEDUCTIVO

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 207‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

04.05.18

2,313,479.03 99.62%

CONTRATO RESULETO6,102,177.42 50.71%

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO 

POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE 
COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA ‐ 

HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR 
IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS

3,884,129.03

214878

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE ‐ TINTAY, 
DISTRITO DE TINTAY PUNCU ‐ TAYACAJA ‐ 

HUANCAVELICA

2141206169783
LIQ FINAN FINAL RGGR N° 336‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

24.07.18
3,435,354.20

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 150‐
2018/GOB.REG.HVCA/RRG del 

27.03.2018

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE 

CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA ‐ 
TAYACAJA ‐ HUANCAVELICA

100.00%

100.00%

285659

5,186,381.08

184077

185949 2151266

LIQ FINAN FINAL RGGR N° 342‐
2017/GOB.REG‐HVCA/GGR del 

23.06.2017
180685 2211390

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALIPIO PONCE 

VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO 
ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA ‐ TAYACAJA ‐ 

HUANCAVELICA

1,317,346.30

191993

CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL 
PRIMARIO Y SECUDNARIO EN EL C.P. DE OCORO, 

DISTRITO DE COLCABAMBA ‐ TAYACAJA ‐ 
HUANCAVELICA

2206667

LIQ CONTRATO EJEC RGGR N° 958‐
2016/GOB.REG.HVCA/GRR

LIQ SERV CONSULTORIA RGGR N° 105‐
2017/GOB.REG.HVCA/GRR

3,442,247.17 100.00%

2140940

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y 
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE 

SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS ‐ TAYACAJA ‐ 
HUANCAVELICA

100.00%

2192396

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE 
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 
COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, 
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

2159986

2185430

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE 

HUALLHUAYOCC DEL DISTRITO DE DANIEL 
HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA ‐ 

HUANCAVELICA

100.00%
LIQ FINAN FINAL N° 112‐

2018/GOB.REG.HVCA/RRG del 
05.03.2018

2212373

74.38%

265347

176956

234777 2221577
MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE 
SURCUBAMBA ‐ TAYACAJA ‐ HUANCAVELICA

4,408,265.93 RESOLUCION DE CONTRATO

100.00%



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2014 ‐ 7.26% 24.26% 12.68%

2015 11.67% 17.29% 26.84%

2014 ‐ 7.70% 8.52% 9.05% 8.06%

2015 10.76% 12.53% 9.37% 14.07% 13.50% 6.43%

2015 ‐ 15.46%

2016 17.73% 11.83% 0.00% 0.00% 23.93% 6.04% 23.43% 1.09%

2014 ‐ 38.06%

2015 15.42% 17.68% 9.75% 16.77% 2.32%

2015 18.11% 20.00%

2016 2.11% 13.04% 12.29% 10.23% 12.54% 4.07% 4.20%

2015 3.37%

2016 8.04% 5.91% 6.83% 10.10% 8.05% 3.72% 6.00% 6.32% 10.94% 9.87% 4.09% 0.00%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.52%

172816 2230811

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 

ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR DEL CENTRO POBLADO 
CENTRO UNIÓN PUCA ERA, DISTRITO DE PAMPAS, 

TAYACAJA - HUANCAVELICA

2,487,792.96 2016 100.00% 10.33% 16.73% 10.32% 14.17% 13.99% 7.79% 15.11% 11.56%
LIQ FINAN FINAL RGGR N° 425‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

14.09.2018

2016 0.49% 3.75% 7.73% 13.08%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 1.15% 3.65% 6.37% 5.93% 11.92% 5.51% 5.17% 5.89% 3.46%

2018 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.46% 0.61% 2.95% 15.54% 3.66%

2016 25.44% 9.24%

2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.83% 9.28% 5.01% 26.30% 5.23%

2016        1,214,744.00  1,213,086.22 99.86% 1.03% 12.28% 6.72%

2017        5,894,634.00  5,894,630.25 100.00% 4.49% 5.29% 3.77% 6.36% 7.69% 13.94% 10.07% 6.44% 7.71% 3.82% 3.15% 4.28%

2018           471,265.00  458,048.98 97.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87%

2016        2,413,599.00  2,400,033.32 99.44% 1.39%

2017        5,242,826.00  5,218,289.57 0.995319999 1.70% 5.74% 4.60% 4.93% 2.75% 1.08% 0.00% 15.28% 4.86% 10.41% 12.93% 16.29%

2018        1,192,369.00  1,181,608.79 99.10% 2.31% 0.00% 0.00% 12.09% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15%

2017        3,877,848.00  2,790,393.28 71.96% 20.60% 36.20% 13.53% 2.79% ‐8.40% 0.00% 0.00% 0.00%

2018        1,060,843.00  851,141.26 80.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.61% 18.67%

146767 2230855
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO 
DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA 

TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
8,372,053.08 96.87%

OBRA CULMINADA CON 
ADICIONAL DEDUCTIVO
RECEPCION 20.12.18

LIQ CONTRATO EJEC N° 503‐
2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 

28 06 2019

148871 2134982

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 
ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL 

PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA 
RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

937,894.71
CULMINADO

con Liq Finan final
RGGR N° 972‐2017

100.00%

5,498,503.54 100.00%
CULMINADO

PROCESO DE RECEPCION

257420 2190837

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
EL NIVEL INICIAL  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

N° 1058 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, 
N° 1072 DE CHICCHE DEL DISTRITO DE PAZOS Y N° 

1076 DE PUSQUI DEL DISTRITO DE ACRAQUIA, 
PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

4,036,924.68 96.59%
LIQ. FINAN FINAL RGGR N° 249‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

28.05.2018

277586 2190432

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 

DISTRITO DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE 
TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

7,340,364.23 97.91%
OBRA CULMINADO CON 

DEDUCTIVO
RECEPCION 03.09.2019

272718 2250414
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL ISTAY-
MUCHCA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE 

TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
6,520,883.02 92.33% CULMINADO CON DEDUCTIVO

180524 2151978

2151978: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE 

ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE 
ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, 

PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

277138 2240373
CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RIEGO 

INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - 
TAYACAJA - HUANCAVELICA

4,370,499.19 100.00% CULMINADO

195188 2193022

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-
109, ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANAMA - 

SAN MARCOS DE ROCCHAC - MATIBAMBA - EMP HV-101 
(NUEVA ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

20,609,439.77 100.00% OBRA CULMINADA

100.00%
LIQ. FINAN FINAL RGGR 504‐
2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 

25.10.2018.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL 
CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI 
DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHAC ‐ PROVINCIA 
TAYACAJA ‐ DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2173511

279615 279615

INSTALACION , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE 

ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA ‐ 
HUANCAVELICA

255652 2190838 99.51%
CULMINADO

CON DEDUCTIVO

251224 1,202,516.61

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901‐COCHABAMBA CHICO‐
HUACHOCOLPA, 910‐CHINCHIPAMPA, 911‐SAN JUAN 
DE BUENA VISTA,912‐SACHACOPATA,913 MILLPO‐

SURCUBAMBA,907‐HUACCAYRUMI,908‐CHUYAPATA‐
SALCAHUASI Y 909‐PALCAYACU

8,771,286.98

2,205,220.79 CULMINADO100.00%



EJECUCION % de Avance % de Avance
TOTAL (S/.) respecto

al PIM Anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION  ‐ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ‐ IV TRIMESTRE 2019

Código 
Denominación

Monto de la 
Viabilidad

Años  PIM  EJECUCION MENSUALIZADA ESTADO DE PIP
SNIP DGPP

2018        2,404,418.00  771,338.34 32.08%

2019        1,633,080.00  1,555,151.28 95.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.10% 23.95% 16.58% 21.46% 0.00% 6.66% 0.00%

309031 2251820

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE 
QUIMLLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - 
TAYACAJA - HUANCAVELICA

4,667,113.48 2019        2,534,223.00  2,469,902.18 97.46% 54.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.96% 21.87% 22.71%
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 

23 DE OCTUBRE DEL 2019

354822 2317676

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 
INICIAL DE LA I.E. N 202 DEL CENTRO POBLADO DE TONGOS, 
DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,611,874.30 2019        1,487,529.00  1,087,126.17 73.08% 16.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.99%
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 
13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

362006 2325309

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 30952 - TOBIAS 
CASTRO REYES, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE 
TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2,483,785.36 2019        2,383,219.00  933,699.26 39.18% 13.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.41% 10.71%
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 
27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

201501 2194692

 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - 
SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE 
HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - 
TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, 
TAYACAJA - HUANCAVELICA

37,082,657.52 2019     10,359,363.00  10,359,360.74 100.00% 6.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% 5.14%
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 
21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras

‐ 2382206

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL 
DESLIZAMIENTO DE MASAS DEL CERRO HATUM RUMI, DEL 

ANEXO DE EMPEDRADO,DISTRITO DE ACOSTAMBO, 
PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

2,404,418.00 96.75%

Suspensión de plazo 01; 
28.12.2018 (Riesgo inminente 
sobre pobladores asentados 
en zona de intervension)
Suspensión de plazo 02; 
10.10.2019 (Falta de 


